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Zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, slijedeci
upute i obavijesti osnivaca vezano za postupanje proracunskih korisnika, nametnula se potreba
izraditi Prve izmjene i dopune Programa obnove spomenicke cjeline Dubrovnika za 2020.

Prve izmjene i dopune Programa 2020. vrie se nakon prvih izmjena i dopuna Proracuna Grada
Dubrovnika za 2020. godinu od 8. travnja 2020, kao i nakon odredivanja proracunskog limita
koje ce biti temelj za druge izmjene i dopune Proraduna Grada Dubrovnika za 2020. godinu,
sukladno Zakljucku gradonacelnika o izvrsavanju nuznih i neophodnih troskova proracunskih
korisnika od 9. travnja 2020. ( u daljnjem tekstu: Zakljucak), vodeci racuna o moguénostima

stvarne realizacije do kraja godine.
Ovim Prvim izmjenama i dopunama, sredstva za Program obnove 2020. iznose 6.908.500 kuna.

U tablicama Frihodi i Rashoadi prikazani su iznosi planirani Programom 2020. usvojenim na
Upravnom vije¢u dana 23.12.2019,, te iznosi koji su uskladeni Prvim izmjenama i dopunama

Programa, dok su u obrazlozenju navedeni razlozi uskladivanja.



1. PLAN PRIHODA

broj 2020
programa
1.1. Prihodi iz proracuna Grada Dubrovnika
110, Za financiranje Programa zastite kulturnih dobara 7.400.000 3.538.000
112, Za place i tekuce troskove 1.654.200 1.575.000
11.3. Za nabavu uredskog namjestaja 70.000 5.000
Prihodi od Ministarstva kulture Republike
1.2, Hrvatske
1.2.1. Za place i tekuée troskove 1.050.800 1.004.200
Program zastite i ocuvanja nepokretnih kulturnih
1.2:2: dobara 0 100.000
Prihodi iz proracuna Dubrovacko-neretvanske
1.3. zupanije
1.3.1. Za place i tekuce troskove 300.500 283.200
1.4 Vlastiti prihodi
141, lzdavanje arhivske grade 20.000 8.000
1.4.2. Refundiranje zajednickih troskova 39.000 42.000
1.5 Javna ustanova Rezervat Lokrum 2.900.000 50.000
1.6. Preneseni visak iz 2019. 303.100
Program zastite kulturnih dobara 10.320.000 3.999.100
Administracija i upravljanje 3.114.500 2.909.400
UKUPNO 13.434.500 6.908.500




OBRAZLOZENIJE USKLABRIVANJA STAVKE ,PRIHODI"

1.1. Sredstva iz Proracuna Grada Dubrovnika za 2020. umanjuju se sa 9.124.200 kuna na 5.118.000
kuna, na nacin da je plan redovnog programa ( Programa zastite kulturnih dobara) smanjen za
3.862.000 kuna. Plan programa administracija i upravljanje tj. prihodi za place i tekuce troskove
smanjeni su za 79.200 kuna, bududi se sredstva nece realizirati u cijelosti do kraja godine zbog
dugotrajnog koristenja bolovanja, te prijevremenog odlaska u mirovinu jedne djelatnice. Sredstva
za nabavu uredskog namjestaja se sukladno Zakljucku smanjuju za 65.000 kuna.

1.2. Prihodi od Ministarstva kulture RH za program administracije i upravljanja se smanjuju za
46.600 kuna buduci se sredstva namijenjena za place i tekuce troskove nece realizirati u cijelosti
do kraja godine. Uvode se prihodi od Ministarstva kulture RH u iznosu od 100.000 kuna koji se
odnose na odobrena sredstva ministarstva kulture RH za Program zastite i o¢uvanja nepokretnih
kulturnih dobara.

1.3. Prihodi iz proracuna Dubrovacko-neretvanske Zupanije se smanjuju za 17.300 kuna bududi
se sredstva namijenjena za place | tekuce troskove nece realizirati u cijelosti do kraja godine.

1.4. Vlastiti prihodi se smanjuju za 9.000 kuna, od toga na csnovu izdavanja arhivske grade se
smanjuju za 12.000 kuna, dok se na osnovu refundiranja zajednickih troSkova povedavaju za 3.000
kuna.

1.5. Prihodi od Javne ustanove Rezervat Lokrum se smanjuju sukladno Zakljucku, te se izostavijaju
planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije, osobito znajuéi da istoj treba prethoditi
definiranje namjene kompleksa od strane vlasnika, a potom odobrenje od strane
Konzervatorskog odjela.

1.6. Na temelju ostvarenog rezultata poslovanja iz 2019. uvode se prihodi u iznosu od 303.100
kuna. Isti se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2019. u glavnini rasporeduju na
programsku djelatnost — program zastite kulturnih dobara.



2. PLAN RASHODA

Redrﬁ Stavka PROGHAN 1!12?5:.:‘

broj 2020 programa
2.1. | Aseizmicka sanacija 2.880.000 1.290.000
2.2. | Sanacija plocnika 1.000.000 15.000
53 ;Irzz:%rjglgg\r:f;;aétiéenom spomenickom cjelinom 430.000 200.000
2.4. | Zgrada na adresi Branitelja Dubrovnika 15 580.000 634.100
2.5. | Orlandov stup 20.000 10.000
2.6. | Ljetnikovac Guceti¢ Lazarevic 1.500.000 14.000
2.7. | Umjetnicka galerija 700.000 100.000
2.8. | Zgrada Pred Dvorom 1,3, Luza 250.000 875.000
2.9. | Palaca na adresi Cvijete Zuzori¢ 6 60.000 10.000
510, Ezfr:itjkr;wvéfenediktinski samostan i Maksimilijanov 5 900,000 50.000
211. | Ljetnikovac Bozdari Skaprlenda 0 130.000
2.12. | Zgrade na Poljani Mrtvo zvono 0 0
2.13. | Interventni radovi 0 70.000
2.14. | Zgrada na adresi Brace Andrijica 517 0 88.000
2.15. | Pustijerna 0 0
2.16. | Pracenje seizmicke aktivnosti 0 0
2.17. | Razvoj i osuvremenjivanje djelatnosti 0 0
2.18. | Izrada projektne i druge dokumentacije 0 13.000
Program zastite kulturnih dobara 10.320.000 3.989.100
Administracija i upravljanje 3.114.500 2.909.400
UKUPNO 13.434.500 6.908.500




OBRAZLOZENJE USKLARIVANJA STAVKE "RASHODI"

Stavke su uskladene sukladno Zakljucku, vodeli se stvarnom realizacijom i moguénoscu
realizacije do zavrsetka 2020, te sa iskazanim potrebama u vrijeme izrade ovih izmjena i dopuna.

2.1. ASEIZMICKA SANACIA BLOKOVA ZGRADA

Stavka se umanjuje za 1.590.000 kuna bududi se prekinulo izvodenje radova aseizmicke sanacije
bloka B-39. Kako se nije udovoljilo zahtjevu izvodaca za zauzimanje javne povrsine za postavu
gradevinske skele, onemogucden je nastavak izvodenja zapocetih radova prema planirangj
dinamici. Radovi se stoga planiraju nastaviti od listopada 2020. do travnja 2021.

2.2. SANACIJA PLOCNIKA

Stavka je realizirana u iznosu 15.000 kuna koji se odnosi na geodetski snimak postojeceg stanja
plo¢nika na poljani Paska Milicevi¢a. Preostali iznos namijenjen izvodenju radova sanacije se
izostavlja zbog primjene Zakljucka.

2.3. PLAN UPRAVLJANJA SPOMENICKOM CJELINOM DUBROVNIKA
Stavka se uvecava za 270.000 kuna bududi se produljio rok izvrsenja ugovora, te se planirana
realizacija iz 2019. godine prebacila u 2020.

2.4. ZGRADA NA ADRESI BRANITELJA DUBROVNIKA 15
Sredstva se uvecavaju za 54.100 kuna sukladno stvarnoj realizaciji.

2.5 ORLANDOQV STUP - SKELA
Stavka se umanjuje za 10.000 kuna sukladno stvarnoj realizaciji.

2.6. LIETNIKOVAC GUCETIC LAZAREVIC
Stavka se umanjuje za 1.486.000 kuna, zbog primjene Zakljucka.

2.7. UMJETNICKA GALERIJA
Stavka se umanjuje za 600.000 kuna sukladno dobivenim uputama za izradu konzervatorskog

elaborata, te mogucnostima realizacije u 2020. godini.

2.8. REPREZENTATIVNI BLOK PRED DVOROM 1,3, LUZA
Stavka se uvelava sukladno procijenjenoj vrijednosti radova na temelju izradene projektne
dokumentacije za sanaciju krova na spojnom dijelu kazalista i kina.

2.9. PALACA NA ADRESI CVIJETE ZUZORIC
Stavka se umanjuje za 50.000 kuna, zbog primjene Zakljucka.



2.10. LOKRUM — BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I MAKSIMILUANOV LIETNIKOVAC
Stavka se umanjuje na 50.000 kuna, §to predstavlja preostalu vrijednost izrade Konzervatorskog
elaborata ( ugovor iz 2018.)

2.11. LIETNIKOVAC BOZDARI-SKAPRLENDA

Planirana je realizacija u 2020. godini u iznosu 130.000 kuna, na temelju ugovora o osiguravanju
sredstava, kojim Ministarstvo kulture osigurava 100.000 kuna, postujuci uvjet obaveze
sufinanciranja iz drugih prihoda, odnosno opdeg proracuna. Rashodi se odnose na izradu
elaborata i izvodenje konzervatorsko restauratorskih radova na zidnom osliku i Stuko

dekoracijama.

213, INTERVENTNI RADQOVI

Na temelju naloga gradonacelnika izradeno je strucno misljenje i projektna dokumentacija za
izvodenje radova sanacije mosta u Zvijezdicevoj ulici. Prema procijenjenoj vrijednosti radova,
planirani iznos je 70.000 kuna.

214. ZGRADA NA ADRESI BRACE ANDRIJICA 5 | 7 NA PUSTIJERNI
Stavka se uvecava za 88.000 kuna sukladno stvamoj realizaciji, koja je prvotno bila planirana u
2019. godini.

2.18. IZRADA PROJEKTNE | DRUGE DOKUMENTACIE

Nastavno na ukidanje planiranih projekata, djelatnici Zavoda rade na digitalizaciji arhitektonskih
snimaka postojeceg stanja blokova zgrada u povijesnoj jezgri, koje usluge su dosad bile predmet
ugovora sa vanjskim izvrsiteljima, nakon provedenih postupaka javne/ jednostavne nabave.
Aktivnosti ove stavke se odnose na skeniranje arhivske grade sa matrica, za $to je planiran iznos
od 13.000 kuna.




