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1.UVOD

Program obnove spomenicke cjeline Dubrovnika za 2017. ( u daljnjem tekstu : Program )
usvojen je od strane Upravnog vijeca Zavoda za obnovu Dubrovnika tek dana 17.7.2017., a
zbog poznatih okolnosti vezanih za nedonoSenje Proracuna Grada Dubrovnika za 2017. u
prosincu prethodne godine kao 3to je to uobicajeno i propisano. Dodatno, gradskom
odlukom propisana ogranienja odnosno zabrana izvodenja radova tijekom turisticke
sezone, odraZava se na moguénost realizacije Programa u cijelosti. Zbog navedenih okolnosti
Zavod nije bio u moguénosti izvriiti realizaciju kompletnog Programa za 2017. Neki od
projekata prenijet ¢e se u Program Zavoda za 2018.

Kao i prethodne tri godine, u radu Zavoda su ostali prisutni i nerijeeni problemi vezano za
potpisivanje ,osnivackog” ugovora i uskladivanje Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika sa
izmjenama Zakona. Takoder je u 2017. izostalo potpisivanje ,godidnjeg” ugovora, koji
ugovor bi se trebalo potpisati prilikom donoSenja godidnjeg programa obnove. Za
napomenuti je da iskljudivi problem leZzi u tumadenju odredbe ¢l.43.st.5. Zakona koja
propisuje da ¢e “ ostali osnivali osigurati sredstva za rad Zavoda i obavljanje njegove
djelatnosti ako sredstva koja Grad Dubrovnik osigurava po osnovi prodaje ulaznica znacajno
podbace iz objektivnih razloga na koje se nije moglo utjecati”. Osim navedenog, problemi
funkcioniranja Zavoda o€ituju se i u drugim elementima utemeljenim Zakonom o obnovi:
nemogucnost primjene zakonskog zaloZnog prava, ispunjavanje svrhe i djelovanje Stru¢nog
savjetodavnog povjerenstva, komplicirana i duga administracija po pitanju donoSenja
godisnjeg Programa Zavoda

Cetvrtu godinu za redom Zavod u svojem izvje$¢u napominje kako je rad temeljem vaZeceg
Zakona o obnovi oteian te kako bi se njegovom revizijom i izmjenom znatno doprinijelo
briem i efikasnijem funkcioniranju Zavoda. Po ovom pitanju Zavod se do sada nekoliko puta

obrac¢ao Ministarstvu kulture.

Unato¢ navedenim problemima protekla je godina bila obiljeZena izvrsnim rezultatima rada.
Temeljem prijave projekta Lazareti — kreativna Cetvrt Dubrovnika na natjeCaj dodjele
bespovratnih sredstava Grad je u srpnju 2017 zakljucio ugovor sa SrediSnjom agencijom za
financiranje i ugovaranje i Ministarstvom za regionalni razvoj. Pripremu projekta za prijavu (
od 2015 ), samu prijavu ( oZujak 2016 ) i kompletnu fazu evaluacijskog ciklusa ( 2016/2017 )
odradio je Zavod za obnovu Dubrovnika. Takoder, Zavod je zavrsio vrlo opseinu prvu fazu
izrade Plana upravljanja &iji rezultat je niz studija i elaborata te koncept Plana upravljanja koji
je i formalno jednoglasno usvojen na sjednici Gradskog vije¢a u kolovozu 2017. godine.



Zavod i kroz 2017. nastavlja sa svojom inicijalnom aktivnoS¢u, a to je provodenje
preventivnih mjera od potresa odnosno provodenje aseizmitke sanacije blokova zgrada
unutar povijesne jezgre. Takoder se bavimo istraZivanjem, odriavanjem i sanacijom
kapitalnih objekata od iznimne vaZnosti i vrijednosti kao $to su KneZev dvor, Palaca Sponza,
Katedrala, arheologka nalaziita, javne zgrade i drugi objekti unutar povijesne jezgre. Zavod je
prosirio svoje djelovanje izvan zidina i po¢eo se baviti revitalizacijom i obnovom ljetnikovaca
van povijesne jezgre ( ljetnikovci u Rijeci dubrovackoj ).

Zavod danas ima jednu malo drugadiju ulogu jer se pred njega stavljaju i drugaciji problemi i
izazovi. Nastojimo biti ustanova koja osluskuje bilo svoga grada i daje se na raspolaganje po
pitanju identifikacije problema i njihovog rjesavanja.



FINANCIISKI PLAN ZA 2017. GODINU

2. PLAN PRIHODA

PROGRAM REBALANS

2.1. Prihodi iz prora¢una Grada Dubrovnika

2.1.1. Za financiranje Programa obnove 5.042.100,00 3.849.017,88

2.1.1. Za place i tekuce troskove 1.378.200,00 1.275.212,12

2.1.3. Za nabavu informaticke opreme 25.000,00 0,00
2.2. Prihodi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske 879.500,00 871.372,60
2.3. Prihodi iz proraduna Zupanije dubrovatko-neretvanske 250.000,00 232.559,98
2.4. Vlastiti prihodi 20.000,00 22.152,23
2.5. Ostali prihodi

2.5.1. Drustvo prijatelja Dubrovacke starine 800.000,00 800.000,00

2.5.2. Javna ustanova Rezervat Lokrum 355.000,00 252.500,00

2.5.3. Zaklada Blaga djela 650.000,00 232.203,63

2.5.4. UNESCO 35.000,00 39.878,42
2.6. Visak prihoda iz 2016. godine 124.900,00 124.900,00
2.7. EU fondovi 154.000,00 190.775,79
UKUPNO: 9.713.700,00 7.890.572,65
Od cega za program obnove: 7.147.000,00 5.511.427,95

Realizacija plana prihoda za 2017
godinu

UKUPNO

Ostali prihodi polovanja

EU fondovi

Zaklada Blaga djela

Javna ustanova.. 7]
UNESCO

Drustvo prijatelja..

Zupanija dubrovaéko-.. [

Ministarstvo kulture

Prora¢un Grada. [

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

@plan
Qrealizirano



3. PLAN RASHODA

R.B. PLAN Realizacija
1 Aseizmicka sanacija blokova zgrada 328.000,00 297.552,50
2 Interventni radovi 300.000,00 53.700,00
3 Zgrada u ulici llije Sarake 7 51.000,00 20.625,00
4 Zgrada bivieg zatvora u Pustijerni 51.000,00 20.625,00
5 Ulica Ispod mira 53.000,00 65.900,07
6 Prezentacija arh.lokaliteta u Pustijerni 20.000,00 19.375,00
7 KneZev dvor 2.985.000,00 2.269.061,26
8 Ljetnikovac Guceti¢ Lazarevic 0,00 0,00
9 Ljetnikovac Resti¢ Rasti¢ Donovina 53.000,00 34.500,00
10 | Ljetnikovac Bozdari Skaprlenda 38.000,00 24.500,00
11 | Plan upravijanja 380.000,00 219.876,30
12 | Palaca Sponza 0,00 0,00
13 | Lokrum 355.000,00 316.750,00
14 | Zgrada u ulici Kuniceva 1 650.000,00 246.578,63
15 | Podzemlje Katedrale i Buni¢eve poljane 840.000,00 836.185,34
16.1 | Lazareti 60.000,00 106.245,06
16.2 | Lazareti - kreativna Cetvrt Dubrovnika 154.000,00 224.442,10
17 | Ogradni zid u ulici od Pustijerne 140.000,00 87.993,75
18 Blok B-07, sanacija fasade 50.000,00 0,00
19 | LuZa - hitna sanacija portala 45.000,00 41.062,50
20 | LuZa - izrada projektne dokumentacije 19.000,00 18.750,00
21 | Blok P-16 (ex.Zatvor) 240.000,00 0,00
22 Lazareti - priprema i zastita 1,2,3 i 7 lade 250.000,00 0,00
23 | Sanacija 1.kata zgrade ZOD-a 45.000,00 39.737,00

UKUPNO

7.147.000,00

4.943.459,51




4. OBRAZLOZENJE PROGRAMA PO STAVKAMA

4.1 ASEIZMICKA SANACIJA

140 Meters
1 1 |

Sukladno Zakonu o obnovi spomenicke cjeline Dubrovnika, aseizmi¢ka sanacija zgrada u
povijesnoj jezgri predstavlja jednu od najvainijih djelatnosti Zavoda. To je zapravo bio i
glavni povod za osnivanje prvobitnog Zavoda za obnovu. U €lanku 17. Zakona naglaseno je da
se programom obnove spomenicke cjeline mogu utvrditi radovi seizmitkog ojacanja i prateci
konzervatorsko-restauratorski radovi na gradevinama u spomenickoj cjelini zbog direktnih
o$tecenja uzrokovanih seizmickim aktivnostima te radovi kojima se postiZe zastita i o€uvanje
bitnih spomenickih svojstava osteéenih gradevina u spomenickoj cjelini (krov,fasada,kamena
plastika, vanjska stolarija) vezano uz sekundarna oStecenja posredno uzrokovana seizmic¢kim
aktivnostima i ratnim djelovanjima. Smisao Zakona ide za tim da se spomenicka cjelina uva i
obnavlja neovisno o vlasni¢kim udjelima u pojedinim gradevinama, dok je ¢lankom 21.
Zakona propisan nacin i postupak obestecenja u slu¢aju otudenja gradevine u koju je Zavod
za obnovu Dubrovnika uloZio sredstva.

lzvodenjem radova aseizmicke sanacije blokova zgrada (injektiranje, ugradnja zatega,
sanacija krovista, obnova dijelova procelja...) gradevine postizu veci stupanj otpornosti na
potres. Kriteriji za izbor prioriteta prilikom aseizmicke sanacije su stupanj konstruktivnog
osteéenja i poloZaj zgrade u odnosu na kartu seizmicke mikrorajonizacije povijesne jezgre.



Blok P09

Palaca Tudizi¢-Buci¢-Ranjina, u ulici Braée Andrijica 4-6, u cjelini je vlasnistvo Grada. Ta
vlasteoska palaca, koja se odlikuje visokom vrijedno3¢u unutradnjeg prostora, nastala je
spajanjem tri objekta, dva goti¢ka u zapadnom i jednog renesansnog u istoCnom nizu istog
bloka. Objekte povezuje veliko barokno stubiste. StubiSte je osamostaljeno u posebno
prostorno tijelo, a istodobno je i organizacijska jezgra unutrasnjeg prostora palace.

Kao preduvjet za izradu projektne dokumentacije palace potrebno je izraditi elaborat
arhitektonske snimke postojeceg stanja. Predvidena sredstva bila su dovoljna za izradu
elaborata arhitektonske snimke ¢itavog bloka P-09 (Od Pustijerne — brac¢e Andrijica — Dura
Baljevi; Cest. zgr. 860, 861, 862 i 863 k.o. Dubrovnik), u sklopu kojeg je navedena palaca.
Stoga se u drugom dijelu 2017. godine pristupilo provodenju postupka bagatelne nabave, te
je 24. 11. 2017. sklopljen ugovor sa tvrtkom Expert d.o.o. iz NaSica o izradi elaborata
arhitektonske snimke postojeceg stanja bloka P-09. Ugovorom je predvidena predaja radnog
materijala nakon geodetskog i arhitektonskog snimanja do 20. 12. 2017., a predaja elaborata
na pregled do 16. 02. 2018. godine. Zbog nemogucnosti ulaska u sve prostore palace Tudizi¢-
Buci¢-Ranjina, izvodat je traZio produZetak roka za predaju na pregled elaborata, Sto mu je i
odobreno sukladno ugovoru, do 16. 03. 2018. godine. Po dostavi elaborata na pregled, isti je
izvréen, te je elaborat vraden izvriiteljima na korekciju. U 2017. godini placeno je, sukladno
realizaciji, 40% ugovorene vrijednosti.

Blok B54

Po ovoj stavci programa u 2017. godini izradena je projektna dokumentacija za aseizmicku
sanaciju bloka zgrada B 54 ( Placa — Kuniéeva — Prijeko — Nalje3koviceva). Nakon provedbe
postupka bagatelne nabave, ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije
sklopljen je 23. 11.2017. sa tvrtkom Canosa inZenjering d.o.o. iz Dubrovnika. Projektom je
pored asizmicke sanacije bloka u cjelini, obuhvacena i sanacija krovova na bloku, za koje je
temeljem obilaska i pregleda stanja od strane projektanta Iva Matkovica, dipl.ing.grad.
utvrdena potreba saniranja, kao i rekonstrukcija balkona u Naljeskovicevoj 8, za kojeg je u
lzvjed¢u o graditeljskom vjeitaéenju iz 2016.god izradenom od stalnog sudskog vjeStaka
Zdravka Nivi¢a, dipl.ing.grad utvrdena potreba hitnog saniranja, buduéi je isti napukao i
prijeti urusavanjem. Na izradenu dokumentaciju 19.12.2017. je ishodena suglasnost

Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

4.2 INTERVENTNI RADOVI

U periodu od 05.09.-10.09.2017.g. zajedno sa sudskim vjeStakom Zdravkom Njivicem,
dipl.ing.grad. obavljen je oéevid na 10 lokacija u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Sve lokacije su
detaljno pregledane kako bi se ustanovila ostecenja te je nadleZni inZenjer sastavio izvjesce o



stupnju oStedenja, a dat je i prijedlog sanacije. Isto IzvjeS¢e prikljuCeno je onom iz 2016
godine.

[ 171945 peojontne cokumentacie 7 hatkon u Naljeskoviceso |
[0 pustiorma. Sanacya kiowa na na biviem zatvor
[ rocou: sanacye kamenog balkona. Pryeko 14116
[ 2r4a projexine cokumentacie za dvo kamena svoda, O katisla 11

[E] 1:rads projoktne dokumentacie 7a sanaciu krova. lje sarake 4 2?0 Meters

Po ovoj stavci programa u 2017. godini izradivane su projektne dokumentacije te izvodeni
interventni radovi ¢ija nuinost izvodenja je utvrdena u lzvje$¢u o graditeljskom vjeStacCenju iz
2016/2017. god izradenom od stalnog sudskog vjestaka Zdravka Nivi¢a, dipl.ing.grad.

llije Sarake 4

Projektnu dokumentaciju za sanaciju krova u ulici llije Sarake 4 izradila je tvrtka Struktura
projekt d.o.o. iz Lovornog, temeljem ugovora sklopljenog 23.10.2017. te je 22.12.2017.
zatraZena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Suglasnost je ishodena 05.03.2018.



Od Kastela 11

Projektnu dokumentaciju za hitnu sanaciju svoda u ulici Od Kastela 11 izradila je tvrtka
Struktura projekt d.o.o. iz Lovornog, temeljem ugovora sklopljenog 12.10.2017. te je
24.11.2017. zatraZena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Suglasnost je ishodena 19.01.2018.

Balkon u Ulici Prijeko 14/16

U 2017. godini zapocelo je izvodenje interventnih radova sanacije i rekonstrukcije balkona u
Ulici Prijeko 14 i 16, prema projektu sanacije izradenom od Canosa inZenjeringa d.o.o. iz
2009.god. Kako je po zahtjevu konzervatora bilo potrebno izvrsiti preinake u projektu,
suglasnost Konzervatorskog odjela na dokumentaciju dobivena je 28.11.2017.g te je nakon
provedbe postupaka nabave, 20.12.2017.g ugovoreno izvodenje radova sa obrtom Zavrsni
radovi KAPIST. Obavljanje usluga stru¢nog i projektantskog nadzora ugovoreno je sa tvrtkom
Canosa inZenjering d.o.o. iz Dubrovnika. Voditelj gradenja bio je Divo Drazi¢, mag.art. konz.-
rest., a nadzorni inZenjer lvo Matkovi¢ dipl.ing.grad. Nadleini konzervatori koji su pratili
izvodenje radova bili su Antun Bace, prof. pov.umj. i Sanja Radovi¢, dipl.ing. arh. Koordinaciju
svih sudionika te provodenje postupaka nabave i ishodenja suglasnosti koordinirala je
Mihaela Skuri¢, dipl.ing. grad.

Radovi su zavrSeni 22.2.2018. te je izraden lzvjestaj o konzervatorsko — restauratorskim

zahvatima.



4.3.ZGRADA U ULICI ILIJE SARAKE 7 - IZRADA KONZERVATORSKOG
ELABORATA

Zgrada na adresi llije Sarake 7 (Cest. zgr. 936 k.o.Dubrovnik) nalazi se u bloku B-60 (Pobijana
— Od Pustijerne — llije Sarake — Ulica Ispod Mira), u jugoistoénom dijelu gradske jezgre. Ima
Cetiri etaZe, povrsina objekta je 265 m2, a bruto razvijena povrsina 1060 m2. U prvoj polovici
20. st. palaca je adaptirana za potrebe Zenske osnovne Zkole. Nakon Il. svjetskog rata zgrada
se koristila za javnu i drustvenu namjenu. Buduc¢a namjena zgrade je osnovna skola. Zavod je
tijekom 2016. godine izradio snimak postojeceg stanja bloka B-60 u sklopu kojega se nalazi
ova zgrada.

Temeljem ishodenih konzervatorskih smjernica, u 2017. godini proveden je postupak
bagatelne nabave i sklopljen ugovor za izradu preliminarnog konzervatorskog elaborata sa
tvrtkom Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Na izradenu dokumentaciju ishodena je 24. 11. 2017.
godine suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Na traZenje Grada Dubrovnika izradena dokumentacija predana je Upravnom odjelu za
poslove gradonacelnika, te ée Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima nastaviti

izradu projektne dokumentacije i izvodenje radova.



4.4 ZGRADA BIVSEG ZATVORA U PUSTIJERNI- izrada konzervatorskog elaborata

@z

0 10 20 40 Meters
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Zgrada bivieg zatvora smjestena je na juinom kraju bloka P-16 u gradskom predjelu
Pustijerna, na adresi Brac¢e Andrijica 5i 7 (k.¢. 4569 k.o. Dubrovnik).

Ovaj troetaZni objekt izgraden je 1785. godine kao ,konservatorij“ (odgojni zavod). U prvoj
polovini 19. st. prenamijenjen je u zatvor. Ranije se na tom mjestu moZda nalazila crkva sv.

Teodora (spominje se 1281. god.), te hospicij (izgraden 1535. a izgorio 1782. godine). U 2016.

godini Zavod za obnovu izradio je snimak postojeceg stanja.

Temeljem ishodenih konzervatorskih smjernica, u 2017. godini proveden je postupak
bagatelne nabave i sklopljen ugovor za izradu preliminarnog konzervatorskog elaborata sa
tvrtkom Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Na izradenu dokumentaciju ishodena je 07. 11. 2017.
godine suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Odriani su sastanci sa predstavnicima Grada Dubrovnika, Dubrovackih muzeja i
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u svrhu definiranja namjene zgrade bivSeg zatvora, te
rjesavanja imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se moglo nastaviti sa izradom
konzervatorskog elaborata, projektne dokumentacije i izvodenjem radova. Zakljucak je da ce
po rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa u zgradi bivieg zatvora, biti moguce (zbog
vremenskih i financijskih ograni¢enja) provesti istraine radove potrebne za izradu
konzervatorskog elaborata u smanjenom obimu, u dijelu koji se odnosi na konzervatorsko-
restauratorske istrazne radove. Takoder je zakljuceno da je potrebno tretirati ¢itav obuhvat



ulice Ispod mira, arheoloski lokalitet Pustijerna, zgradu bivieg zatvora i bastion sv. Spasitelja
kao jedinstvenu cjelinu.

Stoga je Zavod zatraZio konzervatorske upute i smjernice od Konzervatorskog odjela u
Dubrovniku, a koje ¢e biti temelj izrade daljnje projektne dokumentacije i izvodenja radova.

4.5 USPOSTAVA ULICE ISPOD MIRA
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Arheolo3ki lokalitet Pustijerna nalazi se na jugoistoénom dijelu Grada. Omeden je s juine
strane ulicom Ispod mira, sa sjeverne ulicom Od Pustijerne, sa zapadne zaceljima Kabuzic¢eve
i SorkoCeviceve palace, te sa istocne Stajevom ulicom. Pronadeni ostaci datiraju iz 12. st., a
srudeni su u potresu 1667. nakon ¢ega nisu obnovljeni, ve¢ je lokalitet posluzio kao deponij
gradevnog materijala. Tijekom sustavnih arheolo3kih istrainih radova, koji su na
arheoloskom lokalitetu Pustijerna provedeni od 1984. do 1987. godine, djelomi¢no je
razgradena ulica Ispod mira.

Ulicu je potrebno ponovno uspostaviti kao doprinos pobolj3anju kvalitete Zivota u povijesnoj
gradskoj jezgri. Uspostava ulice Ispod mira u itavoj duljini vrlo je vaina zbog postivanja
srednjovjekovne matrice povijesne jezgre Grada, koja je vedim dijelom ostala
nepromijenjena do danasnjih dana.




Kako bi se moglo zapoéeti s izvodenjem radova rekonstrukcije dijela ulice Ispod mira,
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa
troskovnikom, te ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti nadleznih tijela.

Podloga za izradu projektne dokumentacije je bilo provodenje arheoloskih istraZivanja, koja
su ugovorena u drugom dijelu 2016., a zavrSena u prvom dijelu 2017. godine.

Krajem 2017. godine proveden je postupak bagatelne nabave za izradu projektne
dokumentacije, te je odabran izvrditelj, tvrtka Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Sa odabranim
izvriiteliem jo$ nije sklopljen ugovor zbog zahtjeva nadleznog konzervatorskog odjela o
potrebi tretiranja ¢itavog obuhvata ulice Ispod mira, arheolo3kog lokaliteta Pustijerna,
zgrade bivieg zatvora i bastiona sv. Spasitelja kao jedinstvene cjeline. Za ugovaranje
navedene dokumentacije ¢eka se ishodenje konzervatorskih uputa i smjernica koje su
zatraZene od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

4.6 PREZENTACIJA ARHEOLOSKOG LOKALITETA U PUSTIJERNI




Arheolo3ki lokalitet Pustijerna nalazi se na jugoisto¢nom dijelu Grada. Omeden je s juine
strane ulicom Ispod mira, sa sjeverne ulicom Od Pustijerne, sa zapadne zaceljima KabuZiceve
i Sorkoceviceve palace, te sa istone Stajevom ulicom. Sustavni arheolo3ki istrazni radovi
provedeni su od 1984. do 1987. godine. Pronadeni ostaci datiraju iz 12. st., a srudeni su u
potresu 1667. nakon ¢ega nisu obnovljeni, ve¢ je lokalitet posluZio kao deponij gradevnog
materijala. Zavod za obnovu Dubrovnika u svojoj arhivi posjeduje Idejno rjesenje
prezentacije arheoloskog lokaliteta u Pustijerni.
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Temeljem idejnog rjeSenja privremene prezentacije arheoloskog lokaliteta kojeg je Zavod za
obnovu Dubrovnika naru¢io 2009. godine, a koje je predvidalo izlozbene prostore s
prezentacijom arheoloskog lokaliteta i djecje igraliSte; kao i iskazanim potrebama Grada za
montainom tribinom, postavljanjem pametnih klupa za odmor i zastitom istih od sunca,
Zavod za obnovu je narucio izradu 3D vizualizacije uredenja arheoloskog lokaliteta u
Pustijerni. Dokumentacija je izradena i predana u cijelosti u studenom 2017. godine.



3D vizualizacija arheoloskog lokaliteta na Pustijerni

3D vizualizacija uspostavijene Ulice ispod Mira
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3D vizualizacija arheoloskog lokaliteta na Pustijerni, sjenila i klupe
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4.7. KNEZEV DVOR - SANACIJA ATRIJA

80 Meters
|

Vec¢ koncem proslog stoljeca, prije dvadesetak godina, registrirana je pojava mnogobrojnih
ostecenja/pukotina na kamenim elementima atrija Kneieva dvora. Zavod za obnovu
Dubrovnika je 2001. godine, s Gradevinskim fakultetom Sveucilista u Zagrebu, ugovorio
provodenje istraznih radova i jednogodiSnjeg monitoringa ostecenja te izradu studije o
uzrocima oStecenja. Studija je potvrdila pretpostavku da konstrukcija atrija nema
zadovoljavaju¢u sigurnost. Prof. dr.sc. Josip Dvornik i prof.dr.sc. Damir Lazarevic, s
Gradevinskog fakulteta u Zagrebu, izradili su 2004. godine idejno rjesenje konstrukcijske
sanacije atrija. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije atrija s konzervatorsko-
restauratorskim elaboratom izradila je, 2012/2014. godine tvrtka ,Omega engineering”, iz
Dubrovnika, glavni projektant prof.dr.sc. Zeljko Pekovi¢ i projektant konstrukcije prof.dr.sc.
BlaZ Gotovac. Autori idejnog rjeSenja su, nakon uvida, dali suglasnost na glavni projekt a o
istom se pozitivno ocitovalo i Stru¢no savjetodavno povjerenstvo Zavoda za obnovu
Dubrovnika. Kontrolu glavnog projekta konstrukcije izradila je tvrtka ,Kon Vis” iz Zagreba,
ovlasteni revident Milan Crnogorac, dipl.ing.grad. lzvodenje radova na rekonstrukciji atrija
KneZeva dvora ugovoreno je 2015. sa zajednicom ponuditelja: ,Spegra“- ,Spegra
inZenjering” -, Neir“, svi iz Splita. Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova vrsi tvrtka ,,Canosa
InZenjering”, glavni nadzorni inZenjer je ovlasteni inZenjer gradevinarstva Ivo Matkovié,
dipl.ing.grad. Projektantski nadzor vrie prof.dr.sc. Zeljko Pekovi¢ i prof.dr.sc. BlaZz Gotovac
dok konzervatorski nadzor nad izvodenjem radova vrsi Uprava za zastitu kulturne bastine
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ministarstva kulture, nadleini Konzervatorski odjel u Dubrovniku, konzervatori Sanja
Radovié, dipl.ing.arh. i dr.sc. Antun Bace. Koordinaciju svih sudionika i aktivnosti vezanih za
projekt rekonstrukcije atrija Knezeva dvora, ispred Zavoda za obnovu kao investitora, vodi

Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

Samo izvodenje radova zapocelo je koncem 2015 godine uz niz oteZavajuéih okolnosti kao
sto su: fazno izvodenje s obzirom na nuinost prekida radova tijekom turisticke sezone u
periodu od lipnja do studenog, uredi Dubrovackih muzeja na ,gradilistu” koji kontinuirano
rade, dodatni prekid radi snimanja filma u Dvoru ... Sve faze obnove atrija su izvanredno
zahtjevne, respektirajuci prvenstveno samu spomenicku vrijednost KneZeva dvora a takoder
i po tehnologiji izvodenja radova koja se kod nas prvi put primjenjuje na ovakav nacin. To
podrazumijeva izuzetnu preciznost i pazljivo promisljanje svakog detalja, kao i finu
prilagodbu tijekom radova ovisno o zateCenom stanju nakon demontaZe pojedinih
konstruktivnih elemenata atrija.

| faza, prosinac 2015. — lipanj 2016., konstrukcijska sanacija temelja i podtemeljne zone
atrija, glavnina radova na sanaciji krovne terace ukljucivo rjesavanje oborinske odvodnje te
dio konzervatorsko-restauratorskih radova. Nalazi istraznih sondi i buSotina koje su
prethodile radovima sanacije temelja znatno su odstupali od projektom predvidenih
pretpostavki, sukladno raspoloZivoj dokumentaciji, tj. dovoljno nosivi slojevi tla nalazili su se



na dubinama vecim od ofekivanih. To nas je primoralo na dopunu projekta sanacije temelja
stupova, odnosno prilagodbu projektnog rjeSenja, koju je u suradnji s projektantom
konstrukcije i izvodacem izradio institut IGH d.d. - Zavod za geotehniku, Odjel za geotehniku
PC Split. Paralelno je od strane arheologice dr.sc. Nikoline Topié¢ izraden arheologki snimak
iskopa i arheolosko izvje3¢e o provedenim istraZivanjima sukladno propisanoj zakonskoj

proceduri.

Tijekom ljetne stanke nakon dovrietka | faze, kao priprema za sljede¢u fazu radova,
provedena su dodatna modelska ispitivanja stupova prizemlja i kata u mjerilu 1:1, te pod
stvarnim opterecenjem. Glavna namjena ovog modelskog ispitivanja bila je simuliranje procesa
djelovanja objekta KneZeva dvora na konstrukciju atrija, posebno na dvojne stupove kata kao
najosjetljivije elemente u cijelom sklopu KneZeva dvora. Rezultati mjerenja su potvrdili ispravno
funkcioniranje stupova prizemlja i kata pod uvjetima koji su bili znatno nepovoljniji od
projektantskih propisanih vrijednosti, dakle potvrdena je ispravnost koncepcije projektnog
riesenja. S tvrtkom ,Profelis” iz Zagreba koja je vriila mjerenja tijekom modelskog ispitivanja
ugovoreno je ispitivanje (mjerenje) pomaka i sile na stupovima prizemlja i kata tijekom
izvodenja radova konstrukcijske sanacije. Naime, na stupovima se mora registrirati trenutak,
odnosno predznak sile, kada se rasterecuje stup tako da u konstrukciju unesemo minimalno
potrebnu silu kako ne bi izazvali neZeljene efekte.

Il faza, prosinac 2016. — lipanj 2017., konstrukcijska sanacija svih pet kamenih stupova
prizemlja i stupovlja sjevernog procelja kata uklju¢ivo ugradnju zatega te dovrienje radova
na krovnoj taraci. Konstrukcijska sanacija stupova prizemlja obuhvaéa slijedeée radove:
pilienje i vadenje otpilanog kamenog postamenta stupa, demontaZa te sanacija baze stupa
S§to podrazumijeva ugradnju jezgre od zdravog kamena, ponovna ugradnja sanirane baze uz
podupiranje te podlijevanje specijalnim mortom, izradu utora za ugradnju novog inox trna i
olovnog jastuka izmedu baze i stupa te izmedu stupa i kapitela, izrada i ugradnja olovnog
jastuka i inox trna izmedu baze i stupa te izmedu stupa i kapitela, izrada bugotine i
zalijevanje olovom oko ugradenih inox trnova, izrada i ugradnja zatega od inoxa. Sli¢an
redoslijed radova je i na stupovima kata ali su tzv. zglobni leZajevi drugaéije dimenzije i
oblika. Takoder, osim ugradnje novih leiajeva izmedu baze i stupa te stupa i kapitela,
ugraduje se jo3 jedan izmedu kapitela i ¢vorista odnosno peta lukova. Ovo je, naravno,
pojednostavljeni prikaz jer sanacija svakog pojedinog stupa zahtijeva jo3 niz manjih aktivnosti
i zavrino fine restauratorske radove.

Il faza, ujedno i posljednja, zapocela je koncem studenog 2017. godine. Do kraja godine
postavljena je gradevinska skela u cijelom atriju kako bi se mogli simultano izvoditi radovi na
sva Cetiri procelja kata te su su izvrSene predradnje za sanaciju zapadnog procelja kata.



Tijekom 2017. godine, vezano za radove rekonstrukcije atrija, ugovorili smo jos nekoliko
manjih tzv. pratecih ugovora.

5 g. Danijelom Pranjiéem ugovorena je izrada dopune prethodno izradene 3D vizualizacije
radova radi uskladivanja sa stvarno izvedenim stanjem, ugovor je u cijelosti realiziran.

S tvrtkom , Foto Nomad” d.o.0., radi kvalitetnog dokumentiranja tijeka radova, ugovorene su
usluge fotografiranja i video snimanja. Ugovor je djelomi&no realiziran i traje do potpunog
okoncanja svih radova.

S klesarskom radionicom ,OK Stipe” ugovorili smo nabavu novih kamenih plo¢a za
poplogenje dijela prizemlja (na traZenje Dubrovatkih muzeja i Konzervatorskog odjela) s
obzirom da su se kamene ploge koje su postavljene prilikom obnove osamdesetih godina
zbog upijanja prljavitine, poroznosti, premale debljine i nacina obrade pokazale
neprimjerene. Ugovor je djelomiéno realiziran.

4.8. LJETNIKOVAC GUCETIC LAZAREVIC
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Ljetnikovac Guceti¢ - Lazarevic u Mokoéici je najveci i najreprezentativniji satuvani
kompleks ladanjske arhitekture Rijeke dubrovacke XVI stoljeca. lako na gradevini susrecemo
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i goticku fasadu u zaledu, po dispoziciji i glavnoj fasadi spada u najljepa ostvarenja
renesansne ladanjske arhitekture. Povrsina kompleksa ljetnikovca je cca 3850 m?od ¢ega je
povriina pod objektom cca 460 m?, a bruto razvijena povriina gradevina cca 900 m2. Od
1948.g. ljetnikovac je bez krova i u ruSevnom stanju, medutim do danas je sacuvao izvornu
tlocrtnu dispoziciju stambene kuce, gospodarskog krila pa i vrtnih povrgina.

Projekt sanacije i obnove ljetnikovca Lazarevié-Guéetié¢ izraden po narudibi Zavoda za
obnovu Dubrovnika 1991.g. od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske na osnovu
prethodno napravljenog konzervatorskog elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i
Zavoda za restauriranje umjetnina.

Nakon ¢iScenja ljetnikovca od 3uta i raslinja, tijekom 2016.g. izraden je elaborat
arhitektonske snimke postojeceg stanja cijelog kompleksa, konzervatorski elaborat i vrtna
studija.

Tijekom 2017. Zavod je planirao izraditi idejno rjelenje kako bi se ono pravovremeno i
detaljno prodiskutiralo sa vlasnikom, strukom i konzervatorima,a onda u 2018. moglo
pristupiti izradi glavnog i izvedbenog projekta.

Naknadnim dogovorom sa predstavnicima Grada zakljuéeno je kako je potrebno objediniti
nabavu na nacin da se 2017 godine raspiSe otvoreni postupak nabave za izradu idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta. Poglavito zbog razloga 3to je predmetni projekt potencijalni
kandidat za prijavu na natjecaje koji se financiraju iz EU fondova. Iz razloga koji su
obrazloZeni u uvodnom dijelu Zavod nije imao dovoljno vremena i resursa izraditi i raspisati
natjecajnu dokumentaciju. Ista se prebacuje za slijede¢u godinu.

4.9. LJETNIKOVAC RESTIC RASTIC PONOVINA
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Ljetnikovac Resti¢ Rasti¢-DZonovina u RoZatu (nastao poéetkom XVI stoljeca) je smjesten na
samoj obali kanala rijeke Omble, nasuprot adi obrasloj $asem koja zaklanja pogled na glavno
procelje dajuci potpunu intimnost ladanju.

Povrsina kompleksa je cca 3350 m?od Eega je povrsina pod objektom cca 500 m?, a bruto
razvijena povrsina gradevina cca 670 m2.

Lietnikovac je u ruSevnom stanju, bez krova, podloZan plavljenju, a tijekom stoljec¢a doZivio
je razne pregradnje kako u tlocrtu tako i na proceljima, te nasipanje obale prema rijeci.
Projekt obnove ljetnikovca Resti¢- Dionovina izraden po narudibi Zavoda za obnovu
Dubrovnika 1990.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog
elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina.

Nakon (iscenja ljetnikovca od 3uta i raslinja, tijekom 2016.g. izraden je elaborat
arhitektonske snimke postojeceg stanja cijelog kompleksa te konzervatorski elaborat.

Tijekom 2017. Zavod je planirao izraditi idejno rjeSenje kako bi se ono pravovremeno i
detaljno prodiskutiralo sa vlasnikom, strukom i konzervatorima,a onda u 2018. moglo
pristupiti izradi glavnog i izvedbenog projekta.

Naknadnim dogovorom sa predstavnicima Grada zakljuéeno je kako je potrebno objediniti
nabavu na natin da se 2017 godine raspise otvoreni postupak nabave za izradu idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta. Poglavito zbog razloga $to je predmetni projekt potencijalni
kandidat za prijavu na natjeCaje koji se financiraju iz EU fondova. Iz razloga koji su
obrazloZeni u uvodnom dijelu Zavod nije imao dovoljno vremena i resursa izraditi i raspisati
natjecajnu dokumentaciju. Ista se prebacuje za slijedeéu godinu.

Kao nastavak pripreme za cjelovitu obnovu kompleksa izvrieno je ¢iséenje vrta ljetnikovca
Restic-Rasti¢-Ponovina u RoZatu od raslinja te, prema nalogu fitosanitarne inspekcije
Ministarstva poljoprivrede, odstranjivanje palme napadnute palminom pipom.

U tijeku je i izrada Vrtne studije za povijesne vrtove ljetnikovca Resti¢-Rasti¢-Donovina kao i
priprema za Ciscenje Setnica i odvodnih kanala od nanesenog mulja nastalog uslijed stalnog

plavljenja kompleksa.
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pogled na zapadni vrt ljetnikovca Restic-Rastic-Bonovina u RoZatu prije Ciscenja
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pgled na zapadni vrt ljetnikovca Resti¢-Rastic-Donovina u RoZatu nakon ciscenja
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4.10. LJETNIKOVAC BOZDARI SKAPRLENDA
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Lietnikovac Bozdari-Skaprlenda u Cajkovi¢ima smjesten je na uskom pojasu obale izmedu
rijeke i padina strmog brda u zaledu 3to je uvjetovalo i nesto drugaciju dispoziciju ladanja
(nema prednjeg vrta) gdje su vrtni prostori i sam ljetnikovac u jednoj ravnini i prate liniju
obale. Ljetnikovac je sagraden pocetkom XVIII stoljeéa i predstavlja jedinstven primjer
barokne arhitekture ladanja.

Koncept cijelog kompleksa je devastiran izgradnjom prometnice (magistrale ) kada nestaje
dio vrta te se rusi ogradni zid prema rijeci, orsan i sredidnji dio Setnice koji se kao balkon
nadvijao nad rijeku. Ljetnikovac je devastiran i mnogim pregradnjama, zazidavanjem te
mijenjanjem nivoa hodnih linija.

Povrsina kompleksa je cca 1.380 m?od &ega je povrsina pod objektom cca 325 m?, a bruto
razvijena povriina gradevina cca 650 m?.

Projekt obnove ljetnikovca Bozdari-Skaprlenda izraden po narudibi Zavoda za obnovu
Dubrovnika 1989.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog
elaborata 1986.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina.

Nakon C¢is¢enja ljetnikovca od Suta i raslinja, tijekom 2016.g. izraden je elaborat
arhitektonske snimke postojecdeg stanja cijelog kompleksa te konzervatorski elaborat.
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Tijekom 2017. Zavod je planirao izraditi idejno rjeSenje kako bi se ono pravovremeno i
detaljno prodiskutiralo sa vlasnikom, strukom i konzervatorima,a onda u 2018. moglo
pristupiti izradi glavnog i izvedbenog projekta.

Naknadnim dogovorom sa predstavnicima Grada zaklju¢eno je kako je potrebno objediniti
nabavu na natin da se 2017 godine raspiSe otvoreni postupak nabave za izradu idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta. Poglavito zbog razloga 3to je predmetni projekt potencijalni
kandidat za prijavu na natjecaje koji se financiraju iz EU fondova. Iz razloga koji su
obrazloZeni u uvodnom dijelu Zavod nije imao dovoljno vremena i resursa izraditi i raspisati
natjecajnu dokumentaciju. Ista se prebacuje za slijedec¢u godinu.

U sklopu nastavke priprema za obnovu ljetnikovca Bozdari —Skaprlenda u Cajkovi¢ima
izvrSeno je CiS¢enje povijesnog vrta od raslinja, a ugovorena izrada Vrtne studije je u tijeku.
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pogled na istocni vrt i procelje ljetniko aprlenda u Cajkovicima prije ¢iséenja
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pogled na istocni vrt i procelje ljetnikovca Bozdari-Skaprlenda u Cajkovi¢ima nakon ¢iséenja

4.11. PLAN UPRAVLJANJA ZASTICENOM SPOMENICKOM CJELINOM
DUBROVNIKA

TR
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Tijekom 2017 godine Zavod za obnovu Dubrovnika dijelom je izradio a dijelom ugovorio
prostale studije koje su usuglasene sa Povjerenstvom za izradu Plana upravljanja ( sociologka
i demografska studija, Studija centralnog sustava grijanja i hladenja ). Dovriena je i
interaktivna karta Bit ¢e takoder gotova interaktivna karta sa svim podacima povijesne jezgre
grada potrebnim za izradu Plana ( koji ¢e biti dostupni Zavodu za obnovu Dubrovnika ).
Zajedno sa Povjerenstvom za izradu Plana upravljanja Zavod je izradio koncept Plana
upravljanja te je isti prezentiran na sjednici Gradskog vijeca. Koncept su prezentirali glavna
koordinatorica izrade Plana upravljanja lva Carevic Pekovi¢ d.i.g., univ.spec.aedif. i prof.dr.sc.
Krunoslav Smit d.i.a., predsjednik povjerenstva za izradu Plana upravljanja. Nakon
prezentacije koncept Plana upravljanja jednoglasno je usvojen te je time dobio legitimitet
dokumenta.Temeljem usvojenog koncepta i svih pripremljenih baza podataka krenut ée se u
raspis natjecaja za odabir izradivaCa Plana upravljanja. Po odabiru, izradivaé ¢e Plan
izradivati po fazama koje mu je u sklopu koncepta definiralo Povjernstvo za izradu Plana
upravljanja. Povjerenstvo ce pratiti faznu izradu Plana te o istom redovito izvjestavati Grad,
Ministarstvo kulture i Gradsko vijece.

Studija centralnog sustava grijanja i hladenja

Temeljem lzvjed¢a Misije Unesco-a kao jedna od preporuka nametnula se potreba
promisljanja o centralnom sustavu grijanja i hladenja kao dugotrajnom buduéem rjesenju
problema devastacije grada vanjskim jedinicama klime. Zavod je tijekom 2017 pokrenuo
izradu studije grijanja i hladenja za povijesnu jezgru. Pokrenut je postupak jednostavne
nabave te je ugovor sklopljen sa Energetskim institutom Hrvoje PoZar u Zagrebu. Studija je u
izradi, a po zavrietku ce biti prezentirana struci, civilhnom drustvu i donosiocima odluka.
Koordinator izrade Studije je Iva Carevi¢ Pekovic d.i.g., univ.spec.aedif.

Socioloska i demografska studija povijesne jezgre Dubrovnika

lzrada Socioloske i demografske studije podijeljena je u Demografsku analizu i Sociolosku
analizu. Tijekom 2016 godine Zavod je uz pomo¢ stanovnika povjesne jezgre ( volontera ) te
angaziranih stru¢njaka koji su izradili metodologiju pristupio Internom popisu stanovnistva i
kucanstava. Popis je poceo u listopadu,a zavrsio u prosincu 2016. Dobiveni podaci okosnica
su Demografske analize Cije rezultate je Zavod prezentirao u veljaci 2017.

Odmah nakon toga Zavod je pristupio provodenju ankete o kvaliteti Zivota stanovnika unutar
povijesne jezgre na uzorku od 240 stanovnika povijesne jezgre. Anketa je okosnica
Sociolo3ke analize. Anketne materijale sastavili su strucnjacifizradivaéi Sociolodke i
demografske studije prof.dr.sc.Ognjen Caldarovi¢, prof.dr.sc. Jana Vuki¢, prof.dr.sc. Sanja
klempi¢ Bogadij, a provodili su je djelatnici Zavoda za obnovu Dubrovnika

Nakon toga pokrenuta je sinteza dvaju analiza i njihovih rezultata u Sociolosku i demografsku
studiju koja ¢e na poslijetku dati mjere ponasanja i smjernice za pojedine segmente Plana
upravljanja. Koordinator izrade studije je Iva Carevi¢ Pekovi¢ d.i.g., univ.spec.aedif.



AZuriranje baze podataka objekata u povijesnoj jezgri.
U svrhu analize stanja objekata javne i poslovne namjene, u kolovozu 2017. je izvréeno

godisnje aZuriranje podataka o promjeni stanja objekata u povijesnoj jezgri. AZuriranje su
vriili djelatnici Zavoda za obnovu Dubrovnika it stru¢njakToni Butorac i lvan Korda d.i.g.

4.12. PALACA SPONZA
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Arhitektonska snimka postojeceg stanja palace Sponza iz arhive Zavoda izradena je 1985.
godine. Ista nije potpuna, nedostaje dio fasade koji nikada nije obraden. Buduéi da izrada
snimki postojeceg stanja povijesne jezgre spada u osnovni djelokrug Zavoda (navedeno i u
Zakonu o obnovi), bilo je nuino ovaj vrijedni spomenik kulture na adekvatan nacin
dokumentirati, prilagodavajuci se novim trendovima u struci. Stoga se 2015. izradio 3D scan
svih fasada i atrija palace, temeljem kojeg je, nakon provedenog postupka bagatelne nabave,
29. 12. 2017. sklopljen ugovor o izradi elaborata arhitektonske snimke palate Sponza sa
tvrtkom Habitat d.o.0. iz Dubrovnika. Voditeljem izrade ugovorne dokumentacije imenovana
je Nada Nad, dipl.ing.arh.

Ugovorom je predvidena predaja radnog materijala nakon geodetskog i arhitektonskog
snimanja do 15. 03. 2018, a predaja elaborata na pregled do 15. 05. 2018. godine.



4.13. LOKRUM - BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I MAKSIMILIJANOV LJETNIKOVAC

Kompleks Benediktinskog samostana s Maksimilijanovim ljetnikovcem na Lokrumu u cjelini,
kako prezentacijom povijesne slojevitosti tako i specificnos¢u sacuvanih struktura, valoriziran
je kao kompleks izuzetne spomenicke vrijednosti. Nalazi se na jugoistocnom dijelu otoka. Uz
samostanski objekt, Cetiri krila koja zatvaraju pravokutno unutrasnje dvoriste klaustra
(isto€no

i juzno krilo su safuvani uglavnom u izvornoj visini, od sjevernog i zapadnog su nakon
potresa ostali stajati samo vanjski perimetralni zidovi trijema klaustra), interpoliran je kasnije
dvorac Maksimilijana HabsburSkog (uz sjevernu stranu isto¢nog krila). lzmedu objekata u

razini prizemlja vodi zajednicki krizno nadsvodeni hodnik — predvorje. Na razini prvog kata

spojeni su unutrasnji prostori novijeg dvorca i starijeg samostana Ciji je prostor, tretiran kao
integralni dio u projektu habsburskog ljetnikovca, djelomicno reorganiziran.

Cijeli Kompleks je godinama neodrzavan i zapusten, donekle u ruevnom stanju.

Zavod za obnovu Dubrovnika i Javna ustanova Rezervat Lokrum potpisali su u ozujku 2017.
Sporazum o suradnji prema kojem Zavod preuzima vodenje izrade potrebne dokumentacije
za pripremu obnove benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca sa okolnim
vrtom na otoku Lokrumu.

Kao pocetak pripremnih radnji ugovorena je sa firmom Geographica d.o.o., Split, izrada
Elaborata arhitektonske snimke postojeceg stanja benediktinskog samostana i
Maksimilijanovog ljetnikovca na Lokrumu, a njena izrada je okonéana u listopadu 2017.
godine.



U nastavku priprema za obnovu zatraZene su upute | misljenje Konzervatorskog odjela u
Dubrovniku o izradi Konzervatorskog elaborata &to je Misljenjem KLASA.612-08/17-05/0251
URBROJ:532-04-02-17/9-17-02 od 12. 6. 2017. i utvrdeno pa Zavod, prema navedenim
uputama, ugovara izradu Preliminarnog konzervatorskog elaborata sa firmom Arhita d.o.o.
Dubrovnik. Izrada Preliminarnog konzervatorskog elaborata je okon€ana u studenome 2017,
a elaborat je dobio suglasnost nadlesne konzervatorske sluibe.

Trenutno je u izradi Vrtna studija ugovorena je sa Sveucilittem u Dubrovniku, Zavodom za
mediteranske kulture.

U ime Zavoda projekt vodi Sanja Krzelj d.i.a.
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4.14. OBNOVA KROVA I INTERIJERA U KUNICEVO] 1
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Zavod je 07.06.2017. sa Zakladom Blaga djela sklopio sporazum o suradnji pri radovima
obnove zgrade na adresi Kuni¢eva 1. Naime, Zaklada kao vlasnik stambenog prostora na
drugom katu i stana u potkrovlju navedene zgrade, podnijela je zahtjev za uvritenjem krova
zgrade u Listu prioriteta obnove krovova Zavoda, te je obavijestila Zavod da je spremna u
potpunosti financirati radove. Zavod je stoga uvrstio obnovu zgrade u Kuni¢evoj 1 u godisniji
program obnove za 2017., te je temeljem toga proveo postupak javne nabave i odabrao
ekonomski najpovoljniju ponudu tvrtke Gradevinar — Quelin d.d. iz Dubrovnika. Ugovor o
gradenju sklopljen je 29. rujna 2017. Obavljanje usluge stru¢nog nadzora ugovoreno je sa
Canosa inZenjeringom d.o.o0. Radovi su se izvodili temeljem Glavnog projekta rekomstrukcije
stambenog prostora, izradenog u sijeCnju 2015. od Studio Vetma arh d.o.o. Radovi
rekonstrukcije obuhvadaju gradevinsko — obrtnicke radove, radove elektroinstalacija,
vodovoda i odvodnje. Izvodenje radova zapocelo je 16. listopada 2017. godine po dobivanju
dozvole za postavljanje skele na javnoj povrsini Grada Dubrovnika. Zbog pojave novih i
nepredvidenih okolnosti na gradilistu, izvodenje nekih radova bilo je oteZiano te je
zahtijevalo izmjene i prilagodbe projektnog rjesenja, kao i dodatno vijeme za izvodenje istih.
Navedeno je opisano i obrazloZeno u izvjeS¢u nadzornog inZenjera o realizaciji ugovora.

Za voditelja radova imenovana je Petra Ruso, dipl.ing.grad., a za nadzornog inZenjera Ivo
Matkovi¢, dipl.ing.grad. Nadleznim konzervatorom koji prati izvodenje radova imenovana je



Zehra Laznibat, dipl.ing. arh. Koordinaciju svih sudionika te provodenje postupaka nabave i
ishodenja suglasnosti koordinirala je Mihaela Skuri¢, dipl.ing. grad.

Dodatkom ugovoru o gradenju od 5. veljace 2018. ugovoreni rok izvodenja radova je
produzen do 23.03.2018.god.

4,15. ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA U PODZEMLJU KATEDRALE I BUNICEVE
POLJANE
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Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje izdao je
Potvrdu glavnog projekta Klasa: 361-03/13-02/13, Ur. broj: 2117/01-15-15-23 od 03.
kolovoza 2015. godine za rekonstrukciju podzemne muzejske etaie ispod Katedrale i
Buniceve poljane u Dubrovniku. lzdavanju gore navedenog rjeSenja prethodilo je ishodenje
suglasnosti svih suvlasnika, koje su bile potrebne u postupku ishodenja dozvole.

U 2015. sklopljen je ugovor sa tvrtkom IGH d.o.o. i izradeno je geotehnicko misljenje o
problematici izvedbe podzemne muzejske etaZe ispod Katedrale i palaCe Bassegli-Gozze s
osvrtom na odabrani koncept zastite gradevne jame i sanacije temelja postojece gradevine.
U studenom 2015. sklopljen je ugovor za izradu Investicijske studije - studije isplativosti, koja
ce sluZiti kao podloga pri dogovorima oko uspostave buduceg muzejskog prostora. Studija je
zavrSena 2016. i predana na uvid Dubrovackoj biskupiji i Gradu. Preduvjet za bilo kakva
daljnja planiranja i koncepcije podzemne muzejske etaZe je prije svega nastavak arheoloskih
istraZivanja u podzemlju Katedrale i Buniceve poljane oko ¢ega je suglasna i Dubrovacka



biskupija. Stoga Zavod tijekom 2016 godine pristupa nastavku izvedbe arheoloskih
istraZivanja.

IstraZivanja su ugovorena sa tvrtkom Neir d.o.o. iz Splita koja je angaZirala vrsnog stru¢njaka i
voditelja arheologa prof.dr.sc. Ton¢i Milo3evic¢a. Bududi se u sklopu arheolo3kih istraZivanja
pristupilo i izvedbi geotehnickih busotina, angaZiran je i nadzor od strane gradevinske struke,
statiCar Ivo Matkovi¢. Arheoloska istraZivanja nadgledao je Konzervatorski odjel u
Dubrovniku. Terenski dio posla zavrSen je do kraja 2017 godine u smanjenom obimu
sukladno naputcima konzervatora. U 2018. predstoji dovriiti sva potrebna izvjesca.

4.16. LAZARETI - kreativna cCetvrt Dubrovnika

tivna etvrt Dubrovnik:
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Zavod za obnovu Dubrovnika zapoceo je sa pripremama za prijavu na natjecaj ,, Provedba

Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne bastine”, referentni broj
KK.06.1.1.01., vec u 2015 godini. Za potrebe pripreme ovog velikog infrastrukturnog projekta
Zavod je angaiirao vanjskog konzultanta sa dosta iskustva na projektima slicnog ili veéeg
obima i odgovaraju¢im referencama. Svi sastanci partnera i nositelja te sva koordinacija bili
su u aranZmanu Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Prijavljena je ukupna vrijednost projekta od 33 mil kuna od ¢ega za obnovu do sada
neobnovljene tri lade otpada 21 mil kn. Grad sufinancira 15% od ukupne vrijednosti projekta.
Ukupni prihvatljivi troSkovi iznose 31 mil kuna. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik.




Partneri na projektu su:

Zavod za obnovu Dubrovnika
DURA

TZ grada Dubrovnika

FA Lindo

Art radionica Lazareti
Studentski teatar Lero
Udruga Desa — Dubrovnik
Socijalno poduzece Desa PRO
. Udruga Dart

10. Artur Sebastian design

CRNOU A WN P

Projekt je uskladen s Planom upravljanja spomenickim kompleksom Lazareti te sa svim
elementima koje je iznjedrila kandidatura grada za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 11.07.2017., te od tog datuma pocinje
tedi vrijeme provedbe projekta. Usuglasen je Plan nabave sa SrediSnjom agencijom za
financiranje i ugovaranje ( SAFU ). Nakon toga uslijedio je raspis nabave sukladno

usuglasenom Planu nabave kako slijedi:

1. USLUGA VANJSKOG STRUCNJAKA ZA JAVNU
Poziv na dostavu ponude javno objavljen na web stranicama Zod-a 15.09.2017

Ugovor sklopljen: 10.10.2017 na iznos 150.000,00 kn s LumeNNice d.o.o

2. USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA
Poziv na dostavu ponuda objavljen na webu 19.10.2017
Ugovor: 14.11.2017 Struktura Projekt d.o.0 62.000,00 kn

3. USLUGA FOTOGRAFA
Poziv: 17.10.2017
Ugovor: 7.11.2017 Foto Nomad d.o.0 iznos 99.000,00 kn

4. Nabava radova
13.10- 20.10.2017 prethodno savjetovanje na web stranicama Zod-a
25.10. dokumentacija poslana u SAFU

20.11. SAFU vraca dokumentaciju
29.12.2017- 8.1.2018 prethodno savjetovanje EQJN

Voditelj projekta je Iva Carevi¢ Pekovi¢ d.i.g.,univ.spec.aedif. koja izvjestaje o poduzetim
aktivnostima redovito dostavlja Safu svaka tri mjeseca.

4.17. OGRADNI ZID U ULICI OD PUSTIJERNE

Kameni ogradni zid u ulici Od Pustijerne, koji se nalazi uz juino procelje Katedrale Gospe
Velike, bio je znatno ostecen i zahtijevao hitnu sanaciju. Zavod za obnovu Dubrovnika
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ugovorio je s tvrtkom ,Canosa InZenjering“d.o.0. izradu Projekta rekonstrukcije i sanacije
ogradnog zida s troskovnikom te je na njega ishodio odobrenje Uprave za zastitu kulturne
baitine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Nakon toga ugovorili smo, s tvrtkom ,Con —
Teh” d.o.0., izvodenje radova sanacije i rekonstrukcije ogradnog zida. Radovi su zapoceli 4.
prosinca 2017. Do konca godine zavriena je glavnina radova, odnosno svi grubi gradevinski
radova. Zavrini gradevinski radovi okoncani su do 19. sijecnja 2018.

Struéni i projektantski nadzor ugovoren je s tvrtkom ,Canosa inZenjering” d.o.o.

Koordinaciju svih sudionika i aktivnosti vezanih za projekt, ispred Zavoda za obnovu kao
investitora, vodi Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

4.18. BLOK B 07, sanacija fasade ( interventni radovi )

N/

U sklopu svoga programa hitnih intervencija Zavod za obnovu je pristupio sanaciji procelja
palace Bassegli-Gozze kako bi se sprije¢io prodor vlage u unutradnjost palace 5to je dovelo do
postepenog propadanja drvene medukatne konstrukcije. Nakon 3to je ishodena suglasnost
konzervatorskog odjela u Dubrovniku pristupilo se nabavi za izvodaca te je odabrana firma
Gradevinar Quelin d.d. iz Dubrovnika te je dana 13.12.2017. potpisan ugovor u iznosu od
35.380,00 kn bez PDVa, odnosno 44.250,00 kn sa PDVom. Zbog izrazito loSeg vremena, te
nemogucénosti izvodenja ovog tipa posla na procelju zgrade radovi su prebaceni u 2018.
godinu.
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4.19. LUZA, hitna sanacija portala
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Nakon 3to je uogeno da je doslo do smicanja kamenih elemenata na vijencu portala LuZe,
koji predstavljaju potencijalnu opasnost za prolaznike, Zavod za obnovu Dubrovnika je hitno
pristupio postavljanju zastitne skele te izradi dokumentacije za sanaciju oStecenog dijela.
Izrada tro3kovnika je ugovorena sa firmom Canosa InZenjering d.o.0., dana 23.10.2017. u
iznosu od 3.000,00 kn bez PDVa. Po dobivenom odobrenju konzervatorskog odjela u
Dubrovniku ugovoreno je izvodenje radova sa firmom Con-Teh d.o.o0. iz Dubrovnika u iznosu
od 31.350,00 kn bez PDVa, odnosno 39.187,50 kn sa PDVom. Radovi su izvedeni u
potpunosti u vrijednosti 37.3125,50 kn sa PDVom.

4.20. LUZA, izrada projektne dokumentacije za potrebe daljnje sanacije fasade

Prilikom zavrietka radova hitne sanacije Zavod za obnovu Dubrovnika je pristupio izradi
projektne dokumentacije za restauratorske radove kompletnog portala LuZe. lzrada
projektne dokumentacije restauratorsko konzervatorskih radova je ugovorena sa Divom
DraZiéem, mag.art.konz.-rest., odnosno obrtom Zavr3ni radovi Kapist iz Dubrovnika.
Vrijednost ugovora je 15.000,00 kn bez PDVa, odnosno 18.750,00 kn sa PDVom. Ugovor je
izvrSen u prosincu 2017. u potpunosti.



4.21. BLOK P 16, ( ex Zatvor )
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Upravni odjel za gospodarenje nekretninama Grada Dubrovnik uputio je Zavodu 31. svibnja
2017. zahtjev za hitnu intervenciju, buduci izvedena prihvatna skela na objektu, kao mjera
hitnog osiguranja nije dostatna za zastitu od opasnosti padanja kupa na prolaznike sa krova u
ulici Brace Andrijica 5. Zavod je 22.12.2017. dobio suglasnost Konzervatorskog odjela u
Dubrovniku za provodenje hitne sanacije krova, koja obuhvaca radove demontaZe starog
pokrova od kupa kanalica, izradu dasc¢ane oplate i poletvanja, te ugradnju hidroizolacije
krovidta UV stabilnom krovnom ljepenkom. Ovakav nacin sanacije je odabran iz razloga $to
se planira izrada dokumentacije sanacije cjelokupnog objekta bivieg zatvora.
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4.22. LAZARETI, priprema i zastita 1,2,3,1 7 lade

Zavod za obnovu Dubrovnika je za potrebe preseljenja korisnika iz zadnje tri lade pristupio
prilagodbi prostora u Lazaretima. U studenome se na zahtjev gradske firme Bastina d.o.0. u
isti projekt uvrstilo i unutarnje uredenje prve kucice. Ugovorom od 29.11.2017.god sa
firmom Prosper Projekt je ugovorena izrada projekta instalacija grijanja i hladenja u prvoj i
sedmoj kuéici u iznosu od 3.000,00 kn bez PDVa odnosno 3.750,00 kn sa PDVom. Dana
08.12.2017.g sa firmom Struktura Projekt d.o.o0. iz Grude je ugovorena izrada troskovnika za
radove zaStite prve i druge lade i uredenja prve i sedme kucice u Lazaretima u iznosu od
500kn. Oba ugovora su u potpunosti izvrsena te se nakon ishodenja suglasnosti konzervatora
na projektnu dokumentaciju pristupilo se odabiru izvodaca. Zbog svih procedura i rokova
odabir izvodada i samo izvodenje radova se prenijelo u 2018. godinu.

4.23. Sanacija I. kata zgrade u ulici Cvijete Zuzoric¢ 6 ( zgrada ZOD-a )

Zamolbom Grada, Zavod je poduzeo korake po pitanju uredenja |.kata zgrade u ulici Cvijete
Zuzori¢ 6. Zavod ¢e omoguditi useljenje novim korisnicima u dio prostora na prvom katu vec
pocetkom 2018 godine. U radove uredenja prostora uklju¢ena je obrada drvenih ploha (
priprema drvenih obloga i nanosenje pred premaza, bojanje bijelom bojom u 3 sloja, izmjena
drvenih dotrajalih dovratnika i popravljanje oStecenja na drvenim povriinama) te gipsarski
radovi. Zavod je takoder odradio sve potrebne predradnje u svrhu osiguranja internetske
mreZe.

4.24. Sastanci sa stanarima i korisnicima Boskoviceve poljane.

Tijekom veljae 2017. godine Zavod za obnovu Dubrovnika je odrZao niz sastanaka sa
korisnicima poljane. Sastancima su prisustvovali stanari i vlasnici nekretnina na poljani,
ugostitelji te predstavnici Dubrovacke biskupije. Iz ovih sastanaka sa svim skupinama
korisnika Boskoviceve poljane dalo se zakljuciti da su svi slozni kako se poljana treba na neki
nacin srediti da ne bude viSe zapusteni dio grada. Sve skupine korisnika imaju neka svoja
videnja uredenja poljane, ali se svi slaiu oko toga da to treba biti reprezentativni javni
prostor kojega ce koristiti svi gradani.
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4.25. Rad arhiva

Tijekom 2017. godine u arhivu Zavoda za obnovu Dubrovnika obavljali su se razni poslovi
obrade i upravljanja registraturnim i arhivskim gradivom u funkciji informacijske i
dokumentacijske podrske obnovi i revitalizaciji graditeljske bastine Dubrovnika. Ostvarena je
suradnja s raznim ustanovama i tijelima javne uprave, prufana je podrika gradanima i
stranim drzavljanima, projektantima i znanstvenicima. Osiguravano je gradivo za izradu
diplomskih radova i doktorskih dizertacija na visokoskolskim ustanovama u zemlji i
inozemstvu. Identificirana je, pronalaZena i preslikavana trazena dokumentacija.
Odgovoreno je na 54 zahtjeva, preslici dokumentacije su izdavani u klasiénom ili digitalnim
obliku. Vr3eno je skeniranje nacrta, elaborata i studija, te drugih materijala u cilju sukcesivne

digitalizacije arhivskog fonda.

PruZena je dokumentacijska potpora novom ciklusu istraZivanja arheoloskog lokaliteta ispod
Katedrale i Buniceve poljane, kao i provedbi analize nosive konstrukcije katedrale Uznesenja
BlaZene Djevice Marije i nalazenju rjeSenja za njenu sanaciju.

Pretraiena je i dostavljena dokumentacija termotehnickih postrojenja i instalacija u
digitalnom obliku za potrebe izrade studije klimatizacije gradske jezgre.

Materijali iz arhiva Zavoda koristeni su pri izradi konzervatorskih elaborata i studija, tijekom
pisanja znanstvenih radova i €lanaka iz podrudja arheologije, seizmologije i povijesti
umjetnosti, prilikom projektiranja sanacija zgrada i adaptacija stanova, ishodenja
energetskih certifikata, rjeSavanja imovinsko-pravnih pitanja, i dr.

Materijali o razaranjima u Domovinskom ratu koristeni su u pripremama izlozbi, izradi jedne
zaviajne monografije i studentskom radu.

U kontaktima s djelatnicima Katedre za inZenjersku geodeziju Geodetskog fakulteta u
Zagrebu dobiveni su dodatni materijali u vezi geodetskih mjerenja i nivelmanske mreie

dubrovacke gradske jezgre.

Digitalna dokumentacija, tj. arhitektonske snimke postoje¢eg stanja gradevina i urbanih
blokova, projekti obnove, fotodokumentacija, elektronske evidencije gradiva i dr. éuva se na

viSe mjesta u ustanovi.

Zbirni popis arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za 2016. godinu predan je Driavnom
arhivu u XML obliku.

SpremiSta gradiva: dvije prostorije s tehnickom dokumentacijom, arhiv financijske
dokumentacije i arhiv matrica — planoteka opremljena su suvremenim sustavom za
vatrodojavu i gaSenje poZara plinom FM-200, koje se redovito odrZava i provjerava. Zgrada je
takoder zasticena vatrodojavnim sustavom.
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