
2. 4.

BN 15/15 bagatelna

BN 16/15 bagatelna

JN 1/15

otvoreni 

postupak

BN 22/15 bagatelna

JN 1/15 otvoreni postupak

BN 24/15 bagatelna

BN 23/15 bagatelna

BN 25/15 bagatelna

BN 44/15 bagatelna

Koordinator II zaštite na radu - blok 

Z-06 6.400,00   ugovor

Koordinator II zaštite na radu - blok 

B-43 7.200,00   ugovor usluge nisu potrebne

usluge nisu potrebne

Izrada troškovnika interventnih radova 

za krov u ulici Bandureva 1 ugovor3.000,00   

2.1.                                                    

ASEIZMIČKA SANACIJA                    

Planirano trajanje

1. 3. 5. 6. 7.

Predmet nabave
Evidencijski broj 

nabave

Procjenjena 

vrijednost nabave u 

kn

Vrsta 

postupka

Sklapa li se ugovor ili 

okvirni sporazum

Planirani početak 

postupka

48.000,00     

41.000,00

Stručni i projektantski nadzor nad 

preostalim radovima blok Z-06

do 12.06.2015.travanj 2015.ugovor49.858,00 

Interventni radovi na bloku Z-06 

(Ribarnica 1)

do 12.06.2015.travanj 2015.ugovor4.420,00 

Stručni i projektantski nadzor nad 

interventnim radovima Z-06

II. kvartal 2016.lipanj 2015.ugovor1.185.000,00 

Izvođenje  radova na bloku B-43 

(Blok Uska-C.Zuzorić-M.Kaboge-Od 

Puča)
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ožujak 2016.ugovor

52.800,00            

41.000,00

Stručni i projektantski nadzor nad 

radovima blok B-43

II. kvartal 2016.lipanj 2015.ugovor1.080.000,00 

Izvođenje preostalih radova na bloku 

Z-06 (Ribarnica 1)

veljača 2016.ugovor



BN 9/15 bagatelna

JN 2/15

otvoreni 

postupak

BN 27/15 bagatelna

BN 28/15 bagatelna

JN 3/15

otvoreni 

postupak

BN 29/15 bagatelna

BN 30/15 bagatelna

BN 31/15 

(31a/15) bagatelna 

BN 46/15 bagatelna 

BN 63/15 bagatelna

korigiran je iznos procijenjene vrijednosti sa 

150.000,00 sukladno iznosu iz stavke prihoda 2.5.

2.5.                                       

Ljetnikovac Lazarević Gučetić

ugovor20.000,00Izrada vrtne studije

ugovor

150.000,00 

160.000,00

Izrada elaborata arhitektonske 

snimke postojećeg stanja

ugovor6.000,00

Stručni nadzor nad strojarskim 

instalacijama

2.2.                                                  

Palača u Restićevoj 7

Najam zaštitne skele u ulici Braće 

Andrijić veljača 2016.veljača 2015.ugovor3.000,00 

ugovor116.000,00

Konzervatorski elaborat sa 

prethodnim istražnim radovima

srpanj 2015.ugovor1.575.485,98 Izvođenje preostalih završnih radova

2.3.                                                 

Obnova Biskupske palače

II. kvartal 2016.srpanj 2015.ugovor8.500.000,00Izvođenje radova - Atrij

2.4.                                                    

Knežev dvor 

ugovor6.000,00

Stručni nadzor nad elektro 

instalacijama

199.000,00

Stručni nadzor nad izvođenjem 

radova

199.000,00

Projektantski nadzor nad izvođenjem 

radova ugovor

ugovor



BN 64/15 bagatelna

BN 65/15 bagatelna

BN 32/15 bagatelna

BN 33/15 bagatelna

BN 59/15 bagatelna

BN 60/15 bagatelna

BN 61/15 bagatelna

BN 62/18 bagatelna

BN 34/15           

BN 34a/15 bagatelna

BN 35/15 bagatelna

BN 66/15 bagatelna

BN 67/15 bagatelna

BN 68/15 bagatelna

bagatelne nabave BN 32/15 i BN 33/15 

spojene i provedene kao jedan postupak 

pod brojem BN 32/15

2.6.                                       

Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda

ugovor5.250,00Priprema projekta za prijavu na natječaj

Edukacija u svrhu izrade terminskog 

plana i finac.plana za potrebe prijave na 

natječaj 4.800,00

100.000,00 

120.000,00

Izrada elaborata arhitektonske 

snimke postojećeg stanja

ugovor20.000,00

Izrada vrtne studije 18.400,00

ugovor

136.000,00

ugovor

ugovor

ugovor

ugovor

ugovor

Priprema projekta za prijavu na natječaj

Edukacija u svrhu izrade terminskog 

plana i finac.plana za potrebe prijave na 

natječaj

Izrada vrtne studije

84.000,00          

120.000,00

Izrada elaborata arhitektonske 

snimke postojećeg stanja

Čišćenje vrtnog prostora

ugovor4.800,00

Edukacija u svrhu izrade terminskog 

plana i finac.plana za potrebe prijave na 

natječaj

Čišćenje vrtnog prostora

116.000,00

Izrada konzervatorskog elaborata sa 

prethodnim istražnim radovima

2.7. Ljetnikovac Rastić Restić 

Đonovina

Izrada konzervatorskog elaborata sa 

prethodnim istražnim radovima

bagatelne nabave BN 34/15 i BN 35/15 

spojene i provedene kao jedan postupak 

pod brojem BN 34/15 odnosno BN 34a/15
36.000,00 ugovor

ugovor

ugovor

ugovor

5.250,00

4.800,00

13.600,00



BN 69/15 bagatelna

BN 36/15 bagatelna

BN 43/15 bagatelna

BN 14/15 bagatelna

BN 12/15 bagatelna

BN 18/15 bagatelna

BN 19/15 bagatelna

BN 21/15 bagatelna

BN 20/15 bagatelna

BN 2/15 bagatelna

BN 45/15 bagatelna

2.8. Arhitektonsko snimanje i 

digitalizacija blokova zgrada

ugovor23.100,00

Stručna pripomoć nad 

restauratorskim radovima V.faze

ugovor5.000,00

Usluge koordinatora II. za radove V. 

faze

veljača 2015.ugovor37.500,00

Usluga izrade elaborata u utjecaju 

izgradnje golf igrališta

2.11.                                                  

Sanacija crkve Sv. Vlaha

ugovor5.250,00

Priprema projekta za prijavu na 

natječaj

2.10. Studija utjecaja na baštinu - 

HIA

ugovor

80.000,00   

120.000,00

2.9. Plan Upravljanja

2.12. Podzemlje Katedrale i 

Bunićeve poljane

do 07.03.2015.veljača 2015.ugovor14.600,00Izrada geotehničkog mišljenja

ugovor12.000,00

Projektantski nadzor nad izvođenjem 

radova V. faze

Snimanje bloka B-50

ugovor160.000,00   Snimanje bloka P-16

ugovor5.040,00

Stručni konstruktivni nadzor nad 

radovima V. faze

ugovor144.000,00

Izrada snimke postojećeg stanja - 3D 

scan

do 31.05.2015.ožujak 2015.ugovor25.000,00

Usluge stručno tehničkog 

savjetovanja - kontrola  koncepta 

plana upravljanja



JN 4/15

otvoreni 

postupak

BN 47/15 bagatelna

BN 48/15 bagatelna

BN 49/15 bagatelna

BN 50/15 bagatelna

BN 51/15 bagatelna

BN 70/15 bagatelna

BN 52/15 bagatelna

BN 53/15 bagatelna

ugovor160.000,00   Snimka postojećeg stanja

ugovor40.000,00Izrada studije isplativosti

2.14. Zgrada DURA-e

III. kvartal 2016.III. kvartal 2015.ugovor

1.000.000,00           

1.200.000,00Usluge … arheološka istraživanja

ugovor8.000,00   Izrada troškovnika

2.15. Zgrada u ulici Ilije Sarake 7

Konzervatorski elaborat sa 

prethodnim istražnim radovima ugovor200.000,00   

ugovor425.000,00   

Sanacija krova, sjeverna strana, 

interventni radovi

2.16. Muzej Rupe

2.18. Izgradnja novog pristaništa na 

Komardi

Edukacija u svrhu izrade terminskog 

plana i finac.plana za potrebe prijave na 

natječaj

Priprema projekta za prijavu na natječaj 

(studija izvedivosti, projektno planiranje, 

projektna aplikacija)

2.17. Sanacija lukobrana Kaše

ugovor

ugovor

6.000,00   

24.300,00   

ugovor11.000,00   Stručni i projektantski nadzor 



BN 54/15 bagatelna 

BN 55/15 bagatelna 

BN 56/15 bagatelna 

BN 57/15 bagatelna

BN 58/15 bagatelna

BN 7/15 bagatelna

BN 8/15 bagatelna

BN 40/15 bagatelna

BN 41/15 bagatelna ugovor35.000,00   Izrada WEB stranice Zavoda

2.19. Sanacija palače Sponza

Edukacija u svrhu izrade terminskog 

plana i finac.plana za potrebe prijave na 

natječaj

Izrada studije utjecaja na baštinu 

(HIA)

Priprema projekta za prijavu na natječaj 

(studija izvedivosti, projektno planiranje, 

projektna aplikacija)

ugovor

ugovor

ugovor

6.000,00   

40.000,00   

24.300,00   

Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela u Sali 

za sastanke

Usluge računovodstvenog servisa

Usluge pravnog savjetovanja

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Izrada snimke postojećeg stanja

2.20. Lazaret na Lokrumu

Izrada snimke postojećeg stanja - 3D 

scan fasade

35.116,00   

42.000,00   

60.000,00   

80.000,00   

80.000,00   

ugovor

ugovor

ugovor

ugovor

ugovor


