
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA 

ZA 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dubrovnik, 14. srpanj 2017. 



 
2 

PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU 

 

Sadržaj  
1. UVOD ................................................................................................................................................... 3 

2. PLAN PRIHODA .................................................................................................................................... 4 

3. PLAN RASHODA ................................................................................................................................... 4 

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA PO STAVKAMA ...................................................................................... 4 

4.1 ASEIZMIČKA SANACIJA .................................................................................................................. 5 

4.2 INTERVENTNI RADOVI ................................................................................................................... 6 

4.3 ZGRADA U  ULICI ILIJE SARAKE 7 – IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA ............................. 7 

4.4 ZGRADA BIVŠEG ZATVORA U PUSTIJERNI- izrada konzervatorskog elaborata ............................. 8 

4.5 USPOSTAVA ULICE ISPOD MIRA .................................................................................................... 9 

4.6 PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA U PUSTIJERNI ........................................................ 10 

4.7. KNEŽEV DVOR – SANACIJA ATRIJA ............................................................................................. 12 

4.8.  LJETNIKOVAC GUČETIĆ LAZAREVIĆ............................................................................................ 14 

4.9.  LJETNIKOVAC RESTIĆ RASTIĆ ĐONOVINA .................................................................................. 15 

4.10.  LJETNIKOVAC BOZDARI ŠKAPRLENDA ..................................................................................... 16 

4.11. PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM CJELINOM DUBROVNIKA ........................ 17 

4.12.  PALAČA SPONZA ...................................................................................................................... 19 

4.13. LOKRUM – BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I MAKSIMILIJANOV LJETNIKOVAC ............................. 20 

4.14. OBNOVA KROVA I INTERIJERA U KUNIĆEVOJ 1 ........................................................................ 21 

4.15. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U PODZEMLJU KATEDRALE I BUNIĆEVE POLJANE ..................... 22 

4.16. LAZARETI – kreativna četvrt Dubrovnika .................................................................................. 23 

5. PLAN PRIHODA ZA 2017. ................................................................................................................... 24 

6. PLAN RASHODA ZA 2017. .................................................................................................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

1. UVOD  
 

Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. ( u daljnjem tekstu: 

Prijedlog ) Zavod za obnovu Dubrovnika ( u daljnjem tekstu: Zavod )  izradio je u rujnu 2016. i  

isti Prijedlog je podržan od strane Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik u smislu čl.32. Zakona 

o izmjenama zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika ( NN 19/14 )  jedini 

od osnivača osigurava sredstva za programe zaštite kulturnih dobara. Prijedlog je dalje 

dostavljen  Ministarstvu kulture - Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku i Upravnom odjelu 

za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije na suglasnost, koje su i 

ishođene u listopadu 2016. 

Prijedlog  je dana 3.listopada 2016. dostavljen osnivačima  radi pribavljanja prethodne 

suglasnosti (što je uvjet za donošenje istog od strane Upravnog vijeća ). Za istaknuti je da se 

do danas , kada se Prijedlog  usklađuje sa tek donesenim Proračunom Grada Dubrovnika za 

2017 ( donesen je 30.06.2017 ), o Prijedlogu nije izjasnila Vlada RH niti župan Dubrovačko-

neretvanske županije.  

Prijedlog koji se predlaže usvojiti predstavlja prijedlog iz rujna 2016. , koji je usklađen, kako 

sa osiguranim sredstvima za 2017., tako i s mogućnosti realizacije do konca godine.  U 

Prijedlogu su u odnosu na prijedlog iz rujna 2016. izostavljene stavke rashoda i to : 2.8. 

Orlando, 2.9. Revelin i 2.18. Urbana infrastruktura. Također su po pojedinim programima – 

stavkama rashoda umanjeni obim usluga i radova ( sukladno osiguranim sredstvima ), što je 

opisano u Obrazloženju stavke rashoda, te prikazano u Planu nabave za 2017., koja je 

sastavni dio Prijedloga. 

Vezano za planirane aktivnosti u 2017.,  važno je istaknuti  potpisivanje ugovora za sredstva 

iz EU fondova temeljem kojeg  se osiguravaju  sredstva za obnovu preostale tri lađe u 

Lazaretima kao i opremanje preostalih lađa i provođenje predviđenih programa. Grad 

Dubrovnik je prijavitelj na natječaj, a Zavod jedan od partnera te koordinator i izrađivač 

prijavne dokumentacije ( detaljnije opisano iza Obrazloženja rashoda ). 
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FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU 

2. PLAN PRIHODA 
 
Prihodi  

1.1. Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika: 

       1.1.1. Za financiranje Programa obnove                                                                  6.396.100,00 

       1.1.2. Za plaće i tekuće troškove                                                                               1.378.200,00 

       1.1.3. Za nabavu informatičke opreme                                                                         15.000,00 

1.2. Prihodi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske                                               879.500,00 

1.3. Prihodi iz proračuna Županije dubrovačko-neretvanske                                         250.000,00 

1.4. Vlastiti prihodi                                                                                                                   20.000,00   

1.5. Ostali prihodi: 

       1.5.1. Društvo prijatelja Dubrovačke starine                                                             800.000,00  

       1.5.2. Javna ustanova Rezervat Lokrum                                                                      235.000,00 

       1.5.3. Zaklada Blaga djela                                                                                           1.500.000,00     

       1.5.4. UNESCO                                                                                                                    35.000,00 

1.6. Višak prihoda iz 2016.godine                                                                                       124.900,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UKUPNO:                                                                                                                           11.618.700,00  

od čega za Program                                                                                                           9.062.000,00 

 3. PLAN RASHODA 
 

2.1. Aseizmička sanacija blokova zgrada - projektiranje  i radovi                                                 390.000,00 

2.2. Interventni radovi                                                                                                                          477.000,00 

2.3. Zgrada u ulici Ilije Sarake 7 – konzervatorski elaborat                                                            150.000,00 

2.4. Zgrada bivšeg zatvora  u Pustijerni    - konzervatorski elaborat                                            150.000,00 

2.5. Ulica Ispod mira  - arheološka istraživanja i projektiranja                                                      185.000,00 

2.6. Prezentacija arheološkog lokaliteta u Pustijerni –dorada idejnog rješenja                           20.000,00 

2.7. Knežev dvor       - sanacija atrija                                                                                               3.500.000,00 

2.8. Ljetnikovac Gučetić Lazarević   - idjeni projekt                                                                        125.000,00 

2.9. Ljetnikovac Restić Rastić Đonovina    -idejni projekt i vrtna studija                                     274.200,00 

2.10. Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda   - idejni projekt i vrtna studija                                         175.000,00 

2.11. Plan upravljanja spomeničkom cjelinom   Dubrovnika   - studije                                       380.000,00 

2.12. Palača Sponza     -arhitektonski snimak postojećeg stanja                                                  150.000,00 

2.13.  Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac                                                          235.000,00 

2.14. Zgrada u ulici Kunićeva 1                                                                                                        1.500.000,00 

2.15. Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljanje                                                                             1.200.000,00 

2.16. Lazareti                                                                                                                                          150.800,00 

                                                                                                                                                              9.062.000,00 
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4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA PO STAVKAMA 
 
 

4.1 ASEIZMIČKA SANACIJA 

 
 Ukupna vrijednost programa                                                                                  390.000,00 kuna 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukladno Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika, aseizmička sanacija zgrada u 

povijesnoj jezgri  predstavlja jednu od najvažnijih djelatnosti Zavoda.  To je zapravo bio i 

glavni povod za osnivanje prvobitnog Zavoda za obnovu. U članku 17. Zakona naglašeno je da 

se programom obnove spomeničke cjeline mogu utvrditi radovi seizmičkog ojačanja i prateći 

konzervatorsko-restauratorski radovi na građevinama u spomeničkoj cjelini zbog direktnih 

oštećenja uzrokovanih seizmičkim aktivnostima te radovi kojima se postiže zaštita i očuvanje 

bitnih spomeničkih svojstava oštećenih građevina u spomeničkoj cjelini (krov,fasada,kamena 

plastika, vanjska stolarija) vezano uz sekundarna oštećenja posredno uzrokovana seizmičkim 

aktivnostima i ratnim djelovanjima. Smisao Zakona ide za tim da se spomenička cjelina čuva i 

obnavlja neovisno o vlasničkim udjelima u pojedinim građevinama, dok je člankom 21. 

Zakona propisan način i postupak obeštećenja u slučaju otuđenja građevine u koju je Zavod 

za obnovu Dubrovnika uložio sredstva. 

Izvođenjem radova aseizmičke sanacije blokova zgrada (injektiranje, ugradnja zatega, 

sanacija krovišta, obnova dijelova pročelja...) građevine postižu veći stupanj otpornosti na 

potres. Kriteriji za izbor prioriteta prilikom aseizmičke sanacije su stupanj konstruktivnog  

oštećenja i položaj zgrade u odnosu na kartu seizmičke mikrorajonizacije povijesne jezgre.  
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Tijekom 2017. godine planiramo izraditi projektnu dokumentaciju za izvođenje radova 

aseizmičke sanacije na zgradama iz bloka  B-54 (Placa, Kunićeva, Prijeko, Nalješkovićeva). 

Također planiramo započeti s projektom obnove palače Tudizić-Bučić-Ranjina, u ulici Braće 

Andrijića 4-6, koja je u cjelini vlasništvo Grada.  Ta vlasteoska palača, koja se odlikuje 

visokom vrijednošću unutrašnjeg prostora, nastala je spajanjem tri objekta, dva gotička u 

zapadnom i jednog renesansnog u istočnom nizu istog bloka. Objekte povezuje veliko 

barokno stubište. Stubište je osamostaljeno u posebno prostorno tijelo, a istodobno je i 

organizacijska jezgra unutrašnjeg prostora palače. Tijekom 2017. godine potrebno je izraditi 

arhitektonski snimak postojećeg stanja, a zatim u narednim godinama konzervatorski 

elaborat te idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije palače.  

 

4.2 INTERVENTNI RADOVI 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   477.000,00 kuna 
 

 
 
Tijekom protekle i ove godine Zavod za obnovu Dubrovnika prikupio je velik broj upita za 
sanacijom i intervencijom na spomeničkoj baštini unutar povijesne jezgre. Neki od zahtjeva 
odnose se na osiguranje spomeničke baštine kako ne bi ugrozila susjedne objekte i ljudske 
živote. Kako bi se utvrdilo stvarno stanje i realne potrebe u rujnu 2016 godine  izlaskom na 
teren zajedno sa vanjskim suradnikom - sudskim vještakom, izrađen je elaborat temeljem 
kojeg je uspostavljena rang lista prioriteta obnove prema kojoj bi se vršili interventni 
prioritetni radovi. Temeljem rang liste definirani su i prioriteti obnove.  
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Izrada projektne dokumentacije: 
- Blok B54, Nalješkovićeva ulica, za sanaciju balkona 
- Od kaštela 11, za sanaciju dva kamena svoda 
- Ilije Sarake 4, za sanaciju krova 
- Blok P16, zgrada bivšeg zatvora, za sanaciju krova 

 
Izvođenje radova: 

- Prijeko 14/16, radovi na sanaciji kamenog balkona 
- Blok P16, zgrada bivšeg zatvora,radovi sanacije krova 

Zavod planira u 2017 godini u rujnu obraditi novopristigle zahtjeve za obnovom na način da 
se ponovo uz prisutnost sudskog vještaka i inženjera iz Zavoda putem uviđaja na terenu i 
izrađenog elaborata definiraju prioriteti za 2018 godinu.  
 

4.3 ZGRADA U  ULICI ILIJE SARAKE 7 – IZRADA KONZERVATORSKOG 

ELABORATA 
 

Ukupna vrijednost programa                                                                                   150.000,00 kuna 

 
 

Zgrada na adresi Ilije Sarake 7 (čest. zgr. 936 k.o.Dubrovnik) nalazi se u bloku B-60 (Pobijana 

– Od Pustijerne – Ilije Sarake – Ulica Ispod Mira), u jugoistočnom dijelu gradske jezgre. Ima 

četiri etaže, površina objekta je 265 m2, a bruto razvijena površina 1060 m2. U prvoj polovici 

20. st. palača je adaptirana za potrebe Ženske osnovne škole u Dubrovniku. Nakon II. 

svjetskog rata zgrada se koristi za javnu i društvenu namjenu. Buduća namjena zgrade je 
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osnovna škola. Zavod je u protekloj godini izradio snimak postojećeg stanja. Za 2017. planira 

se izraditi konzervatorski elaborat temeljem čega bi se stekli uvjeti za izradu ostatka 

projektne dokumentacije.  

 
 
 

4.4 ZGRADA BIVŠEG ZATVORA U PUSTIJERNI- izrada konzervatorskog elaborata 

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                   150.000,00 kuna 

 

 
 
Zgrada bivšeg Zatvora smještena je na južnom kraju bloka P-16 u gradskom predjelu 

Pustijerna, na adresi Braće Andrijića 5 i 7 (k.č. 4569 k.o. Dubrovnik). 

Ovaj troetažni objekt izgrađen je 1785. godine kao „konservatorij“ (odgojni zavod). U prvoj 

polovini 19. st. prenamijenjen je u zatvor. Ranije se na tom mjestu možda nalazila crkva sv. 

Teodora (spominje  se  1281. god.), te hospicij (izgrađen 1535. a izgorio 1782. godine). U 

2016.godini Zavod za obnovu izradio je snimak postojećeg stanja predmetne građevine. 

U 2017. godini planira se izrada konzervatorskog elaborata koji će služiti kao podloga za 

izradu projektne dokumentacije. Potom se u narednim godinama planira izrada projektne 

dokumentacije idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom na koje je potrebno 

ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti.  

U 2017. godini planira se zbog nedostatka vremena realizirati samo dio sredstava koja se 

planiraju ugovoriti. 
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4.5 USPOSTAVA ULICE ISPOD MIRA 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   185.000,00 kuna

 
 

Arheološki lokalitet Pustijerna nalazi se na jugoistočnom dijelu Grada. Omeđen je s južne 

strane ulicom Ispod mira, sa sjeverne ulicom Od Pustijerne, sa zapadne začeljima Kabužićeve 

i Sorkočevićeve palače, te sa istočne Stajevom ulicom. Sustavni arheološki istražni radovi 

provedeni su od 1984. do 1987. godine. Pronađeni ostaci datiraju iz 12. st., a srušeni su u 

potresu 1667. nakon čega nisu obnovljeni, već je lokalitet poslužio kao deponij građevnog 

materijala. 

Tijekom istražnih radova djelomično je razgrađena ulica Ispod Mira, koju je potrebno 

ponovno uspostaviti  kao doprinos poboljšanju kvalitete života u zahtjevnoj povijesnoj 

gradskoj jezgri. Uspostava ulice Ispod mira u zadanoj, povijesnoj duljini vrlo je važna zbog 

poštivanja srednjovjekovne matrice povijesne jezgre Grada koja je većim dijelom ostala 

nepromijenjena do današnjih dana.  

Početkom 2017 godine Zavod će dovršiti arheološka istraživanja na do sada neistraženim 

dijelovima ispod buduće ulice i arheološkog lokaliteta te rezultate objediniti sa do sada 

izvršenim istraživanjima.  

Dosad je izrađena projektna dokumentacija Idejnog rješenja ponovne uspostave ulice Ispod 

Mira  na koju je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela. U slijedećoj fazi u 2017. godini 

potrebno je doraditi Idejno rješenje te izraditi projektnu dokumentaciju Glavnog  i 
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Izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela ulice Ispod Mira sa troškovnikom, te ishoditi 

potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih tijela.  

Idejnim rješenjem predviđa se izvedba platforme od čelične konstrukcije koju čine 

horizontalne, grede koje počivaju na stupovima pravokutnog presjeka u ukupnoj duljini od 

24m. Na nosivu konstrukciju se postavljaju podnice od čelične mreže (alternativno od stakla), 

te su kroz njih vidljivi nalazi na arheološkom lokalitetu. Predloženo rješenje je transparentno 

i dilatirano od kamenog ziđa kule i zidina. 

Osnovni cilj je uspostava ulice Ispod mira u cijeloj svojoj duljini, prvenstveno u svrhu 

komunikacije koja spaja i povezuje dijelove grada. Rješenje ima nenametljiv pristup 

arheološkom lokalitetu i omogućuje njegovu dodatnu prezentaciju, a pritom ne uvjetuje niti 

konačno rješenje prezentacije arheološkog lokaliteta niti eventualno rješenje rekonstrukcije 

stambenih blokova. 

 

 

4.6 PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA U PUSTIJERNI 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                      20.000,00 kuna                 
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Arheološki lokalitet Pustijerna nalazi se na jugoistočnom dijelu Grada. Omeđen je s južne 

strane ulicom Ispod mira, sa sjeverne ulicom Od Pustijerne, sa zapadne začeljima Kabužićeve 

i Sorkočevićeve palače, te sa istočne Stajevom ulicom. Sustavni arheološki istražni radovi 

provedeni su od 1984. do 1987. godine. Pronađeni ostaci datiraju iz 12. st., a srušeni su u 

potresu 1667. nakon čega nisu obnovljeni, već je lokalitet poslužio kao deponij građevnog 

materijala. Zavod za obnovu Dubrovnika u svojoj arhivi posjeduje Idejno rješenje 

prezentacije arheološkog lokaliteta u Pustijerni. 

 

 
 

Zavod za obnovu bi tijekom 2017 godine pristupio doradi istog idejnog rješenja u suradnji sa 

konzervatorskim odjelom u Dubrovniku. U te svrhe izradit će se i 3D vizualizacija idejnog 

rješenja.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
12 

4.7. KNEŽEV DVOR – SANACIJA ATRIJA 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                3,500.000,00 kuna 
 

 

Knežev dvor spada među najreprezentativnije objekte spomeničke baštine unutar povijesne 

jezgre Dubrovnika. Smješten je na istočnom rubu Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu 

gradsku poprečnu ulicu, nasuprot Katedrali. Njegov današnji izgled definiran je 

rekonstrukcijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko – renesansne 

dijelove dograđeni barokni elementi. Kasnije je, u 19. i 20. stoljeću značajnim 

pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo  objekta. Nakon potresa 1979. godine Dvor je 

kategoriziran u najteže oštećene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom.  

Tijekom godina, nakon prvobitne obnove, počela su se pojavljivati razna oštećenja i 

pukotine, pogotovo u atriju, što je potaklo izradu dodatnih mjerenja i novih planova za 

sanaciju Dvora kao cjeline. Zbog sve većih oštećenja prioritetna je bila rekonstrukcija atrija. U 

razdoblju 2012.-2013. pripremljena je sva potrebna projektna  dokumentacija i suglasnosti 

(glavni i izvedbeni projekt, revizija ovlaštenog revidenta te suglasnost nadležnog 

Konzervatorskog odjela) za rekonstrukciju, odnosno restauraciju i održavanje postojećih 

kamenih stupova i svodova atrija Kneževa dvora. Nakon provedenog javnog nadmetanja 

sklopljen je ugovor o izvođenju radova s zajednicom ponuditelja „SPEGRA 

INŽENJERING“d.o.o., „SPEGRA“d.o.o. i „NEIR“d.o.o., sami radovi otpočeli su 1. prosinca 2015. 

godine. 
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U periodu do 1. lipnja 2016. godine završena je I faza rekonstrukcije atrija koja je obuhvatila 

kompletne radove na sanaciji temelja i podtemeljnog tla postojećih kamenih stupova, kao i 

kompletne radove na taraci uključivo rješavanje oborinske odvodnje i popločenje. Dovršena 

je i ispitana teška čelična skela za podupiranje peta lukova kamenih stupova prizemlja i kata, 

demontirani su i dijelom obnovljeni kameni elementi jednog dvostrukog kamenog stupa na 

sjevernom zidu prvog kata. Također, izvedena je glavnina konzervatorsko-restauratorskih 

radova na prvom katu. 

 

II faza, prosinac 2016. – lipanj 2017., podrazumijeva konstrukcijsku sanaciju svih pet kamenih 

stupova prizemlja i stupovlja sjevernog pročelja kata uključivo ugradnju zatega te dovršenje 

radova na krovnoj taraci. Konstrukcijska sanacija stupova prizemlja obuhvaća slijedeće 

radove: piljenje i vađenje otpilanog kamenog postamenta stupa, demontaža te sanacija baze 

stupa što podrazumijeva ugradnju jezgre od zdravog kamena, ponovna ugradnja sanirane 

baze uz podupiranje te podlijevanje specijalnim mortom, izradu utora za ugradnju novog 

inox trna i olovnog jastuka između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada i ugradnja 

olovnog jastuka i inox trna između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada bušotine i 

zalijevanje olovom oko ugrađenih inox trnova, izrada i ugradnja zatega od inoxa. Sličan 

redoslijed radova je i na stupovima kata ali su tzv. zglobni ležajevi drugačije dimenzije i 

oblika. Također, osim ugradnje novih ležajeva između baze i stupa te stupa i kapitela, 

ugrađuje se još jedan između kapitela i čvorišta odnosno peta lukova. Ovo je, naravno, 

pojednostavljeni prikaz jer sanacija svakog pojedinog stupa zahtijeva još niz manjih aktivnosti 

i završno fine restauratorske radove. 
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III faza, ujedno i posljednja, podrazumijeva očekivano trajanje od studenog  2017. do lipnja 

2018. U tom periodu vršit će se konstrukcijska sanacija zapadnog, istočnog i južnog pročelja 

kata, popločenje prizemlja atrija te preostali konzervatorsko-restauratorski radovi. 

 
 

 

4.8.  LJETNIKOVAC GUČETIĆ LAZAREVIĆ  

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                   125.000,00 kuna 
 

 
 

Ljetnikovac Gučetić - Lazarević  u  Mokošici je najveći i najreprezentativniji sačuvani 

kompleks ladanjske arhitekture Rijeke dubrovačke  XVI stoljeća. Iako na građevini susrećemo 

i gotičku fasadu u zaleđu, po dispoziciji i glavnoj fasadi spada u najljepša ostvarenja 

renesansne ladanjske arhitekture. Površina kompleksa ljetnikovca je cca 3850 m2 od čega je 

površina pod objektom cca 460 m2, a bruto razvijena površina građevina cca 900 m2. Od 

1948.g. ljetnikovac je bez krova i u   ruševnom stanju, međutim do danas je sačuvao  izvornu 

tlocrtnu dispoziciju  stambene kuće, gospodarskog krila pa  i vrtnih površina. 

Projekt sanacije i obnove ljetnikovca Lazarević-Gučetić   izrađen po narudžbi Zavoda za 

obnovu Dubrovnika 1991.g. od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske na osnovu 

prethodno napravljenog konzervatorskog elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i 

Zavoda za restauriranje umjetnina. 
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Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2016.g. izrađen je elaborat 

arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa,  konzervatorski elaborat i vrtna 

studija. 

Tijekom 2017. Zavod planira izraditi idejno rješenje kako bi se u 2018. moglo pristupiti izradi 
glavnog i izvedbenog projekta. 
 

 
 

4.9.  LJETNIKOVAC RESTIĆ RASTIĆ ĐONOVINA 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   274.200,00 kuna 
 

 
 

Ljetnikovac Restić-Džonovina u Rožatu (nastao početkom XVI stoljeća) je smješten  na samoj 

obali kanala rijeke Omble, nasuprot adi obrasloj šašem koja  zaklanja pogled na glavno 

pročelje dajući potpunu intimnost ladanju. 

Površina kompleksa  je cca 3350 m2 od čega je površina pod objektom cca 500 m2, a bruto 

razvijena površina građevina cca 670 m2. 

Ljetnikovac je u ruševnom stanju,  bez krova, podložan plavljenju,  a tijekom stoljeća doživio 

je razne pregradnje kako u tlocrtu tako i na pročeljima, te nasipanje obale prema rijeci. 

Projekt  obnove ljetnikovca Restić- Džonovina   izrađen po narudžbi Zavoda za obnovu 

Dubrovnika 1990.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog 

elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina. 
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Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2016.g.  izrađen je elaborat 

arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa te konzervatorski elaborat. 

Tijekom 2017. Zavod planira izraditi idejno rješenje kako bi se u 2018. moglo pristupiti izradi 
glavnog i izvedbenog projekta. 
 

 
 
 
 

4.10.  LJETNIKOVAC BOZDARI ŠKAPRLENDA 

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                   175.000,00 kuna 
 

 
 

Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda u Čajkovićima smješten je na uskom pojasu obale između 

rijeke i padina strmog brda u zaleđu što je uvjetovalo i nešto drugačiju dispoziciju ladanja 

(nema prednjeg vrta) gdje su vrtni prostori i sam ljetnikovac u jednoj ravnini i prate liniju 

obale. Ljetnikovac je sagrađen početkom XVIII stoljeća i predstavlja jedinstven primjer 

barokne arhitekture ladanja. 

Koncept cijelog kompleksa  je devastiran izgradnjom prometnice (magistrale ) kada nestaje 

dio vrta te se ruši ogradni zid prema rijeci, orsan i središnji dio šetnice koji se kao balkon 
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nadvijao nad rijeku. Ljetnikovac je devastiran i mnogim pregradnjama, zazidavanjem te 

mijenjanjem nivoa hodnih linija. 

Površina kompleksa  je cca 1.380 m2 od čega je površina pod objektom cca 325  m2, a bruto 

razvijena površina građevina cca 650 m2. 

Projekt  obnove ljetnikovca Bozdari-Škaprlenda   izrađen po narudžbi Zavoda za obnovu 

Dubrovnika 1989.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog 

elaborata 1986.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina. 

Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2016.g.  izrađen je elaborat 

arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa te konzervatorski elaborat. 

Tijekom 2017. Zavod planira izraditi idejno rješenje kako bi se u 2018. moglo pristupiti izradi 
glavnog i izvedbenog projekta. 
 

 

4.11. PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM CJELINOM 

DUBROVNIKA 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   380.000,00 kuna               
 

 
 
Tijekom 2017 godine Zavod za obnovu Dubrovnika izradit će i ugovoriti prostale studije koje 
su usuglašene sa Povjerenstvom za izradu Plana upravljanja ( sociološka i demografska 
studija, Studija izvedivosti centralnog sustava grijanja i hlađenja ). Bit će također gotova 
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interaktivna karta sa svim podacima povijesne jezgre grada potrebnim za izradu Plana ( koji 
će biti dostupni Zavodu za obnovu Dubrovnika ). Zajedno sa Povjerenstvom za izradu Plana 
upravljanja planira se izraditi koncept koji će se dati na uvid Ministartvu kulture, a na 
izglasavanje Gradskom vijeću. Temeljem usvojenog koncepta i svih pripremljenih baza 
podataka krenut će se u narednoj godini u raspis natječaja za odabir izrađivača Plana 
upravljanja. Po odabiru,  izrađivač će Plan izrađivati po fazama koje mu je u sklopu koncepta 
definiralo Povjernstvo za izradu Plana upravljanja. Povjerenstvo će pratiti faznu izradu Plana 
te o istom redovito izvještavati Grad, Ministarstvo kulture i Gradsko vijeće.   
 
 
Studija izvedivosti centralnog sustava grijanja i hlađenja 
 
Temeljem Izvješća Misije Unesco-a kao jedna od preporuka nametnula se potreba 
promišljanja o centralnom sustavu grijanja i hlađenja kao dugotrajnom budućem rješenju 
problema devastacije grada vanjskim jedinicama klime. Kao jedna od podloga za izradu Plana 
upravljanja tijekom 2017 izradit će se studija grijanja i hlađenja, čije će podatke koristiti 
studija izvedivosti centralnog sustava grijanja i hlađenja koja će se također izraditi u 2017. 
Ista je neophodna za prijavu ovakvog kapitalnog projekta na EU fondove. 
 
 
Sociološka i demografska studija povijesne jezgre Dubrovnika 
 
Izrada Sociološke i demografske studije podijeljena je u Demografsku analizu i Sociološku 
analizu. Tijekom 2016 godine Zavod je uz pomoć stanovnika povjesne jezgre ( volontera ) te 
angažiranih stručnjaka koji su izradili metodologiju pristupio Internom popisu stanovništva i 
kućanstava. Popis je počeo u listopadu,a završio u prosincu 2016. Dobiveni podaci okosnica 
su Demografske analize čije rezultate će Zavod prezentirati u veljači 2017. 
Odmah nakon toga Zavod će pristupiti provođenju ankete o kvaliteti života stanovnika 
unutar povijesne jezgre na uzorku od 240 stanovnika povijesne jezgre. Anketa će biti 
okosnica Sociološke analize, a prezentacija dobivenih rezultata planirana je za rujan 2017. 
Nakon toga uslijedit će sinteza dvaju analiza i njihovih rezultata u Sociološku i demografsku 
studiju koja će na poslijetku dati mjere ponašanja i smjernice za pojedine segmente  Plana 
upravljanja.  
U 2017. godini planira se zbog nedostatka vremena realizirati samo dio sredstava koja se 

planiraju ugovoriti. 
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4.12.  PALAČA SPONZA 

 
Ukupna vrijednot programa                                                                                     150.000,00 kuna 

 
 
Zavod za obnovu Dubrovnika planira do kraja 2017 godine pokrenuti i većim dijelom izraditi 
snimku postojećeg stanja Palače Sponza. Snimka koju Zavod posjeduje u arhivi datira iz 1985 
godine. Ista nije digitalizirana niti potpuna. Pregledom snimke ustanovljeno je da nedostaje 
dio fasade koji nikada nije obrađen. Budući izrada snimki postojećeg stanja kulturne baštine 
povijesne jezgre spada u osnovni djelokrug Zavoda ( navedeno i u Zakonu o obnovi ), 
smatramo da je ovaj vrijedni spomenik kulture nužno na adekvatan način dokumentirati 
prilagođavajući se pri tome novim trendovima u struci ( dokumentiranje na osnovi 3D scana).   
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4.13. LOKRUM – BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I MAKSIMILIJANOV LJETNIKOVAC  

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                   235.000,00 kuna 
 

 
 
Kompleks Benediktinskog samostana s Maksimilijanovim ljetnikovcem na Lokrumu u cjelini, 
kako prezentacijom povijesne slojevitosti tako i specifičnošću sačuvanih struktura, valoriziran 
je kao kompleks izuzetne spomeničke vrijednosti. Nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka. Uz 
samostanski objekt, četiri krila koja zatvaraju pravokutno unutrašnje dvorište klaustra 
(istočno  
i južno krilo su sačuvani uglavnom u izvornoj visini, od sjevernog i zapadnog su nakon 

potresa ostali stajati samo vanjski perimetralni zidovi trijema klaustra), interpoliran je kasnije 

dvorac Maksimilijana Habsburškog (uz sjevernu stranu istočnog krila). Između objekata u 

razini prizemlja vodi zajednički križno nadsvođeni hodnik – predvorje. Na razini prvog kata 

spojeni su unutrašnji prostori novijeg dvorca i starijeg samostana čiji je prostor, tretiran kao 

integralni dio u projektu habsburškog ljetnikovca, djelomično reorganiziran. 

Cijeli Kompleks je godinama neodržavan i zapušten, donekle u ruševnom stanju. U dogovoru 

s Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, Zavod za obnovu Dubrovnika preuzeo je vođenje 

projekta obnove. U tom smislu potpisan je i sporazum između Rezervata Lokrum i Zavoda za 

obnovu Dubrovnika.  

Tijekom 2017. godine planiramo izraditi geodetski i arhitektonski snimak postojećeg stanja 

uključivo snimak vrta i elaborat valorizacije zatečenog zelenila te preliminarni konzervatorski 

elaborat s programom istražnih radova. 
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4.14. OBNOVA KROVA I INTERIJERA U KUNIĆEVOJ 1 
 

Ukupna vrijednost programa                                                                                1.500.000,00 kuna 

 

Planira se izvođenje sanacije krova na adresi Kunićeva 1. Projektnu dokumentaciju sanacije 

krova i uređenja interijera izradila je firma Studio Vetma arh d.o.o. Na projektnu 

dokumentaciju ishođeno je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. 

Zahvat će u potpunosti financirati Zaklada Blaga djela sa kojom je u te svrhe Zavod za obnovu 

Dubrovnika potpisao sporazum. Radovi će započeti u listopadu 2017 te se očekuje da će se 

veći dio radova prenijeti u 2018 godinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22 

4.15. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U PODZEMLJU KATEDRALE I BUNIĆEVE 

POLJANE 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                1.200.000,00 kuna 

 
 

 
 
 
Zbog kašnjenja u dobivanju suglasnosti od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku  
Zavod nije mogao ovaj projekt realizirati sukladno Planu iz 2016. Stoga je realizacija projekta 
prebačena na 2017 godinu. Očekuje se završetak terenskih istraživanja do 01.08.2017., dok 
će se ostali dio projekta vezan za izvješća, elaborate i studije realizirati do kraja 2017. 
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4.16. LAZARETI – kreativna četvrt Dubrovnika 
 

 

 

Zavod za obnovu Dubrovnika započeo je sa pripremama za prijavu na natječaj „ Provedba 

Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, referentni broj 

KK.06.1.1.01., već u 2015 godini. Tada još sve propozicije natječaja nisu bile do kraja poznate 

pa smo pripremali paralelno nekoliko projekata. Onog trena kada su objavljene propozicije u 

potpunosti dale do znanja koji će od projekata najbolje odgovarati uvjetima natječaja 

zaključili smo da su Lazareti ( neobnovljene tri lađe i dodatno opremanje ostalih….) 

najspremniji. Tražili smo od Grada dozvolu za prijavu i počeli sazivati potencijalne partnere. 

Za potrebe pripreme ovog velikog infrastrukturnog projekta Zavod je angažirao vanjskog 

konzultanta sa dosta iskustva na projektima sličnog ili većeg obima i odgovarajućim 

referencama. Svi sastanci i sva koordinacija išla je preko Zavoda za obnovu Dubrovnika. 

Prijavljena je ukupna vrijednost  projekta od 33 mil kuna od čega za obnovu do sada 

neobnovljene tri lađe otpada 21 mil kn. Grad sufinancira 15% od ukupne vrijednosti projekta. 

Projekt će trajati 18 mjeseci, od čega 12 mjeseci obnova i opremanje, a ostalo vrijeme će biti 

utrošeno za osmišljavanje kulturnih sadržaja i provedbu javne nabave. 

Nositelj projekta je  Grad Dubrovnik. 

Partneri na projektu su: 

1. Zavod za obnovu Dubrovnika 
2. DURA 
3. TZ grada Dubrovnika 



 
24 

4. FA Linđo 
5. Art radionica Lazareti 
6. Studentski teatar Lero 
7. Udruga Deša – Dubrovnik 
8. Socijalno poduzeće Deša PRO 
9. Udruga Dart 
10. Artur Sebastian design 

 

Projekt je usklađen s Planom upravljanja spomeničkim kompleksom Lazareti  te sa svim 

elementima koje je iznjedrila kandidatura  grada za Europsku prijestolnicu kulture 2020. 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 11.07.2017., te od tog datuma počinje 

teći vrijeme provedbe projekta. Očekuje se prvo usuglašavanje oko Plana nabave sa 

Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje. Nakon toga slijedi raspis nabave sukladno 

usuglašenom Planu nabave. Potrebno je prije svega iseliti trenutne korisnike iz lađa koje će 

se obnavljati u lađe koje su već obnovljene. Prve aktivnosti na terenu očekuju se krajem 

rujna 2017. 

Budući još uvijek u trenutku pisanja programa nemamo informacije od SAFU-a o daljnjim 

koracima i financijskom okviru trošenja sredstava, nismo u mogućnosti davati projekcije. Sve 

nove informacije bit će provedene i evidentirane kroz interni rebalans Zavoda za obnovu 

Dubrovnika te usklađene sa Gradom. Za potrebe implementacije i izvještavanja prema 

Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje, a u svrhu što kvalitetnije provedbe projekta 

angažirat će se, uz suglasnost Grada i UV Zavoda za obnovu Dubrovnika, vanjska stručna 

pomoć/suradnik.  

 

5. PLAN PRIHODA ZA 2017. 
 

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA 

 
Račun Naziv računa 2017 

6 PRIHODI POSLOVANJA 11.618.700,00 

      

633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 1.129.500,00 

      

      

661 OSTALI PRIHODI 20.000,00 

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2.570.000,00 

      

671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN.RED.DJELAT. 7.774.300,00 

6711 PRIHODI ZA FIN.RASHODA  POSLOVANJA 1.378.200,00 

6712 PRIHODI ZA FIN.RSH.ZA NAB.NEFIN.IM.GRAD 6.396.100,00 
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9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 124.900,00    

 

6. PLAN RASHODA ZA 2017. 
 

RAČUN NAZIV RAČUNA 

ADMINISTRACIJA 
I UPRAVLJANJE - 
OSNIVAČI VIŠAK PRIHODA 

3     RASHODI POSLOVANJA       2.507.700,00    34.000,00    

  31   RASHODI ZA ZAPOSLENE     2.095.800,00    17.000,00    

    31111 Plaće za redovan rad       1.740.000,00    0,00    

    31112 Plaće za vježbenike       0,00    17.000,00    

  312   OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE     56.600,00    0,00    

    31212 Nagrade         0,00    0,00    

    31213 Darovi         26.600,00    0,00    

    31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj   10.000,00      

    31216 Regres za godišnji odmor     20.000,00    0,00    

  313   DOPRINOSI NA PLAĆE       299.200,00    0,00    

    313211 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje   261.000,00    0,00    

    313212 Doprinos za ozljede na radu     8.700,00    0,00    

    31331 Doprinos za zapošljavanje     29.500,00    0,00    

                    

  32   MATERIJALNI RASHODI       408.900,00    0,00    

  321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA     78.400,00    0,00    

    32111 Dnevnice za službeni put u zemlji     2.000,00    0,00    

    32113 Naknade za smještaj na službenom putu   3.000,00      

    32115 Naknade za prijevoz na službenom putu   10.000,00      

    32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla   55.400,00    0,00    

    32131 Seminari, savjetovanja, simpoziji     8.000,00    0,00    

                    

  322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU     106.500,00    0,00    

  
322
1   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI   25.500,00    0,00    

    32211 Uredski materijal        15.000,00    0,00    

    32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila)   6.000,00    0,00    

    32214 Materijal i sredstva za čišćenje     4.000,00    0,00    

    32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 500,00    0,00    

  
322
3   ENERGIJA         60.000,00    0,00    

    32231 Električna energija       60.000,00    0,00    

  
322
4   MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE INV. ODRŽAVANJE 20.000,00    0,00    

    32242 Mater. I djelovi za tek. održ. Postrojenja i opreme 20.000,00    0,00    

    32244 Ostali materija i djelovi za tek.inv.održavanje   0,00    0,00    

  
322
5   SITNI INVENTAR I AUTOGUME     1.000,00    0,00    

    32251 Sitni inventar        1.000,00    0,00    

      
     

    

  323   RASHODI ZA USLUGE       200.400,00    0,00    

  
323
1   USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA   25.200,00    0,00    

    32311 Usluge telefona, telefaksa     21.000,00    0,00    

    32312 Usluge interneta       200,00    0,00    

    32313 Poštarina (pisma, tiskanice)     4.000,00    0,00    
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    32314 Renta car i taxi prijevoz     0,00      

  
323
2   USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 30.000,00    0,00    

    32322 Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i opreme   30.000,00    0,00    

    32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00    0,00    

  
323
3   USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA   4.000,00    0,00    

    32331 Elektronski mediji       2.000,00    0,00    

    32332 Tisak         2.000,00    0,00    

    32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja   0,00    0,00    

       

  
323
4   KOMUNALNE USLUGE       10.000,00    0,00    

    32341 Opskrba vodom       2.500,00    0,00    

    32342 Iznošenje i odvoz smeća     7.500,00    0,00    

  
323
6   ZDRAVSTVENE USLUGE       7.000,00    0,00    

    32361 Obvezni i preventivni zdrav.pregledi zaposlenika 7.000,00    0,00    

  
323
7   INTELEKTUALNE USLUGE     38.000,00    0,00    

    32371 Autorski honorari       0,00    0,00    

    32372 Ugovori o djelu       0,00    0,00    

    32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja   3.000,00    0,00    

    32375 Geodetsko katastarske usluge     0,00    0,00    

    32377 Usluge agencija, studentskog servisa   0,00    0,00    

    32378 Znanstvenoistraživačke usluge     0,00    0,00    

    32379 Ostale intelektualne usluge     35.000,00    0,00    

  
323
8   RAČUNALNE USLUGE       55.700,00    0,00    

    32381 Usluge ažuriranja računalnih baza     0,00    0,00    

    32382 Usluge razvoja softwarea     900,00    0,00    

    32389 Ostale računalne usluge     54.800,00    0,00    

  
323
9   OSTALE USLUGE       30.500,00    0,00    

    32391 Grafičke i tiskarske usluge     5.000,00      

    32396 Usluge čuvanja imovine i osoba     25.000,00    0,00    

    32399 Ostale nespomenute usluge 500,00    0,00    

  329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   23.600,00    0,00    

    32922 Premije osiguranja       10.500,00    0,00    

    32931 Reprezentacija       4.000,00      

    32941 Članarine         8.000,00    0,00    

    32951 Uprvne i administrativne pristojbe     100,00    0,00    

    32952 Sudske pristojbe       0,00    0,00    

    32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   1.000,00    0,00    

      
     

    

  34   FINANCIJSKI RASHODI       3.000,00    0,00    

    34312 Usluge platnog prometa     3.000,00    0,00    

    34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa   0,00    0,00    

    34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi   0,00    0,00    

  38                 

    38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00    17.000,00    

      
     

    

4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   0,00    0,00    

  412   NEMATERIJALNA IMOVINA     0,00    0,00    

    41261 Ostala nematerijalna imovina     0,00    0,00    

  42   RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOV. 0,00    0,00    

    42146 Spomenici         0,00      
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    42211 Računala i računalna oprema     0,00    0,00    

    42212 Uredski namještaj       0,00    0,00    

                2.507.700,00    34.000,00    

UKUPNO - administracija i upravljanje 2.541.700,00    

RAČUN NAZIV RAČUNA 

PROGRAM 
OBNOVE ZA 
2017.G. VIŠAK PRIHODA 

3     RASHODI POSLOVANJA       289.100,00    90.900,00    

  32   MATERIJALNI RASHODI       289.100,00    90.900,00    

    321 Naknade troškova zaposlenima     35.000,00    90.900,00    

    323 Rashodi za usluge       254.100,00    0,00    

4     
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 
IMOVINE         8.697.000,00    0,00    

  42   RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOV. 8.697.000,00    0,00    

    42146 Spomenici         8.682.000,00    0,00    

    42211 Računala i računalna oprema     15.000,00      

                8.986.100,00    90.900,00    

UKUPNO - Program obnove spomeničke cjeline 9.077.000,00    

UKUPNO 11.618.700,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Dubrovniku,  
14.  srpnja  2017.                                                                                      Ravnateljica 
 
                                                                             Iva Carević Peković, dipl.ing.građ. univ.spec. aedif 


