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1. UVOD  
 

Program obnove Zavoda za obnovu Dubrovnika ( u daljnjem tekstu: Zavod ) za 2017 godinu 

usvojen je tek u srpnju ove godine na sjednici Upravnog vijeća Zavoda. Isti nije mogao biti 

izglasan ranije zbog okolnosti na koje nismo mogli utjecati, a to je pad proračuna. Stoga je 

Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. ( u daljnjem tekstu: 

Prijedlog ) Zavod  počeo je sastavljati u kolovozu ove godine. Zbog turističke sezone kada je 

na snazi  zabrana radova unutar povijesne jezgre, mnoge radove na terenu nismo bili u 

mogućnosti započeti prije listopada. Iz istog razloga nismo bili u mogućnosti već u kolovozu 

procijeniti realizaciju po projektima do kraja godine što jako utječe na prijedlog programa 

koji dajemo za narednu godinu.  

Nadalje, zbog promjene strukture vlasti koja se dogodila u lipnju i srpnju bilo nam je 

potrebno izvjesno vrijeme kako bi nove donosioce odluka detaljno upoznali sa svim našim 

aktivnostima te kako bi ih uklopili u njihove planove. 

Na izradu programa znatno je utjecala i činjenica što je projekt Lazareti – kreativna četvrt 

Dubrovnika, koji je bio prijavljen na natječaj „ Provedba Integriranih razvojnih programa 

temeljenih na obnovi kulturne baštine“, odobren te je ugovor za korištenje bespovratnih 

sredstava potpisan u srpnju 2017. Iz tog razloga bilo je potrebno prije svega prilagoditi 

odnosno izmijeniti Program za 2017 godinu, a sukladno tome i izvršiti korekcije planova za 

2018 godinu. Prije toga bilo je potrebno sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje 

izvršiti sve prethodne konzultacije i zadovoljiti sve naložene procedure. 

Programom su obuhvaćene i sve točke iz Izvješća Misije UNESCO-a i Očitovanja Ministarstva 

kulture na izvješće Unesco-a po kojima su Zavodu date sugestije za daljnje postupanje i po 

kojima je Zavod dužan izvještavati Ministarstvo kulture.   

Prijedlog koji vam dostavljamo je definiran i podržan od strane Grada Dubrovnika, što je i 

nužno s obzirom da Grad Dubrovnik u smislu čl.32. Zakona o izmjenama zakona o obnovi 

ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika ( NN 19/14 )  jedini od osnivača osigurava sredstva 

za programe zaštite kulturnih dobara.  
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FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU 

2. PLAN PRIHODA 
  2.1. Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika                                           
     2.1.1. Za financiranje Programa obnove                                                                          13.492.500,00 
     2.1.2. Za plaće i tekuće troškove                                                                                         1.391.000,00      
     2.1.3. Za nabavu informatičke opreme i uredskog namještaja                                         225.000,00              
2.2. Prihodi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske                                                        882.450,00        
2.3. Prihodi iz proračuna Županije dubrovačko-neretvanske                                                 250.000,00  
2.4. Vlastiti prihodi                                                                                                                           20.000,00 
2.5. Ostali prihodi 
      2.5.1. Javna ustanova Rezervat Lokrum                                                                             2.046.500,00 

      2.5.2. Zaklada Blaga djela                                                                                                      1.000.000,00  

2.6. Projekt „Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika“                                                             

       2.6.1. SAFU                                                                                                                             15.008.078,60 

       2.6.2. Grad Dubrovnik                                                                                                            2.648.484,46 

2.7. Višak prihoda iz 2017.godine                                                                                                   617.451,01  

UKUPNO:                                                                                                                                        37.581.464,07          

Od čega za program zaštite kulturnih dobara:                                                                        34.833.014,07 

                     

                                                                                                                                                                      

3. PLAN RASHODA 
 

                                                                                                                                                                 PROGRAM                                     

3.1. Aseizmička sanacija blokova zgrada                                                                                           582.077,51  

3.2. Interventni radovi                                                                                                                          554.687,50 

3.3. Zgrada u ulici Ilije Sarake 7                                                                                                                    0,00          

3.4. Zgrada bivšeg zatvora u Pustijerni                                                                                              900.000,00 

3.5. Uspostava ulice Ispod mira                                                                                                          150.000,00             

3.6. Prezentacija arheološkog lokaliteta u Pustijerni                                                                      249.000,00   

3.7. Knežev dvor – sanacija atrija                                                                                                    4.637.000,00 

3.8. Ljetnikovac Gučetić Lazarević                                                                                                  1.600.000,00 

3.9. Ljetnikovac Restić Rastić Đonovina                                                                                             77.000,00 

3.10. Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda                                                                                                  43.000,00 

3.11. Plan upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom                                                       1.116.805,25 

3.12. Palača Sponza                                                                                                                              184.250,00 

3.13. Lokrum – Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac                                     2.046.500,00      

3.14. Zgrada u ulici Kunićeva 1 – obnova krova i interijera                                                        1.000.000,00 

3.15. Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljane                                                                                 600.000,00 

3.16.1. Lazareti – izvješćivanje prema SAFU                                                                                       99.600,00 

3.16.2. Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika                                                                          17.656.563,06     

3.17. Lazareti – priprema i zaštita 1, 2, 3 i 7 lađe                                                                            635.005,75 

3.18. Boškovićeva poljana                                                                                                                     50.000,00 
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3.19. Dom za starije i nemoćne „Domus Christi“                                                                            400.000,00 

3.20. Orlandov stup                                                                                                                              436.525,00 

3.21. Bastion Sv. Spasa                                                                                                                           15.000,00 

3.22. Umjetnička galerija                                                                                                                  1.500.000,00   

3.23. Stradun – hodna ploha                                                                                                               100.000,00    

3.24. Blok A01 i K07    200.000,00 

3.25. Administracija i upravljanje                                                                                                    2.748.450,00 

                                                                                                                                                            37.581.464,07          

- OBRAZLOŽENJE PROGRAMA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA  PO 

STAVKAMA 
 
 

3.1 ASEIZMIČKA SANACIJA 

 
 Ukupna vrijednost programa                                                                                  582.077,51 kuna 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukladno Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika, aseizmička sanacija zgrada u 

povijesnoj jezgri  predstavlja jednu od najvažnijih djelatnosti Zavoda.  To je zapravo bio i 

glavni povod za osnivanje prvobitnog Zavoda za obnovu. U članku 17. Zakona naglašeno je da 

se programom obnove spomeničke cjeline mogu utvrditi radovi seizmičkog ojačanja i prateći 

konzervatorsko-restauratorski radovi na građevinama u spomeničkoj cjelini zbog direktnih 
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oštećenja uzrokovanih seizmičkim aktivnostima te radovi kojima se postiže zaštita i očuvanje 

bitnih spomeničkih svojstava oštećenih građevina u spomeničkoj cjelini (krov,fasada,kamena 

plastika, vanjska stolarija) vezano uz sekundarna oštećenja posredno uzrokovana seizmičkim 

aktivnostima i ratnim djelovanjima. Smisao Zakona ide za tim da se spomenička cjelina čuva i 

obnavlja neovisno o vlasničkim udjelima u pojedinim građevinama, dok je člankom 21. 

Zakona propisan način i postupak obeštećenja u slučaju otuđenja građevine u koju je Zavod 

za obnovu Dubrovnika uložio sredstva. 

Izvođenjem radova aseizmičke sanacije blokova zgrada (injektiranje, ugradnja zatega, 

sanacija krovišta, obnova dijelova pročelja...) građevine postižu veći stupanj otpornosti na 

potres. Kriteriji za izbor prioriteta prilikom aseizmičke sanacije su stupanj konstruktivnog  

oštećenja i položaj zgrade u odnosu na kartu seizmičke mikrorajonizacije povijesne jezgre 

kao i suglasnost vlasnika nekretnine.  

Tijekom 2018. godine planiramo nastaviti sa započetim aktivnostima u 2017 godini. Sukladno 

izrađenoj dokumentaciji vršit će se aseizmička sanacija bloka B54. Planira se također dovršiti 

izrada snimke postojećeg stanja bloka P09 te započeti izrada projektne dokumentacije za 

aseizmičku sanaciju bloka B79.   

 

3.2 INTERVENTNI RADOVI 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   554.687,50 kuna 
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Tijekom proteklih godina Zavod za obnovu Dubrovnika prikupio je velik broj upita za 
sanacijom i intervencijom na spomeničkoj baštini unutar povijesne jezgre. Neki od zahtjeva 
odnose se na osiguranje spomeničke baštine kako ne bi ugrozila susjedne objekte i ljudske 
živote. Kako bi se utvrdilo stvarno stanje i realne potrebe u rujnu 2016 godine  izlaskom na 
teren zajedno sa vanjskim suradnikom - sudskim vještakom, izrađen je elaborat temeljem 
kojeg je uspostavljena rang lista prioriteta obnove prema kojoj bi se vršili interventni 
prioritetni radovi. Ista se ažurira svake godine novim prioritetnim objektima. Temeljem rang 
liste definirani su slijedeći prioriteti obnove.  
Izrada projektne dokumentacije: 

- Od Kaštela 11, sanacija jednog kamenog svoda 
- Ilije Sarake 4, za sanacija krova 

Izvođenje radova: 
- Prijeko 14/16, radovi na sanaciji kamenog balkona 
- Blok B07, sanacija dijela fasade 
- Blok P16 ( ex zatvor ), privremena sanacija krova 
- Od Kaštela 11, sanacija jednog kamenog svoda, pristupanje izvođenju temeljem 

izrađene projektne dokumentacije 
 
Dio navedenih projekata prenosi se iz 2017. godine budući nisu bili ispunjeni svi uvjeti za 
njihovo dovršenje. Stoga će se navedeni projekti realizirati tijekom 2018.  
 

3.3 ZGRADA U  ULICI ILIJE SARAKE 7 – IZRADA KONZERVATORSKOG 

ELABORATA 

Ukupna vrijednost programa                                                                                   0,00 kuna 
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Zgrada na adresi Ilije Sarake 7 (čest. zgr. 936 k.o.Dubrovnik) nalazi se u bloku B-60 (Pobijana 

– Od Pustijerne – Ilije Sarake – Ulica Ispod Mira), u jugoistočnom dijelu gradske jezgre. Ima 

četiri etaže, površina objekta je 265 m2, a bruto razvijena površina 1060 m2. U prvoj polovici 

20. st. palača je adaptirana za potrebe Ženske osnovne škole u Dubrovniku. Nakon II. 

svjetskog rata zgrada se koristi za javnu i društvenu namjenu. Buduća namjena zgrade je 

osnovna škola. Zavod je u protekloj godini izradio snimak postojećeg stanja te je krenuo u 

izradu preliminarnog konzervatorskog elaborata. Isti je završen te je na njega ishođena 

suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Na zahtjev Grada projekt je izdvojen iz 

Programa Zavoda za obnovu Dubrovnika te predan na daljnje postupanje Gradu. 

 
 

3.4 ZGRADA BIVŠEG ZATVORA U PUSTIJERNI- izrada konzervatorskog elaborata, 

idejni, glavni i izvedbeni projekt  

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                   900.000,00 kuna 

 

 
 
Zgrada bivšeg Zatvora smještena je na južnom kraju bloka P-16 u gradskom predjelu 

Pustijerna, na adresi Braće Andrijića 5 i 7 (k.č. 4569 k.o. Dubrovnik). 

Ovaj troetažni objekt izgrađen je 1785. godine kao „konservatorij“ (odgojni zavod). U prvoj 

polovini 19. st. prenamijenjen je u zatvor. Ranije se na tom mjestu možda nalazila crkva sv. 

Teodora (spominje  se  1281. god.), te hospicij (izgrađen 1535. a izgorio 1782. godine). U 

2016. godini Zavod za obnovu izradio je snimak postojećeg stanja predmetne građevine. 
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U 2017. godini započelo se sa izradom preliminarnog konzervatorskog elaborata. Isti je 

dovršen te je na njega ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. U 2018. 

godini Zavod planira izraditi konzervatorski elaborat te idejni, glavni i izvedbeni projekt. U 

suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku i Gradom razradit će se ideja o namjeni 

prostora u svrhu arheološkog muzeja.  

 

 

3.5 USPOSTAVA ULICE ISPOD MIRA 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   150.000,00 kuna

 
 

Arheološki lokalitet Pustijerna nalazi se na jugoistočnom dijelu Grada. Omeđen je s južne 

strane ulicom Ispod mira, sa sjeverne ulicom Od Pustijerne, sa zapadne začeljima Kabužićeve 

i Sorkočevićeve palače, te sa istočne Stajevom ulicom. Sustavni arheološki istražni radovi 

provedeni su od 1984. do 1987. godine. Pronađeni ostaci datiraju iz 12. st., a srušeni su u 

potresu 1667. nakon čega nisu obnovljeni, već je lokalitet poslužio kao deponij građevnog 

materijala. 

Tijekom istražnih radova djelomično je razgrađena ulica Ispod Mira, koju je potrebno 

ponovno uspostaviti  kao doprinos poboljšanju kvalitete života u zahtjevnoj povijesnoj 

gradskoj jezgri. Uspostava ulice Ispod mira u zadanoj, povijesnoj duljini vrlo je važna zbog 
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poštivanja srednjovjekovne matrice povijesne jezgre Grada koja je većim dijelom ostala 

nepromijenjena do današnjih dana.  

Početkom 2017 godine Zavod je dovršio arheološka istraživanja na do sada neistraženim 

dijelovima ispod buduće ulice i arheološkog lokaliteta te rezultate objedinio sa do sada 

izvršenim istraživanjima.  

Dosad je izrađena projektna dokumentacija Idejnog rješenja ponovne uspostave ulice Ispod 

Mira  na koju je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela. U slijedećoj fazi u 2018. godini 

potrebno je doraditi Idejno rješenje te izraditi projektnu dokumentaciju Glavnog  i 

Izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela ulice Ispod Mira sa troškovnikom, te ishoditi 

potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih tijela.  

Idejnim rješenjem predviđa se izvedba platforme od čelične konstrukcije koju čine 

horizontalne, grede koje počivaju na stupovima pravokutnog presjeka u ukupnoj duljini od 

24m. Na nosivu konstrukciju se postavljaju podnice od čelične mreže, te su kroz njih vidljivi 

nalazi na arheološkom lokalitetu. Predloženo rješenje je transparentno i dilatirano od 

kamenog ziđa kule i zidina. 

Osnovni cilj je uspostava ulice Ispod mira u cijeloj svojoj duljini, prvenstveno u svrhu 

komunikacije koja spaja i povezuje dijelove grada. Rješenje ima nenametljiv pristup 

arheološkom lokalitetu i omogućuje njegovu dodatnu prezentaciju, a pritom ne uvjetuje niti 

konačno rješenje prezentacije arheološkog lokaliteta niti eventualno rješenje rekonstrukcije 

stambenih blokova. 
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3.6 PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA U PUSTIJERNI 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   249.000,00 kuna                 

 

 
 

 

Arheološki lokalitet Pustijerna nalazi se na jugoistočnom dijelu Grada. Omeđen je s južne 

strane ulicom Ispod mira, sa sjeverne ulicom Od Pustijerne, sa zapadne začeljima Kabužićeve 

i Sorkočevićeve palače, te sa istočne Stajevom ulicom. Sustavni arheološki istražni radovi 

provedeni su od 1984. do 1987. godine. Pronađeni ostaci datiraju iz 12. st., a srušeni su u 

potresu 1667. nakon čega nisu obnovljeni, već je lokalitet poslužio kao deponij građevnog 

materijala. Zavod za obnovu Dubrovnika u svojoj arhivi posjeduje Idejno rješenje 

prezentacije arheološkog lokaliteta u Pustijerni. 
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Zavod za obnovu je tijekom 2017 godine pristupio izradi 3D vizualizacije idejnog rješenja. 

Plan za 2018 godinu očituje se u doradi idejnog rješenja te izradi glavnog i izvedbenog 

projekta sukladno prioritetima Grada i smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. 

Sukladno naputku Konzervatorskog odjela Zavod planira pristupiti izradi valorizacije 

arheološkog nalazišta u 2018 godini kao preduvjetu za bio kakav razvoj daljnje 

dokumentacije.    
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3.7. KNEŽEV DVOR – SANACIJA ATRIJA 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                4.637.000,00 kuna 
 

 

Knežev dvor spada među najreprezentativnije objekte spomeničke baštine unutar povijesne 

jezgre Dubrovnika. Smješten je na istočnom rubu Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu 

gradsku poprečnu ulicu, nasuprot Katedrali. Njegov današnji izgled definiran je 

rekonstrukcijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko – renesansne 

dijelove dograđeni barokni elementi. Kasnije je, u 19. i 20. stoljeću značajnim 

pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo  objekta. Nakon potresa 1979. godine Dvor je 

kategoriziran u najteže oštećene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom.  

Tijekom godina, nakon prvobitne obnove, počela su se pojavljivati razna oštećenja i 

pukotine, pogotovo u atriju, što je potaklo izradu dodatnih mjerenja i novih planova za 

sanaciju Dvora kao cjeline. Zbog sve većih oštećenja prioritetna je bila rekonstrukcija atrija. U 

razdoblju 2012.-2013. pripremljena je sva potrebna projektna  dokumentacija i suglasnosti 

(glavni i izvedbeni projekt, revizija ovlaštenog revidenta te suglasnost nadležnog 

Konzervatorskog odjela) za rekonstrukciju, odnosno restauraciju i održavanje postojećih 

kamenih stupova i svodova atrija Kneževa dvora. Nakon provedenog javnog nadmetanja 

sklopljen je ugovor o izvođenju radova s zajednicom ponuditelja „SPEGRA 

INŽENJERING“d.o.o., „SPEGRA“d.o.o. i „NEIR“d.o.o., sami radovi otpočeli su 1. prosinca 2015. 

godine. 
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U periodu do 1. lipnja 2016. godine završena je I faza rekonstrukcije atrija koja je obuhvatila 

kompletne radove na sanaciji temelja i podtemeljnog tla postojećih kamenih stupova, kao i 

kompletne radove na taraci uključivo rješavanje oborinske odvodnje i popločenje. Dovršena 

je i ispitana teška čelična skela za podupiranje peta lukova kamenih stupova prizemlja i kata, 

demontirani su i dijelom obnovljeni kameni elementi jednog dvostrukog kamenog stupa na 

sjevernom zidu prvog kata. Također, izvedena je glavnina konzervatorsko-restauratorskih 

radova na prvom katu. 

 

II faza, prosinac 2016. – lipanj 2017., podrazumijeva konstrukcijsku sanaciju svih pet kamenih 

stupova prizemlja i stupovlja sjevernog pročelja kata uključivo ugradnju zatega te dovršenje 

radova na krovnoj taraci. Konstrukcijska sanacija stupova prizemlja obuhvaća slijedeće 

radove: piljenje i vađenje otpiljenog kamenog postamenta stupa, demontaža te sanacija 

baze stupa što podrazumijeva ugradnju jezgre od zdravog kamena, ponovna ugradnja 

sanirane baze uz podupiranje te podlijevanje specijalnim mortom, izradu utora za ugradnju 

novog inox trna i olovnog jastuka između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada i 

ugradnja olovnog jastuka i inox trna između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada 

bušotine i zalijevanje olovom oko ugrađenih inox trnova, izrada i ugradnja zatega od inoxa. 

Sličan redoslijed radova je i na stupovima kata ali su tzv. zglobni ležajevi drugačije dimenzije i 

oblika. Također, osim ugradnje novih ležajeva između baze i stupa te stupa i kapitela, 

ugrađuje se još jedan između kapitela i čvorišta odnosno peta lukova. Ovo je, naravno, 

pojednostavljeni prikaz jer sanacija svakog pojedinog stupa zahtijeva još niz manjih aktivnosti 

i završno fine restauratorske radove. 

III faza, ujedno i posljednja, podrazumijeva očekivano trajanje od studenog  2017. do lipnja 

2018. U tom periodu vršit će se konstrukcijska sanacija zapadnog, istočnog i južnog pročelja 
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kata, popločenje prizemlja atrija te preostali konzervatorsko-restauratorski radovi. Za 

potrebe realizacije svih navedenih radova zadnje faze potpisat će se i ugovori za 

projektantski nadzor konstrukcije i stručni nadzor. 

Tijekom sanacije atrija Kneževog Dvora koja je predviđena projektom izvršit će se i sanacija 

balustrade stubišta. Ista nije bila u planu u okviru inicijalnog projekta već se potreba za tim 

ukazala tijekom izvođenja radova, a zahtjev je došao od korisnika prostora , Dubrovačkih 

muzeja. Radovi će se izvoditi u okviru odvojenog ugovora. 

 

3.8.  LJETNIKOVAC GUČETIĆ LAZAREVIĆ  

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                1.600.000,00 kuna 
 

 
 

Ljetnikovac Gučetić - Lazarević  u  Mokošici je najveći i najreprezentativniji sačuvani 

kompleks ladanjske arhitekture Rijeke dubrovačke  XVI stoljeća. Iako na građevini susrećemo 

i gotičku fasadu u zaleđu, po dispoziciji i glavnoj fasadi spada u najljepša ostvarenja 

renesansne ladanjske arhitekture. Površina kompleksa ljetnikovca je cca 3850 m2 od čega je 

površina pod objektom cca 460 m2, a bruto razvijena površina građevina cca 900 m2. Od 

1948.g. ljetnikovac je bez krova i u   ruševnom stanju, međutim do danas je sačuvao  izvornu 

tlocrtnu dispoziciju  stambene kuće, gospodarskog krila pa  i vrtnih površina. 

Projekt sanacije i obnove ljetnikovca Lazarević-Gučetić   izrađen po narudžbi Zavoda za 

obnovu Dubrovnika 1991.g. od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske na osnovu 
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prethodno napravljenog konzervatorskog elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i 

Zavoda za restauriranje umjetnina. 

Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2016.g. izrađen je elaborat 

arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa,  konzervatorski elaborat i vrtna 

studija. Tijekom 2018. godine Zavod planira izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. 

 

3.9.  LJETNIKOVAC RESTIĆ RASTIĆ ĐONOVINA 

Ukupna vrijednost programa                                                                                77.000,00 kuna 
 

 
 

Ljetnikovac Restić-Džonovina u Rožatu (nastao početkom XVI stoljeća) je smješten  na samoj 

obali kanala rijeke Omble, nasuprot adi obrasloj šašem koja  zaklanja pogled na glavno 

pročelje dajući potpunu intimnost ladanju. 

Površina kompleksa  je cca 3350 m2 od čega je površina pod objektom cca 500 m2, a bruto 

razvijena površina građevina cca 670 m2. 

Ljetnikovac je u ruševnom stanju,  bez krova, podložan plavljenju,  a tijekom stoljeća doživio 

je razne pregradnje kako u tlocrtu tako i na pročeljima, te nasipanje obale prema rijeci. 

Projekt  obnove ljetnikovca Restić- Džonovina   izrađen po narudžbi Zavoda za obnovu 

Dubrovnika 1990.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog 

elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina. 

Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2016.g.  izrađen je elaborat 

arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa te konzervatorski elaborat. 
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Tijekom 2018. godine Zavod planira završiti izradu vrtne studije za čiju potrebu je bilo 
izvršeno čišćenje raslinja. 
 

 3.10.  LJETNIKOVAC BOZDARI ŠKAPRLENDA 

Ukupna vrijednost programa                                                                                   43.000,00 kuna 
 

 
Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda u Čajkovićima smješten je na uskom pojasu obale između 

rijeke i padina strmog brda u zaleđu što je uvjetovalo i nešto drugačiju dispoziciju ladanja 

(nema prednjeg vrta) gdje su vrtni prostori i sam ljetnikovac u jednoj ravnini i prate liniju 

obale. Ljetnikovac je sagrađen početkom XVIII stoljeća i predstavlja jedinstven primjer 

barokne arhitekture ladanja. 

Koncept cijelog kompleksa  je devastiran izgradnjom prometnice (magistrale ) kada nestaje 

dio vrta te se ruši ogradni zid prema rijeci, orsan i središnji dio šetnice koji se kao balkon 

nadvijao nad rijeku. Ljetnikovac je devastiran i mnogim pregradnjama, zazidavanjem te 

mijenjanjem nivoa hodnih linija. 

Površina kompleksa  je cca 1.380 m2 od čega je površina pod objektom cca 325  m2, a bruto 

razvijena površina građevina cca 650 m2. 

Projekt  obnove ljetnikovca Bozdari-Škaprlenda   izrađen po narudžbi Zavoda za obnovu 

Dubrovnika 1989.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog 

elaborata 1986.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina. 

Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2016.g.  izrađen je elaborat 

arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa te konzervatorski elaborat. 
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Zavod planira u 2018. godini završiti izradu vrtne studije za čiju potrebu je bilo izvršeno 

čišćenje raslinja.  

 

3.11. PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM CJELINOM 

DUBROVNIKA 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                1.116.805,25 kuna               
 

 
 
Do svibnja 2018. godine, Zavod će završiti i prezentirati sve preostale ugovorene studije 
 
Studija  centralnog sustava grijanja i hlađenja 
Temeljem Izvješća Misije Unesco-a kao jedna od preporuka nametnula se potreba 
promišljanja o centralnom sustavu grijanja i hlađenja kao dugotrajnom budućem rješenju 
problema devastacije grada vanjskim jedinicama klime. Kao jedna od podloga za izradu Plana 
upravljanja u prvom tromjesečju 2018 izradit će se Studija centralnog sustava grijanja i 
hlađenja za područje kompletne povijesne jezgre. Ista studija poslužit će kao jedna od baza 
podataka za izradu Plana upravljanja tijekom 2018. 
 
Sociološka i demografska studija povijesne jezgre Dubrovnika 
 
Izrada Sociološke i demografske studije podijeljena je u Demografsku analizu i Sociološku 
analizu. Tijekom 2016 godine Zavod je uz pomoć stanovnika povjesne jezgre ( volontera ) te 
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angažiranih stručnjaka koji su izradili metodologiju pristupio Internom popisu stanovništva i 
kućanstava. Popis je počeo u listopadu,a završio u prosincu 2016. Dobiveni podaci okosnica 
su Demografske analize čije rezultate je Zavod prezentirao u veljači 2017. 
Odmah nakon toga Zavod je pristupio provođenju ankete o kvaliteti života stanovnika unutar 
povijesne jezgre na uzorku od 240 stanovnika povijesne jezgre. Anketa je okosnica 
Sociološke analize. 
U 2017. godini objedinila se i sociološka analiza i demografska analiza u sociološku i 

demografsku studiju. Istom su date  odgovarajuće mjere i rješenja s obzirom na identificirane 

probleme. Rezultati studije biti će prezentirani u 2018 godini. 

Zavod planira tijekom 2018. godine pokrenuti izradu Plana upravljanja sukladno usvojenim 

Konceptu Plana upravljanja. Odabrani Izrađivač koristit će sve do sada izrađene baze 

podataka Pripremne faze Plana upravljanja koje se nalaze u arhivi Zavoda za obnovu 

Dubrovnika. Planirani rok izrade Plana je do listopada 2018. godine. 

 
 
 

3.12.  PALAČA SPONZA 

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                   184.250,00 kuna 

 
 
 
Snimka koju Zavod posjeduje u arhivi datira iz 1985 godine. Ista nije digitalizirana niti 
potpuna. Pregledom snimke ustanovljeno je da nedostaje dio fasade koji nikada nije 
obrađen. Budući izrada snimki postojećeg stanja kulturne baštine povijesne jezgre spada u 
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osnovni djelokrug Zavoda ( navedeno i u Zakonu o obnovi ), smatramo da je ovaj vrijedni 
spomenik kulture nužno na adekvatan način dokumentirati prilagođavajući se pri tome 
novim trendovima u struci ( dokumentiranje na osnovi 3D scana).   
Tijekom 2018. godine Zavod planira izraditi arhitektonsku snimku postojećeg stanja. 
 
 
 
 

3.13. LOKRUM – BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I MAKSIMILIJANOV LJETNIKOVAC  

 
Ukupna vrijednost programa                                                                                2.046.500,00 kuna 
 

 
 
Kompleks Benediktinskog samostana s Maksimilijanovim ljetnikovcem na Lokrumu u cjelini, 
kako prezentacijom povijesne slojevitosti tako i specifičnošću sačuvanih struktura, valoriziran 
je kao kompleks izuzetne spomeničke vrijednosti. Nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka. Uz 
samostanski objekt, četiri krila koja zatvaraju pravokutno unutrašnje dvorište klaustra 
(istočno  
i južno krilo su sačuvani uglavnom u izvornoj visini, od sjevernog i zapadnog su nakon 

potresa ostali stajati samo vanjski perimetralni zidovi trijema klaustra), interpoliran je kasnije 

dvorac Maksimilijana Habsburškog (uz sjevernu stranu istočnog krila). Između objekata u 

razini prizemlja vodi zajednički križno nadsvođeni hodnik – predvorje. Na razini prvog kata 

spojeni su unutrašnji prostori novijeg dvorca i starijeg samostana čiji je prostor, tretiran kao 

integralni dio u projektu habsburškog ljetnikovca, djelomično reorganiziran. 
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Cijeli Kompleks je godinama neodržavan i zapušten, donekle u ruševnom stanju. U dogovoru 

s Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, Zavod za obnovu Dubrovnika preuzeo je vođenje 

projekta obnove. U tom smislu potpisan je i sporazum između Rezervata Lokrum i Zavoda za 

obnovu Dubrovnika.  

Tijekom 2017. godine  Zavod je izradio geodetski i arhitektonski snimak postojećeg stanja 

uključivo snimak vrta i elaborat valorizacije zatečenog zelenila te preliminarni konzervatorski 

elaborat s programom istražnih radova iz kojeg će proizaći i izrada konzervatorskog 

elaborata. Dio aktivnosti izrade vrtne studije i konzervatorskog elaborata prenijet će se u 

2018. godinu nakon čega se planira pokrenuti izrada preostale projektne dokumentacije 

idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sukladno prioritetima Grada i Rezervata Lokrum kao i 

smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.   

3.14. OBNOVA KROVA I INTERIJERA U KUNIĆEVOJ 1 

 

Ukupna vrijednost programa                                                                                1.000.000,00 kuna 

 

Izvođenje sanacije krova na adresi Kunićeva 1 započelo je 2017.  i nastavit će se kroz 2018. 

godinu. Projektnu dokumentaciju sanacije krova i uređenja interijera izradila je firma Studio 

Vetma arh d.o.o. Na projektnu dokumentaciju ishođeno je prethodno odobrenje 

Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Zahvat će u potpunosti financirati Zaklada Blaga djela 

sa kojom je u te svrhe Zavod za obnovu Dubrovnika potpisao sporazum.  
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3.15. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U PODZEMLJU KATEDRALE I BUNIĆEVE 

POLJANE 

  
Ukupna vrijednost programa                                                                                   600.000,00 kuna 

 
 

 
 
 
Zavod za obnovu Dubrovnika prenosi dovršenje ovog projekta u 2018. godinu. Završetak 
istraživanja obavit će se sukladno izrađenom Programu istraživanja na koji je ishođena 
suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i temeljem kojeg su se do sada vršili svi 
radovi i sva istraživanja.  

 

3.16.1. LAZARETI – izvještavanje prema SAFU 

Ukupna vrijednost radova                                                                                          99.600,00 kuna 

Izvještavanje prema SAFU izrađuje se svaka tri mjeseca. Prvi izvještaj o provedenim 

aktivnostima proslijeđen je krajem listopada 2017. 

Projekt je izuzetno složen po broju partnera uključenih u njega ali i po koncepciji Plana 

nabave. Dio projekta koji provodi Zavod za obnovu najopsežniji je i najkompliciraniji i u 

financijskom, tehničkom ali i organizacijskom smislu. Budući nitko do sada u Gradu i Zavodu 

nije imao iskustva sa provođenjem projekta ove razine složenosti ( financiranim sredstvima 

EU ), Zavod je uz suglasnost Grada angažirao vanjskog stručnjaka kao pomoć pri 

izvještavanju. 
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3.16.2. LAZARETI – kreativna četvrt Dubrovnika 
 

Ukupna vrijednost radova                                                                                  17.656.563,06 kuna 

 

 

Zavod za obnovu Dubrovnika započeo je sa pripremama za prijavu na natječaj „ Provedba 

Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, referentni broj 

KK.06.1.1.01., već u 2015 godini. Tada još sve propozicije natječaja nisu bile do kraja poznate 

pa smo pripremali paralelno nekoliko projekata. Onog trena kada su objavljene propozicije u 

potpunosti dale do znanja koji će od projekata najbolje odgovarati uvjetima natječaja 

zaključili smo da su Lazareti ( neobnovljene tri lađe i dodatno opremanje ostalih….) 

najspremniji. Tražili smo od Grada dozvolu za prijavu i počeli sazivati potencijalne partnere. 

Za potrebe pripreme ovog velikog infrastrukturnog projekta Zavod je angažirao vanjskog 

konzultanta sa dosta iskustva na projektima sličnog ili većeg obima i odgovarajućim 

referencama. Svi sastanci i sva koordinacija išla je preko Zavoda za obnovu Dubrovnika. 

Prijavljena je ukupna vrijednost  projekta od 33 mil kuna od čega za obnovu do sada 

neobnovljene tri lađe otpada 21 mil kn. Grad sufinancira 15% od ukupne vrijednosti projekta. 

Projekt će trajati 18 mjeseci, od čega 12 mjeseci obnova i opremanje, a ostalo vrijeme će biti 

utrošeno za osmišljavanje kulturnih sadržaja i provedbu javne nabave. 

Nositelj projekta je  Grad Dubrovnik. 
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Partneri na projektu su: 

1. Zavod za obnovu Dubrovnika 
2. DURA 
3. TZ grada Dubrovnika 
4. FA Linđo 
5. Art radionica Lazareti 
6. Studentski teatar Lero 
7. Udruga Deša – Dubrovnik 
8. Socijalno poduzeće Deša PRO 
9. Udruga Dart 
10. Artur Sebastian design 

 

Projekt je usklađen s Planom upravljanja spomeničkim kompleksom Lazareti  te sa svim 

elementima koje je iznjedrila kandidatura  Grada za Europsku prijestolnicu kulture 2020. 

Voditelj projekta i cijelog tima na projektu je ravnateljica Zavoda Iva Carević Peković. 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 11.07.2017., te od tog datuma počinje 

teći vrijeme provedbe projekta. Usuglašen je Plan nabave sa Središnjom agencijom za 

financiranje i ugovaranje ( SAFU ). Nakon toga slijedi raspis nabave sukladno usuglašenom 

Planu nabave. Potrebno je prije svega iseliti trenutne korisnike iz lađa koje će se obnavljati u 

lađe koje su već obnovljene. Prve aktivnosti na terenu očekuju se u prosincu 2017. 

Sve aktivnosti Zavoda po predmetnom projektu vidljive su iz Plana nabave za 2018. godinu.  

3.17. LAZARETI, priprema i zaštita 1,2,3, i 7 lađe te angažman projektantskog 

nadzora 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        635.005,75 kn 

 

Kako bi se mogli nesmetano odvijati radovi sanacije 8,9 i 10 lađe kompleksa Lazareti, 

potrebno je trenutne korisnike tih lađa privremeno iseliti u 1,2,3 i 7 lađu koje su već ranije 
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obnovljene. Za potrebe što bolje pripreme  1,2,3, i 7 lađe u svrhu preseljenja trenutnih 

korisnika 8,9 i 10 lađe Zavod će vršiti radove zaštite prostora linoleumom, zaštitnom folijom i 

OSB pločama. Također će osposobiti skladište u sklopu 7 lađe kako bi se ondje privremeno 

preselio prodajni prostor Udruge Deša. Za potrebe uredskih prostora Baštine d.o.o. koja skrbi 

o Lazaretima, Zavod će dva kata skladišnog prostora prve lađe prenamijeniti u uredski 

prostor. Za sve navedeno izrađeni su troškovnici te je napravljen uviđaj na terenu. Postignut 

je također načelni dogovor između Grada, Zavoda i Partnera ( korisnika Lazareta ) na 

projektu Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika o načinu korištenja prostora Lazareta za 

vrijeme obnove 8,9 i 10 lađe. 

Uzimajući u obzir vremenski odmak od vremena iz kojeg datira projektna dokumentacija za 

ovaj projekt kao i činjenicu da će tijekom izvođenja postojati potreba za usklađivanjem s 

obzirom na korisnike prostora ( što u fazi prijave projekta nije bilo moguće ) već sada je 

evidentna potreba angažmana projektantskog nadzora. Budući trošak ove stavke nije 

planiran kroz prijavljeni projekt, odnosno ne financira se iz sredstava EU, isti će biti 

financiran kroz redoviti Program Zavoda za obnovu u okviru ove stavke Programa poštujući 

sva načela zakona javne nabave.    

3.18. BOŠKOVIĆEVA POLJANA 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        50.000,00 kn 

Zavod u sklopu svoje arhive posjeduje dokumentaciju uređenja Boškovićeve poljane koji 

datira iz 90-tih godina. Zavod također posjeduje i mišljenja Konzervatorskog odjela i Stručnog 

savjetodavnog povjerenstva iz kojih je vidljivo da ne postoji dovoljno razrađena 

dokumentacija niti usuglašeno mišljenje oko uređenja Boškovićeve poljane. Zbog protoka 

vremena kao i potrebe usklađenja sa recentnom zakonskom regulativom Zavod je inicirao 

aktivnosti izrade dokumentacije za predmetni projekt u vidu izrade programa za natječaj 

sukladno pravilniku Hrvatske komore arhitekata i odluci o provođenju natječaja 14/15. Kako 

bi izvršili što kvalitetniju pripremu za izradu programa Zavod je 2017 pristupio 

dokumentiranju komunikacije sa stanovnicima i korisnicima Boškovićeve poljane ( ispitivanje 

mišljenja ). 

 

3.19. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE DOMUS CHRISTI 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        400.000,00 kn 

Dom za starije i nemoćne „Domus Christi“ nalazi se na adresi Iza Roka 13, u povijesnoj jezgri 
Dubrovnika. 
Od svog osnutka djeluje na istoj lokaciji punih 666 godina. Prve vijesti o namjeri dubrovčana 
da u Gradu sagrade hospital (ubožište) zabilježene su godine 1347. Hospital nije bio 
namijenjen liječenju bolesnih nego udomljavanju siromašnih, uglavnom žena. Mnogi 
Dubrovčani su u svojim oporukama ostavljali stanovite svote siromasima koji su u njima 
boravili. Godine 1540. pretvoren je ovaj veliki hospital-ubožište u pravu bolnicu, a danas je to 
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dom za starije i nemoćne. Postupnim dograđivanjem i nadograđivanjem  prvotne zgrade iz 
15. stoljeća, formiran je kompleks od tri međusobno povezane zgrade sa vrtom koje čine 
današnji sklop „Domus Christi“.  Najstarija zgrada zvana ubožnica sa svodovima u prizemlju, 
vremenom je dograđivan do današnjeg volumena, te ima prvi i drugi kat i neiskorišteno 
potkrovlje. Druga zgrada zvana pučka kuhinja sastoji se od prizemlja i dva kata, dok treća 
zvana depadans ima prizemlje i prvi kat. 
Ukupna površina objekata je cca 2200 m2  od čega cca 380 m2 površina predviđenog 
stambenog potkrovlja.   
Rekonstrukcija cijelog sklopa Doma za starije i nemoćne osobe započela je 2008. godine od 
strane korisnika prostora, a u granicama tada osiguranih sredstava.  
Tijekom 2016. godine Zavod za obnovu Dubrovnika je preuzeo nastavak obnove Doma za 
starije i nemoćne osobe Domus Christi  za čiju je rekonstrukciju, na ime doma,  izdana  
građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/08-10/185 od 27. ožujka 2008. godine, a  dio 
radova prizemlja i prvog kata je već izveden. 
U sklopu pripreme za nastavak radova Zavod je tijekom 2016. naručio od firme „Arhitekt 
projekt“ d.o.o  Dubrovnik, troškovnik preostalih radova na Domu za starije i nemoćne osobe 
Domus Christi što je tijekom iste godine i realizirano. Kako je tijekom izvođenja dosadašnjih 
radova došlo do  odstupanja u odnosu na projektiranu statiku, izvršena je revizija statike uz 
izradu troškovnika preostalih konstruktivnih radova. Ovime je početkom 2017. kompletirana 
dokumentacija za nastavak radova i provedbu javne nabave za odabir izvođača. 
Uz prethodnu izradu „Programa privremenog zbrinjavanja korisnika doma„ u suradnji sa 
Domom za starije i nemoćne, Županijom i Centrom za socijalnu skrb,  tijekom 2018. bi se 
provela javna nabava za odabir izvođača radova i potrebnih nadzora, nakon čega bi započeo 
fazni nastavak radova na objektu.  
 

3.20. ORLANDOV STUP 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        436.525,00 kn 

                    Planirana vrijednost programa  
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Stup s likom Orlanda, simbol slobode i samostojnosti Grada, zauzima središnju poziciju u sjecištu 

dvije glavne prometne osi Grada od 1419. godine (izuzev 53 godine u 19. stoljeću). Djelo je Bonina di 

Jacopa iz Milana i domaćeg majstora Antuna Dubrovčanin, a oblikovan je u bloku korčulanskog 

kamena s otoka Vrnika. Tijekom 600 godišnjeg postojanja doživio je mnoge nedaće i popravke; od  

pada 1852. godine do  značajnih restauratorskih intervencija 1878., 1950. i 1951. godine i zadnju 

2003.-2007.  Stup je u jako lošem stanju sa znatnim strukturnim pukotinama. 

Tijekom 2014. izrađena je digitalizirana arhitektonska snimka, te poligonalni i  u obliku 

oblaka točaka 3D model Orlandovog stupa. U dogovoru i po zahtjevu Konzervatorskog odjela 

u Dubrovniku formiran je stručni tim, te izrađena "Stručna studija–ekspertiza o stanju i 

načinu sanacije  Orlandovog stupa u povijesnoj jezgri Dubrovnika". Početkom 2015. godine 

studija je predana Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku, a početkom 2016. i Ministarstvu 

kulture RH. Izvješće Misije Unesco-a dalo je preporuku za što hitnijom intervencijom i 

rješavanjem problema propadanja Orlandovog stupa.  Ministarstvo kulture očitovalo se u 

srpnju 2016. godine sa smjernicama za sanacijom i izradom replike. 

U  2018. godini, a nakon dobivanja rješenja Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u 

Dubrovniku o izradi replike, sve sukladno u srpnju 2016. godine dobivenim očitovanjem za 

sanaciju i izradu replike Ministarstva kulture RH, Zavod planira izraditi projektnu 

dokumentaciju, te pristupiti procesu sanacije i trajnog smještaja Orlandovog stupa, kao i 

postavci replike na mjestu originala. 

 

3.21. BASTION SV. SPASA 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        15.000,00 kn 

Zavod za obnovu Dubrovnika u suradnji sa Gradom nastojat će izraditi projektnu dokumentaciju za 

uspostavu Ulice Ispod mira, prezentaciju arheološkog lokaliteta, Sanaciju bivšeg zatvora na Pustijerni 

i sanaciju Bastiona Sv. Spasa na Pustijerni. Sve navedeno nastojat će se kao cjelina prijaviti na natječaj 

za bespovratna sredstva EU koji je u najavi, a odnosi se na obnovu kulturne baštine. Bastion Sv. Spasa 

potrebno je prije svega istražiti ( temeljnu zonu ), potrebno je ispitati stanje konstrukcije te nakon 

toga izraditi projektnu dokumentaciju sanacije. Početkom 2018 godine nastojat će se izraditi 

sveobuhvatni Program istraživanja, projektiranja i obnove.   

 

3.22. UMJETNIČKA GALERIJA 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        1.500.000,00 kn 

Zavod za obnovu Dubrovnika je uz dogovor sa Gradom uvrstio u svoj Program izradu 

projektne dokumentacije za sanaciju Umjetničke galerije Dubrovnik, Frana Supila 23. Cilj je 

do otvaranja natječaja za korištenje bespovratnih sredstava EU za obnovu baštine koji je u 

najavi, izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju predmetne građevine. U 2018 godini 

planira se izraditi snimak postojećeg stanja, po potrebi i konzervatorski elaborat te idejni 

glavni i izvedbeni projekt. 
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3.23. STRADUN, HODNA PLOHA 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        100.000,00 kn 

Zavod  će u 2018 godini izraditi snimak postojećeg stanja hodne plohe Straduna sa 

kompletnom ucrtanom strukturom hodne plohe. Također će se izraditi troškovnik sanacije 

hodne plohe Straduna. Sve u cilju što kvalitetnijeg praćenja faznog izvođenja čišćenja i 

saniranja povijesne kanalizacije koje će izvoditi tvrtka Vodovod d.o.o. Kako bi se sanacije 

hodne plohe vršila paralelno sa radovima sanacije povijesne kanalizacije nužno je prethodno 

izraditi spomenutu pripremnu dokumentaciju.   

3.24. Blok A01 i K07 

Ukupna vrijednost radova                                                                                        200.000,00 kn 

Zavod panira u 2018 godini izraditi snimak postojećeg stanja predmetnog bloka. 

 

 

 

4. PLAN PRIHODA ZA 2018. 
 

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA 

Račun Naziv računa 2018. 

6 PRIHODI POSLOVANJA 37.581.464,07 

      

633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 1.132.450,00 

638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 17.656.563,06 

      

661 OSTALI PRIHODI 20.000,00 

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 3.046.500,00 

      

671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN.RED.DJELAT. 15.108.500,00 

6711 PRIHODI ZA FIN.RASHODA  POSLOVANJA 1.616.000,00 

6712 PRIHODI ZA FIN.RSH.ZA NAB.NEFIN.IM.GRAD 13.492.500,00 

9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET.GODINE 617.451,01 
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5. PLAN RASHODA ZA 2018. 
 

RAČUN NAZIV RAČUNA 

ADMINISTRACIJA I 
UPRAVLJANJE - 

OSNIVAČI 

3     RASHODI POSLOVANJA       2.523.450,00    

  31   RASHODI ZA ZAPOSLENE     2.007.350,00    

    31111 Plaće za redovan rad       1.648.700,00    

    31112 Plaće za vježbenike       0,00    

  312   OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE     75.000,00    

    31212 Nagrade         28.000,00    

    31213 Darovi         27.000,00    

    31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj   0,00    

    31216 Regres za godišnji odmor     20.000,00    

  313   DOPRINOSI NA PLAĆE       283.650,00    

    313211 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje   247.400,00    

    313212 Doprinos za ozljede na radu     8.250,00    

    31331 Doprinos za zapošljavanje     28.000,00    

                  

  32   MATERIJALNI RASHODI       513.100,00    

  321   NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA     95.600,00    

    32111 Dnevnice za službeni put u zemlji     3.000,00    

    32113 Naknade za smještaj na službenom putu   8.000,00    

    32115 Naknade za prijevoz na službenom putu   15.000,00    

    32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla   49.600,00    

    32131 Seminari, savjetovanja, simpoziji     20.000,00    

                  

  322   RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU     140.000,00    

  3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI   34.000,00    

    32211 Uredski materijal        20.000,00    

    32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila)   8.000,00    

    32214 Materijal i sredstva za čišćenje     5.000,00    

    32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00    

  3223   ENERGIJA         65.000,00    

    32231 Električna energija       65.000,00    

  3224   MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE INV. ODRŽAVANJE 40.000,00    

    32242 Mater. I djelovi za tek. održ. Postrojenja i opreme 30.000,00    

    32244 Ostali materija i djelovi za tek.inv.održavanje   10.000,00    

  3225   SITNI INVENTAR I AUTOGUME     1.000,00    

    32251 Sitni inventar        1.000,00    

      
     

  

  323   RASHODI ZA USLUGE       250.000,00    

  3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA   30.000,00    

    32311 Usluge telefona, telefaksa     25.000,00    
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    32312 Usluge interneta       0,00    

    32313 Poštarina (pisma, tiskanice)     5.000,00    

    32314 Renta car i taxi prijevoz     0,00    

  3232   USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 50.000,00    

    32322 Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i opreme   50.000,00    

    32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00    

  3233   USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA   4.000,00    

    32331 Elektronski mediji       2.000,00    

    32332 Tisak         2.000,00    

    32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja   0,00    

  3234   KOMUNALNE USLUGE       10.000,00    

    32341 Opskrba vodom       2.500,00    

    32342 Iznošenje i odvoz smeća     7.500,00    

  3236   ZDRAVSTVENE USLUGE       10.000,00    

    32361 Obvezni i preventivni zdrav.pregledi zaposlenika 10.000,00    

  3237   INTELEKTUALNE USLUGE     55.000,00    

    32371 Autorski honorari       0,00    

    32372 Ugovori o djelu       0,00    

    32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja   5.000,00    

    32375 Geodetsko katastarske usluge     0,00    

    32377 Usluge agencija, studentskog servisa   0,00    

    32378 Znanstvenoistraživačke usluge     0,00    

    32379 Ostale intelektualne usluge     50.000,00    

  3238   RAČUNALNE USLUGE       61.000,00    

    32381 Usluge ažuriranja računalnih baza     0,00    

    32382 Usluge razvoja softwarea     1.000,00    

    32389 Ostale računalne usluge     60.000,00    

  3239   OSTALE USLUGE       30.000,00    

    32391 Grafičke i tiskarske usluge     5.000,00    

    32396 Usluge čuvanja imovine i osoba     25.000,00    

    32399 Ostale nespomenute usluge 0,00    

  329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   27.500,00    

    32922 Premije osiguranja       11.000,00    

    32931 Reprezentacija       5.000,00    

    32941 Članarine         10.000,00    

    32951 Uprvne i administrativne pristojbe     500,00    

    32952 Sudske pristojbe       0,00    

    32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   1.000,00    

      
     

  

  34   FINANCIJSKI RASHODI       3.000,00    

    34312 Usluge platnog prometa     3.000,00    

    34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa   0,00    

    34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi   0,00    

  38               

    38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00    
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4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   225.000,00    

  412   NEMATERIJALNA IMOVINA     0,00    

    41261 Ostala nematerijalna imovina     0,00    

  42   RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOV. 225.000,00    

    42146 Spomenici         0,00    

    42211 Računala i računalna oprema *     30.000,00    

    42212 Uredski namještaj *       195.000,00    

  
  

UKUPNO - Administracija i upravljanje 2.748.450,00    

RAČUN NAZIV RAČUNA 

PROGRAM 
OBNOVE ZA 

2018.G. 

3     RASHODI POSLOVANJA       640.000,00    

  32   MATERIJALNI RASHODI       640.000,00    

    323 Rashodi za usluge       640.000,00    

4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE         16.536.451,01    

  42   RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOV. 16.536.451,01    

    42146 Spomenici         16.536.451,01    

    42211 Računala i računalna oprema     0,00    

      UKUPNO - Redovni program 17.176.451,01 

RAČUN NAZIV RAČUNA 

LAZARETI - 
kreativna četvrt 

Dubrovnika 

3     RASHODI POSLOVANJA       771.700,00    

  31   Rashodi za zaposlene       352.500,00    

    311 Plaće (bruto)       300.800,00    

    313 Doprinosi na plaće       51.700,00    

  32   MATERIJALNI RASHODI       419.200,00    

    321 Naknade troškova zaposlenima     6.600,00    

    323 Rashodi za usluge       412.600,00    

4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE         16.884.863,06    

  42   RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOV. 16.884.863,06    

    42146 Spomenici         16.884.863,06    

    42211 Računala i računalna oprema     0,00    

      UKUPNO - Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika 17.656.563,06 

U K U P N O 37.581.464,07 

 
* Troškovi planirani u dijelu koji se odnosi na administraciju i upravljanje na kontima 42211 - 
računala i računalna oprema te 42212 - uredski namještaj financirati će se isključivo iz 
sredstava većinskog osnivača – Grada Dubrovnika. 
 
 
 
 
 
 




