ZAVOD ZA
OBNOVU
DUBROVNIKA

Broj: 125-10/10- ms /22

Dubrovnik, 28. prosinca 2022.

3. IZMJENE | DOPUNE

PROGRAMA OBNOVE SPOMENICKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2022.
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Program obnove spomenicke cjeline Dubrovnika za 2022. donesen je na sjednici Upravnog vije¢a 29.
prosinca 2021. godine. Prve izmjene i dopune programa obnove spomenicke cjeline Dubrovnika za 2022.
donesene su na 2. sjednici Upravnog vijeca 20. travnja 2022. godine, a druge izmjene i dopune donesene
su na 4. sjednici Upravnog vije¢a odrzanoj 11. srpnja 2022. godine.

Razlozi donosenja ovih Trecih izmjena i dopuna Programa obnove spomenicke cjeline Dubrovnika za
2022. su:

e povecanje prihoda na osnovu povrata ulozenih sredstava

e uskladenje rashoda sa povecanim prihodima

e preraspodjela rashoda u skladu sa mogucnoscu realizacije.

Prema Tredim izmjenama i dopunama, sredstva za Program obnove 2022. iznose 7.402.900 kuna, a
temeljem 2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. - prijedlog od 20. prosinca 2022.

Uskladenje rashoda sa povedanim prihodima, te preraspodjela rashoda sukladni su iskazanim potrebama
u vrijeme izrade ovih izmjena i dopuna, ostvarenoj realizaciji te mogucnosti realizacije unutar ove
proracunske godine.

OBRAZLOZENJE USKLADENJA PO STAVKAMA PROGRAMA

2.1. Aseizmicka sanacija blokova zgrada

Stavka se umanjuje za 951.500 kuna i iznosi 648.500 kuna, a odnosi se na realizaciju radova aseizmicke
sanacije bloka zgrada Naljeskovi¢eva — Prijeko — Antuninska — Placa, koja je zapocela sa zaka$njenjem u
odnosu na financijsko — terminski plan. Radi se okolnostima na koje Zavod nije mogao utjecati (zbog
prethodnih pandemijskih godina su prisutna izraZenija nastojanja za ,ranijim” pocetkom turisticke sezone,
kao i za produljenjem turisticke sezone, $to utjece na pocetak radova, te skracuje vrijeme izvodenja istih;
evidentna su i kasnjenja u dobivanju suglasnosti nadleznih tijela - u ishodenju dozvola za postavljanje
gradevinske skele i koristenje javnih povrsina te dozvola za prometovanje teretnim vozilima unutar

povijesne jezgre).

2.2. Ljetnikovac Guceti¢ — Lazarevi¢

Stavka se uvecava za 125.000 kuna i iznosi 717.900 kuna a odnosi se na realizaciju izrade projektne
dokumentacije — glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije, te izradu izvedbenog projekta stalnog
postava izloZbe u interpretacijskom memorijalnom centru Rudera Boskovica u ljetnikovcu Gucetic.

2.3. Ljetnikovac Bozdari Skaprlenda
Stavka se uvecava za 62.000 kuna, te iznosi 215.000 kuna, a odnosi se na izradu idejne muzeoloske

koncepcije postava za Interpretacijski centar u ljetnikovcu Bozdari.
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2.4. Zgrada na adresi Brace Andrijica 5i 7 - ex zatvor

Stavka se uskladuje smanjenjem planiranog iznosa za 475.000 kuna i iznosi 625.000 kuna, a sve obzirom
na mogucnosti izvodenja i dinamiku radova. Radi se okolnostima na koje Zavod nije mogao utjecati
(zbog prethodnih pandemijskih godina su prisutna izrazenija nastojanja za ,ranijim” pocetkom turisticke
sezone, kao i za produljenjem turisticke sezone, $to utjee na pocetak radova, te skracuje vrijeme
izvodenija istih; evidentna su i kasnjenja u dobivanju suglasnosti nadleznih tijela - u ishodenju dozvola za
postavljanje gradevinske skele i koristenje javnih povrsina te dozvola za prometovanje teretnim vozilima
unutar povijesne jezgre).

2.5. Arheoloski lokalitet na Pustijerni
Stavka se umanjuje za 200.000 kuna i iznosi 50.000 kuna, a odnosi se na realizaciju ugovora o izradi
konzervatorskog elaborata — dokumentacije za uspostavu arheoloskog muzeja na Pustijerni.

2.6. Knezev dvor

Stavka se umanjuje za 125.000 kuna i iznosi 25.000 kuna, buduci da su konzervatorski uvjeti za
zapodinjanje aktivnosti planiranih Programom obnove ishodeni tek u prosincu 2022, te se realizacija
odnosi na Elaborat o preliminarnom pregledu stanja konstrukcije trijema Knezevog Dvora u Dubrovniku
sa planom buducih

aktivnosti i programom istraznih radova koje je potrebno napraviti za konstrukcijsku sanaciju trijema.

2.7. Umijetnicka galerija — palaca Banac

Stavka se uvecava za 137.000 kuna i iznosi 180.000 kuna, a navedeni iznos odnosi se na zamjenu vrata na
podrumu Umjetnicke galerije, Cije stanje je ugrozavalo korisnike prostora (FA Lindo), sve prema projektu
i troskovniku na koje je u koordinaciji s FA Lindo ishodena suglasnost Konzervatorskog odjela u
Dubrovniku.

2.9. Palaca Sponza

Stavka se umanjuje za 900.000 kuna i iznosi 1.100.000 kuna, a odnosi se na realizaciju projekta tj. radove
konstrukcijske obnove koje je moguce izvesti u 2022. godini, a sve radi objektivnih okolnosti koje su
dovele do kasnjenja sa pocetkom izvodenja radova. Planirani pocetak radova je na zahtjev korisnika
Drzavnog arhiva u Dubrovniku (zbog komercijalnih programa u paladi Sponza, koji su planirani -
vjencanja, izlozbe, snimanje filma) odgoden na neko vrijeme, 5to je dodatno s losim vremenskim prilikama
znacajno utjecalo na, u tekucoj godini, kratko vrijeme za izvodenje radova. Takoder, planira se realizacija
izrade Konzervatorsko — restauratorskog elaborata zbog uocenog stanja (anomalija, ostecenja i Stetnih
procesa) na kamenoj plastici palace, a sve zbog iznimnog znacaja palace i prilike da se pripremi
sveobuhvatna obnova palace.

2.10. Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac na Lokrumu
Stavka se uvedava za 85.000 kuna, i iznosi 150.000 kuna, a sve temeljem procjene vrijednosti istraznih
radova i osiguranja dodatnih sredstava od JU Rezervat Lokrum.
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2.11. Skalini od Jezuita

Stavka se umanjuje za 76.000 kuna i iznosi 94.000 kuna, a odnosi se na izradu arhitektonskog i
fotogrametrijskog snimka postojeceg stanja, dok su smjernice o dokumentaciji za uredenje Poljane
Rudera Boskovic¢a i Skalina od Jezuita dostavljene pocetkom prosinca.

2.12. Interventni radovi i aktivnosti

Stavka se umanjuje za 36.000 kuna i iznosi 64.000 kuna prema postignutoj ugovorengj cijeni za izradu
snimka postojeceg stanja i projekta rekonstrukcije crkvice Sv. Roka na Boninovu u vlasnistvu Grada
Dubrovnik, za koji su izdane mjere hitne zastite od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Administracija i upravljanje

Rashodi programa Administracije i upravljanja umanjeni su za 207.300 kuna i iznose 2.847.300 kuna.
Rashodi za zaposlene su umanjeni za iznos koji se planirao za materijalna prava radnika po kolektivnom
ugovoru za zaposlene u Zavodu za obnovu Dubrovnika, a s obzirom da se kolektivni ugovor nije sklopio
i pregovori su jo$ u tijeku, kao i za prava koja nisu realizirana.

Materijalni rashodi umanjeni su zbog smanjenja i ogranicavanja cijena elektricne energije, te smanjenja
troskova javnog biljeznika.

Povrat uloZenih sredstava

Prihod od povrata sredstava uloZenih kroz programe obnove koji je realiziran u razdoblju nakon
usvajanja drugih izmjena i dopuna Programa obnove za 2022. (11. srpnja 2022. godine) iznosi 414.200
kuna, te ¢e se raspodijeliti u 2023. godini kao rezultat poslovanja iz 2022.

Preds_?ednica Upravnog vijeca

Mf tta Hladilo
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