

**ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA - PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procjenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
<b>2.1.a</b> <b>ASEIZMIČKA SANACIJA</b> <b>Planirana vrijednost</b> <b>784.522,00 kn</b>						
Izvođenje preostalih radova aseizmičke sanacije bloka B-18	JN 1/11-OS-1/14	<b>598.617,00</b> 748.271,25	otvoreni	ugovor temeljem OS	<b>ugovoreno</b>	<b>15.06.2014.</b>
Usluge stručnog i projektantskog nadzora - Blok B-18	BN 6/14	<b>29.000,00</b> 36.250,00	bagatelna nabava	ugovor	<b>ugovoreno</b>	<b>15.06.2014.</b>
<b>2.1.b</b> <b>INTERVENTNI RADOVI</b> <b>Planirana vrijednost</b> <b>75.568,75</b>						
Najam i održavanje skele na braće Andrijića	BN 7/14	<b>3.000,00</b> 3.750,00	bagatelna nabava	ugovor	<b>ugovoreno</b>	<b>do veljače 2015.g.</b>
Izvođenje radova sanacije ravnog krova, č.zgr.907 k.o.Dubrovnik na adresi Bandureva 7	BN 10/14	<b>18.645,00</b> 23.306,25	bagatelna nabava	ugovor	<b>ugovoreno</b>	<b>20.04.2014.</b>
Izvođenje radova interventne sanacije istočnog pročelja i kamenih kanala na adresi Miha Pracata 2	BN 11/14	<b>30.220,00</b> 37.775,00	bagatelna nabava	ugovor	<b>ugovoreno</b>	<b>20.04.2014.</b>
Interventni radovi na adresi Od Kaštela 2	BN 12/14	<b>8.590,00</b> 10.737,50	bagatelna nabava	ugovor	<b>ugovoreno</b>	<b>05.04.2014.</b>

<b>2.2.</b> <b>Obnova Biskupske palače</b>						
Izvođenje završnih radova na obnovi Biskupske palače	JN 1/13-MV/OS-1/14	<b>1.384.060,90</b> 1.730,076,13	otvoreni	ugovor temeljem OS	<b>ugovoreno</b>	<b>31.12.2014.</b>
Usluga izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije	BN 14/14	<b>65.000,00</b> 81.250,00	bagatelna nabava	ugovor	<b>ugovoreno</b>	<b>24.03.2014.</b>
Projektantski nadzor	BN 8/14	<b>105.250,00</b> 131.562,50	bagatelna nabava	ugovor	<b>ugovoreno</b>	<b>31.12.2014.</b>
Stručni nadzor nad strojarским instalacijama		<b>8.946,00</b> 11.182,5	bagatelna nabava	ugovor		<b>31.12.2014.</b>
Stručni nadzor nad elektroinstalacijama		<b>1.700,00</b> 2.125,00	bagatelna nabava	ugovor		<b>31.12.2014.</b>
Izrada i montaža modela niskog i velikog taburata		<b>14.600,00</b>	bagatelna nabava	ugovor		<b>15.07.2014.</b>
<b>2.4.</b> <b>Sanacija crkve Sv. Križa</b> <b>Planirana vrijednost 2.314,00 kn</b>						
Dodatak ugovoru o građenju	JN 9/11-OS-2/13-D1	<b>2.314,00</b> 2.892,50	otvoreni	ugovor temeljem OS	<b>ugovoreno</b>	<b>21.05.2014.</b>
<b>2.7.</b> <b>Knežev dvor - trijem</b>						
Dorada dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole	JN 4/12-M2-D2/14	<b>25.000,00</b> 31.250,00	otvoreni	ugovor temeljem OS	<b>ugovoreno</b>	<b>05.05.2014.</b>
Knežev dvor (trijem) - izrada dokumentacije		95.000,00 118.750,00				
<b>2.8.</b> <b>Palača Restićeva 7</b>						

Radovi IV. faze obnove		<b>115.078,00</b> 143.847,00	otvoreni	ugovor temeljem OS	<b>ugovoreno</b>	<b>01.05.2014.</b>
<b>2.9.</b> <b>Uspostava i održavanje</b> <b>akceleroografske mreže</b> <b>planirana vrijednost 212.392,26 kn</b>						
Uspostava i održavanje dva akceleroografa		<b>170.000,00</b> 212.500,00	bagatelna nabava	ugovor		<b>31.12.2014.</b>
<b>2.11.</b> <b>Orlandov stup, dokumentacija</b>						
Izrada 3D snimke (elaborata) Orlandovog stupa		20.000,00	bagarelna nabava	ugovor		
Izrada pripremne dokumentacije za obnovu Orlandovog stupa		180.000,00	bagarelna nabava	ugovor		