

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA - PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procjenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
2.1. ASEIZMIČKA SANACIJA						
Interventni radovi na bloku Z-06 (Ribarnica 1)	BN 15/15	49.858,00	bagatelna	ugovor	travanj 2015.	do 12.06.2015.
Stručni i projektantski nadzor nad interventnim radovima Z-06	BN 16/15	4.420,00	bagatelna	ugovor	travanj 2015.	do 12.06.2015.
Izvođenje preostalih radova na bloku Z-06 (Ribarnica 1)	JN 1/15	1.080.000,00	otvoreni postupak	ugovor	lipanj 2015.	II. kvartal 2016.
Stručni i projektantski nadzor nad preostalim radovima blok Z-06	BN 22/15	48.000,00 41.000,00	bagatelna	ugovor	veljača 2016.	
Izvođenje radova na bloku B-43 (Blok Uska-C.Zuzorić-M.Kaboge-Od Puča)	JN 1/15	1.185.000,00	otvoreni pos	ugovor	lipanj 2015.	II. kvartal 2016.
Stručni i projektantski nadzor nad radovima blok B-43	BN 24/15	52.800,00 41.000,00	bagatelna	ugovor	ožujak 2016.	
<i>Koordinator II zaštite na radu - blok Z-06</i>	<i>BN 23/15</i>	<i>6.400,00</i>	<i>bagatelna</i>	<i>ugovor</i>	<i>usluge nisu potrebne</i>	
<i>Koordinator II zaštite na radu - blok B-43</i>	<i>BN 25/15</i>	<i>7.200,00</i>	<i>bagatelna</i>	<i>ugovor</i>	<i>usluge nisu potrebne</i>	
Izrada troškovnika interventnih radova za krov u ulici Bandureva 1	BN 44/15	3.000,00	bagatelna	ugovor		

Najam zaštitne skele u ulici Braće Andrijić	BN 9/15	3.000,00	bagatelna	ugovor	veljača 2015.	veljača 2016.
2.2. Palača u Restićevoj 7						
Izvođenje preostalih završnih radova	JN 2/15	1.575.485,98	otvoreni postupak	ugovor	srpanj 2015.	
2.3. Obnova Biskupske palače						
Stručni nadzor nad strojarskim instalacijama	BN 27/15	6.000,00	bagatelna	ugovor		
Stručni nadzor nad elektro instalacijama	BN 28/15	6.000,00	bagatelna	ugovor		
2.4. Knežev dvor						
Izvođenje radova - Atrij	JN 3/15	8.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor	srpanj 2015.	II. kvartal 2016.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova	BN 29/15	199.000,00	bagatelna	ugovor		
Projektantski nadzor nad izvođenjem radova	BN 30/15	199.000,00	bagatelna	ugovor		
2.5. Ljetnikovac Lazarević Gučetić						
Izrada elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja	BN 31/15 (31a/15)	150.000,00 160.000,00	bagatelna	ugovor	korigiran je iznos procijenjene vrijednosti sa 150.000,00 sukladno iznosu iz stavke prihoda 2.5.	
Konzervatorski elaborat sa prethodnim istražnim radovima	BN 46/15	116.000,00	bagatelna	ugovor		
Izrada vrtne studije	BN 63/15	20.000,00	bagatelna	ugovor		

Edukacija u svrhu izrade terminskog plana i finac.plana za potrebe prijave na natječaj	BN 64/15	4.800,00	bagatelna	ugovor		
Priprema projekta za prijavu na natječaj	BN 65/15	5.250,00	bagatelna	ugovor		
2.6. Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda						
Izrada elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja	BN 32/15	100.000,00 120.000,00	bagatelna	ugovor	bagatelne nabave BN 32/15 i BN 33/15 spojene i provedene kao jedan postupak pod brojem BN 32/15	
Čišćenje vrtnog prostora	BN 33/15	20.000,00	bagatelna	ugovor		
Izrada konzervatorskog elaborata sa prethodnim istražnim radovima	BN 59/15	116.000,00	bagatelna	ugovor		
Izrada vrtne studije	BN 60/15	13.600,00	bagatelna	ugovor		
Edukacija u svrhu izrade terminskog plana i finac.plana za potrebe prijave na natječaj	BN 61/15	4.800,00	bagatelna	ugovor		
Priprema projekta za prijavu na natječaj	BN 62/18	5.250,00	bagatelna	ugovor		
2.7. Ljetnikovac Rastić Restić Đonovina						
Izrada elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja	BN 34/15 BN 34a/15	84.000,00 120.000,00	bagatelna	ugovor	bagatelne nabave BN 34/15 i BN 35/15 spojene i provedene kao jedan postupak pod brojem BN 34/15 odnosno BN 34a/15	
Čišćenje vrtnog prostora	BN 35/15	36.000,00	bagatelna	ugovor		
Izrada konzervatorskog elaborata sa prethodnim istražnim radovima	BN 66/15	136.000,00	bagatelna	ugovor		
Izrada vrtne studije	BN 67/15	18.400,00	bagatelna	ugovor		
Edukacija u svrhu izrade terminskog plana i finac.plana za potrebe prijave na natječaj	BN 68/15	4.800,00	bagatelna	ugovor		

Priprema projekta za prijavu na natječaj	BN 69/15	5.250,00	bagatelna	ugovor		
2.8. Arhitektonsko snimanje i digitalizacija blokova zgrada						
Snimanje bloka B-50	BN 36/15	80.000,00 120.000,00	bagatelna	ugovor		
Snimanje bloka P-16	BN 43/15	160.000,00	bagatelna	ugovor		
2.9. Plan Upravljanja						
Usluge stručno tehničkog savjetovanja - kontrola koncepta plana upravljanja	BN 14/15	25.000,00	bagatelna	ugovor	ožujak 2015.	do 31.05.2015.
2.10. Studija utjecaja na baštinu - HIA						
Usluga izrade elaborata u utjecaju izgradnje golf igrališta	BN 12/15	37.500,00	bagatelna	ugovor	veljača 2015.	
2.11. Sanacija crkve Sv. Vlaha						
Projektantski nadzor nad izvođenjem radova V. faze	BN 18/15	12.000,00	bagatelna	ugovor		
Stručna pripomoć nad restauratorskim radovima V.faze	BN 19/15	23.100,00	bagatelna	ugovor		
Usluge koordinatora II. za radove V. faze	BN 21/15	5.000,00	bagatelna	ugovor		
Stručni konstruktivni nadzor nad radovima V. faze	BN 20/15	5.040,00	bagatelna	ugovor		
2.12. Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljane						
Izrada geotehničkog mišljenja	BN 2/15	14.600,00	bagatelna	ugovor	veljača 2015.	do 07.03.2015.
Izrada snimke postojećeg stanja - 3D scan	BN 45/15	144.000,00	bagatelna	ugovor		

Usluge ... arheološka istraživanja	JN 4/15	1.000.000,00 1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor	III. kvartal 2015.	III. kvartal 2016.
Izrada studije isplativosti	BN 47/15	40.000,00	bagatelna	ugovor		
2.14. Zgrada DURA-e						
Izrada troškovnika	BN 48/15	8.000,00	bagatelna	ugovor		
2.15. Zgrada u ulici Ilije Sarake 7						
Konzervatorski elaborat sa prethodnim istražnim radovima	BN 49/15	200.000,00	bagatelna	ugovor		
Snimka postojećeg stanja	BN 50/15	160.000,00	bagatelna	ugovor		
2.16. Muzej Rupe						
Sanacija krova, sjeverna strana, interventni radovi	BN 51/15	425.000,00	bagatelna	ugovor		
Stručni i projektantski nadzor	BN 70/15	11.000,00	bagatelna	ugovor		
2.17. Sanacija lukobrana Kaše						
Priprema projekta za prijavu na natječaj (studija izvedivosti, projektno planiranje, projektna aplikacija)	BN 52/15	24.300,00	bagatelna	ugovor		
Edukacija u svrhu izrade terminskog plana i finac.plana za potrebe prijave na natječaj	BN 53/15	6.000,00	bagatelna	ugovor		
2.18. Izgradnja novog pristaništa na Komardi						

Priprema projekta za prijavu na natječaj (studija izvedivosti, projektno planiranje, projektna aplikacija)	BN 54/15	24.300,00	bagatelna	ugovor		
Izrada studije utjecaja na baštinu (HIA)	BN 55/15	40.000,00	bagatelna	ugovor		
Edukacija u svrhu izrade terminskog plana i finac.plana za potrebe prijave na natječaj	BN 56/15	6.000,00	bagatelna	ugovor		
2.19. Sanacija palače Sponza						
Izrada snimke postojećeg stanja - 3D scan fasade	BN 57/15	80.000,00	bagatelna	ugovor		
2.20. Lazaret na Lokrumu						
Izrada snimke postojećeg stanja	BN 58/15	80.000,00	bagatelna	ugovor		
ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA						
Usluge pravnog savjetovanja	BN 7/15	60.000,00	bagatelna	ugovor		
Usluge računovodstvenog servisa	BN 8/15	42.000,00	bagatelna	ugovor		
Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela u Sali za sastanke	BN 40/15	35.116,00	bagatelna	ugovor		
Izrada WEB stranice Zavoda	BN 41/15	35.000,00	bagatelna	ugovor		