

5. izmjene Plana nabave 2022.

Dubrovnik, 13.07.2022
Broj: 66-10/10-ms-22

Evidenc. broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Postupak (uključujući i jednostavni postupak)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN 1/22	Izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka B 48	45454100-5	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III. kvartal	10 mjeseci	2.1. Program zaštite kulturnih dobara
BN 2/22	Stručni nadzor nad izvođenjem radova aseizmičke sanacije bloka zgrada B 48	71247000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	9 mjeseci	2.1. Program zaštite kulturnih dobara
BN 3/22	Istražni radovi blok B-17	73000000-2(4)	33.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	10 dana	2.1. Program zaštite kulturnih dobara
BN 4/22	Izrada konzervatorskog elaborata Kneževog dvora	71000000-8	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	4 mjeseca	2.6. Program zaštite kulturnih dobara
JN 2/22	Izvođenje radova konstrukcijske sanacije palače Sponza	45454100-5	3.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal	16 mjeseci	Sporazum sa Državnim arhivom u
BN 5/22	Stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova konstrukcijske sanacije palače Sponza	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III. kvartal	17 mjeseci	Sporazum sa Državnim arhivom u
BN 6/22	Konz. restauratorski radovi na baroknom portalu Glavne straže	45262600-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	1 mjesec	2.8. Program zaštite kulturnih dobara
BN 7/22	Izrada i provedba Strategije za izgradnju kapaciteta dionika	45454100-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	24 mjeseca	Aktivnost 1.3. Plana upravljanja
BN 1/22	Usluga održavanja informatičke opreme	50300000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	Administracija i upravljanje
BN 8/22	Opskrba električnom energijom	09310000-5	68.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci	Administracija i upravljanje
BN 9/22	Usluge administrativno tehničke pomoći	71318000-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci	Plan upravljanja
BN 10/22	Usluge izvedbe dodatnih arheoloških i konzervatorsko-restauratorskih sondažnih istraživanja te dopuna konzervatorskog elaborata	45262600-7	69.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	6 mjeseci	2.10. Lokrum Benediktinski samostan i Maksimilijanova rezidencija

JN 3/22	Izvođenje radova na rekonstrukciji krovšta i izmjene vanjske stolarije na zgradi "ex. zatvora"	45454100-5	1.750.000,00	Otvoreni postupak	NE	ugovor	III. kvartal	8 mjeseci	2.4 Program zaštite kulturnih dobara
BN 11/22	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije krovšta i izmjene vanjske stolarije na zgradi "ex. zatvor"	71247000-1	36.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III. kvartal	8 mjeseci	2.4 Program zaštite kulturnih dobara
BN 12/22	Izrada idejne muzeološke koncepcije za interpretacijski centar u Ljetnikovcu Bozdari	71300000-1	125.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II. kvartal	6 mjeseci	2.3 Program zaštite kulturnih dobara
BN 13/22	Izrada snimka postojećeg stanja skalini od Jezuita i poljana R. Boškovića	71222000-0	90.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III. kvartal	45 dana	2.11. Program zaštite kulturnih dana
BN 14/22	Izrada snimka postojećeg stanja i projekta konstrukcijske sanacije crkve sv. Roka na Boninovu	71000000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III. kvartal	2 mjeseca	2.12 Program zaštite kulturnih dobara
BN 15/22	Izrada dokumentacije- sintezni pregled rezultata dosadašnjih istraživanja arh. lokaliteta na Pustijerni	71000000-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III. kvartal	100 dana	2.5 Program zaštite kulturnih dobara
BN 16/22	Sanacija drvenog prijelaza Pustijerna	45453100-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III. kvartal	15 dana	2.5 Program zaštite kulturnih dobara

- 1. izmjene i dopune od 10.3.2022
- 2. izmjene i dopune od 08.04.2022
- 3. izmjene i dopune od 26.04.2022
- 4. izmjene i dopune 18.05.2022
- 5. izmjene i dopune 13.07.2022

