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U vrlo bogatoj i raznovrsnoj kulturnoj baštini Hrvatske povijesni gradovi zasebna su i vrlo značajna cjelina. U njima se 
sažima stvaralačka snaga pojedinca i lokalne zajednice u svim vidovima svakovrsnog stvaralaštva, a rezultat često u ostvarenju 
grada nadilazi regionalne, pa i nacionalne okvire postajući svjetskim kulturnim dobrom. 

Možda je upravo Dubrovnik, u svojoj posebnosti i gotovo posvemašnoj očuvanosti, najbolji i najznačajniji, do simbolične 
znakovitosti dovedeni, indentifikacijski hrvatski baštinski znamen, te je s Dioklecijanovom palačom koja je prerasla u osebujan 
jadranski grad Split, još davne 1979. godine upisan u listu Svjetske baštine UNESCO-a. 

Trideseta obljetnica upisa sretno se poklopila s obljetnicom osnutka Zavoda za obnovu Dubrovnika, specijalizirane organi-
zacije za njegovo očuvanje i sve zahtjevniju obnovu nakon prirodne nesreće i velikih oštećenja u potresu koji se zbio na Uskrs 
iste godine, a čije se djelovanje odredilo posebnim Zakonom koji je u ovoj domeni bio posve izuzetan i na međunarodnoj razini. 
Ovime se potvrdila ispravna i vrlo izražena skrb društva i tadašnje države.

Stvaranje suvremene i demokratske Republike Hrvatske imalo je i svoje tragično lice u višegodišnjem Domovinskom ratu 
u kojem su Dubrovnik i njegovi žitelji uz Škabrnju i Vukovar, bili ponovno tragičnim simbolom patnje i stradavanja, ali i zaloga 
boljem i slobodnijem životu. Ovim je događanjima, razaranjima i ratnim štetama Zavod za obnovu Dubrovnika dobio nove i sve 
zahtjevnije zadaće, ali i novi polet te simbolični smisao poslijeratne obnove u slobodnoj domovini, te možemo reći da je gradu 
rat bila zla kob, a da mu je dobra kob obnova, a koje su mijene prisutne u njegovoj tisućljetnoj prošlosti.

Ministarstvo kulture RH, je ne samo prihvatilo spomenuto ustrojstvo Zavoda i zakona o obnovi Dubrovnika, već je vrlo 
stvarnom permanentnom skrbi osiguravalo sredstva, a što je još značajnije i dovoljan broj novih i vrsnih stručnjaka u svim vido-
vima obnove. Osiguralo je i vrlo uspješno međunarodno informiranje i stalnu prisutnost UNESCO-a, kako u ratnim godinama 
tako i u poslijeratnoj obnovi posredstvom najboljih svjetskih stručnjaka suradnika hrvatskim kolegama u Stručno savjetodav-
nom povjerenstvu, a što je rezultiralo najboljom cjelovitom urbanom obnovom nakon ratnih razaranja u svijetu, kako se o tom 
svojevremeno odredio glavni ravnatelj Matsuura.

S posebnim zadovoljstvom čestitam na jednoj i drugoj obljetnici, a Zavodu za obnovu Dubrovnika i njegovom kolektivu 
posebno priznanje na izvrsnom katalogu i iscrpnom prikazu tridesetogodišnjeg rada sa zaista impresivnim rezultatima koji su 
prvorazredan doprinos obnovi dubrovačke, ali i sveukupne hrvatske kulturne baštine. 

MINISTAR
mr. sc. Božo Biškupić



Karta područja zaštićene spomeničke cjeline Dubrovnika 
dodati (prema Zakonu o obnovi Dubrovnika)..................................................................................................... 6

Riječ izdavača ..........................................................................................................................................................  9

mr.sc. Ivanka Jemo, d.i.a.,ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika
Obnova Dubrovnika  ........................................................................................................................................... 10

Irena Hrdalo, dipl.iur. 
O Zavodu za obnovu ............................................................................................................................................15

Vlado Kuk, Eduard Prelogović, Krešimir Kuk, PMF 
Seizmološke i seizmotektonske značajke dubrovačkog područja ................................................................19 

Nada Marđetko Škoro, dipl.ing.građ.
Projekt sanacije objekata graditeljske baštine stradalih u potresu  
glede mehaničke otpornosti i stabilnosti Ministarstva zaštite okoliša,  
prostornog uređenja i graditeljstva ....................................................................................................................25 

Prof.Ferdinand Meder
Sudjelovanje Hrvatskog restauratorskog zavoda i prethodnih  
restauratorskih ustanova u obnovi zaštićene arhitekture Dubrovnika .......................................................27

mr.sc.Ivanka Jemo, d.i.a.
Dokumentacija i pripremni radovi u obnovi graditeljske baštine Dubrovnika ...........................................32

mr.sc. Ivica Žile
Zaštitna arheološka istraživanja crkve sv. Vlaha .............................................................................................38

v.p. Egon Lokošek, d.i.a.
Biskupska palača u Dubrovniku - projekt i obnova .........................................................................................42

Kate Bagoje, prof.
Restauracija ratom razorene arhitektonske plastike .....................................................................................47

mr.sc. Ivanka Jemo, d.i.a., Nada Brigović, dipl.ing.
Geografsko informacijski sustav povijesne cjeline Dubrovnika .....................................................................50

dr.sc. Jadran Antolović
Upravljanje spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika .................................................................................53

SADRŽAJ



Popis objekata po fazama posla ......................................................................................................................... 56

Kratki tekstovi s opisom radova na pojedinom spomeniku .......................................................................... 58

Pregled radova u spomeničkoj cjelini Dubrovnika od 1979.-2009. ...............................................................76 

Obnova od potresa od 15. travnja 1979. g. .......................................................................................................78

Aseizmička sanacija blokova zgrada ................................................................................................................104

Arhitektonsko snimanje Grada .........................................................................................................................110

Ratne štete na spomeničkoj baštini ................................................................................................................ 112

Krovovi spomeničke jezgre ...............................................................................................................................118

Obnova ulica, zidina, fontana i kamene plastike ............................................................................................122

Oštećenja od rata i sanacija spomenika kulture o kojima skrbi  
Društvo prijatelja dubrovačke starine .............................................................................................................130

Spisak suradnika u obnovi .................................................................................................................................134

Evidencija djelatnika Zavoda za obnovu Dubrovnika ....................................................................................136

Donatori ...............................................................................................................................................................137

Sponzori ...............................................................................................................................................................138





SPOMENIČKA CJELINA DUBROVNIKA
(prema Zakonu o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika)

HISTORIC CENTRE OF DUBROVNIK 
(pursuant to the Law for restoration  of endangered historic centre of Dubrovnik)



Izdavač
Zavod za obnovu Dubrovnika
Cvijete Zuzorić 6
Dubrovnik

Za izdavača
mr.sc. Ivanka Jemo

Urednice
Ivanka Jemo
Nada Brigović

Stručni suradnici
Sanja Krželj
Amalija Pavlić
Andrija Tolja
Irena Hrdalo
Jasna Lučić

Popratni tekstovi 
Ivanka Jemo
Sanja Krželj
Amalija Pavlić
Andrija Tolja
Mario Doršner

Fotografije i izvori iz arhiva Zavoda za obnovu Dubrovnika
Korišteni podaci iz knjige Obnova Dubrovnika 1979-1989

Recenzent
Nina Obuljen

Lektura i prijevod na engleski
Kate Bagoje

Design
Dizajnerski studio m&m, Dubrovnik

Tisak
Alfa-2, Dubrovnik

ISBN 978-953-55993-0-2

Dubrovnik, 2009.



9

Želeći radno obilježiti dvije važne obljetnice u životu 
Grada Dubrovnika - osnivanje Zavoda za obnovu Dubrov-
nika s ciljem obnove oštećenja prouzročenih potresom 
1979. godine i upisa Dubrovnika na Listu svjetske baštine 
UNESCO-a iste godine, izdajemo ovaj Katalog.

Publikacija kojom Zavod za obnovu Dubrovnika želi in-
formirati stručnu i širu javnost o svom radu u proteklih 30 
godina sažeto prikazuje vrste radova i objekte obnove.

U prvom dijelu se kroz nekoliko stručnih članaka iz ra-
znih oblasti razmatraju razni aspekti obnove – počevši od 
organizacije i rada Zavoda, problema seizmičkih aktivnosti 
na ovim prostorima, izrade dokumentacije, metodi izrade 
projekta sanacije, istražnih radova, obnove kamenih eleme-
nata, gospodarenja spomeničkom cjelinom itd.

U drugom dijelu daje se kataloški pregled radova koje je 
Zavod vodio od potresa 1979. godine do Domovinskog rata.

U trećem dijelu obuhvaćeni su poslijeratni radovi ob-
nove ratnih oštećenja obrađeni po vrstama i podjeli koja je 
bila usvojena Akcijskim planom UNESCO-a, koji je izrađen 
u suradnji sa stručnjacima Zavoda 1993. U ovom dijelu je 
detaljnije obrađeno i nekoliko kapitalnih objekata obnovlje-
nih u poslijeratnom periodu. Posebno poglavlje je aseizmič-
ka sanacija blokova zgrada, koja je započela nakon završet-
ka obnove ratnih šteta. Na kraju publikacije navedeni su i 
objekti unutar spomeničke cjeline obnovljeni putem Druš-
tva prijatelja dubrovačke starine.

Na samom kraju su pobrojani učesnici u obnovi s koji-
ma je Zavod surađivao, a uz svakoga su navedeni redni bro-
jevi spomenika iz kataloga.

Zavod za obnovu Dubrovnika

Dubrovnik, listopad 2009.

This Catalogue is issued to mark two important anni-
versaries for the existence of the City of Dubrovnik – the 
foundation of the Institute for Restoration of Dubrovnik 
with the purpose to restore damages of the 1979 earth-
quake and registration of Dubrovnik on the UNESCO 
World’s Heritage List in 1979.

By this publication the Institute for Restoration of Du-
brovnik wishes to inform professional and wider public of 
its activities in the past 30 years. It concisely presents kinds 
of works and objects of renewal.

In the first part several professional articles from dif-
ferent fields consider various aspects of renewal  – starting 
from the Institute’s organization, problems of seismic ac-
tivities in this region, works on documentation, method of 
elaboration the renewal’s project, research works, restora-
tion of stone ornaments etc.

The second part outlines the catalogue review of the 
works in the Institute from the earthquake in 1979 till the 
Homeland war.

The third part comprises all post-war activities on the 
restoration of war damages classified to kinds and division 
that was accepted by Action Plan of UNESCO, elaborated 
together with the Institute’s experts in 1993. It described in 
details some major objects repaired in the post-war period. 
A separate chapter is the seismic renewal of the blocks of 
flats which started after the end of war damages’ repairs. 
At the end of the publication there are structures within 
the historic centre of Dubrovnik that were restored by the 
Association of friends of Dubrovnik Antiquities.

At the very end there is a list of all participants in the 
restoration who were the Institute’s collaborators and be-
side each of them there are numbers of the monuments 
from the catalogue.

Institute for Restoration of Dubrovnik

Dubrovnik, october 2009
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...treba kazati da istinski rad na obnovi neke povi-
jesne sredine nije drugo nego stalni razgovor proš-
losti i sadašnjosti.
(Milan Prelog, Bilješke uz radove na obnovi Du-
brovnika, Godišnjak zaštite spomenika kulture 
Hrvatske, Zagreb, sv.10-11, str 28, 1984-85.)

Katalog o obnovi Dubrovnika pripremljen je u povodu 
tridesete obljetnice osnutka Zavoda za obnovu Du-
brovnika, 10. listopada 1979. godine. Kroz proteklo 

vrijeme u Zavodu su stečena mnogobrojna i specifična struč-
na iskustva, ustanovljeni su principi i metode rada u pripremi, 
koordinaciji i provođenju obnove niza objekata spomenič-
ke cjeline Grada Dubrovnika. Zbog svega toga, a poglavito 
zbog činjenice da u Dubrovniku postoji kontinuitet tradicije 
bilježenja i arhiviranja svih važnijih intervencija na kulturnim 
dobrima, smatrali smo da je, kroz ovaj impresivni vremenski 
period trajanja obnove realizirano dovoljno projekata, koje bi 
trebalo opisati i barem kataloški obraditi. Tako bi se na sažet i 
pregledan način izvijestila javnost o poslovima i aktivnostima 
obnove u periodu od 1979-2009. te spriječio zaborav koje-
mu je podložno svako ljudsko djelovanje. U katalogu je pri-
kazan cjelovit pregled dugogodišnjeg stručnog rada u koji je 
uložena velika intelektualna i radna energija. U nizu stručnih 
članaka opisuju se različiti segmenti obnove, daje se ilustri-
rani pregled do sada obnovljenih objekata putem Zavoda, te 
popis dosadašnjih suradnika. Radi kontinuiteta navedeni su 
i obnovljeni objekti unutar spomeničke cjeline, koji su rani-
je obrađeni u stručnoj publikaciji koju je Zavod izdao nakon 
prvih deset godina rada. Detaljnije su obrađene cjeline po 
vrstama radova obnove, kao i radovi na kapitalnim objektima 
koji su obnovljeni u poslijeratnom vremenu.

Spomenička cjelina Dubrovnika, Grad u zidinama sa 
svojim neposrednim okruženjem, neprocjenjiva je kulturna 
tečevina našeg naroda i kao takva, simbol je graditeljske ba-
štine svijeta. Već od 1272. godine Grad bilježi svoje urbane 
regulacije i zahvate na gradskom prostoru u Statutu, koje se 
tijekom 13 i 14 st. dopunjuju, poglavito poslije potresa 1667. 
godine, kada je doveden u pitanje i opstanak Grada. Kasni-
je se, kroz mnogobrojne zapise i odluke vlasti, bilježe razne 
intervencije na gradskom tkivu, uvijek isplanirane, s racio-
nalnim odnosom prema prostoru, kao izraz visokog stupnja 
društvene povezanosti raznih slojeva stanovništva. 

Ovaj monumentalni kameni grad, isplaniran u srednjem 
vijeku, jedinstven je spoj racionalnih odluka i vizionarskih ide-
ja. To je rezultat kontinuiteta života na malom, ograničenom 
prostoru jedne čvrste zajednice, koja je opstala unatoč često 
neprijateljskom okruženju, koja je do u detalje vodila računa 
o problemima života njezina puka, ali je ipak tražila da se 
zajedničkim interesima trebaju podrediti pojedinačni. Stalna 
izloženost opasnosti od raznih osvajača osnažila je svijest o 

...it should be said that a true work on restora-
tion of historic heritage is nothing but a permanent 
communication between past and present. 
(Milan Prelog, Notes on works of  restoration of 
Dubrovnik, Godišnjak zaštite spomenika kulture 
Hrvatske, Zagreb, sv.10-11, str.28, 1984-85)

The catalogue about the restoration of Dubrovnik is 
prepared on the occasion of the 30th anniversary of 
the founding of the Institute for Restoration of Du-

brovnik on the 10th October 1979. During the passed time 
its employees obtained various specific and professional ex-
periences principles and methods of works in preparatory 
activities, coordination and realization of renovation of nu-
merous objects of the historic centre of Dubrovnik. For all 
these reasons and particularly due to the fact that Dubrovnik 
developed continuity in tradition of recording and archiving 
all important interventions on cultural assets, we considered 
that in such impressive period of time a great number of ob-
jects was restored and that it should be described and filed. 
That would be a way to inform public of the restoration ac-
tivities undertaken in the period from 1979 till 2009 and to 
stop oblivion liable to every human action.   

The catalogue shows a complete review of long-lasting 
professional work which required a great intellectual and 
working energy. In the professional articles different seg-
ments of renewal have been described, an illustrative re-
view of restored objects through the Institute for restoration 
of Dubrovnik has been given as well as a list of associates. 
There are quoted objects in the historic centre that had al-
ready been elaborated in the publication published upon ten-
year work of the Institute. Now the wholes are elaborated in 
more details according to kinds of renewal as well as works 
on the main objects restored in the post-war period.

Historic centre of Dubrovnik, the City within the city 
walls with its nearest suburbs is the priceless cultural legacy 
of our people and a symbol of world’s architectural patri-
mony. Since 1272 the City registers its urban regulations 
through the Statute, supplemented in the 13 and 14th centu-
ries particularly after the earthquake in 1667 when the City’s 
existence was endangered. Later on various interventions 
in the City were regulated through numerous decisions and 
records but they always were rational in relation to the space 
as reflexion of a high degree of social connection between 
different classes of its residents.

This monumental stone City, planned in the Middle 
age is a unique connection of rational decisions and vision-
ary ideas. That is a result of life continuity on a limited area 
of a firm community that existed in frequently unfriendly 
surroundings. This community took great care of the living 
problems of its residents though the individual interests were 

OBNOVA DUBROVNIKA THE RESTORATION  OF DUBROVNIK
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potrebi povezanosti i međuovisnosti, koja je utkana u svaku 
fazu razvoja i urbanog rasta Grada, kao i u njegove komunal-
ne odrednice. Velik broj crkvi unutar zidina Grada odražava 
stanje duha, pouzdanje u Nebesku zaštitu, zbog čega su i sva 
najznačajnija umjetnička djela nastala po crkvama i samosta-
nima, gdje su do danas pohranjena. Možda je sve navedeno 
upravo razlog što Grad i danas posebno djeluje na svoje sta-
novnike i posjetitelje, kao živi organizam koji fascinira, privla-
či, zaštićuje, “kao čudesni, veliki, ugodni, dnevni boravak pod 
vedrim nebom, najljepši na svijetu”, kako je glavnu gradsku 
ulicu, Stradun, u jednom predavanju opisao poznati poljski 
profesor Krakowskog univerziteta, Bogdanowski.

Skladan spoj bogate kulturne baštine i prirodnih datosti 
Dubrovnika privukli su profesora Milana Preloga da sa svojim 
suradnicima još 1962. godine započne istraživanja i doku-
mentiranja baštine iz okolice Dubrovnika, da bi od 1967. do 
1972 izvršio detaljna arhitektonska snimanja prizemlja Gra-
da i obavio sistematska istraživanja. Ta istraživanja, izrađena 
dokumentacija i Prelogovo zalaganje da Dubrovačku baštinu 
prezentira na međunarodnoj razini, bila su presudna u dono-
šenju odluke da se Grad kao urbana cjelina upiše u UNESCO 
- vu listu svjetske kulturne baštine 1979. godine. 

Iste godine Dubrovnik je pogodio snažan potres jačine 
7º MCS, kada je teško stradalo i šire područje grada. Ošte-
ćeno je preko tisuću građevina, a najveća oštećenja su zado-
bili spomenici kulture najviše kategorije u povijesnoj jezgri. 
U tim teškim danima za Grad, osnovan je Zavod za obnovu 
Dubrovnika, kao ustanova koja se već trideset godina, kon-
tinuirano, a prema godišnjim programima, bavi njegovom 
obnovom. Izbor godišnjih prioriteta određuje se temeljem 
kategorija oštećenja na objektima koje je utvrdila specijalna 
stručna komisija, predvođena stručnjacima Arhitektonskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebni značaj i zakonsku 
definiranost poslova obnove odredio je Zakon o obnovi ugro-
žene spomeničke cjeline Dubrovnika /1986. godine/, jedinstven 
takav zakon u Hrvatskoj, koji djelatnost obnove proglašava 
djelatnošću od posebnog društvenog interesa, koja, kao ta-
kva, mora biti podvrgnuta i posebnom stručnom i društve-
nom nadzoru.

Zavod je funkcionirao i u najtežim trenutcima, za vrije-
me ratne agresije na Dubrovnik i našu domovinu Hrvatsku 
1991-95. godine. Bila su tada dragocjena naša iskustva brzog 
snalaženja i profesionalnog reagiranja prema oštećenim gra-
đevinama, stečena nakon potresa. Tada su stručnjaci Zavoda 
sudjelovali u komisijama za procjenu ratnih šteta, nakon čega 
im je povjereno vođenje evidencije i izdavanje uvjerenja o 
ratnim štetama na području Dubrovnika. Pored toga Zavodu 
je povjerena izrada pilot-projekta utvrđivanja šteta i izrade 
troškovnika obnove za 6 teško razorenih povijesnih dubro-
vačkih sela. Odmah nakon prestanka ratnih djelovanja Zavod 
je preuzeo vrlo složen zadatak obnove Grada od ratnih ošte-
ćenja, koja su dodatno ugrozila ranije, u potresu oštećene 
građevine. Iako su ona najteža vidljiva ratna oštećenja dobrim 
dijelom sanirana, na većini građevina su još prisutna oštećenja 
od potresa, i čekaju red za sanaciju. Tek zadnjih nekoliko go-
dina, godišnji programi obnove Zavoda se značajnije uključuju 
u sustavnu sanaciju blokova zgrada oštećenih u potresu, koja 
je bila obustavljena, prvo zbog ratne agresije na Dubrovnik, a 
kasnije zbog prioritetne obnove ratnih oštećenja.

Za sada je, za razliku od prijeratnog perioda, obnova 
ograničena isključivo na spomeničku cjelinu Dubrovnika. 
Značajno je promijenjen i pristup aseizmičkoj sanaciji; osnov-

subordinated to the common ones. Permanent exposure to 
the danger of many conquerors strengthened the awareness 
of a need for togetherness and interdependence visible in 
every stage of development and urban growth of the City. 
Such a great number of churches around the City reflect the 
state of mind and belief in Heaven’s protection. Therefore all 
most valuable peaces of art are placed in the churches and 
monasteries. Probably these are the reasons why this City 
has such a strong impact on its residents and visitors as a liv-
ing organism which fascinates, attracts and protects. It is “a 
miraculous, large, comfortable living room under the open 
sky, the most beautiful in the world”, said Mr.Bogdanowski, a 
Polish professor from the University of Krakow for the main 
street Stradun in one of his lectures.

A harmonious link of rich historic heritage and natural 
benefits of Dubrovnik attracted professor Milan Prelog and 
his associates in 1962 to start with researches and document-
ing the heritage of Dubrovnik’s surroundings. From 1967 
to 1972 he made detailed architectural surveys of the City 
streets’ level and systematic researches. All these works and 
documentation were presented at the international level and 
with Prelog’s efforts it resulted for Dubrovnik’s urban whole 
to be put on the UNESCO World Heritage List in 1979. 

In the same year Dubrovnik struck a disastrous earth-
quake of 7°MCS that damaged its surroundings, too. Among 
over a thousand damaged buildings the most damaged were   
monuments of highest category within the historic centre. In 
these difficult times for the City the Institute for Restoration 
of Dubrovnik was founded to take care of its renewal ac-
cording to its annual programmes. The priorities were cho-
sen on the basis of damages determined by a specific Board 
of experts from the Faculty of Architecture of the University 
of Zagreb. These restoration works were defined by the Law 
for restoration of endangered historic centre of Dubrovnik 
introduced in 1986. It is unique law in Croatia which declares 
the restoration of specific common interest and is subject to 
specific professional and common supervision.

The Institute functioned in the most difficult times of the 
war aggression to Dubrovnik and the whole Croatia in 1991 
to 1995. Our experiences from the earthquake were pre-
cious in those days as our experts reacted promptly to the 
damaged heritage by participation in the boards for estima-
tion of damages. After that they were in charge for record-
ing damages and issuing attestations of war damages in the 
region of Dubrovnik. The Institute also made pilot-project of 
establishing damages and estimate of costs for reconstruction 
of six heavily destroyed historic villages in the region. Soon 
after the end of the war the Institute took over the complex 
task of renewal the City from war damages that addition-
ally jeopardized earlier ones from earthquake. Although the 
heavy war damages on the buildings have been in great deal 
repaired, there are still many of those caused by earthquake. 
Last few years the Institute’s annual renewal programmes 
are included in the systematic renovation of blocks of build-
ings damaged by earthquake that were stopped due to the 
war.

The repairs are limited to the historic centre while the 
pre-war period included its suburbs, too. It is significantly 
changed the approach towards the seismic renewal; a basic 
whole of renewal is a block of flats that can not be emptied 
from its dwellers as the Institute does not have replaceable 
flats on its disposal. So the seismic renewal of the blocks is 
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na cjelina sanacijskog zahvata je blok, niz, koji se više ne 
može isprazniti od stanovništva, jer Zavod više ne raspolaže 
zamjenskim stanovima. Tako se aseizmička sanacija provodi 
parcijalno, s vanjske strane niza, bloka, ali se vrše značajni za-
hvati ojačanja i konsolidacije strukture vanjskog nosivog ziđa 
i ojačanja konstrukcijskog sustava cjeline.

Obnova kao pojam nije eksplicitno definirana u našoj 
građevinskoj regulativi, a podrazumijeva uvijek istodobno 
provođenje nekoliko različitih aktivnosti na nepokretnom 
kulturnom dobru u svrhu njegove revitalizacije i ojačanja, 
kao napr: konstrukcijsku sanaciju i aseizmičko ojačanje, re-
stauraciju, ponegdje i rekonstrukciju, restituciju, adaptaciju, 
čišćenje od recentnih neprikladnih intervencija i slično. Do 
danas se pokazalo da je to idealan termin za skup raznovrsnih 
aktivnosti koje uvijek prate značajniju intervenciju na nepo-
kretnom kulturnom dobru, a koje su intenzivnije započele 
nakon potresa 1979. putem naše ustanove. 

Vrlo je značajna pripremna faza, koja podrazumijeva 
detaljno dokumentiranje kulturnog dobra: arhitektonsko sni-
manje, arhivska istraživanja, konzervatorsko-restauratorska 
istraživanja na spomeniku, istraživanje fizičke strukture i nje-
zine stabilnosti i otpornosti na potres, geomehaničko ispitiva-
nje temeljnog tla, definiranje konzervatorskih smjernica, do 
konačne izrade raznih projektnih faza za obnovu- sanaciju i 
restauraciju. 

Unatoč definiranoj i ustaljenoj proceduri pripreme i izra-
de dokumentacije, koja u stvari služi kao metodološki okvir 
strogih kriterija za planiranje bilo kakve intervencije na kul-
turnoj baštini ovakve vrijednosti, svaki zadatak je specifičan. 
Svaki je projekt iz programa obnove jedinstven, jer se u svim 
fazama pripreme i realizacije zahvata obnove susrećemo s 
povijesnom slojevitošću spomenika. Arhivska istraživanja u 
funkciji obnove, a poglavito rezultati istraživanja strukture 
građevine, koja prate izvođenje značajnijih zahvata obnove, 
često dopunjuju ili čak mijenjaju povijesnu sliku nastanka i ra-
zvoja Grada. 

Prisutnost stručne osobe u funkciji stručnog nadzora 
Zavoda kao investitora, u fazi praćenja provođenja radova 
obnove izuzetno slojevitog kulturnog dobra, od posebne je 
važnosti. Tijekom radova obnove redovito se otkrivaju manji 
ili veći, neočekivani nalazi, pa je na gradilištu, uz prisustvo 
nadležne konzervatorske službe, projektanta i vlasnika, vrlo 
značajno prisustvo investitora. Stručnjaci Zavoda uz stručni 
nadzor obavljaju jednu vrlo važnu funkciju koordinatora, bez 
koje je nemoguće uskladiti sudjelovanje različitih stručnjaka 
u procesu obnove. Njihova je uloga posebno važna kada se, 
sukcesivno pronađenim nalazima, trebaju vršiti manje ko-
rekcije, ili izvedbene prilagodbe osnovnog projekta, ili treba 
paralelno s konstrukcijskom sanacijom izvoditi i zaštitne kon-
zervatorsko-restauratorske radove /grednici, oslikani zidovi, 
stolarija, kameni profilirani okviri itd./. Tada stručnjaci Zavo-
da, koordinirajući učešće svih stručnih sudionika u procesu 
donošenja određenih odluka, osiguravaju kontinuitet radova. 
Vodeći računa o raznovrsnim, ponekad i suprotstavljenim 
interesima između investitora, izvoditelja radova, nadlež-
ne konzervatorske službe, projektanta i vlasnika, nastoji se 
postići stručni koncenzus svih, za specifična rješenja, koja su 
prvenstveno u interesu spomenika.

Tijekom niza proteklih godina putem Zavoda su na 
izradi raznih studija i projekata bili angažirani mnogobrojni 
ugledni stručnjaci i znanstvene institucije. Posebno treba na-
glasiti važnu ulogu Stručno savjetodavnog povjerenstva, in-

done partially from the exterior side but reinforcements and 
consolidations of the outside bearing walls as well as rein-
forcements of constructive system of the whole are per-
formed.

The renewal as an idea has not been explicitly defined 
in our constructing regulations and it means executing simul-
taneously several different activities on a immovable cultural 
asset with the purpose of its revitalization and reinforcement 
like: constructive renewal and seismic reinforcement, resto-
ration somewhere reconstruction, restitution, adaptation, 
clearing from recent inappropriate interventions etc. That 
proves to be an ideal term for a set of heterogeneous ac-
tivities that follow a significant intervention on an immovable 
cultural asset which more intensively started after the earth-
quake in 1979 through our Institute.

It is very important the preparatory phase which means 
detailed documenting of a cultural property: architectural 
survey, archival researches conservation and restoration 
researches on the monument, researches on the physical 
structure and its stability and resistance to earthquakes, geo-
mechanical testing of the basic soil, definition of conservation 
guidelines and final elaboration of various project’s stages for 
renewal – renovation and restoration.

In spite of defined and accepted procedure of prepa-
ration and elaboration of documentation which is used as a 
methodological frame of strict criteria for planning any in-
tervention on cultural heritage, each task is specific. Each 
project from the renewal programme is unique because we 
meet with historic multi-layered monument in all stages of 
renewal. Archival researches and results of researches of 
building’s structure during the interventions often supple-
ment or change the historic picture of origin and develop-
ment of the City.

Presence of an expert in the function of professional su-
pervision from the Institute as the investor during the works 
on a multi-layered cultural property is of a great importance. 
During the works smaller or bigger unexpected findings are 
regularly being discovered so it is important to have the in-
vestor on the site beside the conservator, architect and the 
owner. Beside their professional supervision the experts from 
the Institute perform an important function of coordinator as 
without it would be impossible to synchronize participation 
of various experts in the renewal process. Their role is par-
ticularly important in case of new findings when minor cor-
rections or adjustments of the basic project must be done. 
Sometimes it is necessary to do protective conservation and 
restoration works parallel with constructive renewal (entab-
latures, painted walls, joinery, stone profiled jambs etc). In 
these situations the Institute’s experts coordinate participa-
tion of all participants in the process of decision making and 
ensure the works’ continuity trying to reach consensus of all 
parties for the benefit of the monument.

During the past years through the Institute for Restora-
tion of Dubrovnik numerous eminent experts and scientific 
institutions were engaged on performing various studies and 
projects. It should be emphasized the important role of Ex-
pert Advisory Board, an interdisciplinary Commission which 
discussed in details all important projects through different 
stages. Their opinions and conclusions though non-compul-
sory in the last 25 years of their work were always highly 
respected for opinion and decision making in the competent 
conservators’ office. Continuous presence of eminent ex-
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terdisciplinarne komisije, na kojoj su u raznim fazama izloženi 
i prodiskutirani svi važniji projekti obnove, a čija su mišljenja 
i zaključci, iako neobavezujući, u proteklih 25 godina njezi-
na rada, uvijek bili uvažavani za donošenje mišljenja i odluke 
nadležne konzervatorske službe. Kontinuirano prisustvo ši-
reg kruga eminentnih stručnjaka u obnovi Dubrovnika poti-
cajno je djelovalo na lokalne stručnjake uključene u njegovu 
obnovu, a posebno je bilo edukativno za djelatnike Zavoda u 
stjecanju važnih iskustava i posebnih znanja od vrhunskih do-
maćih i stranih stručnjaka i znanstvenika iz oblasti konzervaci-
je i restauracije graditeljske baštine. To dugogodišnje stručno 
iskustvo i prisustvo u obnovi osposobilo je voditelje pojedi-
nih projekata u Zavodu, za formiranje dopunskih, specifičnih 
stručnih uvjeta za izradu dokumentacije i izvođenje radova, 
koji se postavljaju kao uvjet za projektante i izvođače.

Upravo uz pomoć međunarodnog sastava Stručno sa-
vjetodavnog povjerenstva redefinirani su stručni stavovi u 
dotadašnjem pristupu konstrukcijskoj sanaciji spomenika. U 
potpunosti se napuštaju ranija rješenja s armirano –beton-
skim pločama. U obnovu se uvodi značajnija uporaba čeli-
ka i drva, kroz potpuno nova, inženjerski i konzervatorski 
složenija rješenja, koja su u suštini reverzibilna, prilagođena 
izvornoj građevinsko-zanatskoj maniri, a manje agresivna za 
strukturu spomenika.

S materijalnog gledišta, s obnovom bi se trebao zatvoriti 
krug, u kojem se, na simboličkim vrijednostima Grada priku-
pljena materijalna sredstva, barem djelomično vraćaju i kroz 
obnovu ugrađuju u ozdravljenje, ojačanje i očuvanje njegovih 
fizičkih struktura, koje su u suštini nositelji tih simboličkih vri-
jednosti.

Kroz Zavod je tijekom vremena prošlo niz djelatnika, 
stručnjaka, specijalista iz pojedinih područja, ljudi, koji su ra-
deći s ljubavlju i gotovo uvijek s neobičnim žarom i entuzijaz-
mom ugradili djelić sebe u ovu ustanovu, koja je i zbog toga, 
a ne samo specifičnosti zadatka, bila i ostala jedinstvena u 
granicama naše države, pa i šire. Svima ovim putem zahva-
ljujemo na uloženom trudu i ljubavi prema zadacima koje su 
obavljali, jer, uvijek su to bili poslovi koji su metodološki i 
stručno bili izazov i novost, ali verificirani od najšireg kruga 
stručnjaka, i prepoznati kao ispravni na mnogim međunarod-
nim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. 

Svjesni smo da ovaj posao ne radimo samo radi spome-
nika, nego i radi stanovnika koji u njima borave i žive, kako 
bi se njima osigurao sigurniji i kvalitetniji život i čije prisustvo 
daje Gradu dušu. Zbog toga se, smatrajući proces obnove i 
djelom procesa revitalizacije spomeničke cjeline, zalažemo 
za značajnija ulaganja i više projekata, kako bi kroz sustav-
nu i kontinuiranu brigu o Gradu vratili onu potrebnu kritičnu 
masu stanovništva, koja mu omogućuje život za budućnost.

Boraveći i radeći u Gradu svakodnevno prepoznajemo 
u njemu one zakonitosti arhitekture o kojima je još pisao 
Vitruvije: odabrati zdravo mjesto za grad, u planiranju po-
štivati red, raspored, sklad, ekonomiju. Svi uvjeti koje je taj 
antički arhitekt postavio za zgrade, da imaju čvrstoću, svrhu 
i ljepotu ugrađeni su u naš Dubrovnik, i dokazuju da ništa u 
gradogradnji ne nastaje slučajno. U tom smislu prihvaćamo, 
kroz obnovu povjereni nam zadatak trajne brige o Gradu i 
ponovnog vraćanja stabilnosti njegovih izvornih struktura na-
rušenih potresom, i ratnim razaranjima, ali i vremenom. Za-
hvalni smo što u tom poslu imamo punu stručnu i financijsku 
potporu Republike Hrvatske, koja putem Ministarstva kultu-
re financira obnovu i prati stručnu problematiku, a putem 

perts in the renewal of Dubrovnik was stimulating for local 
experts included in the renewal and particularly it was edu-
cative for the Institute’s employees in achieving important 
experiences and knowledge from our and foreign experts 
and scientists in the field of conservation and restoration of 
cultural patrimony. Such long-lasting professional experience 
and presence in the renovation process qualified particular 
projects’ coordinators in the Institute for establishing addi-
tional specific conditions in elaborating documentation and 
works’ execution which are set as conditions for designers 
and contractors.

With support of international experts in the Advisory 
Board the expert viewpoints of earlier approach to construc-
tive renewal of monuments were redefined. Earlier solutions 
with reinforced-concrete slabs are completely abandoned. A 
significant use of steel and timber is introduced in the renew-
al through entirely new solutions in engineering and conser-
vation sense. In fact they are reversible and adapted to the 
original architectural and artisan manner and less aggressive 
to the monument’s structure.

From material point of view, with the renewal a circle 
should be closed, in which, on the symbolic values of the City 
the collected financial means are at least partly returned back 
and through the renewal deposited in the recovery, strength-
ening and preserving their physical structures that are bear-
ers of those symbolic values.

During the past period a great number of employees 
and experts from different fields worked in the Institute and 
with their engagement, love and enthusiasm they all built in 
a part of themselves in this firm. It made the Institute with 
all its specific tasks a unique institution in our country. This is 
an opportunity to thank to all of them for all their efforts and 
love they put in performing so many specific and demanding 
jobs.

Our works we do not perform for the monuments only 
but for the residents who live in them and give the City its 
special charm and atmosphere. We consider the renovation 
process a part of revitalization of the historic centre that is 
why we plead for more investments and more projects to 
enable return of the residents to the City and its living in the 
future.

By living and working in the City we recognize the le-
galities of the architecture written by Vitruvius: to choose a 
healthy place for town erection and to respect order, disposi-
tion, harmony and economy in town planning. All conditions 
set up for buildings by this ancient architect to have firm-
ness, purpose and beauty are built in our City of Dubrovnik. 
They prove that nothing come by chance. We accept our 
task in renovation as a continuous care of the City and return 
stability to its original structures damaged by earthquakes 
and war destructions but by aging, too. We are grateful to 
have full professional and financial support by the Republic of 
Croatia that by Ministry of culture finances the renovation. 
We express our gratitude to Conservation Department in 
Dubrovnik for full cooperation in supervising conservation 
works and to Ministry of Reconstruction and Planning for fi-
nancing the very important programme of seismic renewal 
of blocks of flats that is being realized through annual pro-
grammes of the Institute. These finances have been doubled 
for the last two years and we hope to be supported by Min-
istry in this programme in the future as there are still a great 
number of blocks to be seismically renovated (40).
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Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, u punoj suradnji sa 
našim Zavodom, osigurava odgovarajući stručni tijek i kon-
zervatorski nadzor radova. Učešće Ministarstva graditeljstva 
i prostornog uređenja u financiranju vrlo značajnog Progra-
ma aseizmičke sanacije blokova zgrada, koji se realizira kroz 
godišnje programe Zavoda, od velike je važnosti za obnovu 
Dubrovnika, pogotovo u posljednje dvije godine, kada je ud-
vostručen iznos učešća. Nadamo se da će nas Ministarstvo i 
dalje podržati u ovom programu jer je još velik broj blokova 
na kojima treba provesti aseizmičku sanaciju, 50%.

Do sada uložena sredstva u obnovu izražena u dolarima 
od 1979. - 2008. g. ukupno iznose 117.357.595 US$. od čega 
je Republika Hrvatska uložila 59%, Grad Dubrovnik 22,6%, 
a iz ostalih izvora, koji su poslije 1992. smanjeni za 75%, ulo-
ženo je 18,3% sredstava obnove. Treba napomenuti da je 
preko 60% svih uloženih sredstava u obnovu Dubrovnika 
uloženo do 1989. godine / u to vrijeme su obnavljani i objekti 
van spomeničke cjeline/.

Dosadašnje aktivno učešće Grada u financiranju progra-
ma obnove nužno je povećati, a ujedno treba tražiti i druge 
izvore, kako bi se obnova intenzivirala. Potrebno je istaknu-
ti i aktivno učešće Društva prijatelja Dubrovačke starine u 
sustavnu, višegodišnju obnovu crkve Sv. Vlaha, te niz drugih 
objekata u Gradu koji su od Društva obnavljani mimo našeg 
Zavoda, a kojih popis dajemo na kraju ove publikacije. 

Pozitivan stav o načinu rada i stručnoj referentnosti Za-
voda za obnovu Dubrovnika u ovom poslu potvrđuje i zaklju-
čak Poglavarstva Grada Dubrovnika kojim se 2009. godine 
Zavod zadužuje za poslove izrade Plana upravljanja zaštiće-
nom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika. Ovim zadat-
kom Zavod, uz svoju redovnu djelatnost organizacije, koor-
dinacije i stručnog nadzora nad radovima obnove, preuzima 
i vrlo značajne poslove vođenja i učešća u izradi specifičnog 
i u našim relacijama jedinstvenog plana, kojim će se pored 
ostaloga, definirati uvjeti njegovog trajnog očuvanja i održa-
vanja. Nadamo se da će se ovim planom donekle redefinirati 
i uloga Zavoda, u kontekstu nastavka obnove koja je dugoro-
čan posao, osiguranja sredstava, praćenje stanja spomeničke 
cjeline.

Svima koji su na bilo koji način sudjelovali u poslovima 
i projektima obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i time 
doprinijeli očuvanju ovog jedinstvenoga Grada, ovim putem 
od srca zahvaljujemo.

Ravnateljica Zavoda za 
obnovu Dubrovnika

mr.sc. Ivanka Jemo, dipl.ing.arh.

In the period from 1979 till 2008 it was invested in reno-
vation US $ 117.357.595. Republic of Croatia participated 
with 59%, City of Dubrovnik with 22.6% and from the oth-
er sources that have been decrease for 75% since 1992, it 
was invested 18.3% of renovation finances. It is necessary to 
point out that over 60% of all invested finances for renova-
tion of Dubrovnik was invested till 1989 (in that period the 
objects outside the historic centre were renovated, too).

The City should increase its participation in funding 
the renovation programme but the other sources have to 
be looked for to intensify the renovation. It is important to 
mention the active participation of the Association of Friends 
of Dubrovnik Antiquities with their means in restoration the 
church of St.Blaise for longer period as well as many other 
objects in the City financed from the Association what is list-
ed at the end of this publication.

The Institute for Restoration of Dubrovnik receives re-
spects from the City government for its professional work 
and by the City authorities it was given the task to elabo-
rate the Plan for managing with protected historic centre 
of the City of Dubrovnik. Apart from its regular activities of 
organization, coordination and professional supervision of 
the City’s renewal, the Institute overtakes specific works on 
performing such a unique plan which will define conditions of 
permanent protection and maintenance of the City. 

Now I wish to express sincere thanks to all participants 
who took part in the renovation projects of the historic cen-
tre of Dubrovnik and contributed to preservation of this 
unique City.

M.A. Ivanka Jemo, arch.                                                                
Manager of the Institute for

Restoration of Dubrovnik
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Zavod za obnovu Dubrovnika je osnovan Odlukom Skup-
štine općine Dubrovnik 10. listopada.1979. godine kao speci-
jalizirana institucija za organizaciju i koordinaciju poslova na 
obnovi objekata stradalih od potresa 15. travnja 1979. Izmje-
nama i dopunama iste odluke 10. listopada 1980. godine Za-
vod počinje obavljati investitorske poslove u ime i za račun 
Skupštine općine Dubrovnik, kao i konzultantske poslove i 
stručni nadzor i za druge investitore.

Polazeći od značaja spomeničkog fonda općine Dubrov-
nik kao graditeljskog nasljeđa od nacionalne i međunarodne 
vrijednosti, pretrpljene štete i zbog latentne opasnosti od po-
tresa, obnova i sanacija spomenika kulture na području op-
ćine Dubrovnik (Odlukom SO Dubrovnik od 24.ožujka 1982. 
godine ) proglašena je djelatnošću od posebnog društvenog 
interesa. Opći i posebni interes ostvaruje se u akcijama (koje 
su dugoročnog karaktera) osiguravanja dodatnih sredstava za 
realizaciju Programa sanacije i rekonstrukcije spomeničkog 
fonda. Između ostalih aktivnosti u tom cilju je prvi tjedan mje-
seca kolovoza svake godine utvrđen kao Tjedan solidarnosti 
svih građana i organizacija na području općine Dubrovnik. 
Također su izmijenjene i povećane stope općinskih poreza 
(iz osobnog dohotka radnika, na promet proizvoda i dr.) kao 
dodatni izvori sredstava za obnovu. 

Zakonom o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovni-
ka, koji je donio Sabor SR Hrvatske 6. svibnja 1986. godine, 
konačno je riješeno pitanje financiranja obnove. Temeljem 
tog zakona sredstva za obnovu spomeničke cjeline mogu se 
formirati iz 13 izvora (iz gradskog i republičkog proračuna, iz 

dohotka organizacija sa sjedištem i koje ostvaruju dohodak na 
području općine Dubrovnik, iz poreza na promet nekretnina, 
iz sredstava solidarnosti, iz sredstava od vlasnika ili korisnika 
objekata na području spomeničke cjeline i dr.).

Zakonom je utvrđeno da Zavod za obnovu Dubrovni-
ka obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja 
programa obnove ugrožene spomeničke cjeline Dubrovni-
ka; definiran je pojam i ciljevi obnove; sadržaj procesa obno-
ve;  prava i obveze nositelja obnove, kao i način ostvarivanja 
društvenog interesa.

Ovim zakonom utvrđeno je da je spomenička cjelina 
Dubrovnika pod posebnom društvenom zaštitom, a poslo-
vi obnove iste su poslovi od posebnog društvenog interesa. 
Radi ostvarivanja društvenog interesa i osiguravanja druš-
tvenog utjecaja na obnovu spomeničke cjeline Zakonom je 
osnovan Odbor za obnovu Dubrovnika. Predsjednika i po tri 
člana Odbora iz reda zastupnika i reda stručnjaka u zaštiti 
graditeljske baštine imenovao je Sabor SR Hrvatske, pet čla-
nova imenovala je Skupština općine Dubrovnik, jednog člana 
Republička samoupravna interesna zajednica kulture, dok su 
rukovodioci republičkih organa uprave, građevinarstva, kul-
ture i financija po svom položaju bili članovi. Izvještaj o svom 
radu i o ostvarivanju programa obnove najmanje jedan put 
godišnje Odbor je podnosio Saboru SR Hrvatske. Predsjed-
nik Odbora za obnovu Dubrovnika u razdoblju od listopada 
1990. do siječnja 1995. bio je predsjednik Republike Hrvat-
ske, dr. Franjo Tuđman, a u siječnju 1995. godine Sabor Re-
publike Hrvatske imenovao je nove članove i za predsjednika 

ABOUT THE INSTITUTE FOR  
THE RESTORATION OF DUBROVNIK

The Institute for Restoration of Dubrovnik was established by Decision of Commune Assembly on 10th October 
1979 as a specialized institution for organization and coordination of works on the restoration of the monuments dam-
aged in the earthquake of 15th April 1979.

The Law for restoration of endangered historic centre of Dubrovnik introduced on 6th May 1986 defined the 
works of the Institute for Restoration of Dubrovnik in the historic centre and the contact zones of Pile and Ploče. This 
Law defines the specific protection of the historic centre and the restoration works are of specific common interest. 
Due to its importance the Board for Restoration of Dubrovnik was formed by law. In the period from October 1990 to 
January 1995 the President of the Board was the President of the Republic of Croatia, Mr. Franjo Tuđman. The Board 
held its last session on the 26th March 1998. The Board had three commissions: Commission for finances, Commission 
for legal matters and Commission for cultural heritage. In July 1993 the Board for Restoration of Dubrovnik established 
the Council of the Institute for Restoration of Dubrovnik as a new managing body which brings annual programmes of 
restoration and other decisions.

Pursuant to alterations and amendments of the Law for restoration of endangered historic centre of Dubrovnik 
from the 7th November 1999 the Institute for Restoration of Dubrovnik was reorganized in a public institution whose 
founders became the Republic of Croatia by 60% share and the City of Dubrovnik and Dubrovnik-Neretva County 
by 20% share. The Managing Board manages the Institute and its members are appointed by the the Croatian Gov-
ernment (the president and two members), while two members are appointed by the City of Dubrovnik and the 
Dubrovnik-Neretva County. The Institute takes care of the endangered historic centre of Dubrovnik in the area of the 
IX seismic zone. The specialized activities are related to organization and coordination of the restoration programme 
and preparation of documentation (architectural surveys of the existing state, various studies, analysis and projects), 
research works and supervision of the works as well as all administrative, legal, technical and financial activities.  

Due to specific and complex works on the restoration of monuments the Institute has the Expert Advisory Board 
for restoration of Dubrovnik which started with its work in 1984. Its members are appointed by Managing Board of 
the Institute for Restoration of Dubrovnik and they are experts of the cultural heritage and representatives of Ministry 
of culture, Ministry of protection of environment and architecture, City of Dubrovnik, Croatian Chamber of architects 
and engineers and Croatian Conservators’ Society. It has held 95 sessions since its founding.

The work of the Institute for Restoration of Dubrovnik as a public institution is defined by legal issues and realiza-
tion of the annual programmes accepted by the Managing Board of the Institute. Within the date of 30th September 
2009 the Institute has 14 employees.

O ZAVODU ZA OBNOVU DUBROVNIKA
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imenovao dr. Žarka Domljana, kao potpredsjednika Sabora 
RH. Svoju zadnju sjednicu Odbor je održao 26. ožujka 1998. 
godine. Odbor za obnovu Dubrovnika imao je tri komisije i 
to: Komisiju za financijska pitanja, Komisiju za praćenje zako-
na, odnosno Komisiju za pravna pitanja i Komisiju za informi-
ranje i propagandu, odnosno pod novim nazivom Komisiju za 
promociju kulturne baštine. 

U srpnju 1993. godine Odbor za obnovu Dubrovnika 
osnovao je Savjet Zavoda za obnovu Dubrovnika kao novo 
upravno tijelo, koje je donosilo godišnje programe obnove 
i druge operativne odluke, kojeg su činili predstavnici: Mini-
starstva kulture i prosvjete, Ministarstva financija, Ministar-
stva graditeljstva i zaštite okoliša, Zavoda za zaštitu spomeni-
ka kulture Ministarstva kulture i prosvjete, Županije Dubro-
vačko neretvanske, Poglavarstva Grada Dubrovnika, Zavoda 
za zaštitu spomenika kulture i prirode Dubrovnik, Zavoda za 
obnovu Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine. 
Za provedbu pojedinih odluka Savjeta, zbog neodložne po-
trebe za ostvarivanje programa obnove, osnovana je Izvršna 
koordinacija Savjeta Zavoda za obnovu Dubrovnika, koju su 
činili predstavnici Savjeta sa područja Dubrovačko Neretvan-
ske županije.

Stupanjem na snagu Zakona o određivanju poslova iz sa-
moupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i upra-
ve, 1993. godine, kao i propisa iz oblasti državne uprave, ovaj 
Zavod, s obzirom da obavlja poslove od javnog interesa – koji 
su od značaja za Republiku Hrvatsku (tako da se njegov sta-
tus imao riješiti na nivou Republike Hrvatske), nije slijedio 
preustrojstvo bivših općinskih upravnih tijela, pa je nadležno 
Ministarstvo kulture i prosvjete preuzelo obavljanje poslo-
va iz djelokruga Skupštine bivše općine Dubrovnik. Poslije, 
1994./95. godine, isti poslovi su bili u djelokrugu Državne 
uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, a od 1996. go-
dine opet u djelokrugu Ministarstva kulture Republike Hr-
vatske.

U prijelaznom periodu, koji je trajao do donošenja izmje-
na i dopuna Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline 
Dubrovnika, osnivačka prava samo u smislu upravljanja Zavo-
dom za obnovu Dubrovnika kao pravnom osobom obavljalo 
je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugro-
žene spomeničke cjeline Dubrovnika  7. studenoga 1999. godi-
ne definirano je da se Zakon, osim na područje ugrožene spo-
meničke cjeline, primjenjuje i na obnovu ljetnikovaca i drugih 
nepokretnih kulturnih dobara na području IX seizmičke zone 
(Rijeka dubrovačka, Župa dubrovačka, Konavle, Elafiti i Du-
brovačko primorje). Spomenička cjelina i njezina obnova je 
od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu za-
štitu. Izmjenama Zakona Zavod za obnovu Dubrovniku se 
osniva kao javna ustanova. Osnivači su Republika Hrvatska 
sa udjelom od 60%, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-nere-
tvanska županija sa po 20%. Zavodom upravlja Upravno vi-
jeće čije članove, i to predsjednika i dva člana imenuje Vlada 
Republike Hrvatske, a po jednog Grad Dubrovnik i Županija 
dubrovačko-neretvanska. Zavod za obnovu Dubrovnika u 
smislu Zakona obavlja stručne i druge poslove organiziranja 
i provođenja programa obnove spomeničke cjeline i dru-
gih nepokretnih kulturnih dobara na području IX seizmičke 
zone. To su osobito poslovi organizacije i koordinacije: izrade 
pripremne dokumentacije (arhitektonske snimke postojećeg 
stanja, razne studije, analize, projekti), prethodnih istraživanja 
i pripremnih radova, izrade investicijskih programa, poslovi u 

vezi s ustupanjem radova na obnovi, stručnog nadzora nad 
izvođenjem radova sukladno programu obnove, praćenje i 
izvršenje investicijskih programa u pogledu trošenje sredsta-
va, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanje rada su-
dionika u obnovi i drugi poslovi određeni zakonom.

Osim navedenih poslova koji su, uvjetno rečeno, poslo-
vi izravne realizacije programa obnove spomeničke cjeline 
Dubrovnika, u funkciji realizacije programa obnove je i niz 
drugih aktivnosti od kojih je značajan upis založnog prava u 
smislu zaštite uloženih proračunskih sredstava, o čemu će se 
opširnije u dijelu koji govori o pravima i obvezama vlasnika 
građevina unutar spomeničke cjeline. 

Zbog specifičnosti i kompleksnosti radova na obnovi 
spomeničke cjeline, a radi rješavanja stručnih pitanja, Zavod 
ima Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrov-
nika, čije članove imenuje Upravno vijeće Zavoda za obnovu 
Dubrovnika i to iz redova  stručnjaka iz područja graditelj-
ske baštine, predstavnika Ministarstva kulture, Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Grada 
Dubrovnika, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u gradi-
teljstvu i Hrvatskog konzervatorskog društva. 

Stručno savjetodavna komisija, u praksi, sa svojim ra-
dom počela je 1984. godine i to u interdisciplinarnom sasta-
vu stručnjaka iz cijele bivše države. Do ožujka 1991. godine 
ukupno je održano 59 sjednica. Od početka rujna 1992. godi-
ne Komisija djeluje u novom sastavu i to u nacionalnom sasta-
vu sa stručnjacima iz Hrvatske, a u međunarodnom sastavu 
sa dijelom međunarodnih stručnjaka koji su imali značajan 
utjecaj u utvrđivanju metodologije i sanacije ratnih oštećenja 
na spomenicima kulture. Sjednice u međunarodnom sastavu, 
kojih je održano ukupno 19, u posljednjih pet godina se ne 
sazivaju zbog problema s financiranjem.

Donošenjem izmjena i dopuna Zakona o obnovi ugrože-
ne spomeničke cjeline Dubrovnika Komisija dobiva novi naziv 
– Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika, 
a koje je imenovalo Upravno vijeće Zavoda za obnovu Du-
brovnika 2000. godine i to u nacionalnom sastavu, u kakvom 
djeluje i do danas, do kada je održalo 17. sjednica.

Sveukupno, Stručno savjetodavna komisija i Stručno sa-
vjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika, od početka 
svog rada, održalo je ukupno 95 sjednice, što predstavlja izu-
zetno vrijedan stručni rad na unapređenju obnove Dubrov-
nika. Na sjednicama se tijekom razdoblja od 1990. godine 
raspravljalo o 111 projekta, o mnogima i po više puta.

Povjerenstvo je osim konkretnih projekata razmatralo i 
razne stručne teme načelne prirode, što je važan doprinos 
u konzervatorskom i stručnom pristupu i metodologiji, te 
je time sustavno kroz svoj rad educiralo i senzibiliziralo niz 
stručnjaka koji su na bilo koji način sudjelovali u obnovi Du-
brovnika. Posebno važnu ulogu u radu tog povjerenstva ima 
njegov sadašnji predsjednik gosp. Miljenko Domijan, prof., 
koji je od prosinca 1989. g. , dakle, punih 20 godina uključen 
u problematiku obnove Dubrovnika.

Rad Zavoda za obnovu Dubrovnika kao javne ustano-
ve određen je zakonskim okvirima i realizacijom godišnjih 
programa koje usvaja Upravno vijeće Zavoda za obnovu 
Dubrovnika. Na dan 30. rujna 2009. u Zavodu je zaposleno 
14 djelatnika. Kako je rad Zavoda određen visinom sredsta-
va programa obnove, u slučaju značajnog povećanja sred-
stava, neophodno bi bilo povećati i broj stručnih djelatnika. 
Za usporedbu, u godinama kada su sredstva programa bila 
dvostruko veća, u Zavodu je bio udvostručen broj djelatnika 
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(1990. godine - 29 djelatnika !). Djelovanje Zavoda za obnovu 
Dubrovnika na način kako je to propisao Zakon o izmjenama 
i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline 
Dubrovnika (NN 128/99), već od samog donošenja tog Za-
kona nije moglo biti ostvareno u potpunosti zbog problema 
osiguranja sredstava za realizaciju programa obnove spome-
ničke cjeline, a nekih godina i za redoviti rad Zavoda. Iako 
se temeljem Ugovora o međusobnim odnosima i odnosima 
sa Zavodom za obnovu Dubrovnika koji su dana 5. ožujka 
2003. godine sklopili osnivači i Zavod za obnovu Dubrovni-
ka, regulira financiranje programa obnove od strane osnivača 
razmjerno osnivačkim udjelima, od samog osnivanja Zavoda 
Županija dubrovačko neretvanska zbog nedostatka sredstava  
nije u mogućnosti izvršavati svoju zakonsku i ugovornu obve-
zu sufinanciranja programa obnove. U dijelu financiranja rada 
Zavoda svi osnivači participiraju sukladno svojim osnivačkim 
udjelima. Rješenje navedenog problema je donošenje izmje-
na i dopuna citiranog zakona.

Prava i obveze vlasnika i drugih imatelja građevina unutar 
spomeničke cjeline regulirane su Zakonom o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara i Zakonom o obnovi ugrožene spomeničke 
cjeline Dubrovnika.

Obveze i prava vlasnika su: 
ograničenje posjeda nekretnine•	  radi provođenja 
istraživanja i dokumentiranja kulturnog dobra , kao 
i za slučajeve da prijeti opasnost od oštećivanja 
i uništenja kulturnog dobra, (tj. ako vlasnik ne 
postupa s nekretninom s dužnom pažnjom, ako je 
privremeno napusti, a boravište mu je nepoznato, te 
u slučaju ostavinskog ili drugog postupka) – tada Grad 
Dubrovnik na prijedlog Konzervatorskog odjela u 
Dubrovniku imenuje privremenog skrbnika. Zavod za 

obnovu Dubrovnika je u 2008. godine imenovan za tri 
nekretnine u povijesnoj jezgri privremenim skrbnikom, 
te je po dobivenom nalogu izveo nužne radove obnove 
i to uglavnom sanacije krova;
očuvanje i održavanje nekretnine•	  u granicama troškova 
redovitog održavanja. Za
izvanredne troškove koji se odnose na radove •	
sanacije krovova, aseizmičku sanaciju blokova zgrada, 
te popravak kamene plastike, vlasnik ima pravo na 
obnovu svoje nekretnina uz uvjet da ista je uvrštena 
u godišnji program obnove, a sredstva se osiguravaju 
iz programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika. 
To su sredstva iz proračuna osnivača Zavoda tj. iz 
Državnog proračuna – putem Ministarstva kulture 
i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, iz Gradskog proračuna, kao i od drugih 
suinvestitora (Društvo prijatelja dubrovačke starine, 
Dubrovačka biskupija i dr.). Međutim, postupanje i rad 
Zavoda za obnovu Dubrovnika otežano je zakonski 
propisanom procedurom koja prethodi izvođenju 
radova obnove. Naime, s obzirom da je Zavod za 
obnovu Dubrovnika proračunski korisnik, godišnji 
program obnove potrebno je realizirati u tekućoj 
godini. Za poštivanje zakonske procedure u pravilu 
je potreban duži vremenski period, slijedom čega 
smatramo da proceduru propisnu čl. 15 – 22 Zakona o 
obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, osim 
što nije nužno, nije niti moguće provesti.
obveza povrata uloženih sredstava – zakonsko založno pravo•	

Zavod za obnovu Dubrovnika ima pravo i obvezu upisa 
založnog prava u zemljišnim knjigama, kojim se na vrijeme 
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od 20 godina osigurava naplata sredstava uloženih u obno-
vu građevine za slučaj da vlasnik otuđi istu drugim osobama, 
koje nisu članovi njegovog domaćinstva. Za napomenuti je 
da je temeljem odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara i Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Du-
brovnika Zavod za obnovu Dubrovnika u trenutku obnove 
– izvođenje radova, a koji su radovi izvedeni sukladno pro-
gramu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika, stekao založ-
no pravo (zakonsko založno pravo), koje je nastalo i postoji 
i kad nije upisano u zemljišne knjige. Ova okolnost je važna 
s obzirom da Zavod ima poteškoća pri upisu založnog pra-
va u zemljišne knjige. Osnovni razlog je  prethodno navede-
na nemogućnost poštivanja zakonom propisane procedure 
koja prethodi izvođenju radova obnove. Očekujemo da će 
izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline 
Dubrovnika koje predstoje i na za Zavod prikladniji način biti 
riješena sporna procedura, koja kao takva, iz našeg dosadaš-
njeg iskustva, otežava upis zakonskog založnog prava.

Vezano za naplatu sredstava koja su iz Programa obno-
ve spomeničke cjeline Dubrovnika uložena u obnovu, osim 
već spomenutih poteškoća zbog kojih je upis založnog prava 
otežan, često problem predstavlja i kasno dobivena informa-
cija o prodaji nekretnine u spomeničkoj cjelini Dubrovnika. 
Vlasnik nekretnine koji istu namjerava prodati (stana, zgrade, 
poslovna prostora) ima obvezu ponuditi je Gradu, Županiji 
i Republici Hrvatskoj, koji imaju pravo prvokupa u roku od 
30 odnosno 60 dana od primitka ponude, a nakon isteka 
tog roka se tek može prodati drugoj osobi, uz cijenu koja 
ne može biti niža od cijene navedene u ponudi koja je dana 
korisnicima prava prvokupa.

Kako se Program obnove spomeničke cjeline Dubrov-
nika financira od strane suosnivača Zavoda i to:  Republike 

Hrvatske u visini 60%, a Županije Dubrovačko-neretvanske i 
Grada Dubrovnika sa po 20%, to se zakonska obveza Zavo-
da da osigura povrat sredstava uloženih u obnovu građevine 
– za slučaj prodaje iste, odnosi na povrat sredstava iz prora-
čuna nositelja prava prvokupa. Slijedom navedenog, prilikom 
donošenja odluke o odricanju od prava prvokupa, kakva od-
luka se za većinu na prodaju ponuđenih nekretnina donosi, 
nositelji prava prvokupa bi u zakonskom roku trebali utvrditi 
obvezu prodavatelju da vrati u Program obnove spomenič-
ke cjeline Dubrovnika sredstva uložena u obnovu nekretnine 
koja se prodaje. Takva odluka podrazumijeva prethodno pri-
bavljeno očitovanje Zavoda za obnovu Dubrovnika o eventu-
alnim ulaganjima u istu nekretninu i njihovoj visini. Temeljem 
dosadašnjeg iskustva, smatramo da je osobito značajna su-
radnja s Gradom Dubrovnikom koji ima prvenstvo u ostvare-
nju prava prvokupa kao i pravovremeno ( u zakonskom roku) 
utvrđivanje obveze povrata sredstava programu obnove.

Zavod za obnovu Dubrovnika je tijekom tridesetogodiš-
njeg rada i postojanja, bez obzira na status i unutarnje ustroj-
stvo, uvijek obavljao svoju osnovnu zadaću – obnovu ugro-
žene spomeničke baštine – nakon potresa 1979.g. i nakon 
domovinskog rata 1991.

S obzirom na stanje ugrožene spomeničke cjeline Du-
brovnika i činjenicu da, između ostalog, do danas nije pro-
vedena aseizmička sanacija na više od 50% blokova zgrada 
unutar povijesne jezgre, Zavodu za obnovu Dubrovnika 
predstoji još dug i ozbiljan put obnove.

Irena Hrdalo, dipl.iur.
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1. UVOD

Nanesu li se na geografsku kartu svijeta epicentri potre-
sa, uočava se njihovo izrazito grupiranje u dvama relativno 
uskim pojasevima. Prvi je tzv. Cirkumpacifički, jer  gotovo 
potpuno obrubljuje Pacifik. Od ukupne količine energije 
oslobođene potresima, na taj pojas otpada oko 80%. Drugi 
je Mediteransko-transazijski. Proteže se od Kanarskih otoka 
preko Gibraltara, Sredozemnoga mora, Apeninskog i Bal-
kanskog poluotoka na Malu Aziju, Kavkaz, Armensko gorje, 
Iransku visoravan i Pamir, gdje se dijeli na dva kraka od kojih 
se jedan proteže prema Tien Shanu, a drugi, glavniji, preko 
Himalaje na Indoneziju i Molučke otoke. Na taj pojas otpada 
oko 15% potresima oslobođene energije. Kao dio toga poja-
sa, i najveći dio područja Hrvatske odlikuje se izraženom se-
izmičkom aktivnošću (Sl. 1). To poglavito vrijedi za priobalno 
područje i sjeverozapadni dio, a posebice za južnu Dalmaciju. 
Značajka prostorne razdiobe seizmičke aktivnosti jest kon-
centracija potresa u pojedinim užim područjima ili zonama. U 
priobalnome dijelu, gledajući od sjeverozapada prema jugoi-
stoku uočava se markantna zona od granice sa Slovenijom do 

južno od Senja. U području Velebita do Bukovice seizmička 
aktivnost manje je prisutna. Dalje prema jugoistoku, uz manje 
prekide poglavito između Šibenika i Splita, nastavlja se zona 
izrazite seizmičke aktivnosti sve do južno od Dubrovnika. U 
Jadranu je izraženija seizmička aktivnost središnjega i južnog 
dijela, s nekoliko naglašenijih grupacija od kojih je najmar-
kantnija južno od Lastova. U zapadnome dijelu kontinentalne 
Hrvatske ističe se zona koja se proteže od granice sa Slo-
venijom zapadno od Karlovca, preko Žumberačkoga gorja i 
Medvednice sve do Kalnika i zapadnoga dijela Bilogore. S tom 
se zonom spaja na zagrebačkome području aktivni pojas koji 
se može pratiti od Pokuplja. Središnji i istočni dio sjeverne 
Hrvatske odlikuje se znatno manjom seizmičkom aktivnošću 
u usporedbi s ostalim područjima. Izdvaja se nekoliko pre-
djela izrazitije aktivnosti, povezanih sa središnjim Slavonskim 
planinama Psunjem, Papukom i Dilj Gorom.

Podaci o potresima na području Hrvatske sežu sve do 
373. g. prije Krista, kada se dogodio vrlo snažan potres koji 
je opustošio Cavtat. Dva potresa bila su intenziteta X oMCS 
ljestvice: potres iz 361. g., za kojega se navodi da je u more 
propao grad Cissa na otoku Pagu, te svakako najvažniji, Du-
brovački potres iz 1667. Uz te potrese, na području Hrvat-
ske dogodio se do danas 21 potres intenziteta IX oMCS lje-
stvice. 

Potresi se u Hrvatskoj javljaju u zonama dodira različi-
tih geoloških strukturnih jedinica uslijed njihova pomicanja. 
Uzročnik nastanka potresa u priobalnome dijelu Hrvatske 
jest podvlačenje Jadranske platforme pod Dinaride, kao po-
sljedica kretanja Afričke ploče prema Euro-azijskoj. U sjeve-
rozapadnome kontinentalnom dijelu uzročnici nastanka po-
tresa su kompresijski procesi zbog pomaka Dinarida i Južnih 
Alpa, dok su na području središnjih Slavonskih planina, gdje 
su aktivni pretežito rubni dijelovi, uzročnici potresa različiti 
pomaci masa pojedinih planina. 

U ovome radu iznose se osnovne seizmološke i seiz-
motektonske značajke širega dubrovačkog područja, kao 
najmarkantnijega područja Hrvatske s obzirom na seizmo-
tektonski potencijal. Ta je problematika razmatrana u nizu 
znanstvenih i stručnih radova, od kojih se najvažniji navode 

SEISMOLOGIC AND SEISMOTECTONIC  
CHARACTERISTICS  OF DUBROVNIK REGION

Dubrovnik region is seismically and tectonically very active. By its seismic and tectonic potential it is also the most 
striking area in Croatia with estimated maximum possible magnitude of 7.5. Historic data note about ten earthquake in 
the region with epicentre intensity of VIII or more ºMCS out of which the most significant one is the 1667 earthquake 
with the intensity of X ºMCS. In the more recent history there were earthquakes in 1850, 1995 and 1996 and par-
ticularly the eartquake in 1979. Strong earthquakes happen in the nearest local area around Dubrovnik, like the 1667 
earthquake as well as the strongest one ( with magnitude of 5.0 and the epicentre in the sea bed between Dubrovnik 
and Cavtat) from the series of earthquakes in 1995. Within the radius of 15 km around Dubrovnik there were 108 
earthquakes. According to the geological classification the Dubrovnik region is placed in the area between regional 
structural units Adriatik and Dinarik. Between Mljet and Dubrovnik submarine world the Adriatik unit borders the 
Adriatic microslab. The causes of earthquakes are tectonic movements with the starting point placed in the moves of 
the Adriatic microslab. Additionally the microslab pushes in front of itself the parts of the Adriatik unit. Due to resist-
ance to these moves the relatively wide space is formed with expressed compression along the contacts of the Adriatik 
and Dinarik units. The cliffs in the depth crease and split moving so along the fault and reaching the surface. 

SEIZMOLOŠKE I SEIZMOTEKTONSKE ZNAČAJKE  
DUBROVAČKOGA PODRUČJA
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u popisu literature. Kao osnovni izvor podataka, ipak treba 
istaknuti bogati makroseizmički i mikroseizmički arhiv po-
dataka Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2. SEIZMOLOŠKE ZNAČAJKE

Povijesni podaci kazuju da je Dubrovnik kroz svoju po-
vijest više puta teško pogođen potresima. I najstariji poda-
tak u katalogu potresa u Hrvatskoj i susjednim područjima 
Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjemu tekstu «Katalog») odnosi 
se upravo na već spomenuti potres iz 373. g. prije Krista. 
Spominju se snažni potresi iz 376, 1471, 1482, 1504, 1516. i 
1520. godine koji su nanijeli štete Dubrovniku. Radi se o po-
vijesnim potresima, čije značajke nisu pouzdano dokazane, 
no kada je riječ o potresu od 6. travnja 1667. godine, tada 
se sa sigurnošću može tvrditi da je riječ o potresu koji se 
dogodio kod Dubrovnika i čiji je maksimalni intenzitet bio X 
oMCS ljestvice. To je za Dubrovnik i do sada najvažniji potres, 
jer se poslije njega u dubrovačkome području nisu događali 
potresi koji bi po jakosti bili usporedivi s njime. Za toga je 
potresa Dubrovnik teško stradao. Razoren je praktički čitav 
grad, a preko 5.000 ljudi smrtno je stradalo. Nakon potresa 
buknuo je i požar koji je uništio ono što je ostalo nerazrušeno 
potresom. U Kotoru je smrtno stradalo preko 200 ljudi, u 
Budvi preko 70, a u Perastu 40. Podaci govore o velikim šte-
tama izazvanima tim potresom od Podgore do Ulcinja. U Ve-
likom Stonu razrušena je polovica kuća, te sve što se nalazilo 
u ravnici. Za potresa se u Veneciji ljuljalo more u kanalima, 
a osjetili su ga stanovnici Napulja, Smirne i Carigrada. U Du-
brovniku je more nekoliko puta uzmaklo, te se potom vraća-
lo. Podaci kazuju i o nizu naknadnih potresa, te se spominje 
da su se nakon glavnoga potresa svaki dan osjećali potresi, te 
se neprestano s morske strane čula tutnjava. 

Od potresa iz bliže prošlosti valja spomenuti dva potre-
sa, iz 1850. i 1869. godine, koji su se u Dubrovniku manife-
stirali intenzitetom VII oMCS ljestvice. Dana 15. travnja 1979. 
godine dogodio se na udaljenosti oko 100 km od Dubrovnika 
u podmorju crnogorskoga primorja katastrofalan potres, ma-

gnitude 7.0. Taj se potres u Dubrovniku također manifestirao 
intenzitetom VII oMCS ljestvice. Iako bez velikih učinaka na 
vitalne dijelove građevinskih konstrukcija, u Dubrovniku je taj 
potres prouzročio velike materijalne štete, čije je saniranje 
trajalo niz godina. 

Godine 1995. dogodila se serija potresa uokolo Dubrov-
nika, s epicentralnim udaljenostima od Dubrovnika u rasponu 
od nekoliko do 15 km. U razdoblju od oko šest mjeseci do-
godilo se preko 150 potresa, od kojih je 108 locirano (Sl. 2). 
Najjači od njih dogodio se 28. rujna 1995. godine, s epicen-
trom u podmorju, između Dubrovnika i Cavtata, oko 6 km 
udaljenim od središta Dubrovnika. Magnituda toga potresa 
bila je 5.0, sa žarištem na dubini od oko 5 km. Maksimalni in-
tenzitet bio je VI oMCS ljestvice (Sl. 3). Potres je srećom pro-
uzročio na dubrovačkome području samo manja oštećenja.

Svakako najznačajnija serija potresa u bližoj prošlosti 
započela je 9. rujna 1996. godine, potresom magnitude 5.9 
, s epicentrom u podmorju između Stona i Slanog. Dubina 
žarišta bila je 11 km, a maksimalni intenzitet VIII oMCS ljestvi-
ce, s pojedinačnim efektima u staroj jezgri Stona i IX oMCS 
ljestvice (Sl. 4 i 5). U Dubrovniku se taj potres manifestirao 
intenzitetom V oMCS ljestvice (karta izoseista prikazana je 
na Sl. 6). Serija naknadnih potresa koja je uslijedila  trajala je 
više od dvije godine. Registrirano je preko 3.000 potresa, od 
kojih je 1350 locirano. Kako se vidi na Sl. 7. (preuzeta iz rada 
Markušić et al. ), migracija epicentara događala se u velikomu 
prostoru, s glavninom na području između Slanog i Ljubinja 
u BiH. 
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Potresi se na dubrovačkome području događaju i u 
užem, lokalnom i širem, regionalnom prostoru. Prema Ka-
talogu, u krugu radijusa 50 km oko Dubrovnika dogodilo se 
ukupno 2.525 potresa, od kojih 3 prije 1900. godine (na Sl. 
8 prikazani su epicentri potresa magnituda M=3.0). U kru-
gu radijusa 15 km dogodilo se ukupno 108 potresa, od kojih 
5 prije 1900. godine. Broj potresa koji su se u Dubrovniku 
manifestirali intenzitetima V do X oMCS ljestvice  prikazan je 
u Tab. 1, u kojoj su prikazane čestine izračunatih vrijednosti 
intenziteta za točku koordinata φ=42.65 oN, λ=18.10oE (sa 
Imax je označen intenzitet potresa, a sa Δ epicentralna udalje-
nost).

Tablica 1 Čestine intenziteta potresa u Dubrovniku

Imax
(oMCS)

Od svih 
potresa

Od potresa 
sa Δ<50 km

Od potresa 
sa Δ<15 km

X 1 1 1

VIII 1 1

VII 9 7 4
VI 10 7 2
V 71 67 12

Intenziteti potresa na dubrovačkome području koji pre-
ma Seizmološkoj karti Hrvatske (Kuk, 1987) odgovaraju po-
jedinim povratnim periodima, prikazani su u Tab. 2 (prema 
definiciji, povratni period je srednji razmak, u godinama, koji 
proteče između dva sukcesivna premašaja navedenih intenzi-
teta potresa, uz vjerojatnost 63%).

Tablica 2 Intenziteti Imax potresa u Dubrovniku kao funk-
cije povratnog perioda T

T (god.) 50 100 200 500 1.000 10.000

Imax (
oMCS) VII VIII VIII IX X X
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3. SEIZMOTEKTONSKE ZNAČAJKE

Područje oko Dubrovnika seizmotektonski je vrlo ak-
tivno. Relativno velika koncentracija potresa i osobito poja-
ve potresa velike jakosti ukazuju na stalno prisutnu tekton-
sku aktivnost. Prema geološkim klasifikacijama područje se 
nalazi u dodirnom prostoru između regionalnih strukturnih 
jedinica Adriatik (1 na Sl. 9) i Dinarik (2). Neposrednom 
granicom tih jedinica pruža se rasjed Ploče - Dubrovnik (1). 
Između Mljeta i dubrovačkog podmorja jedinica Adriatik (1) 
graniči Jadranskoj mikroploči. U seizmotektonskom smislu 
čitav prostor dodira tih jedinica najaktivniji je u strukturnom 
sklopu.

U recentnoj tektonskoj aktivnosti prisutna je znatna 
kompresija prostora. Ona uvjetuje reversne odnose i po-
make struktura. Na površini se izdvajaju dvije strukturne je-
dinice u obuhvaćenom dijelu Dinarika (2) i jedna u području 
Adriatika (1). Zbog reversnih odnosa unutar njih se razliku-
ju pojedini nizovi reversnih struktura. U seizmotektonskim 
razmatranjima bitni su strukturni odnosi u dubini. Osnovni 
odnosi razabiru se iz gravimetrijskih podataka. Najvažnija 
su dva podatka. Najprije položaj i pružanja gravimetrijskih 
maksimuma i minimuma. Izraženi maksimum pojavljuje se u 
prostoru najveće kompresije u zaleđu pružanja zone rasjeda 
Ploče - Dubrovnik (1). Najveći minimum označava pružanje 
zone poniranja kompleksa stijena u dubinu. Drugi podatak 
odnosi se na pojavu i pružanje zone većih gravimetrijskih 
gradijenata. Ona sigurno pokazuje prostor skokovitih po-
maka kompleksa stijena različite gustoće u dubini. Zona gra-
dijenata paralelna je pružanju rasjeda Ploče - Dubrovnik (1) 
i ukazuje na najaktivnije dionice rasjeda i osobito izražene 

reversne pomake između Pelješca i Dubrovnika. Potrebno 
je naglasiti da se rasjed Pelješac - Dubrovnik (2) i njemu pa-
ralelni rasjedi u dubini spajaju s rasjedom Ploče - Dubrovnik 
(1). U seizmotektonski najaktivniji prostor priključuju se i 
njihovi ogranci i vjerojatno rasjedi granicni nizovima rever-
snih struktura.

Potrebno je istaknuti da se pojedine strukture i rasjedi 
izravno odražavaju u reljefu. Ovisnost oblika reljefa i struk-
turnih odnosa ukazuje na stalno prisutnu tektonsku aktiv-
nost. Primjerice velike i lokalne strukture predstavljene su 
brdovitim reljefom. Reversni odnosi i pomaci stvaraju asi-
metričan reljef. Pojedini rasjedi pružaju se duž strmih obro-
naka i izraženih strmaca u reljefu. 

U strukturnom sklopu najvažniji je rasjed Ploče - Du-
brovnik (1). Predstavljen je zonom širine 500-2500 m. Ra-
sjedi u zoni su reversni vergencije ili pomaka krovinskih krila 
prema J i JJZ, nagiba na površini i 75 °. U izdancima najčešće 
se nalaze paralelni rasjedi koso nagnuti u prostoru. 

U tektonskim pokretima dominantna je kompresija 
prostora. Stijene u dubini se boraju i rasjedaju, te reversno 
pomiču duž rasjeda koji dopiru do površine. Te procese pra-
ti pojavljivanje potresa (Sl. 9).

Za uočavanje tektonske aktivnosti najvažnije je odrediti 
pomake velikih i lokalnih struktura u krilima rasjeda. Potreb-
no je naglasiti da se u uvjetima kompresije prostora između 
kompleksa stijena koje izgrađuju pojedine strukture uspo-
stavlja polje stresa. Maksimalni kompresijski stres pokazuje 
osnovne odnose struktura i opće stanje strukturnog sklopa. 
Njegova je orijentacija između 7-187 ° i 15-195 °. Ona je 
poprečna ili gotovo poprečna na pružanje rasjeda i struk-
tura, što ukazuje na prisutnu izraženu kompresiju prostora 
i reversne pomake struktura u krilima rasjeda. Poprečna 
orijentacija stresa ukazuje i na seizmotektonski najaktivnije 
dionice rasjeda.

Uzročnici potresa jesu tektonski pokreti čije se ishodište 
nalazi u pomacima Jadranske mikroploče. Dodatno mikro-
ploča gura pred sobom dijelove jedinice Adriatik (1). Zbog 
odupiranja tim pomacima stvara se relativno širok prostor 
izražene kompresije duž dodira jedinica Adriatik (1) i Dina-
rik (2). Seizmotektonski profil (Sl. 10) načinjen je na teme-
lju interpretacije dubokog seizmickog refleksijskog profila. 
Najprije se zapažaju položaji pojedinih rasjeda u prostoru, 
te skokovi kompleksa stijena u njihovim zonama. Najveći je 
skok prisutan duž rasjeda Ploče - Dubrovnik (1) i to veličine 
oko 4 km u pripovršinskom dijelu Zemljine kore. U profi-
lu dodana žarišta potresa priključuju se pojedinim zonama 
rasjeda. Razabire se pojavljivanje potresa na dubinama do 
30 km. Najjači potresi dogodili su se na dubinama između 
5 i 15 km. Najveća koncentracija žarišta potresa nalazi se 
na dubinama između 3 i 20 km. Veličina seizmotektonski 
aktivnog prostora za vrijeme potresa veće jakosti najbolje 
se uočava prema razdoblju aktivnosti nakon potresa s epi-
centrom kod Slanog 1996. godine, magnitude 6,0 (mala slika 
unutar Sl. 10).

4. ZAŠTITA OD POTRESA

Preventiva je jedini učinkovit način zaštite od neželjenih 
djelovanja potresa. Seizmologija još uvijek nije u stanju pouz-
dano deterministički predvidjeti kada će se potres dogoditi. 
Stoga se u procjenama odvijanja seizmičke aktivnosti u bu-
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dućnosti koriste statističko-vjerojatnosne metode kojima se 
računski određuju za željene vremenske intervale vjerojatno-
sti za premašaj određenih vrijednosti nekog od parametara 
djelovanja potresa (najčešće akceleracija osciliranja tla) na 
lokaciji koja je od interesa. Tako se definiraju tzv. projektni 
seizmički parametri koji zatim predstavljaju ulazne podatke 
za dinamičke analize odgovora konstrukcija na potres, kao 
pobudu njihova gibanja. Krajnji cilj takvih istraživanja jest 
projektiranje i gradnja konstrukcija koje će biti otporne na 
djelovanje potresa. Pouzdanost takvih proračuna bitno ovisi 
o vjerodostojnosti različitih seizmoloških i seizmotektonskih 
modela koji se pritom koriste. Oni su tim pouzdaniji što su 

kvalitetniji i bogatiji ulazni podaci na temelju kojih se ti modeli 
generiraju, odnosno kada je riječ o seizmološkim podacima, 
što je više podataka o parametrima svih potresa koji se jav-
ljaju na određenim područjima. To se osigurava što je više 
moguće gušćom mrežom visoko osjetljivih seizmografa koji 
kvalitetno registriraju i one najslabije potrese. 

Na području Hrvatske u ovome je času u pogonu 17 vi-
soko osjetljivih digitalnih seizmografa. Instalirano je i 19 ak-
celerografa - vrste seizmografa koji bilježe samo jače potre-
se. Mjesta u kojima su postavljeni predočena su na Sl. 9. U 
okviru NATO projekta «Harmonizacija seizmoloških karata 
u zemljama zapadnoga Balkana» koji je jedan od projekata 
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NATO programa «Znanost za mir i sigurnost» dobiveno je 
pet novih modernih seizmografa koji će uskoro biti pušteni 
u pogon. Grad Zagreb osigurao je sredstva za kupovinu dva 
nova seizmografa za Zagrebačku mrežu, tako da će u skorijoj 
budućnosti na području Hrvatske biti u pogonu ukupno 24 
seizmografa. To čini solidnu, ali još uvijek, prema standardi-
ma razvijenih zemalja u seizmički aktivnim područjima, ne i 
dovoljno gustu mrežu. Kako se vidi na Sl. 11, na širem du-
brovačkom području u pogonu su tri seizmografa, instalirana 
u Dubrovniku (u Županijskom centru za obavješćivanje), u 
uvali Bistrina kod Stona (u Razvojno-istraživačkom centru za 
marikulturu) i u selu Stravča, u Konavoskim brdima. Sa sve 
tri lokacije podaci se šalju u realnome vremenu u Zagreb. 
Akcelerografi su instalirani u Solani Ston, te na tri lokacije u 
Dubrovniku: dva instrumenta u Zavodu za obnovu Dubrov-
nika, te po jedan u Kneževu dvoru, Palači Sponza i hotelu 
Excelsior. Kao i za cjelokupnu mrežu seizmografa i akcele-
rografa u Hrvatskoj, tako se i za dubrovačku može reći da 
nije dovoljno gusta. Poglavito to vrijedi za akcelerografe u 
Dubrovniku, gdje bi, pored Kneževa dvora i Sponze, bilo ne-
ophodno instrumentirati i niz drugih najvrjednijih objekata.

5. ZAKLJUČAK

Šire dubrovačko područje seizmički i tektonski vrlo je 
aktivno. Po seizmotektonskome potencijalu ono je i najmar-
kantnije područje u Hrvatskoj, s procijenjenom mogućom 
maksimalnom magnitudom od 7.5. Povijesni podaci kazuju 
da je Dubrovnik kroz svoju povijest više puta teško pogođen 
potresima. Spominju se snažni potresi iz 376, 1471, 1482, 
1504, 1516. i 1520. godine koji su nanijeli štete Dubrovniku. 
Posebno treba izdvojiti, za Dubrovnik i najznačajniji, potres 
iz 1667. godine, epicentralnoga intenziteta X oMCS. Od po-
tresa iz bliže povijesti, potrebno je spomenuti one iz 1850, 
1869, 1995 i 1996, te posebno 1979. godine. 

Jaki potresi događaju se i u najužem lokalnom prostoru 
oko Dubrovnika - njima pripada potres iz 1667. godine, kao 
i najjači (magnitude 5.0, s epicentrom u podmorju između 
Dubrovnika i Cavtata) iz serije potresa 1995. godine. U kru-
gu radijusa 50 km oko Dubrovnika dogodilo se ukupno 2.525 
potresa, od kojih 3 prije 1900. godine. U krugu radijusa 15 
km dogodilo se ukupno 108 potresa, od kojih 5 prije 1900. 
godine.

Prema geološkoj klasifikaciji, dubrovačko područje na-
lazi se u dodirnome prostoru između regionalnih struktur-
nih jedinica Adriatik i Dinarik. Između Mljeta i dubrovačko-
ga podmorja jedinica Adriatik graniči Jadranskoj mikroploči. 
Uzročnici potresa jesu tektonski pokreti čije se ishodište na-
lazi u pomacima Jadranske mikroploče. Dodatno mikroploča 
gura pred sobom dijelove jedinice Adriatik. Zbog odupira-
nja tim pomacima stvara se relativno široki prostor izražene 
kompresije duž dodira jedinica Adriatik i Dinarik. Stijene se u 
dubini boraju i rasjedaju, te reversno pomiču duž rasjeda koji 
dopiru do površine.	

Na širem dubrovačkom području u pogonu su tri seiz-
mografa, instalirana u Dubrovniku, kod Stona i u Konavoskim 
brdima. Akcelerografi su instalirani u Stonu, te na tri lokacije 
u Dubrovniku: u Zavodu za obnovu Dubrovnika dva instru-
menta, te po jedan u Kneževu dvoru, Palači Sponza i hotelu 
Excelsior. Kao i za cjelokupnu mrežu seizmografa i akcelero-
grafa u Hrvatskoj, tako se i za dubrovačku može reći da nije 
dovoljno gusta. Poglavito to vrijedi za akcelerografe u Du-
brovniku, gdje bi bilo neophodno instrumentirati i niz drugih 
najvrjednijih objekata.

mr.cs. Vlado Kuk, dipl.ing.
prof.dr.sc. Eduard Prelogović

Krešimir Kuk, dipl.ing.
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Dubrovnik, dragulj jadranske obale, zbog izuzetne kul-
turne vrijednosti upisan je u 1979. u  UNESCO-v registar 
svjetske i prirodne kulturne baštine. No, potresno područje 
u kojemu se grad nalazi predstavlja stalnu prijeteću opasnost 
za njegovu bogatu spomeničku  vrijednost i ljepotu. Učesta-
lost potresa u Dubrovniku pokazala je da se u posljednjih 340 
godina dogodilo 11 potresa jačine VIII-X stupnjeva MCS, te 
85 potresa jačine VI-VIII stupnjeva MCS. Prema Merkalijevoj 
ljestvici potres intenzitet od VIII stupnjeva uzrokuje razorna 
oštećenja mnogih građevina (20-50%) izgrađenih od prirod-
nog tesanog kamena, dok potres intenziteta od X stupnjeva 
uzrokuje rušenje mnogih građevina izgrađenih od prirodnog 
klesanog kamena, a u tlu se pojavljuju pukotine od nekoliko 
centimetara pa do jednog metra. Prema istraživanjima koja 
su provedena na području grada Dubrovnika, došlo se do 
saznanja da se oko 35% kuća u Dubrovniku nalazi upravo 
u potresnoj zoni jačine X stupnjeva MCS, 25% u zoni jačine 
IX stupnjeva MCS, a 40% u zoni jačine VIII stupnjeva MCS. 
Posljednji potres koji se je dogodio 1979. godine  uzrokovao 
je znatna oštećenja brojnih kuća u gradu.  

Potreba za što žurnijom sanacijom šteta pridonijela je 
osnivanju Zavoda za obnovu Dubrovnika koji je i osnovan 
1979., a isto tak  i donošenju Zakona o obnovi ugrožene spo-
meničke cjeline Dubrovnika 1986. godine. No, iako su na taj 
način stvoreni uvjeti za učinkovitiju obnovu, ipak u procesu 
sanacije objekata pokazalo se da je taj proces daleko složeniji, 
te da u pitanju nisu samo tehnički problemi, već da je nužno 
voditi računa o nizu elemenata koji često nisu na potrebnoj 
razini usklađenosti: tu su se  na neki način sukobljavali inte-
resi vlasnika kao i generalno vlasnički problemi, a dodatno je 
trebalo naći pravi odnos između zahtjeva konzervatora koji 
nastoje očuvati autoktonost i zahtjeva koji postavljaju kon-
struktori – sigurnost koju treba postići u odnosu na potres. 

Osnovni problem leži u prirodi autoktonih materijala koji nisu 
u mogućnosti ispuniti one zahtjeve otpornosti i sigurnosti na 
potres koje postavljaju važeći propisi.

Zbog zahtjeva za što bržom sanacijom oštećene spome-
ničke cjeline koja je uz to još dodatna oštećenja zadobila u 
Domovinskom ratu, uz sufinanciranje Ministarstva prostor-
nog uređenja, graditeljstva i stanovanja izrađena je u Institutu 
građevinarstva Hrvatske 1997. godine studija konstrukcijske 
sanacije kao pilot projekt. Ovim pilot projektom omogućena 
je poboljšana stabilnost postojećih objekata na potres prema 
postojećoj, a uz relativno male troškove. Posebna pogodnost 
ovog pilot projekta jest u činjenici da se radovi mogu izvoditi 
bez iseljenja stanara. Temeljem pilot projekta izrađen je i plan 
i program naredne 1998. godine za obnovu kulturnog dobra 
grada Dubrovnika i otklanjanje šteta od posljedica potresa 
prema kojemu je izvedena aseizmička sanacija određenih 
blokova u gradu Dubrovniku. Sanacija zidova, koji su u pra-
vilu zidani od klesanog kamena i vezani vapnenim mortom 
obuhvaćala je povećanje nosivosti kamenih zidova kroz injek-
tiranje – ubrizgavanje smjese cementnog morta, vapna te do-
dataka za bubrenje u strukturu zida. Sanacija se odnosila na 
kompletne blokove kuća kao cjeline jer parcijalna primjena 
na dijelove blokova ne daje zadovoljavajuće rezultate. Ovim 
postupkom postiže se povećanje otpornosti i stabilnosti ka-
menih zidova na djelovanje potresa.

Suradnju i sufinanciranje programa obnove objekata 
graditeljske baštine stradalih u potresu u Dubrovniku Mini-
starstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
kontinuirano provodi u cilju ispunjenja bitnog zahtjeva za gra-
đevinu – mehaničke otpornosti i stabilnosti tijekom koje je 
do danas injektiranjem obnovljeno niz blokova kao cjelina u 
Dubrovniku.

Katastrofalni učinci - koje je polučio potres u Skopju 

RESTORATION OF DUBROVNIK – PROJECT OF RENOVATION FOR THE CULTURAL HERITAGE 
DAMAGED IN THE EARTHQUAKE IN REGARD TO THEIR MECHANICAL RESISTANCE AND 
STABILITY  SUPPORTED BY MINISTRY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, PHYSICAL 
PLANNING AND CONSTRUCTION

Protection of buildings from earthquake activities relates first of all to the protection of people and material 
values. However, if buildings represent monuments it is also necessary to ensure the preservation of their cultural 
value. Their construction’s safety to earthquakes has to be evaluated. It requires knowledge of important data of used 
building methods and their behaviour during the previous earthquakes. During the constructive intervention besides 
the engineering works the historic and artistic ones must be included. The safety level is established for the case of 
the most disastrous earthquake and it has to be taken into account that the lifetime of buildings-monuments is much 
longer than the other ones.  

The technique and technology of intervention on a monument must be effective, compatible to its original con-
struction and materials; they must ensure durability of the intervention except in case of a foreseen temporary replace-
ment in which case it could be removed.

If the reconstruction or adaptation have to be performed on a building registered in the Register of Cultural As-
sets of the Republic of Croatia pursuant to the Building Act, it could deviate from certain essential requirements for 
the building on the basis of issued consent of the Ministry for protection the environment and reconstruction which is 
issued upon previous obtained opinion of the Ministry of culture. Such consent will not be issued unless some technical 
solution for the building or some other favourable measure would not substitute such deviation from the basic require-
ment for the building.

OBNOVA DUBROVNIKA - PROJEKT SANACIJE OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE 
STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREÐENJA I GRADITELJSTVA
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1963. godine u kojemu je 1100 osoba izgubilo život ukaza-
li su na potrebu donošenja propisa koji će urediti građenje 
u potresnim područjima, pa je tako prvi takav propis done-
sen 1964. godine. Ovaj propis zamijenjen je 1981. godine sa 
Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata 
visokogradnje u seizmičkim područjima koji je nakon toga 
mijenjan i dopunjavan više puta.

Sadašnji propisi određuju obvezno uključivanje seizmo-
loških parametara u planiranje i gradnju građevina. Tako je u 
Zakonu o gradnji (N.N. 175/03 i 100/04) određeno da svaka 
građevina, ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja mora 
ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu za vrijeme svog trajanja 
(bitni zahtjevi se odnose na mehaničku otpornost i stabilnost, 
zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost 
u korištenju, zaštitu od buke, te uštedu energije i toplinsku 
zaštitu). Tehnički propis koji razrađuje odnosno propisuje bit-
ne zahtjeve za građevinu donesen temeljem Zakona o grad-
nji, jest i Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07). 
Ovaj propis postavlja zahtjeve na zidanu konstrukciju vezano 
na projektiranje, građenje, održavanje. Prema navedenim za-
htjevima konstrukcija mora imati takva tehnička svojstva da 
za vrijeme svog trajanja podnese sve utjecaje koji su uobi-
čajeni kod uporabe kao i utjecaj okoliša, te da ta predvidiva 
djelovanja na građevini ne prouzroče bilo rušenje građevi-
ne ili njezinog dijela kao i nerazmjerna oštećenja u odnosu 
na uzrok zbog kojega su nastala, deformacije nedopuštenog 
stupnja ili oštećenja građevnog sklopa ili opreme do kojeg 
dolazi zbog deformacije zidane konstrukcije. Propis obuhva-
ća i nove i postojeće građevine. 

Kod postojećih konstrukcija njezina tehnička svojstva za-
državaju se kroz njezino održavanje na način da se ispunjavaju 
zahtjevi određeni projektom i propisima u skladu s kojima je 
ta konstrukcija izvedena. Postojeće zidane konstrukcije koje 
se rekonstruiraju ili adaptiraju moraju imati tehnička svojstva 
propisana propisom (a što se postiže projektiranjem i izvo-
đenjem), a one kod kojih su zatečena tehnička svojstva veza-
na na mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako 
se mijenjaju do uključivo 10% (na pr. promjena mase gra-
đevine i sl.) nakon rekonstrukcije ili adaptacije moraju imati 
najmanje tehnička svojstva koja su imala prije rekonstrukcije 
ili adaptacije.

Potresna opterećenja su uključena u projektiranje, pa se 
u spomenutom propisu navode hrvatske norme niza HRN 
ENV 1998 uključivo i pripadni niz NAD, kao i norme na koje 
norme toga niza upućuju.

Zaštita zgrada od djelovanja potresa odnosi se prven-
stveno na zaštitu osoba i materijalnih vrijednosti. No, kada se 
radi o zgradama koje su spomenici, tada je nužno osim ovih 
zaštita osigurati i očuvanje kulturne vrijednosti zgrade. Tada 
se pojavljuje potreba da se vrednuje potresna sigurnost  kon-
strukcije. Za vrednovanje konstrukcije između ostalog važni 
su podatci o načinu gradnje tih zgrada, te iskustvo o njihovom 
ponašanju u proteklim potresima, a kod konstrukcijskog za-
hvata uključuju se uz inženjerske zahvate i oni zahvati koji se 
odnose na povijesne i umjetničke. Razina sigurnosti se utvr-
đuje za slučaj najvećeg očekivanog potresa, pri čemu valja 
voditi računa i o činjenici da je vijek trajanja zgrada koje su 
spomenici daleko dulji od  vijeka trajanja ostalih zgrada.

Tehnika i tehnologija  zahvata na spomeniku mora biti 
takova da se osigura njegova učinkovitost, da bude sukladan 
izvornoj konstrukciji i gradivima, da je osigurana trajnost za-
hvata osim u slučaju predviđene povremene zamjene, te da 
ga je u određenim slučajevima moguće ukloniti. 

Kada se radi o rekonstrukciji ili adaptaciji građevine koja 
je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, 
sukladno Zakonu o gradnji, može se odstupiti od nekih bitnih 
zahtjeva za građevinu na temelju izdane suglasnosti Ministar-
stva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koja 
se izdaje po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva 
kulture. Ova suglasnost se neće izdati ukoliko nije tehničkim 
rješenjem građevine ili nekom drugom mjerom na pouzdan 
način i u zadovoljavajućoj mjeri nadomješteno odstupanje od 
bitnog zahtjeva za građevinu. 

Provođenjem navedenog pilot projekta za aseizmičku 
sanaciju objekata u gradu Dubrovniku sakupljena su i vrijedna 
iskustva za razvoj regulative koja će objediniti složenost za-
htjeva koji se postavljaju pred graditelje u slučajevima sanacije 
objekata spomenika kulture. No, stalni tehnološki napredak, 
kao i pojava novih materijala za inženjere predstavljaju nove 
mogućnosti i izazove tako da se i na ovom području u buduć-
nosti mogu očekivati nova rješenja, jer zadaća inženjera nije 
samo da kroz nova graditeljska dostignuća ljudima osigurava-
ju uvjete za život, rad, komunikaciju gradeći građevine koje 
tijekom svog trajanja ispunjavaju bitne zahtjeve za građevinu, 
već i da sačuvaju vrijednosti prošlosti kako bi u njima uživale 
i buduće generacije kako to danas i mi činimo. 

Nada Marđetko Škoro, dipl.ing.građ.

IZVORI:

Zakon o gradnji („Narodne novine”, broj 175/03 i 100/04)

Tehnički propis za zidane konstrukcije („Narodne novine“, broj 1/07)

Smjernice za konstrukcijsko projektiranje sanacije i ojačanja zidanih zgrada u dubrovačkoj jezgri, Institut građevinarstva 
Hrvatske

Plan i program sanacije i poboljšanja mehaničke otpornosti i stabilnosti objekata u povijesnoj jezgri Dubrovnika, Ministarstvo 
prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (1998.)

HRN ENV 1998



27

Vrhunska spomenička vrijednost povijesne jezgre Du-
brovnika jedinstven je primjer stradanja tako poznate i na 
najvišoj razini priznate vrijednosti tijekom dvaju kobnih dana, 
u razmaku od samo 12 godina. Katastrofalni potres 15. trav-
nja 1979. godine slijedilo je zločinačko ratno razaranje Grada 
6. prosinca 1991. 

No, nikada nije bilo dvojbe da stari Grad, kao i sve po-
jedinačne spomenike kulture treba obnoviti vraćajući im u 
najvećoj mogućoj mjeri izvorne vrijednosti spomeničkoga 
značenja. 

Ta dva tragična događaja pokrenula su, svaki na svoj na-
čin, široko zahvaćene procese obnove uz angažman brojnih 
institucija, stručnjaka i financijskih potencijala. Posljedice po-
tresa otklanjale su se s osobitom pažnjom na konstruktivne 
sanacije, dok je granatiranje Dubrovnika, razarajući  i paleći 
građevine, nanosilo štete i umjetnički oblikovanom inventaru 
grada, uništavalo interijere tih građevina, pa možemo reći da 
je stoga udio konzervatorsko-restauratorskih zahvata u ve-
ćoj mjeri pratio poslijeratnu građevnu obnovu arhitekture. 
Međutim, u svim tim pristupima obnovi zaštićenih kulturnih 
dobara Dubrovnika konzervatori i restauratori dali su svoj 
doprinos u konzervatorsko- restauratorskim radovima, a na-
pose u dokumentiranju, konzervatorskom istraživanju i defi-
niranju smjernica za obnovu. 

Dio tih aktivnosti prikazan je u publikaciji Obnova Du-
brovnika 1979. - 1989. s pregledom spomenika kulture ob-
novljenih ili u postupku obnove, pa ćemo se ovdje ponajprije 
osvrnuti na konzervatorsko-restauratorske aktivnosti prote-
klih dvadesetak godina na nepokretnoj kulturnoj baštini Du-
brovnika. 

Potkraj osmog desetljeća prošloga stoljeća na sanaciji 
posljedica od potresa djelovala su dva restauratorska zavoda: 

Zavod za restauriranje umjetnina i Restauratorski zavod Hr-
vatske, danas ujedinjeni u Hrvatskom restauratorskom zavo-
du. Njihov angažman na graditeljskom naslijeđu u razdoblju 
od 1988. do 1991. godine posebice su obilježila konzervator-
sko-restauratorska istraživanja gradskih palača i ljetnikovaca, 
koja su prethodila projektiranju obnove.  

Na taj način je Zavod za restauriranje umjetnina obavio 
istraživanja građevne povijesti s povijesno umjetničkom valo-
rizacijom i prijedlogom konzervatorskih smjernica obnove i 
to prikazao u elaboratima za ljetnikovce: Bozdari-Škaprlenda 
u Rijeci dubrovačkoj i Pucić na Pilama, kao i u starom Gradu 
za palaču Sorkočević ili Biskupsku palaču, palaču Restić u Re-
stićevoj 7, palaču Renjina u Ulici braće Andrijića 10, te uz nju 
palaču na broju 8 i palaču Kaboga u Bandurevoj ulici 3.

Za to vrijeme Restauratorski zavod Hrvatske, provodio 
je konzervatorsko-restauratorska istraživanja, koja su najcje-
lovitije obavljena u palači Tudizić u Ulici braće Andrijića  4-6, 
a djelomično u ljetnikovcu Gučetić-Lazarević u Rijeci dubro-
vačkoj, te u palači Sponza i u Franjevačkom samostanu Male 
braće. Uz to su stručnjaci Restauratorskog zavoda Hrvatske 
bili suradnici na istraživanju sakralnog kompleksa ispod ka-
tedrale i Bunićeve poljane, a konzervatorsko-restauratorske 
radove izvodili su na dvoranama Kneževa dvora i u kazalištu 
„Marin Držić“. Posebno treba istaknuti sustavne restaurator-
ske zahvate na maloj Onofrijevoj fontani. Dinamika otklanja-
nja šteta od potresa neumitno je jenjavala s prvim naznakama 
opasnosti od ratnih sukoba. 

Stoga je restauratorske radove zamijenila izradba tehnič-
ke zaštite spomenika kulture napose izloženih oštećenjima, 
zajedno sa sigurnosnim spremanjem pokretnih vrijednosti. 
Ratna razaranja u Domovinskom ratu na dubrovačkom po-
dručju započela su neprijateljskom agresijom na dubrovačko 

PARTICIPATION OF THE CROATIAN INSTITUTE FOR RESTORATION  
AND PREVIOUS RESTORATION INSTITUTIONS IN THE RESTORATION OF  
THE PROTECTED ARCHITECTURE IN DUBROVNIK

The disastrous earthquake in 1979 and the war bombardments in the Homeland war twelve years later left 
enormous damages on the cultural heritage of Dubrovnik particularly on its historic centre which is placed on the 
UNESCO World’s Heritage List. Therefore numerous companies and experts together with restoration institutions 
have been engaged on the restoration of the cultural heritage since 1979. Until 1997 there were two institutions in 
Croatia: Institute for Restoration of Antiquities and the Restoration Institute of Croatia which were later united into 
the Croatian Restoration Institute.

Analysis of the state of monuments, conservators and restorers’ researches, planning and performing numerous 
and different conservators and restorers’ works done by specialists of the mentioned institutes make an exceptionally 
important contribution to the restoration of the cultural heritage of Dubrovnik during the last thirty years. In coopera-
tion with the Institute for Restoration of Dubrovnik these works were related to architecture and artistic or decorative 
equipment of the architecture like wall paintings, stone ornaments or wooden elements carved or painted etc. How-
ever these restoration institutions gave their great contribution also to the restoration and conservation of valuable 
artefacts and generally on movable cultural property and art pieces from museum collections and religious exhibits. 
Therefore a specific department of the Croatian Restoration Institute was formed in Dubrovnik which is engaged on 
restoration of paintings, paper, wooden polychromatic sculpture and wall paintings.

The work of the restoration institutions on the region of Dubrovnik established the appropriate level of profes-
sional criteria in the restoration of the protected cultural heritage of Dubrovnik with intention to preserve the monu-
ments’ characteristics of each cultural asset.     

SUDJELOVANJE HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA I PREDHODNIH 
RESTAURATORSKIH USTANOVA U OBNOVI ZAŠTIĆENE ARHITEKTURE 
DUBROVNIKA
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zaleđe, a kulminirala su granatiranjem Dubrovnika 6. prosin-
ca 1991.

Time su kulturnu baštinu Dubrovnika, tek djelomično 
obnovljenu od posljedica katastrofalnog potresa, zadesila 
stradanja golemih razmjera. Dokumentirane, stručno obra-
đene i procijenjene štete predočile su svu širinu i složenost 
prijeko potrebnih radova: od cjelovite obnove spaljenih pa-
lača primjerice, uništenih i oštećenih krovišta starog Grada, 
kamenih popločenja, pa do oštećenja dekorativne arhitektur-
ne plastike,  skulptoralnih spomenika i umjetnina. Razaranje 
Dubrovnika izazvalo je osobiti odjek i osudu u svijetu. Slije-
dom već prisutnih promatrača iz UNESCO-a, koje je u Du-
brovniku zateklo i bombardiranje Grada u prosincu godine 
1991., početkom 1992. godine imenovana je stručna misija 
UNESCO-a od tri eksperta za pitanja obnove graditeljske 
baštine, kojima su se priključili i stručnjaci na čelnim funkci-
jama Službe za zaštitu kulturnih dobara Austrije i Bavarske. 
Oni su s članovima Stručne savjetodavne komisije za obno-
vu Dubrovnika, često proširenom i drugim stručnjacima za 
zaštitu kulturne baštine i predstavnicima nadležnih institucija 
razmatrali i usmjeravali obnovu povijesne jezgre Grada upi-
sane u listu svjetske baštine.  

Tako je nastao Plan akcije, koji je obuhvatio niz spome-
nika kulture, ali i načela, odnosno, opće kriterije u pristupu 
obnovi. Sa svrhom očuvanja povijesnoga prostora, strukture 
građevina i materijala od kojih su sagrađene, usuglašene pre-
poruke obuhvatile su vrste i načine primjene materijala, po-
sebno pri obnovi kamenih elemenata i krovišta, kao i načela 
zahvata s obzirom na konstrukcijske elemente. 

Na temelju suvremenih iskustava konstruktivne sanaci-
je povijesnih građevina, posebna promjena s unapređenjem 
konzervatorskoga pristupa provedena je odustajanjem od 
krute armiranobetonske tehnologije i uporabom povijesnoj 
građevini primjerenijih elemenata s funkcijom statičke stabili-
zacije arhitekture. To je možda najznačajnija konzervatorska 
inovacija u nas, kao posljedica međunarodne suradnje uz in-
tenzivan zamah obnove oštećene graditeljske baštine. 

Potkraj godine 1996. Uredbom Vlade Republike Hrvat-
ske o spajanju restauratorskih ustanova osnovan je Hrvatski 
restauratorski zavod.

Nastao spajanjem dvaju navedenih restauratorskih zavo-
da, ubrzo je proširen restauratorskim radionicama  konzer-
vatorskih odjela Ministarstva kulture, kao i novoosnovanim 
odjelima. Tako je i u Dubrovniku restauratorska radionica 
priključena Zavodu, te se uz smještaj u ljetnikovac Stay ra-
zvila u Odjel za restauriranje slika, skulptura i polikromirane 
plastike od drva, s Odsjekom za papir, a nedavno je proširen 
i restauratorskom ekipom za zidno slikarstvo.

Međutim, djelatnost dubrovačkog Odjela Hrvatskoga 
restauratorskog zavoda, koji se pretežno bavi umjetninama 
i drugim predmetima pokretne kulturne baštine, ostaje za 
prikaz koji bi nekom drugom prigodom obuhvatio vrlo op-
sežnu i značajnu konzervatorsko- restauratorsku djelatnost 
na umjetničkoj baštini Dubrovnika, pretežno pohranjenoj u 
muzejskim zbirkama i crkvenim prostorima. Taj korpus re-
stauriranih predmeta morao bi obuhvatiti aktivnost ranije po-
stojećih restauratorskih zavoda, koji su kontinuiranim radom 
restauratorski obradili muzejske i crkvene funduse, a poseb-
no u prigodi velikih izložbi, kao što je primjerice bilo „Zlatno 
doba Dubrovnika“ ili „Isusovačka baština u Hrvata“.

Ovdje pak ostajemo na kratkom prikazu restauratorskih 
radova na nepokretnoj baštini, uzimajući u obzir da uz ar-

hitekturu tu ubrajamo i umjetničku ili dekorativnu opremu 
neposredno povezanu s arhitekturom, kao što je zidno sli-
karstvo; štuko ili ugrađeni predmeti od drva, često polikro-
mirani i pozlaćeni. 

Većina tih radova neposredno je povezana suradnjom 
sa Zavodom za obnovu Dubrovnika, ili se nadovezuju na 
iznimno opsežnu djelatnost tog zavoda tijekom proteklih 30 
(trideset) godina. Konzervatorsko-restauratorska aktivnost 
na nepokretnoj baštini Dubrovnika nastavila se intenzivnije 
provoditi u okviru Hrvatskoga restauratorskog zavoda, pa je 

po ostvarenjima pratimo u kontinuitetu od godine 2001. Te je 
godine uspostavljen monitoring suvremenim elektroničkim in-
strumentima kojima su registrirani kriptoklimatski parametri i 
podaci o razinama podzemne vode na arheološkom lokalitetu 
podzemlja dubrovačke katedrale i Bunićeve poljane. Mjerenja 
su provođena do 2004. godine, a potom se instaliranjem naj-
suvremenijih loggera nastavila obrada podataka 2005. - 2006. 
godine. Stručna izvješća o rezultatima monitoringa daju poka-
zatelje važne za projektiranje, uređenje i održavanje ovoga 
značajnog lokaliteta. Granatiranjem Dubrovnika oštećena je i 
crkva sv. Vlaha, ali je uz te štete sagledano i loše, a mjestimič-
no kritično stanje arhitekture i kamene plastike crkve u cjeli-
ni. Stoga su elaboratom Hrvatskoga restauratorskog zavoda 
iz 2001. godine pod nazivom „Crkva Sv. Vlaha u Dubrovni-
ku – projekt dovršenja sanacijskih i konzervatorskih radova 
na svim pročeljima crkve“ usmjereni radovi koje je Odjel za 
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kamenu plastiku Hrvatskoga restauratorskog zavoda izvodio 
od 2007. do 2009. godine. Provedeni su cjelovita konzerva-
torsko-restauratorska obnova i uređenje glavnoga crkvenog 
pročelja crkve uz primjenu svih odgovarajućih postupaka, od 
čišćenja površina, vađenja zahrđalih metalnih spojnica i trno-
va uz zamjenu novima od nehrđajućeg čelika, odstranjivanja 
ranijih neprimjerenih intervencija, te odgovarajućim zapunji-
vanjem sljubnica, do nadopune oštećenih dijelova klesanjem i 
ugradnjom novih kamenih elemenata, tonskog ujednačivanja 
domodeliranih dijelova i hidrofobiziranja kamenih površina. 
Posebna je pozornost posvećena restauratorskim zahvatima 
na skulpturama pročelja od njihove demontaže do reintegri-
ranja nakon cjelovitog uređenja. 

Spomenički napose značajna, a granatiranjem spaljena 
jest palača Kerša, odnosno palača Dubrovačkog festivala, u 
ulici Od Sigurate broj 1. Nakon temeljne građevne sanacije, 
Hrvatski restauratorski zavod izradio je program restaura-
torskih radova u ulaznom dijelu prizemlja i na prvom katu, 
gdje su se, ionako drastično oštećena, očuvala spomenička 

svojstva te palače. Nakon izvedbenoga projekta rekonstruk-
cije prvog kata radovi su i s naše strane započeli građevin-
sko-obrtničkim zahvatima na statičkoj konsolidaciji drvenih 
greda, iniciranjem, prezidavanjem i žbukanjem pregradnih 
zidova, te dobavom i postavljanjem mramornih ploča prema 
izvornim uzorcima. 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim oslici-
ma spomenute palače bili su posebice opsežni i zahtjevni, a 
prvo sagledavanje njihova stanja uz istražne radnje obavljeno 
je već 1992. godine, a godine 2002. je nastavljeno i u kontinu-
itetu se restauratorski provodilo do 2008. godine.

Obnovljeni su oslici predvorja u prizemlju i u četirima 
prostorijama prvog kata, bogato ukrašenima zidnim slikama 
u četiri velika ovala i više medaljona s oslicima parapetnih 

zona prozorskih niša. Na stropu središnje prostorije izveden 
je i faksimil uništenog medaljona. 

Obnovom štuko-dekoracija obuhvaćeni su različiti tipovi 
profilacija, koje uokviruju vrata i prozore, uklade, oslikane 
ovale i medaljone. Uništeni su bili i štuko-ukrasi na stubištu 
prvog kata sa stupovima i motivima ovala, voluta i vegeta-
bilnih ornamenata. Od postupaka preventivne zaštite i od-
stranjivanja naknadnih premaza, provedeni su svi postupci 
rekonstruiranja bogato prisutnih štuko-dekoracija. 

Posebni dio restauratorske obnove palače Kerša odno-
sio se na stolarske radove i restauriranje oslika na vratnica-
ma i dovratnicima. Restauriranje sedam vratnica i isto toliko 
rekonstruiranih vratnica s obnovom oslika, te restauriranje 
dovratnika zahtijevalo je vrsne stolarsko-restauratorske za-
hvate, restauriranje i novo polikromiranje vratnica, uz slikar-
sku vještinu za njihovu likovnu obradu.

Riznica katedrale kao osobito bogato oblikovana baro-
kna cjelina prve polovine 18. stoljeća zaokupila je restau-
ratore HRZ-a od godine 2002., kada su započeli konzerva-
torsko-restauratorski radovi na štukaturi. Sljedeće je godine 
sanirano krovište nad riznicom radi otklanjanja uzroka ošte-
ćenja svoda sa štukaturom. Potom je restauriranje nastavlje-
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no 2005. i dovršeno 2008. godine. Uz svodove na štukaturi 
započelo je i restauriranje drvenoga pozlaćenog mobilijara 
u kojem su izložene relikvije, liturgijsko posuđe, umjetnine i 
drugi predmeti riznice. Radovi na iznimno raskošnoj opremi 
riznice nastavljaju se i u idućem razdoblju.

Palača Sorkočević ili Biskupska palača nasuprot katedrali 
na kojoj su 1986. – 1988. provedena opsežna konzervator-
ska istraživanja s elaboratima u kojima je prikazana povije-
sna slojevitost gradnje i vrijednosti njezine opreme, napose 
tabulata, zidnog oslika i ugrađenog mobilijara, nalazi se u 
procesu višegodišnje, cjelovite obnove, ponajprije građevne. 
Međutim, preventivna zaštita zidnog oslika obavljena je u dva 
navrata, a uz to i dokumentiranje stanja. Kasnorenesansni ta-
bulati najviše spomeničke vrijednosti demontirani su  osam-
desetih godina i na njima su restauratorski radovi započeli 
2004. godine, uzimajući u obzir njihovo vraćanje u prostorije 
drugog kata nakon dovršetka građevinskih radova. Isto tako 
djelomično su provedeni restauratorski radovi na elementi-
ma demontiranih ormara biblioteke oblikovane za prostoriju 
te namjene. Upravo predstoji početak radova na oslikanim 
gredama stropa 18. stoljeća koji je 2003. godine demontiran 
zbog građevinskih radova, kao i nastavak radova na zidnim 
oslicima palače. 

Od godine 2004. izvedeno je više konzervatorsko-resta-
uratorskih radova u franjevačkom samostanu Male braće, od 
kojih su neki obavljeni u sklopu građevinskih zahvata. Tako 
su pri obnovi podne plohe istočnog krila 1. kata samostana 
otkriveni fragmenti zidnih oslika iz prve polovine 14. stoljeća 
koji su nakon restauratorskog zahvata sačuvani in situ. Za-
tim je 2006. godine na prvom katu sjevernoga samostanskog 
krila izveden složeni zahvat skidanja i, nakon obnove zido-
va, ponovnog vraćanja fragmenata baroknog zidnog oslika. 
U prizemlju pak toga, sjevernog krila samostana, u prostoriji 

do refektorija otkrivena je vrijedna zidna slika iz 14. stoljeća, 
koja prolazi cjelovitu konzervatorsko-restauratorsku obra-
du. Sve navedene radove provodi Odjel za zidno slikarstvo 
i mozaike sa sjedištem u Zagrebu, uz ekipu restauratora iz 
Dubrovnika, koji su ove godine u klaustru samostana zapo-
čeli s opsežnim radovima na zidnim slikama raspoređenima u 
18 luneta uzduž zidova klaustra.

Prije tri godine započeli su i konzervatorsko-restaura-
torski radovi na zidnim slikama u lođi ljetnikovca Sorkočević 
u Komolcu, u Rijeci Dubrovačkoj. Uz to, poduzeti su i gra-
đevinsko-obrtnički radovi za zaštitu i uređenje tog osobito 
značajnog dijela ljetnikovca. Osim toga, restauratori za zidno 
slikarstvo iz Dubrovnika sudjelovali su u konzervatorsko-re-
stauratorskim istraživanjima ljetnikovca Kaboga u Rijeci Du-
brovačkoj, kojemu zahvaljujući posebnoj donaciji prethodi 
konzervatorsko-restauratorska obnova, u sklopu cjeline s 
ljetnikovcem Stay, za smještaj Restauratorskog odjela Hrvat-
skog restauratorskog zavoda u Dubrovniku. 

Posebno još valja napomenuti obrtničke radove na za-
tvaranju prozorskih okvira palače Restić u Restićevoj 7, koje 
je izvedeno prije dvije godine.

Ove napomene o konzervatorsko-restauratorskim ra-
dovima Hrvatskog restauratorskog zavoda tijekom proteklih 
devet godina možemo završiti s dva zasebna rada na speci-
fičnim programima obnove papirnatih tapeta iz salona palače 
Katić, sjedišta Društva prijatelja dubrovačkih starina, i orgulja 
u crkvi sv. Vlaha, kao spomeničkih vrijednosti neposredno 
povezanih s arhitekturom.

Papirnate tapete kao proizvod francuske manufakture iz 
prve polovine 19. stoljeća obnovljene su inicijativom i sred-
stvima Društva prijatelja dubrovačkih starina, a konzerva-
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torsko-restauratorski radovi zahtijevali su usvajanje složenih 
tehnoloških postupaka njihove obnove i vraćanja in situ.

Barokne orgulje u crkvi sv. Vlaha iznimno su smještene 
u svetištu iznad glavnog oltara i svojim raskošno oblikovanim 
i pozlaćenim prospektom, povezano s ogradom pjevališta, 
nameću se kao posebno naglašen ukras crkvenoga prostora. 
Restauriranje orgulja započeto je godine 2002. i u kontinuite-
tu je potrajalo do 2008. godine.

Ovako opsežan i raznovrstan rad Hrvatskog restaura-
torskog zavoda u proteklom razdoblju na spomeničkoj bašti-
ni Dubrovnika ne bi bio ostvariv bez dobre suradnje i pomoći 
od strane Zavoda za obnovu Dubrovnika, kojem upućujemo 
čestitke o tridesetoj obljetnici rada. 

Neizostavno je istaknuti i udio Konzervatorskog odjela 
Ministarstva kulture u Dubrovniku u okviru njihove nadlež-
nosti, a za određene programe uspješna suradnja ostvarena 
je i s Društvom prijatelja dubrovačkih starina. Prikaz radova 
Hrvatskog restauratorskog zavoda na području Dubrovnika 
znatno je obogaćen i radovima Zavoda na umjetničkoj baštini 
Dubrovnika. Za sve to treba odati priznanje dobroj suradnji 
s nadležnim službama i dužnosnicima Grada Dubrovnika, a 
napose ističemo priznanje razumijevanju i pomoći središnjice 
Ministarstva kulture, koje je uglavnom osiguralo financijska 
sredstva iz državnog proračuna za realiziranje većine nave-
denih konzervatorsko-restauratorskih radova.

Ferdinand Meder, prof.
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Tijekom višegodišnje obnove povijesne jezgre Dubrov-
nika, započete nakon potresa 1979. godine, kontinuirano je 
stručno dokumentirana graditeljska baština. Proučavani su i 
obrađivani raznovrsni utjecaji u svezi njezina očuvanja, sana-
cije i revitalizacije. Rađene su razne studije, analize, planovi 
i projekti - od urbanističkih planova i izrade projekata infra-
strukture grada, ispitivanja seizmičkih parametara, vlasničkih 
odnosa, konzervatorskih istraživanja, arhitektonskog i kon-
strukcijskog projektiranja, do detaljnih projekata restaura-
torskih zahvata na dijelovima građevine. Taj vrlo širok ras-
pon stručnog istraživanja i specifičnog stručnog i tehničkog 
elaboriranja, nametnuo je i formiranje specifičnog arhiva u 
okviru ustanove koja provodi te poslove, Zavoda za obnovu 
Dubrovnika. Izrada odgovarajuće dokumentacije osnovni je 
preduvjet bilo kakvoj intervenciji u tkivu graditeljske baštine, 
a realizira se u pripremnoj fazi, koja prethodi obnovi. Razna 
stručna i tehnička dokumentacija izrađuje se sukladno opse-
gu i složenosti planiranih zahvata obnove. 

Dugoročni i kontinuirani složeni postupci pripreme, or-
ganizacije i provođenja obnove spomenika kulture iz jedne 
institucije, koja neprekidno traje 30 godina, rezultirali su zna-
čajnom količinom razne dokumentacije, ali i zavidnim struč-
nim iskustvom stečenim u praksi. 

Kvalitetna priprema spomenika za obnovu podrazumi-
jeva različita interdisciplinarna istraživanja, dokumentiranje 
i izradu projekata. Ona se, s obzirom na status Grada kao 
zaštićene urbanističke spomeničke cjeline, odnosi na cjelinu, 
na pojedinačne objekte, ili njihove dijelove, koji su prema 
kategoriji ugroženosti i kulturno povijesnom i umjetničkom 
značaju uvršteni u programe obnove.

Prema stručnim područjima i širini problematike koja se 
obrađuje, izrađena dokumentacija može se podijeliti u neko-
liko skupina:

Studije, planovi, elaborati

U prvoj fazi, nakon potresa 1979.godine, sredstvima 
obnove su se financirale, a putem Zavoda za obnovu Du-
brovnika izradile, mnogobrojne studije i planovi. Tada vrlo 
aktualna obnova i revitalizacije povijesne jezgre, temeljila se 
na sustavnoj obradi grada unutar zidina, kroz različita stručna 
područja, važna za pojedinačni spomenik i Grad u cjelini. Cilj 
je bio da se kroz konstrukcijsku sanaciju u potresu oštećenih 
zgrada kontinuirano provodi revitalizacija gradskih funkcija, 
obnova infrastrukture, da se novim sadržajima revaloriziraju 
najvažniji spomenici i pojedini gradski predjeli. Tako je izra-
đena Sociologijska studija za Grad, te Sociologijsko funkcionalna 
studija za područje spomeničke cjeline Pile – Ploče – sv. Jakov, 
Studija zaštite od požara, financirana je izrada dvaju proved-
benih planova (povijesne jezgre i okolnih područja-povijesne 
cjeline). Izrađeni su Idejni i Glavni projekt vodovoda i kanaliza-
cije za područje jezgre, Projekt javne rasvjete, Projekt organi-
zacije gospodarenja spomeničkom baštinom, izrađeni su elabo-
rait o vlasništvu, o ekonomskoj valorizaciji poslovnog prostora u 
Gradu itd. 

Zavod za obnovu Dubrovnika je organizirao provedbu 
triju javnih natječaja: za urbanističko – arhitektonsko rješenje 
izgradnje u Pustijerni, za urbanističko uređenje kontaktnih pro-
stora Pila i Ploča, te za idejno arhitektonsko rješenje tvrđave 
Revelin. Za potrebe konstrukcijske sanacije u potresu strada-
lih objekata proveden je niz istražnih radova o stabilnosti po-
stojeće konstrukcije na konkretnim objektima, a izrađena je 
i Karta detaljne seizmičke mikrorajonizacije temeljem prove-
denih geomehaničkih, geofizičkih i geotehničkih istraživanja. 
Izrađen je elaborat Seizmički parametri i kriteriji za sanaciju i 
ojačanje objekata.

Nakon Domovinskog rata izrađeni su još slijedeći ela-

DOCUMENTATION AND PREPARATORY WORKS ON RENEWAL OF  
ARCHITECTURAL HERITAGE OF DUBROVNIK

Importance of documenting the architectural heritage and complete professional preparing of documentation for 
renovation has been confirmed during the renewal which has been continuously performed by the Institute for Resto-
ration of Dubrovnik since the earthquake in 1979.

The complex process of renewal requires interdisciplinary cooperation of all participants in every phase of prepa-
ration and realization of renewal: conservators, restorers, architects, constructors. The result of such long-lasting work 
is the enormous experience of all parties.

The degree of documentary evidence and quality of preparation for renewal was, as a rule, proportional to the 
volume of renovating and revitalizing interventions on a monument which is a part of a whole but also specific and 
unique. Such close connection of each building with the entity of the City at the very beginning of renewal imposed the 
need of elaboration various studies, plans, surveys for the whole area of historic centre. In the same time a systematic 
and continuous elaboration of architectural survey of blocks, rows and individual monuments started.

After the architectural survey, conservation analysis, preliminary researches, defining of seismic parameters and 
examination of existing structures’ resistance to earthquake were done, it was possible to start with arguments on 
performing the projects and technical documentation for renewal of damaged monuments in the earthquake and later 
in the Homeland war. The article describes method, contents and medias in which the documentation of renewal is 
elaborated and filed. Quantitative data of projects, architectural surveys, studies are stated, too.

All that professional documentation of renewal for the entity and the individual objects of architectural herit-
age are filed in the archives of the Institute for Restoration of Dubrovnik and it is daily used by citizens, students and 
institutions.

DOKUMENTACIJA I PRIPREMNI RADOVI U OBNOVI 
GRADITELJSKE BAŠTINE DUBROVNIKA
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borati i studije: Osnove informacijskog sustava Stare gradske 
jezgre Dubrovnika, Analitička i parametarska studija ponašanja 
građevina pri djelovanju potresa, Evidencija šteta na krovovima, 
provedena su detaljna istraživanja fizičkih i mehaničkih svoj-
stava nedestruktivnim metodama, za 4, u ratu izgorjele pala-
če, koja su rezultirala posebnim elaboratom za svaku palaču. 
Stručnjaci Zavoda za obnovu Dubrovnika i autori pojedinih 
studija su svoja iskustva izlagali na nizu domaćih i međuna-
rodnih stručnih simpozija.

Dokumentacija postojećeg stanja

Snimka postojećeg stanja spomenika je podloga za izra-
du raznih konzervatorskih, konstrukcijskih, restauratorskih i 

drugih istraživanja, analiza i projekata obnove. U pravilu se, 
u osnovnu geodetsku snimku jedne građevinske cjeline, de-
taljnim arhitektonskim snimanjem interpolira arhitektonska 
snimka zgrade.

Zbog kratkog vremena i rokova početaka obnove za 
prvih 10 prioritetnih objekata rađene su osnovne arhitek-
tonske snimke građevine. Kasnije je, naročito poslije ratnih 
razaranja, uvjetovano snimanje okolnog prostora, usavršen 
je program snimanja. Ustanovljen je obvezan sadržaj i način 
obrade snimke postojećeg stanja, tako da je ona sastavni dio 
elaborata, koji uz obvezne nacrte izrađene na razini detaljno-
sti izvedbenog projekta, sadrži i tehničke opise stanja pojedi-
nih građrvina. U principu je cjelina snimanja blok, niz, obra-
đuje se popis stanara, izračunava bruto i neto kvadratura po 
objektima i etažama, daju se svi grafički prikazi s kotama i bez 
kota - svaki specificiranog sadržaja, te arhitektonski detalji i 
aktualna foto-dokumentacija. 

Po programu obnove nastavljen je kontinuitet snimanja 
prekinut 1991. godine ratnim razaranjima Dubrovnika. Sva-
ke godine snima se nekoliko blokova, ovisno o osiguranim 
sredstvima, a od 1996. godine elaborati snimke obrađuju se i 
predaju, pored klasičnog uveza i matrica na foliji, u digitalnoj 
formi. Krajem 2005. godine kompletno je završeno osnovno 
snimanje Grada, započeto poslije potresa 1979. godine.

Zbog neujednačenosti kvalitete i detaljnosti snimanja, te 
novih tehničkih mogućnosti prikazivanja i arhiviranja u digi-
talnoj formi, nastavlja se dopuna i digitalizacija ranije snimlje-
nih objekata u klasičnoj grafičkoj obradi. Kvalitetna i stručna 
dokumentiranost svakog spomenika je prvi korak u njegovu 
očuvanju, valorizaciji i prezentaciji. Potreba za odgovaraju-
ćom podlogom za konzervatorska, konstrukcijska i druga 
istraživanja raznih faza i slojevitost njegove izgradnje, uvje-
tuje maksimalnu kvalitetu i detaljnost arhitektonske snimke. 
/slika 1/

Građevine s bogatom dekorativnom kamenom plasti-
kom na pročeljima, kao što je to na primjer Crkva Sv. Vlaha, 
snimaju se kombiniranom tehnikom - kamerom, radnom sta-
nicom i ručno. Tako je kombinacijom geodetske i arhitekton-
ske grafike izrađena kvalitetna fotogrametrijsko - arhitekton-
ska snimka.

Slika 1

Slika 2
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Posebno iskustvo i specifičan model dokumentiranja 
predstavlja poslijeratna izrada arhitektonskih snimki ratnih 
šteta na kamenoj plastici, pročeljima, fontanama i pločnici-
ma, koji je Zavod za obnovu Dubrovnika organizirao odmah 
nakon razaranja. Brzina sanacije gradskih površina, pročelja, 
komunalnih objekata, dok je rat još trajao, nametnula je po-
trebu brzog evidentiranja šteta nastalih granatiranjem Grada. 
Sve su snimke popraćene fotografijama stvarnog stanja, čime 
je postignuta izuzetna dokumentarna vrijednost cjelokupnog 
materijala. Tako nastala serija arhitektonskih snimki oštećenja 
kamene plastike, uz odgovarajuću foto-dokumentaciju, jedi-
no je objektivno svjedočanstvo o tome, koliko su neki dijelovi 
Grada bili oštećeni, jer se zbog usvojene metode sanacije, ta 
oštećenja danas više ne mogu identificirati. /slika 2/

Poslije ratnih razaranja Grada, detaljno izrađene arhi-
tektonske snimke izgorjelih zgrada bile su podloga za druga 
istraživanja i izradu njihovih projekata sanacije.

U arhivu Zavoda su pohranjeni kompleti matrica arhi-
tektonskih snimanja koji su šifrirani po blokovima, odnosno 
cjelinama, a koje se koriste u svim daljnjim fazama obnove. 
Od jedne građevne /ili funkcionalne cjeline/ čuva se po jed-
na uvezana kopija snimka, digitalni prikaz na CD-u i komplet 
matrica na foliji. Do kraja 2008. godine evidentirano je 175 
kompleta matrica na 7 478 listova /na paus-papiru, transpa-
rentu, foliji/ Od toga se 144 kompleta odnose na zgrade ili 
blokove iz povijesne jezgre, a ostali se odnose na pojedinač-
ne najvrjednije spomenike kulture s područja bivše općine 
– samostani, crkve, tvrđave, 12 ljetnikovaca koji su, /osim 4 
ljetnikovca u Rijeci dubrovačkoj/, uglavnom samo dokumen-
tirani nakon potresa 1979. godine. /slika 3/

Od ratnih razaranja detaljno je snimljeno 11 spaljenih i 
oštećenih građevina te 19 lokaliteta s teže oštećenom ka-
menom plastikom - pločnici i stubišta, pročelja crkava i kuća, 
fontana, klaustar. Posebnim elaboratom obrađeni su oštećeni 
krovovi tijekom granatiranja Grada 1991/2. godine ./slika 4/

Potreba za točnim geodetskim podacima za blokove, ni-
zove i pojedinačne građevine pri izradi arhitektonskih snimki 
i projekata, za praćenjem tijeka obnove i evidenciju pohrane 
dokumentacije na jednom mjestu i u jednom mediju, za izra-
du programa obnove, projekata infrastrukture, popločavanja 
ulica i sl., sve je to iniciralo realizaciju pilot-projekta geograf-
sko informacijskog sustava, GIS-a stare gradske jezgre Du-
brovnika. 

Kulturno povijesna istraživanja

Nakon prvih deset prioritetnih objekata obnove poslije 
potresa 1979. godine, putem Stručno savjetodavne komisije 
je, temeljem već stečenih iskustava, ustanovljen model obav-
ljanja pripremnih radova za obnovu pojedinih spomenika. Ar-
hitektonska snimka postojećeg stanja početna je faza daljnjoj 
izradi osnovne kulturno-povijesne dokumentacije. Ona sadr-
žava prikaz i obradu arhivskih istraživanja i detaljni pregled 
objekta. U ovoj se fazi daju konzervatorske upute za oba-
vezna sondažna istraživanja u objektu, kao i za arheološka 
istraživanja u spomeniku i oko njega. Za sve objekte i gradske 
predjele iz programa obnove do 1990. godine rađeni su ovi 
preliminarni konzervatorski elaborati, provedena su sondaž-
na istraživanja u objektu. Tijekom pripremnih građevinskih 
radova vršena su i potrebna arheološka istraživanja, jer se 
provodeći sanaciju u zoni temelja, zadiralo u strukturu, u ko-
joj su se nalazili ostaci iz ranijih faza izgradnje Grada. Izvještaji Slika 3
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o tim istraživanjima arhivirani su uz svaki objekt pojedinač-
no. Posebno su vođeni i dokumentirani arheološki istražni 
radovi: u vrtu osnovne škole, u Pustijerni i na jugozapadnom 
dijelu Grada. Za praćenje obavljenih arheoloških istraživanja 
i vrednovanje njihova značaja u dopunjavanju spoznaja o slo-
jevitosti Grada, najmjerodavnija je nadležna konzervatorska 
služba, koja ih je pratila institucionalno, ili putem pojedinih 
svojih stručnjaka.  

U Zavodu za obnovu Dubrovnika je pohranjeno 57 kon-
zervatorskih elaborata, izrađenih po programu obnove spo-
menika kulture za povijesnu jezgru i šire područje obnove 
poslije potresa.

Projekti obnove

Obnova nakon potresa nije predviđala samo ojačanje i 
sanaciju oštećenog konstrukcijskog sistema spomenika, već 
je uključivala njegovu cjelovitu revitalizaciju i pročišćenje od 
stoljetnih neadekvatnih intervencija. To je najčešće podrazu-
mijevalo i promjenu namjene nekih objekata, jer se, na žalost, 
nisu mogli vratiti izvorni stambeni prostori u istoj namjeni, 
zbog tadašnjih zakonskih ograničenja o veličini stanova (pala-
če). Taj složeni postupak rehabilitacije spomenika zahtijevao 
je fazno projektiranje. 

Temeljem arhitektonske snimke i konzervatorske doku-
mentacije kroz idejno programsko rješenje se rješavao pro-
gram buduće namjene, u kojemu se propituju prostorne mo-
gućnosti spomenika i vrši usklađivanje projektnog programa 
s konzervatorskim uvjetima i ograničenjima. 

U slijedećoj fazi, u idejnom projektu, načelno se rješa-
vaju ojačanje konstrukcije i provođenje instalacija, a glavni i 
izvedbeni projekti su u funkciji dobivanja građevne dozvole 
i izvođenja radova. Projekti svih izvedenih radova arhivira-
ni su u Zavodu za obnovu Dubrovnika (u različitom stupnju 
kompletnosti), a neke je preuzeo Grad radi dovršenja radova 
prekinutih ratom (Revelin, Osnovna škola II faza, Pustijerna, 
palače u Androvićevoj ulici itd.).

Promjenom namjene nekih stambenih objekata koja je 

proizišla iz potrebe prezentacije njegovih izvornih arhitek-
tonskih značajki, povećala se receptivna moć Grada za jav-
ne namjene, čime je dobioi neke važne sadržaje kulture: 
znanstvena knjižnica, gradska knjižnica, institucije obnove i 
zaštite spomeničke baštine, muzeji - Marina Držića, memo-
rijalna kuća R. Brown, Pomorski muzej, Prirodoslovni mu-
zej, memorijalna kuća Iva Vojnovića – Matica Hrvatska, itd. 
Istovremeno su, u užem gradskom području (Gruž), građeni 
zamjenski stanovi za one stanovnike koji su željeli za stalno 
iseliti iz Grada, ili su uređivani zamjenski stanovi za one koji 
su se nakon obnove željeli vratiti u Grad. Projekti tih novih 
stanova također su arhivirani u Zavodu za obnovu Dubrov-
nika. 

Specifični su projekti obnove poslije ratnih razaranja, čiji 
je sadržaj prilagođen potrebama dokumentiranja i efikasnosti 
obnove, pa se s aspekta sadržaja i forme mogu podijeliti u tri 
osnovne grupe: 

projekti za izgorjele palače osim detaljne snimke •	
preostalih ruševina sadrže i ispitivanje mehaničkih i 
fizičkih svojstava preostalih zidova i izrađuju se u svim 
fazama – od konzervatorskih elaborata do glavnih – 
izvedbenih projekata za građevnu dozvolu i sanaciju,
dokumentacija za obnovu oštećenih kamenih pročelja, •	
pločnika, fontana, koja osim detaljne arhitektonske 
snimke oštećenja, sadrži foto-dokumentaciju i 
kvalitetan troškovnik s projektom rekonstrukcije za 
složenije objekte, a s obzirom na ograničeni zahvat, 
odobrava ga samo nadležna konzervatorska služba. 
dokumentacija za obnovu krovova pored kategorije •	
štete, sadrži tipski troškovnik i foto-dokumentaciju, 
dok se stvarno stanje utvrđuje tek nakon postave skele 
na krov. Uglavnom se vraća prvobitno stanje. 
Posebnu vrstu dokumentacije predstavljaju projekti za 

aseizmičku sanaciju, koja obuhvaća radove injektiranja vanj-
skih nosivih zidova i ugradnju zatega i to za blokove unutar 
kojih su zgrade najjače oštećene u potresu, a koje su nasta-
njene. Ovaj se projekt kontinuirano provodi od 2000. g. kao 
nastavak konstruktivne sanacije poslije potresa, za koju se 
pribavljaju sva potrebna odobrenja, pa i građevna dozvola. 

U novije vrijeme, za kapitalne projekte kao što su Bi-
skupska palača /1998. godine/, Knežev dvor /2003. godine/, 
crkva Sv. Vlaha /2007.godine/, izrađuje se analiza otpornosti 
postojeće konstrukcije na razne intenzitete potresa, u svrhu 
dobivanja ulaznih parametara za izradu projekta konstrukcij-
ske sanacije. Na temelju tih spoznaja, projektom se određuju 
optimalne metode sanacije, s minimalnim intervencijama u 
strukturi spomenika. Ova istraživanja temelje se na detaljno 
dokumentiranoj konstrukcijskoj strukturi spomenika i na-
prednim kompjutorskim software-ima.

U arhivu Zavoda pohranjena je izvedbena dokumenta-
cija za 49 obnovljenih građevina prije 1991. godine, od kojih 
je 20 najvrjednijih u Gradu. Nakon 1991. godine arhivirano je 
9 izvedbenih projekata za sanaciju izgorjelih palača, sa svim 
elaboratima prethodnih istraživanja, projekti konstrukcijske 
sanacije palače na Gundulićevoj poljani, Biskupske palače, cr-
kve Sv. Ðurđa u Pilama, crkve Sv. Jakova na Višnjici, projekt 
sanacije pročelja crkve Sv. Vlaha, sanacije pročelja crkve Sv. 
Ignacija na Boškovićevoj poljani, projekt infrastrukture dio-
nice Strossmayerove ulice, projekt sanacije javne površine 
– rupe na Boškovićevoj poljani, projekti sanacije u ratu ošte-
ćenih kamenih elemenata: Stradun- pločnik i otvori lokala u 
prizemlju, pročelje i terasa crkve Srca Isusova, stubište Uz 
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Jezuite, Amerlingova fontana, klaustar samostana Klarisa, bal-
kon u ulici Boškovićevoj itd. Zadnjih godina izrađena je kom-
pletna dokumentacija za sanaciju crkve Sv. Križa na Gornjem 
Konalu, /u sastavu spomeničke cjeline Dubrovnika/, projekt 
konstrukcijske sanacije i kompletnih konzervatorsko – re-
stauratorskih radova za crkvu Sv. Vlaha, te projekti sanacije 
ruševine za ambulantu u Androvićevoj i ruševne kućee u ulici 
K. Hrvaša 13.

Nerealizirani projekti obnove

Prije rata izrađena su i arhivirana 32 glavna i izvedbena 
projekta obnove koja nisu realizirana, od kojih je 14 bilo za 
sanaciju šteta od potresa unutar gradskih zidina, za građevine 
teže oštećene konstrukcije nakon potresa / pripremljeno do 
dozvole za građenje/.

Paralelno s dokumentacijom za sanaciju izrađen je niz 
funkcionalno - programskih rješenja, za značajnije složene 
zahvate unutar jedne građevine ili cijelog kompleksa. Kon-
strukcijska sanacija je trebala potaknuti i omogućiti cjelovitu 
revalorizaciju i rehabilitaciju pojedinih vrijednih zgrada, sklo-
pova, ili čitavih gradskih predjela, koji su u vremenu poslije 
Drugog svjetskog rata, neadekvatnim korištenjem devasti-
rani u svim svojim izvornim, materijalnim i simboličkim ele-
mentima: oštećena i zapuštena struktura ziđa, poremećena 
izvorna dispoziciji i raspored prostora, uništena ili negirana 
dekorativna plastika itd. 

Planirala se nova namjena u vrijednim palačama, koje su 
recentno korištene kao višestambeni objekti, umjesto kao 

izvorna obiteljska patricijska kuća. Zbog zakonskih ograniče-
nja veličine stanova, nije ih tada bilo moguće vratiti izvornoj 
namjeni, pa je radi očuvanja unutrašnje dispozicije prostora 
i kvalitetne arhitektonske obrade, planirana nova, kojom se 
neće narušiti izvornost objekta, već će doprinijeti njegovom 
očuvanju i prezentaciji. Nakon detaljnog konzervatorskog 
istraživanja i valorizacije, za pet palača u Pustijerni određena 
je namjena isključivo s područja kulture, a za šest je uz kul-
turu dana i mogućnost alternativnog uključivanja u turističku 
ponudu grada. Preostalih 27 zgrada u Pustijerni je i nadalje 
zadržano u funkciji stanovanja. Iako su danas ukinuta tadašnja 
ograničenja, aktualna je i opravdana ideja, da se kroz obnovu, 
ukoliko je to s imovinsko-pravnog stajališta moguće, u najvr-
jednijim palačama ostvari onaj sadržaj i namjena, koji će omo-
gućiti prezentaciju njihovih svekolikih kulturno - umjetničkih 
vrijednosti široj javnosti.  

Za arheološki lokalitet u Pustijerni temeljem međuna-
rodnog arhitektonsko- urbanističkog natječaja usvojeno je 
rješenje interpolacije dvaju stambenih nizova, kojima bi se 
udvostručila stambena površina toga gradskog predjela i po-
većao stambeni fond za min. 25 stanova. Projekti su bili do-
vršeni kompletno za izvođenje. /slika 5/

Za zapušteni i devastirani kompleks bivšeg samostana 
Svete Marije i zgradu bivšeg Poglavarstva, izrađena je detaljna 
programska studija za arheološki muzej i umjetnički centar 
Grada. Projekt nije dalje razrađivan zbog uvjetovanih arheo-
loških istraživanja i velikog broja stanova. /slika 6/ 

Za arheološki lokalitet uz zgradu osnovne škole izrađen 
je kompletan projekt za interpolaciju školske dvorane i idejni 
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projekt za uređenje, prezentaciju i korištenje dijela prostora 
arheološkog lokaliteta za dječje igralište i rad s djecom na 
otvorenom, što je nakon rata dovršeno mimo Zavoda. 

Za četiri ljetnikovca u Rijeci dubrovačkoj izrađena je cje-
lovita pripremna dokumentacija do idejnih, a za neke i glavnih 
projekata sanacije i restauracije. Ova je dokumentacija svo-
jedobno korištena za traženje investitora i eventualno novog 
vlasnika - korisnika koji bi bio spreman uložiti značajna sred-
stva u očuvanje i korištenje tih najvrjednijih dijelove graditelj-
ske baštine izvan povijesne cjeline Dubrovnika.

 Niz detaljno snimljenih i foto-dokumentiranih oštećenja 
na kamenim pročeljima ostalih stambenih i poslovnih zgrada, 
na javnim i sakralnim objektima, biti će dragocjena podloga 
za izradu projekata sanacije i obnove tih građevina koja se 
planira.

Sva opisana dokumentacija veliki je stručni resurs Za-
voda pa tako i Grada, koji se kontinuirano koristi: građani 
za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa, ili sanaciju 
stambenog fonda koriste arhitektonske snimke, a studenti i 
razni stručnjaci koriste cjelokupnu dokumentaciju za razne 
studije, seminare, znanstvena istraživanja itd. Količina i ra-
znovrsnost te dokumentacije zahtijeva i specifično stručno 
vođenje, zbog čega je Zavod za arhivara zaposlio tehnički 
obrazovanog djelatnika. U svrhu specijalne zaštite od požara, 
jer se radi o papiru, u tri prostorije u kojima su pohranjene 
matrice i projekti, ugrađeni su senzori vatrodojave i specijalni 
sustav za gašenje plinom

mr.sc. Ivanka Jemo, dipl. ing. arh.
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Stručno savjetodavno povjerenstvo Zavoda za obnovu 
Dubrovnika donijelo je zaključak „ (…) da se izvrše arhe-
ološka istraživanja uz zapadni i istočni zid postojeće crkve, 
te u sakristiji u jugoistočnom kutu crkve, u svrhu utvrđivanja 
mjesta i stanja ostataka starije Crkve sv. Vlaha iz 14. stojeća, 
uz realnu pretpostavku da su postojeća oštećenja rezultat na-
dograđivanja struktura nove crkve na dijelovima stare.“

Zaštitna arheološka istraživanja Crkve sv. Vlaha povje-
rena su Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku, koji je uz 
navedeni program  istraživanja uključio i istraživanja uz južni 
crkveni zid. Predloženi prošireni program arheoloških istra-
živanja Crkve sv. Vlaha utemeljen je na arhivskim izvorima i 
na dosadašnjim znanstvenim prijeporima i rezultatima arhe-
oloških istraživanja unutar perimetra povijesne jezgre grada 
Dubrovnika. Zbog toga su zaštitna arheološka istraživanja 
provedena sustavom trakastih sondi širine od 2 m (istok, za-
pad i jug), od zapadnih do istočnih vrata barokne crkve (pret-
postavljeni gabarit  prve crkve) do temeljnih struktura.

Veliko vijeće 26. veljače 1348. donosi odluku o gradnji 
Crkve sv. Vlaha na Platea Communis, na mjestu gdje je i da-
našnja (barokna), ispred Vijećnice, kod općinskog pločnika 
i kuće Martinusja Menčetića, udaljena od nje 2 sežnja, te 
od kuće Nikole Menčetića dva i pol sežnja. Iz ove odluka 
o izgradnji na navedenome mjestu nove crkve sv. Vlaha još 
se može iščitati želja Dubrovčana za stjecanjem neovisno-
sti o mletačkoj vlasti, posebice ako se uzme u obzir arhiv-
ski podatak da je dubrovački nadbiskup Ilija Saraka postavio 
kamen- temeljac crkve. Gradnja je trajala više desetljeća, 
pa se iz bogate njezine arhivske građe primjerice doznaje o 
izradbi olovnog pokrova crkve 1391. godine. No, s urbani-
stičkog i kulturološkog aspekta ovog prostora Dubrovnika, 
od iznimnog je značenja odluka o izgradnji Luže uz sjeverni 
zid Crkve sv. Vlaha (1356.). Prema pisanju Filipa de Diversisa 
(1440.) riječ je o dvjema građevinama od kojih je manja nat-
krivena, a veća nije. Pri radovima na izvorni pločnika sjeve-
rozapadno od ugla Crkve sv. Vlaha 1979. godine pronađen je 
izvoran pločnik na dubini od 20-ak centimetara od današnje 
razine pločnika  Tada je pronađeno je više gotovo sačuvanih 
dijelova pločnika koje oblikuju kamene rubnice. Jezgre tih ka-
menih polja ispunjene su opekama slaganima u obliku riblje 
kosti opus spicatum, a ugrađene su „na nož“ užom stranicom 
kako bi bile što otpornije na habanje. Navedeni nalaz ploč-
nika rađenoga od opeke na riblju kost u kamenim okvirima, 
prema već navedenom opisu, pokrivao je i podnu površinu 
nenatkrivene Luže, razložene prilikom izgradnje barokne 
crkve. Da je De Diversisov opis Luže točan, posvjedočuje i 
nedavno pronađeni kartografski prikaz Dubrovnika u Torin-
skom arhivu s početka 17. stoljeća. Navedenim izvorima od 
iznimne je važnosti još dodati kasnogotički srebrni i pozlaćeni 
kip sv. Vlaha, rad dubrovačkog majstora, izrađenoga s boga-
to ukrašenim biskupskim ornatom, s biskupskom mitrom na 

ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA  
CRKVE SV. VLAHA

Slika 1

PROTECTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES OF  
THE CHURCH OF ST.BLAISE

Protective archaeological researches of the church of St.Blaise  were performed by the Conservation Depart-
ment in Dubrovnik according to the programme based on archival documents. These researches were performed by 
the system of stripped probes of 2 m width (east, west and south) from west to east doors of the Baroque church 
(assumed outline of the first church) to the basic structures.

Researches beside the church’s facade (west) discovered remains of residential architecture deconstructed dur-
ing the church’s construction. A parallel wall towards the facade was found in the height of three layers of stone while 
two side walls are of opposite orientation and they are preserved on the basic level.  Beside the northwest end it was 
found the boundary stone. On its front side and on the top of its south side there are two chiselled-in letters SI. On the 
basis of archival data from 1258 which mention boundary stone of the same signature, this finding could be put in the 
Romanesque period the latest. It is very important to point out this is the first finding to be recognized first through the 
archival research and by archaeological finding the stone got its third dimension – till now unknown look.

Researches discovered the facade church’s wall in the height of one layer of stone divided in four lesenes. Mor-
phologically the wall shows characteristics of the Romanesque style. Southwest corner lesene of the church’s facade is 
more massive then the others due to its strengthening the joint of two building’s walls. By another wall probe on the 
connection of Baroque basic structure (previous roofed Luža) and the remains of Romanesque-Gothic facade it was 
found the side of northwest lesene of the same form as the southwest one.

South church’s wall is divided into six lesenes where the first and the last one belong to the church’s facade and 
its back.

The church’s back is formed by three apses, the middle one emphasised to the side ones. Beside the corner 
lesene of the south apse the starting squared stone of its form is preserved while remains of all apses are witnessed in 
the mortar prints.  
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glavi i visokim štapom u desnici, dok u lijevoj ruci svetac drži 
vjerni prikaz Grada iz sredine 15. stoljeća. Na njemu je crkva 
patrona s gotovo fotografskim kadrom s južne strane. Iz nje-
ga je razvidno kako on još jedanput posvjedočuje i arhivski 
podatak sa zaključkom da se crkva završi poput prvostolnice, 
što znači da joj se izgrade galerije ispod krovišta s kupolom, 
najvjerojatnije osovljenom nad drugim poljem. Vanjski i unu-
trašnji izgled sakralne građevine djelomično se iščitava iz De 
Divesisova opisa: “Budući da  božanski zaštitnik Dubrovnika, 
i čuvar njegove slobode i mir, po Božijoj , slavni biskup i mu-
čenik i sveti Vlaho, i za ugled njegova imena, izgrađen je iz 
dobara općinske blagajne, pored njihove Luže, jer u gradu 
nije bilo prikladnijeg i  ljepšeg mjesta, jedan hram, velik koliko 
je to bilo moguće učiniti na tom prostoru. Izgrađen je od ka-
mena postrance ne posve obrađenog i povezanog po pravoj 
mjeri, pokriven je olovom i popločan živim četverokutnim 
kamenom raznih boja, razdijeljen na glavnu lađu i krila s veli-
kim i visokim stupovima povrh kojih se vide svodovi. Izvana 
je šetnica urešena stupićima, s mnogim kamenim prikazima 
životinja koji su okolo naokolo ugrađeni u zidove. Crkvena 
lađa podijeljena je na kor za svećenike, gdje se nalazi veliki 
oltar s prelijepom srebrenom slikom i ciborijem, te na donji 
dio za narod, gdje su kamene sjedalice pokrivene drvenim 
pločama za gospodina kneza i ostale muškarce, jer žene, 
kada dolaze u crkvu,borave drugdje. Svi su prozori ostaklje-
ni. Uočljiv je i lik raspetog Krista, načinjen u srebru. Jednom 
riječju, izuzmeš li mnoštvo oltara, veličinu zdanja i kapele, 
odnosno kapelu za moći, opazit ćeš  da je ova crkva svetoga 
Vlaha oblikom i uresom slična stolnoj crkvi“.

Navedeni program arheoloških istraživanja baštinio je 
još mnogo arhivskih vrela, ali, kako je već navedeno, pisanje 
Filipa de Diversisa iz Luke  i torinski kartografski prikaz pru-
žili su najviše u njegovu osmišljavanju.

Zaštitna arheološka istraživanja izvođena su uz otežane 
uvjete jer je zaštitna skela bila postavljena zbog opasnosti od 

urušavanja kamene plastike sakralne građevine.
Arheološka istraživanja romaničko-gotičkog sloja Crkve 

sv. Vlaha, kao što se gotovo uvijek događa kad se istražuje 
ispod kamene epiderme u povijesnoj jezgri grada Dubrovni-

Slika 2

Slika 3
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ka, pokazuju da su  ispod povijesnih građevina često posto-
jale starije i dosad nepoznate građevine, koje su, zbog če-
stih potresa i skučenoga gabarita izgradnje, nadomještavane 
mlađim građevinskim zahvatima. Je li za to uopće potrebno 
navoditi mnoštvo istraženih slojevitih lokaliteta u povijesnoj 
jezgri grada Dubrovnika, primjerice: katedralni sklop, Crkvu 
sv. Kuzme i Damjana, Sv. Stjepana i Siguratu, te više ne samo 
sakralnih nego i profanih građevina kojih rezultati istraživanja, 
započeti nakon potresa 1979. godine, navedeno u potpuno-
sti potkrjepljuju.     

Istraživanjima uz pročelje romaničko-gotičke Crkve sv. 
Vlaha (zapad) pronađen je ostatak stambene arhitekture koja 
se po spomenutim arhivskim izvorima može pripisati dvjema 
obiteljima (odluka o izgradnji crkve), ali zbog barokne po-
stpotresne obnove zasad ih nije moguće identificirati. Prona-
lazak paralelne zidane strukture do crkvenog pročelja govori 
o stambenoj građevini  razložene tijekom građena crkve. Na 
takav zaključak upućuju njezini ostatci. Paralelni zid prema 
crkvenom pročelju pronađen je u visini tri korša, dok su  mu 
dva bočna zida suprotne orijentacije, sačuvana samo u te-
meljnoj razini,  utopljena u temeljne crkvene strukture. Uz 
sjeverozapadni kraj romaničke profane arhitekture pronađen 
je kameni međaš s na čelu uklesana dva slova  - SI kao i pri 
vrhu njegove južne stranice. Natpisna polja razdijeljena su 
jednostavnom uparanom letvicom. Temeljem arhivskog po-
datka, jedne sudske rasprave vođene 26. lipnja 1258. kao do-
kaz za razgraničenja dvaju posjeda u kojemu se navodi kame-
ni međaš iste signature, ovaj se nalaz može isto tako iščitati, a 
vremenski ga se dade smjestiti najkasnije u romaničko razdo-
blje. Uz sve već navedeno, od iznimne je važnosti naglasiti da 
je ovo prvi nalaz kamenog međaša prvo prepoznatoga preko 
arhivskih istraživanjima, a arheološkim je on pronalaskom je 
dobio i treću dimenziju - dosad nepoznati izgled.

Istraživanjima raskriven je pročelni crkveni zid u visini 
jednog korša raščlanjenoga s četiri lezene. Morfološki zid 
pokazuje sve karakteristike zadanosti romaničkog sloga (fino 
oblikovani kvadri spojeni milimetarskim sljubnicama), jedino 
dio zida između dviju središnjih lezena nema navedenu ka-
kvoću obradbe jer se na tome mjestu nalazio glavni crkveni 
ulaz s podestom kojemu se pristupalo stubama, a koje su se 
nalijepile na navedenu zidanu strukturu grublje izradbe. Ju-
gozapadna ugaona lezena crkvenog pročelja, za razliku od 
ostalih, znatno je masivnija radi ojačavanja spoja dvaju zidova 

građevine. Nalaz ugaone lezene usmjerio je na potrebe zidne 
sonde na spoju barokne temeljne strukture (nekad natkri-
vene Luže) i ostatka romaničko-gotičkog crkvenog pročelja. 
Sondom je pronađena stranica sjeverozapadne lezene obli-
kovane kao što je i jugozapadna. Taj se zaključak temelji na 
znatnoj većoj dužini lezene od dviju središnjih, pa se na teme-
lju njega iščitao sjeverozapadni ugao Crkve sv. Vlaha.

Južni crkveni zid,  za razliku od pročelnoga, raščlanjen je 
s po šest lezena od kojih prva i zadnja (ugaone) pripadaju još 
crkvenom pročelju i začelju. U prostoru između krajnje dvi-
je lezene (zapad) pronađen je kanal kanalizacije pravokutna 
presjeka, izvan uporabe.

Crkveno začelje oblikuju tri apside, od kojih je središnja 
istaknuta u odnosu na bočne. Uz ugaonu lezenu južne apsi-
de sačuvan je početni kvadar njezine kamene oplate, dok su 
njezini ostatci kod svih apsida posvjedočeni otiscima u žbuci. 
Razložena kamena oplata najvjerojatnije je reupotrijebljena 
za zidanje barokne crkve.

Pronalaskom začelnoga crkvenog zida odustalo se od 
veoma složenoga sondažnog istraživanja u unutrašnjem istoč-
nom crkvenom prostoru sakristije jer budući da ju izvanjskim 
istraživanja pronađen tlocrtni raster romaničko-gotičke sa-
kralne građevine. U dogovoru s projektantima statike i geo-
mehanike izvedeno je još pet sonda - tri uz zapadni i dvije uz 
istočni crkveni zid. Dvije od su rađene  uz pročelja (istočna 
i zapadna) barokne crkve (podest stubišta) radi mogućnosti 
pronalaska ostataka Luže. Istraživanja su pokazala da su nje-
zini ostatci razloženi zbog prihvaćenoga Gropellijeva modela 
barokne crkve. Koliko je Luža nedostajala Dubrovčanima, 
posvjedočuje podatak o izradbi njezina „surogata“, jer su 
njezini kapiteli postavljeni uz podanak novopodignute par-
čeve crkve ne samo kao njezin memento nego su naprotiv, 
utemeljeni na kulturološkim zasadama načina mediteranskog 
življenja (svi oblici druženja i ondašnjeg kockanja). Početkom 
19. stoljeća glavice stupova su demontirana i prenesene u 
muzejsku zbirku. 

Zbog nemogućnosti utvrđivanja dubine crkvenog temelja 
ručnim kopanjem u sondama, unatoč uporabe kaljužne pum-
pe, prvenstveno zbog razine podzemne vode, javlja se već 
na dubini 80 centimetara od pločnika, istraživanja su dosegla 
do dubine od cca 2 metra. Analiza vode iz sonda je ustvrdila 
kako se radi o slatkoj vodi što je još jedan od parametara za 
izradbu projekta statike crkve.

Slika 4
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Tijekom radova skupljeno je mnoštvo keramičke građe 
(tanjuri, bokali i zdjelice) pripisane gotičkom-renesansnom 
razdoblju. Također su pronađeni numiznatički i stakleni arte-
fakti iz istog razdoblja.  

Prema pisanju dominikanca i povjesničara Serafina Cer-
ve-Crijevića suvremenika požara Crkve sv. Vlaha  između 24. 
i 25. svibnja 1706. godine saznaje se o uzroku požara pro-
uzročenog nepažnjom od neugašenih svijeća tijekom slavlja 
Duhova. Uz navedeno, iz pismohrane Dubrovačke nadbisku-
pije baštini se saznaje o požaru i njezinom djelomičnoj liturgij-
skoj uporabi do izgradnji nove crkve čija je odluka donesena 
već slijedećeg dana nakon požara. Bez obzira na prethodnu 

donesenu odluku za izgradnju nove crkve neznatno kasnije 
će se prihvatiti jedan od dva projekta Marina Gropellija iz 
Venecije, koje je ponudio Velikom vijeću, 29. studenoga 1706 
godine, a završiti će izgradnju crkve 1715. godine: Od svečeve 
crkve, koju je oganj strašno oštetio, ostao je, i ako možda slabo 
poštegjen neznatni njezin dio, naime sakristija. Nju se odmah 
popravilo i pretvorilo u bogomolju, tako da su u svećenici određe-
ni za službu Crkve sv. Vlaha mogli i dalje obavljati službe božje, 
pa i pjevati mise i ostale česti bogoslužja.

mr. sc. Ivica Žile
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Biskupska palača u Dubrovniku, projektiranje njene ob-
nove i sadašnje izvođenje radova, mogu poslužiti kao priklad-
ni primjer nekih faza obnove kulturnog dobra. 

Ovom prilikom prikazat će se projektiranje i izvođenje 
radova na obnovi jednog od temeljnih čimbenika arhitekture, 
a to je njen nosivi sustav.

Problem rekonstrukcije nosivog sustava Biskupske pa-
lače, u cjelokupnoj problematici njezine obnove, posebno je 
osjetljiv. Na jednoj strani zbog visoke spomeničke vrijednosti 
palače, a na drugoj zbog stanja u kojem se nalazila, a koje je 
posljedica dugotrajnog nekorištenja zgrade i ratnih ošteće-
nja.

Projektiranje obnove nosivog sustava na jednom kultur-
nom dobru značajno se razlikuje od projekta novogradnje. 
Razlog tome je niz posebnosti i razlika koje u tom odnosu 
postoje. Za razliku od novogradnje, nosivi sustav koji se tek 
treba materijalizirati, nosivi sustav kulturnog dobra posto-
ji u materijalnom smislu posjedujući, istovremeno, osobine 
i vrijednosti koje ga svrstavaju u kulturna dobra. Za svakog 
projektanta to stvara niz obaveza. Najprije je to spoznavanje 
vrijednosti, a zatim slijedi i prihvaćanje obaveze njihovog oču-
vanja. Radi se o jednom projektantskom postupku, s daleko 
čvršćim i strožim okvirom nego kod novogradnje, kojega se 
mora poštivati, što ponekad može i obeshrabriti, ali u takvim 
okvirima i izazov uspješnog rješenja postaje veći.

Rad na ovom projektu odvijao se po metodološkom 
slijedu koji je započeo istraživanjima, nastavio se analizama 
postojećeg stanja i dijagnozom uzroka oštećenja, a završio 
prijedlogom projekta obnove kojega su uvjetovali svi pret-
hodno izvršeni radovi.

Temeljna polazišta u projektiranju obnove nosivog susta-
va su potreba vraćanja izgubljenog dijela nosivog kapaciteta 
ali i njegovo usklađivanje s postojećim standardima, tehnič-
kim normativima i propisima o opterećenju. To podrazumi-
jeva neka nova rješenja, odnosno nužnost nekih promjena u 
odnosu na zatečeno stanje. 

U tom smislu potrebno je navesti razmišljanje G. Ciribi-
nija koji u svom eseju : “Kratke bilješke o metodi projektira-
nja u arhitekturi” tvrdi da :

“Izraz očuvanje označava promjene koje su nerazdvojne od 
neke strukture, ne vode istu izvan njenih granica, nego samo 
stvaraju elemente koji uvijek pripadaju strukturi i koji čuvaju 
njene zakone.” 

Smatrajući ovaj stav važnim u tom smislu koncipiranu 

obnovu možemo smatrati opravdanom.
Tehničkom dokumentacijom obnova nosivog sustava de-

taljno je razrađena respektirajući u najvećoj mjeri sva postoje-
ća zakonska ograničenja, materijalnu supstancu zgrade, njene 
vrijednosti i vrlo zahtjevne konzervatorske uvjete. Izrađena 
je u tri faze, kao idejni, glavni i izvedbeni projekt. Istraživanje 
ponašanja cijelog nosivog sustava za horizontalno, potresno 
opterećenje, na trodimenzionalnom modelu izradio je Studio 
Croci, od kojega smo dobili i dio izvedbene dokumentacije 
vezane za protupotresna ojačanja. /SLIKA 1/

O projektu se nekoliko puta raspravljalo na Stručno-
savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika, dok je 
sveukupna dokumentacija u postupku dobivanja dozvole za 
građenje prihvaćena od nadležnog Konzervatorskog odjela u 
Dubrovniku.   

Opis zatečenog stanja nosivog sustava 

Zatečeno stanje svih dijelova nosivog sustava bitno 
određuje projektiranje njegove obnove. Postojeća oštećenja 

BISKUPSKA PALAČA U DUBROVNIKU -  
PROJEKT I OBNOVA

Slika 1

BISHOP’S PALACE IN DUBROVNIK -  
PROJECT AND  RENOVATION

This article elaborates some renovation methods of the constructive system used on the historic monuments like 
the Bishop’s Palace in Dubrovnik. It deals with particularities of designing which derive from the status of a building 
protected as a cultural asset. It shows the existing state of the vital parts of the constructive system and their damages. 
In such context it is necessary to mention the performed research works and their results that greatly influenced the 
designing. Conservators’ conditions from one side, owners’ wishes on the other and finally technical possibilities of 
the system itself create a firm issue to realise the project of the renovation of the palace. It describes the anticipated 
works on renovation and strengthening of the constructive system, walls, vaults, ceilings and roof construction as well 
as the executed works.
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nosivog sustava mogu se podijeliti u tri zasebne cjeline, i to 
oštećenja zidanih, stropnih i krovnih konstrukcija.

Zidane konstrukcije palače su svi nosivi zidovi i svo-
dovi u prizemlju i na prvom katu. 

Svodovi prizemlja izvedeni su kao križni; sanirani su pri-
likom prethodnih radova na uređenju dijela palače, ali je ta 
sanacija obuhvatila samo njihovu donju, vidljivu plohu. Na tim 
dijelovima nije bilo uočljivih oštećenja. U prvom katu posto-
je samo tri svoda, jedan bačvasti malog raspona u prostoru 
nekadašnjeg stubišta, jedrasti svod u kuhinji i križni svod u 
predvorju. Bačvasti svod je bez oštećenja dok na kuhinjskom 
i svodu predvorja  postoje oštećenja na dotrajaloj žbuci. 

Zidovi palače su zidani kamenom u vapnenom mortu. 
Zapadno i sjeverno pročelje imaju vanjsko lice od kamenih 
klesanaca bez žbuke dok su ostala pročelja žbukana. 

Oštećenja zidova, u najvećoj mjeri unutrašnjih, bile su 
pukotine koje su se uglavnom vertikalno protezale uz prozo-
re i vrata ili na spojevima zidova. Zidani nadvoji iznad otvora 
bili su, također, oštećeni pukotinama, naročito oni koji su bili 
blizu priključka na vanjske zidove. Na sjevernom i zapadnom 
vanjskom licu zida mnogobrojna su lokalna oštećenja izazva-
na hrđanjem željeznih spojki ili ključeva zatega, ali i oštećenja 
kamenih okvira prozora. 

Mnogobrojnim adaptacijama palače u zidovima su otva-
rana nova i zatvarana stara vrata, zasijecani dimnjaci i veće ili 
manje niše. Stari otvori ili zasjeci zatvarani su ili kamenom ili 
opekom, neodgovarajuće povezani s okolnim ziđem. Prola-
zi instalacija, također, su dodatno oštećivali zidove. Zapadni 
zid stubišta u trećem katu, prema otvorenim sondama, nije 
izveden kao nosivi kameni zid već kao kombinacija drvenih 
stupova i ispune od opeke između njih. 

Nosivi zidovi su u visinama katova uzdužno ojačani že-
ljeznim sponama. Spone se nisu protezale do nasuprotnog 
kraja zida već su završavale na oko četiri metra od njegovog 
pročelja. Učinkovitost zatega je dvojbena  jer im je poprečni 
presjek hrđanjem bitno smanjen. 

Ipak, unatoč stanju ziđa i svim njegovim oštećenjima, koja 
s dovoljnom sigurnošću možemo povezati s čestim potresima 
u Dubrovniku, ispitivanja njihovih  mehaničkih karakteristika 
dala su vrlo dobre rezultata, što je za projektiranje obnove 
bilo od velike koristi. Ova istraživanja proveo je Zavod za 
tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta u Zagrebu.  

Stropne konstrukcije palače, osim svodova, su tipič-
ne za Dubrovnik, a izvedene su kao drveni grednici položeni 
u kraći smjer tlocrta, oslonjeni na drvenu gredu koja se uz 
lice zida oslanja na kamene konzole. Te su konzole postavlje-
ne na mjestu oslonca svake stropne grede. Neke prostorije 
imaju, a neke nemaju vidljive stropne grede. Neke od vidljivih 
greda su oslikane, a neke samo obojane. Pravo stanje svih 

greda moglo se utvrditi kada su uklonjeni svi gornji slojevi 
podne konstrukcije. Tek tada se mogao izvršiti detaljni pre-
gled drvene građe i odlučiti o tome što treba napraviti. Kao 
i na zidovima i kod stropnih greda u nekoliko polja stropa 
trećeg kata, vidljive su intervencije do kojih je dolazilo pri 
adaptacijama prostora. 

Drvena konstrukcija krovišta palače sastojala se od 
dvije odvojene cjeline. Malog krova iznad zapadnog dijela pa-
lače i velikog krova iznad preostalog dijela palače.

Konstrukcija je bila izvedena kao roženički krov s pajan-
tom. Prilikom bombardiranja Dubrovnika krovište je znatno 
oštećeno, ali je u međuvremenu i najnužnije sanirano. 

Stanje drvene građe nije bilo dobro, a posebno na dijelu 
uz nazidnice. Isto tako postojala je i velika raznolikost u di-
menzijama građe, rogova, a posebno pajanti, dimenzije kojih 
su bile uglavnom neodgovarajuće. 

Dodatna poteškoća kod obje krovne konstrukcije bio 
je neodgovarajući način preuzimanja horizontalnih sila koje 
su se s rogova preko nazidnica prenose na obodne zidove. /
SLIKA 2/

Projektom predviđeni radovi obnove i 
ojačanja nosivog sustava 

Krovne konstrukcije

Obnova krovne konstrukcije počinje skidanjem pokro-
va i letava sa svih krovnih ploha i detaljnim pregledom svih 
dijelova konstrukcije. Prema zatečenom stanju odlučit će se 
o sanaciji ili zamjeni oštećenih dijelova. To će se obaviti na 
licu mjesta dogovorom predstavnika investitora, projektanta, 
konzervatora, nadzornog inženjera i izvođača. 

Postojeće dimenzije greda grebena i uvale velikog kro-
višta od 28/35 cm zadovoljavaju za uvalu ali ne i za greben. 
To je posljedica povećanog opterećenja, ali i uklanjanja hori-
zontalnih razupora grebena i okolnih rogova, što se nužno 
moralo učiniti radi ugradnje dizala. Greben se zato morao 
ojačati obostranim dodavanjem čeličnih vezica. 

Za rogove malog krovišta postojeće dimenzije zado-
voljavaju progibe i napone i uz novo opterećenje, osim pr-
vog para rogova koji preuzimaju opterećenje od grebena pa 
moraju imati veću dimenziju poprečnog presjeka. Postojeće 
grede grebena malog krovišta ne zadovoljavaju ni progib ni 
napon, pa ih je nužno zamijeniti novima. Treba spomenuti da 
su se zbog velikih oštećenja na osloncima svi rogovi morali 
zamijeniti novima. 

Cijelu drvenu konstrukciju obaju krovova potrebno je 
odgovarajućim premazima zaštititi od vlage i crvotočina. Sve 
metalne dijelove potrebno je antikorozivno zaštititi. 

Preuzimanje horizontalnih sila od potiska rogova na ma-
lom krovu riješeno je ugradnjom čeličnih zatega koje će se 
postaviti u lagano armirani betonski estrih poda tavana, po-
vezujući oslonce svakog para rogova. 

Preuzimanje horizontalnih sila od potiska rogova velikog 
krova riješeno je postavom čeličnih profila 2 x UPN - 180 i 2 
x UPN - 280, na odgovarajućim dijelovima obodnih tavanskih 
zidova. Uravnoteženje preuzetog horizontalnog opterećenja 
ostvarit će se ugradnjom horizontalnih zatega  odgovarajućih 
profila od RA-400/500, uz ili na postojećim zidovima. Pro-
stornu stabilizaciju velikog krova osim odgovarajućeg spoja 
grebena, uvale i pripadnih rogova, dodatno će se osigurati 
postavljanjem daščane oplate preko rogova pod kutom od Slika 2
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45° u odnosu na os rogova, uz propisno čavlanje na svakom 
rogu.

Zidane konstrukcije 

Sanacija svodova prizemlja, koji su sanirani u podgledu, 
izvest će se samo za gornju plohu. Odluku će donijeti na 
licu mjesta predstavnik investitora, projektant, konzervator, 
nadzorni inženjer i izvođač. Sanacija eventualnih oštećenja, 
pukotina, izvest će se injektiranjem morta u prethodno obra-
đene pukotine. 

Sanaciju nosivih zidova palače, zbog zahtjeva konzerva-
tora, treba izvoditi krajnje pažljivo i na ograničenim površi-
nama koje će biti određene na licu mjesta. Sanaciju pukotina 
izvodit će se čišćenjem od puknutih i olabavljenih dijelova, 
ispuhivanjem komprimiranim zrakom, vlaženjem i injektira-
njem morta spravljenog u omjeru 1 : 3 : 9, koristeći gašeno i 
odležano vapno, agregat frakcije 0-4 mm uz dodatak mljeve-
ne opeke u količini koja će se utvrditi na probnim uzorcima i 
uz suglasnost konzervatora. 

Na zidovima nisu primijećene pukotine dimenzija koje 
bi zahtijevale ugradnju kamenih komada. Ipak, treba ostaviti 
mogućnost i prezidavanja lica zida u zonama pojedinih ošte-
ćenja ako se procijeni da bi takav zahvat bolje konsolidirao 
zid na mjestu oštećenja. 

Postojeće plombe od opeke ili betona treba pažljivo 
ukloniti i na njihovo mjesto zazidati zid kamenim komadi-
ma odgovarajućih dimenzija u mortu navedene recepture. 
Unutarnji dio zida koji će se pri tome otvoriti potrebno je, 
dakako, sanirati zidajući eventualne praznine ili oslabljenja 
kamenom u vapnenom mortu. Pri izvođenju treba paziti da 
se nova površina lica zida pravilnim vezom poveže s okolnim 
ziđem kako bi se zidna ploha što bolje homogenizirala. 

Niše i moguća oslabljenja zidova sanirat će se na sličan 
način, uz prethodno uklanjanje svih slojeva nanesenih iznad 
nosive strukture zida. 

Pojedine dijelove zidnih ploha trebat će sanirati fugira-
njem. Prilikom izvođenja i ovih radova potrebno je upozoriti 
na vrlo pažljivi rad uz stalnu suradnju s restauratorima.  

Vertikale dimovodnih kanala, ali i njihove kose ili hori-
zontalne dijelove potrebno je zapuniti u što je moguće većoj 
mjeri, o čemu će se odlučiti na licu mjesta. 

Potrebnu pažnju treba posvetiti sanaciji parapeta prozora 
koji u sustavu prijenosa horizontalnih opterećenja mogu ima-

ti vrlo važnu ulogu. Analiza ponašanja sjevernog zida palače 
pokazala je značenje parapeta prvog kata. Zato je nužno sva-
koga od njih detaljno pregledati nakon skidanja žbuke. Prema 
današnjem stanju može se predvidjeti potreba njihovog pre-
zidavanja što će se izvesti kamenim blokovima odgovarajućih 
dimenzija i vapnenom mortu navedene recepture. Važno je 
upozoriti na nužnost pravilnim zidarskim vezom priključka 
zida parapeta na okolno ziđe.

Zbog konzervatorskih zahtjeva vezanih za oslikane zidne 
plohe i njihovu količinu, potreba konsolidacije nosivih zidova 
injektiranjem postaje vrlo osjetljivo pitanje obzirom na teh-
nologiju izvođenja. Zbog toga je potrebno detaljno pregledati 
sva lica nosivih zidova od strane konzervatora, projektanta, 
nadzornog inženjera i izvođača, kako bi se na licu mjesta 
odredili zidovi ili dijelovi zidova koje je potrebno injektira-
ti. Kod krajnje osjetljivih situacija, obzirom na moguće stanje 
zidnih slika, injektiranje, ako se ocijeni neophodnim, izvodit 
će se bez korištenja tlačnih pumpi, postupkom “nalijevanja” 
zida, odnosno gravitacijskim postupkom uvođenja injekcijske 
smjese u zid. /SLIKA 3/

Slika 3 Slika 5

Slika 4
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Poseban problem u zidovima su postojeće željezne za-
tege ugrađene u visinama katova praktički u sve nosive zido-
ve. Kako su gotovo sve jako hrđave potrebno je predvidjeti 
njihovu zamjenu novima. Zbog toga je uz sve nosive zidove 
predviđena ugradnja čeličnih zatege od okruglih profila ili plo-
snog nehrđajućeg čelika. Njihovo sidrenje na vanjskim licima 
izvest će se pomoću sidrenih ploča. /SLIKA 4/

Stropne konstrukcije  

Postojeći drveni grednici koji se zbog konzervatorskih 
uvjeta moraju čuvati u najvećoj mogućoj mjeri, nemaju do-
voljnu nosivost niti krutost za preuzimanje svih propisanih 
vertikalnih opterećenja. Osim toga, tipični strop od drvenih 
greda i daščanih slojeva na njima nema gotovo nikakve kruto-
sti niti za prijenos horizontalnih opterećenja. 

Problem ojačanja drvenih stropnih grednika analiziran je 
u nekoliko varijanti. U idejnom projektu predloženo je spre-
zanje tanke armirano-betonske ploče i drvenih greda. Studio 
Croci je predložio varijantu ojačanja drvenih greda umetnu-
tim ili na gornjoj strani dodanim čeličnim profilima. Konačno 
je prihvaćeno rješenje o sprezanju lameliranih drvenih dasaka 
i drvenih greda./SLIKA 5/ 

Taj način sprezanja koristi lamelirane daske ( KERTO – 
Q) debljine 45 mm, širine koja odgovara dvostrukom razma-
ku greda što iznosi oko 100 cm, kvalitete drva koja odgovara 
crnogorici II klase, postavljene paralelno s drvenim gredama 
i povezane, spregnute, zajedno specijalnim vijcima ( SFS WT 
– T – 8.2 x 220 ) dužine 220 mm, s tim da postojeća gornja 
oplata na drvenom gredniku ostaje. Potrebni koeficijent po-

puštanja spojnog sredstva u spregnutom nosaču utvrđen je 
ispitivanjem realnog modela sprezanja u laboratoriju IGH u 
Zagrebu. Svi navedeni podaci korišteni su za dimenzioniranje 
spregnutih greda za sve stropove Biskupske palače. 

Sprezanjem ojačane drvene grede u nekim stropovima 
zbog nedovoljnih dimenzija poprečnog presjeka ne mogu se 
odgovarajuće prenijeti potrebna opterećenja. Obično se radi 
o prekoračenju dozvoljenog progiba. Zbog insistiranja kon-
zervatora na njihovoj daljnjoj upotrebi, korišten je način oja-
čavanja obostranim dodavanjem čeličnih  [ - profila potrebnih 
dimenzija koji se vijcima spajaju za drvenu gredu./SLIKA 6/

Za poprečno povezivanje lameliranih dasaka korištena 
je preporuka dr. Ceccottia za primjenu trnova. Zbog tehno-
logije izvođenja radova prijedlog je modificiran, kao i način 
priključka na obodne zidove. Postavljanjem sidrenih profila 
u sve obodne zidove i njihovim vezivanjem za lamelirane da-
ske, koje su i međusobno spojene, osigurava se povezivanje 
nosivih obodnih zidova s horizontalnom krutom plohom, što 
poboljšava ponašanje konstrukcije pod horizontalnim opte-
rećenjem, odnosno pridonosi homogenizaciji cjelokupne no-
sive konstrukcije zgrade. 

Zahtjev za ugradnjom dizala kako bi se olakšalo vertikal-
no komuniciranje zgradom, stvorio je obavezu preusmjerenja 
prijenosa dijela opterećenja. To je, dakako, značilo prilagod-
bu stropnih konstrukcija drugog i trećeg kata te potkrovlja, 
ali i prilagodbu i provjeru dijela nosivog sustava na dnu i ispod 
novog okna dizala./SLIKA 7/

Nosivu konstrukciju okna čine čelični stupovi od 2 x [-16 
postavljeni u četiri ugla. Na razinama katova i u visini nadvoja 
vrata postavit će se horizontalni štapovi, a u tako formirana 
pravokutna polja ugradit će se dijagonalne zatege radi ukru-
ćenja cijele konstrukcije. 

Slika 6

Slika 7
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Obnova palače 

Radovi na obnovi palače počeli su radovima na obnovi 
njenog nosivog sustava.

Započelo se s krovnom konstrukcijom zbog njenog vrlo 
lošeg stanja i opasnosti od urušavanja pojedinih dijelova. 

Cijelo vrijeme izvođenja radova radna grupa sastavljena 
od projektanata, nadležnih konzervatora, restauratora, nad-
zornog inženjera i izvođača prati sveukupne radove. Sastanci 
na gradilištu događaju se svaki drugi tjedan kada se vrši pre-
gled izvedenih radova, razmatraju novi problemi, traži njiho-
vo rješenje te način izvedbe. U tom smislu vršene su dopune 
arhitektonskog snimka na nizu detalja, posebno na provjeri 
vertikale okna dizala. Zapadni zid okna nije jednake debljine 
po vertikali, pa čak nema ni poklapanja lica zidova u poje-
dinim katovima. To je, dakako, stvorilo dodatne probleme 
s postavom okna dizala zbog većih zasijecanja u zidove od 
predviđenih. 

Posebna tema o kojoj se stalno raspravljalo su bila lica 
zidova na kojima su slike koje se moraju sačuvati. Za izvedbu 
ojačanja zidova ovakvi zahtjevi značajno mijenjaju tehnologi-
ju, pa su često potrebna i nova projektantska rješenja. Kao 
primjer može se spomenuti stubišni zid u trećem katu koji 
je na strani stubišta u cijelosti oslikan, dok je na drugom licu 
do visine oko 120 cm od poda imao oslik koji se ipak uspjelo 
privremenu skinuti. Ovaj zid je od strane konzervatora mak-
simalno zaštićen. Nikakva intervencija na stubišnoj plohi zida 
nije bila dozvoljena. Ipak, uklanjanjem slike na nasuprotnom 
licu moglo se s te druge strane ojačati zid, što je na kraju i 
učinjeno. /SLIKA8 – niz 1-3/

Slični problemi pojavljivali su se i s oslikanim ili oboje-
nim drvenim grednicima, ali i tabulatima, koji su prije početka 
radova u cijelosti demontirani i preneseni u restauratorsku 
radionicu radi restauracije.   

Jedan dio drvenih stropnih greda bio je znatno oštećen 
vlagom i crvotočinama. Za grede koje je trebalo čuvati rješa-
vali su se posebni detalji ojačanja na oštećenim dijelovima. 

Uklanjanjem žbuke sa nekih zidova za što je postojalo 
odobrenje konzervatora, pojavile su se prije neprimjetne pu-
kotine, posljedice ranijih oštećenja nosivog sustava. U ova-

kvim situacijama morala se provesti sanacija toga dijela zida. 
Obično su to zatvaranja pukotina te ugradnja pasivnih prošiva 
radi vraćanja pukotinom prekinutog kontinuiteta zidne plo-
he. 

Izvođenje sprezanja postojećih drvenih greda s novim la-
meliranim daskama za izvođača nije predstavljalo tehnološki 
problem tako da su radovi uredno izvedeni. 

Konsolidacija zidova, najprije prezidavanjem, obuhvatila 
je značajni dio zidnih ploha zbog vrlo lošeg stanja u kojemu su 
zidovi bili, a što se moglo uočiti tek nakon skidanja žbuke.

Posebno zahtjevo je bilo izvođenje okna dizala. Najprije 
zbog nedovoljnog razmaka zidova u prizemlju i prvom katu, 
odnosno zbog potrebnih dimenzija okna. Za postavu okna 
bilo je neophodno zasijecati istočni zid u prizemlju i prvom 
katu, i zapadni zid kroz cijelu visinu okna. Radi odgovaraju-
ćeg temeljenja okna provedena su sondažna iskopavanja dna 
“klončine” koja su izvedena gotovo do dubine na kojoj je čvr-
sta stijena, na kojoj su oslonjeni i zidovi “klončine”. Provjeru 
sonde i uvjete temeljenja dao je  Građevinski fakultet u Splitu, 
Katedra za geomehaniku. Istraživanjemovog dijela zgrade u 
zidovima su pronađeni vrijedni ostaci ranijih faza građevine, 
pa se u načinu oslanjanja okna dizala vodilo računa da oni 
ostanu vidljivi. 

Sanacija lica sjevernog i zapadnog zida zbog posebnog 
načina oblikovanja kamenih blokova zahtijeva, također, vrlo 
pažljivi kameno-klesarski rad. Znatna oštećenja na oba lica 
nastala hrđanjem željeznih dijelova ili potresima, morala su se 
sanirati demontažom oštećenih dijelova, njihovom sanacijom 
ili zamjenom novima, te ponovnom ugradnjom. 

Obnova nosivog sustava Biskupske palače, kao prva faza 
sveukupne obnove, izvedena je u cijelosti za krovnu kon-
strukciju, zidove i međukatne konstrukcije potkrovlja, trećeg 
i drugog kata. Obnova nosivog sustava prvog kata i prizemlja 
je u tijeku, nakon čega će se nastaviti instalaterski i završni 
građevinsko zanatski, te restauratorski radovi 

v.p. Egon Lokošek, dipl.ing.arh.

Slika 8
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Svi meštri od kamena mogu se osjećati privilegiranima 
i posebno odabranima jer ostavljaju radove istinske i prave 
vrijednosti i ljepote. I to zato jer ta ljepota traje dugo, a traja-
njem ne gubi nego dobiva.

Tako sam se i ja svojim upoznavanjem s kamenom obo-
gatila saznanjima o ovom osebujnom materijalu, njegovom 
karakteru i ćudi što me uvijek iznova fascinira. Kao zapo-
slenica ZOD-a imala sam sreću doškolovati se u Veneciji uz 
poduku mnogih svjetskih stručnjaka što mi je uistinu pomo-
glo shvatiti koliko je kamen živ, lijep, važan i bogat u umjet-
ničkom djelu. Otkrile su mi se mnoge njegove strane, dotad 
nepoznate. Sve od samog izvorišta gdje se bere, pripreme 
za oblikovanje, podatnosti ili otpora alatu majstora, ranjivosti 
na kemijske i biološke neprijatelje. Vidjela sam brojne dobre 
ali i poneke loše intervencije restauratora u brizi za spas od 
propadanja spomenika i još mnogo toga duž cijele Italije. 

Po povratku u Grad, to obilje dubrovačkog kamena gle-
dala sam pomalo drugim očima. Sva ponosna kako je dobro 
uščuvan mada star i kako iz njega izbija sva ona ljepota maj-
storove ruke i patine stoljeća, divila sam mu se iznova. I raz-
mišljala kako smo sretni što nam ga još nisu nagrizle nečisto-
će i zagađenost od kojih boluju spomenici širom svijeta.

A onda je došao rat…

Naš je kamen pretrpio užasna oštećenja od vandalske 
ruke kojoj su ta čudesna raskoš i sjaj kamenog Grada Du-
brovnika bili naporni i preteški jer ih u svom primitivizmu i 
neznanju vandali ne razumiju, pa su ga zato svom snagom 
željeli razoriti i uništiti.

Gledajući kako trpi i kako jauče dok ga gađaju i razaraju, 
bilo je strašno. Svima nama. I trebalo je nešto učiniti.

Kao UNESCO-v student i stipendista imenovana sam u 
Zavodu za obnovu Voditeljem restauracije kamene plastike 
unutar zidina. Jer su se počeli javljati potencijalni donatori 
i nije se smjelo čekati. Baš u tim ratnim devedeset prvim i 
drugim godinama najvećih ratnih razaranja, počele su navi-
rati ogromne zalihe energije da se nešto radi, bombardira-
nju usprkos. Trebalo je izraditi kakav takav pisani materijal o 

oštećenjima na spomeničkoj baštini, procjeni šteta, financij-
skim potrebama da se očima vidi koliko zla može napraviti 
ljudska ruka kad se u njoj nađe razorno oružje. Nastala je 
prava knjiga odnosno jedan ogromni radni troškovnik ošte-
ćenih gradskih spomenika po kojemu su dobri ljudi širom svi-
jeta odlučivali kako pomoći. To je bio i prvi pisani rad o stanju 
ratom oštećene baštine. Pa iako neprecizan, rađen poneki 
put i u dosta teškim uvjetima, između sirena za uzbunu, s 
amaterskim fotoaparatom, s okvirnim procjenama troškova 
golemih oštećenja kojima se često nismo mogli niti sasvim 
približiti u datom trenutku, ipak je taj rad dobro poslužio u 
budućim zahvatima. Nekako u to vrijeme prvih razmišljanja 
o restauraciji, formirana je pri Zavodu za obnovu i Stručna 
komisija, sastavljena od domaćih i inozemnih stručnjaka, 
UNESCO-vih eksperata koji su dolazili kako bi pomogli sa-
vjetom, iskustvom i znanjem.  Donesena su stroga pravila o 
metodologiji radova. 

Tako je utvrđeno da se restauracija mora obavljati isto-
vjetnim kamenom uz primjenu nekoliko prihvaćenih metoda 
kao što su; ‘faksimili’ metoda gdje za to postoji dovoljno do-
kumentacije, te tašeliranje i metoda reversibilnog domodeli-
ranja delikatne kamene ornamentike upotrebom fine paste 
od originalne kamene prašine s dodatkom aditiva i pigmen-
ta prema pomno određenim omjerima i  strogim pravilima 
konzervatorske struke. Neophodno je bilo služiti se tradicio-
nalnim metodama ručne obrade kamena uz upotrebu starih 
ručnih alata koji su bili gotovo pa nestali. Zaključeno je da se 
o svakom spomeniku prije zahvata donese posebna odluka o 
metodi restauracije i veličini zahvata nakon detaljno izrađene 
dokumentacije i arhitektonske snimke spomenika, te da se 
stručni nadzor vrši tijekom restauratorskog zahvata kao i de-
taljan pregled spomenika ‘in situ’ po završenom poslu kako 
bi se utvrdilo jesu li se poštivala sva ranije utvrđena pravila. 
Ukoliko bi se na licu mjesta zajednički zaključilo da pojedino 
oštećenje ne ugrožava čitkost samog spomenika i njegove 
stilske odrednice, restauracija se ne bi poduzimala. Stoga je 
danas ostalo na tisuće manjih ‘rana’ na licima naših spomenika 
da svjedoče jedno ružno vrijeme, ali i da se ne zaboravi.

Trebalo je proučiti i arhivske podatke o podrijetlu kame-

RESTAURACIJA RATOM RAZORENE  
ARHITEKTONSKE PLASTIKE  

THE RESTORATION OF THE DAMAGED ARCHITECTURAL  
STONE MONUMENTS

The restoration of the damaged architectural monuments and their stone ornaments within the city walls started 
soon after the most severe bombardments of the City of Dubrovnik.

First it was necessary to establish the quantity and degree of damages and then we worked on the documenta-
tion and preparatory activities for restoration i.e. methods and strict regulations which were established together with 
international specialists. When it was completed the works started according to the monuments’ priorities as well  as 
grants that were offered from the donors around the world. 

During the restoration treatments of the damaged stone monuments the previously defined regulations were 
strictly obeyed. Traditional methods were applied and hand tools used. The stone was brought from the quarries of the 
original sites of the islets around Korčula as well as from the island of Brač. Each monument was carefully studied and 
treated as an individual one with its own problems and the degree of damage. The restoration work was supervised by 
experts through the entire treatment. The great number of most damaged monuments was restored in the early post-
war period but many of them still have thousands of minor damages from shell fragments. The remained damages do 
not seriously endanger the monuments or their stylistic characteristics but witness one horrible period of Dubrovnik’s 
past when vandalism stood up against culture and civility. 
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na na pojedinom spomeniku ukoliko smo imali sreću da je 
to evidentirano prije nekoliko stotina godina. Još zahtjevnije 
je bilo naći originalni kamen koji uglavnom potječe s korču-
lanskih otočića Vrnika, Kamenjaka, Badije. To je jedna vrsta 
sedimentarnog vapnenca  izvanredne čvrstoće i bjeline, a 
prevladavaju dva tipa; ‘fiorito’ ili ‘pigavac’ s više rupica i ostata-
ka školjki kao i drugih morskih organizama, iz gornjih slojeva 
kamenoloma, te ‘unito’ ili ‘saldi’ koji je kompaktniji, bjelji, a i 
podatniji je dlijetu, lakši za obradu. Vadio se odnosno brao 
iz donjih slojeva korčulanskih kamenoloma. Stoga se uzimao 
za fine ornamente, skulptoralne, floralne i ostale dekorativ-
ne prikaze na pročeljima crkava, palača, fontana. Do njega je 
bilo još teže doći jer su mnogi drevni kamenolomi odavno 
zatvoreni. Sve je to otežavalo naše planove restauracije iako 
ih nije zaustavilo.

Zamjena vrlo sličnim kvalitetnim kamenom s otoka Bra-
ča dolazila je u obzir samo u slučaju da se nikako ne može 
doći do autentičnog korčulanskog vapnenca visoke kvalitete 
jer je veće blokove kao npr. kameni blok za školjku Amerlin-
gove fontane na Gundulićevoj poljani bilo nemoguće dobiti 
na Korčuli. Tu je bilo dozvoljeno upotrijebiti kamen tipa ‘ve-
selje-Kupinovo’ s Brača jer je sastavom, bojom i kvalitetom 
zadovoljavao stroga pravila. Ali tek nakon posjete UNESCO-
vog stručnjaka otoku Braču koji je pregledao kamenolome 
kako bi se uvjerio na licu mjesta o svemu navedenom i dao 
svoje mišljenje.

Moji brojni odlasci na korčulanske otoke i Brač bili su 
neizmjerno korisni, naučila sam mnogo od mještana i bilježila 
sam sve što mi se činilo vrijednim znati. Njihovi su me kame-
nari znali posavjetovati, podijeliti svoje dragocjeno iskustvo u 
poznavanju i svladavanju kamena, pa smo ih nekoliko i oda-
brali da rade na našim spomenicima, kako su, uostalom, radili 
i njihovi predci.  Pomogli su nam i znalci iz Klesarske škole u 
Pučišćima čiji sam postala stalni suradnik do danas a predava-
njima i člancima u njihovom stručnom časopisu. 

Radovi na restauraciji su krenuli u ranim poratnim godi-
nama. Najviše na samim spomenicima u Gradu, što znači na 
licu mjesta, a poneki dijelovi oštećene arhitektonske plastike 
i u radionicama na Korčuli i Braču i to po odabiru samih dona-
tora. Započeli smo s restauracijom stotina metara oštećenih 

kamenih krovnih kanala koji su nekad skupljali kišnicu u du-
brovačke gustijerne, pa kamenog pucala u klaustru Sv.Klare, 
nastavili na pročelju crkve Sv.Vlaha, na balustradi iste crkve, 
kapeli Ðorđić Mayneri, Stradunu, čuvenom baroknom stubi-
štu uz Jezuite, Amerlingovoj fontani. Restauratorske zahvate 
na nekim od odabranih spomenika obavljali su stručnjaci iz 
Poljske i Francuske u ime donacije, a neke su financijski po-
mogli naši prijatelji iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih 
Država, Njemačke, Italije, Škotske i mnogi drugi. Na ovim 
oštećenjima su radili domaći majstori i to je trajalo nekoliko 
godina. 

Kroz Društvo prijatelja dubrovačke starine vodila sam 
restauraciju kamene plastike na Velikoj Onofrijevoj fontani, 
Rendićevoj fontani „Stojna i Satir“ na Pilama, zatim restaura-
ciju renesansne kamene ‘đare’ s grbom obitelji Pucić na ulazu 
u ljetnikovac Crijević-Pucić i još nekolicinu manjih zahvata po 
cijelom Gradu.

Nakon prvog, a poslije i svakog drugog obavljenog posla, 
dosta smo  razmišljali o vidljivosti zahvata i bjelini kamena 
koji je zamijenio oštećena mjesta pojedinih spomenika. Bilo 
je raznih prijedloga o ujednačavanju boje tzv. patini, ali smo 
na kraju zaključili da se sve ostavi kako jest i da vrijeme uči-
ni svoj dio, pa smo odbili sva predložena vizualna pomagala 
zaborava.

Budući svaki kamen skriva svoju povijest, a nadasve na-
kon razornih vremena barbarskog rata, potrebno ga je čuvati 
da bi njegovu ljepotu podijelili s cijelim svijetom. Mi nismo 
čuvari Grada – muzeja. Dubrovnik zahtijeva više.

Kad danas prošetam Gradom i vidim kako ti spomenici 
ponovo žive u svom ambijentu, neki već patinirani i sasvim 
srasli bojom s originalom, neki još pomalo drugačiji jer im 
patina nije uspjela sakriti nužne intervencije, ispunjena sam 
zadovoljstvom što sam i sama mogla pridonijeti očuvanju i 
nastavku njihovog života s nama. Isto tako osjećam neizmjer-
nu zahvalnost prema svim onim plemenitim ljudima koji su 
prepoznali svjetsku baštinu i pomogli u spašavanju ovog je-
dinstvenog Grada.   

Kate Bagoje, prof.
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Uvod

Zaštićena povijesna cjelina Dubrovnika strukturirana je 
od oko 850 građevina povezanih u nizove i blokove. Razno-
vrsni aspekti i stručna područja njezine sustavne obrade, čine 
je idealnom prostornom cjelinom za istraživanje mogućno-
sti i potreba implementiranja velike količine podataka kroz 
jednu matricu. Kontinuitet prikupljanja podataka tijekom 30 
godina, rezultirao je i značajnim praktičnim iskustvom. 

Za razliku od velikih geografskih sustava, GIS /geografsko 
informacijski sustav – informatički obrađena grafička baza o 
nekom prostoru i građevinama u njemu, kao podloga za uno-
šenje tekstualnih i raznih drugih vrsta podataka, atribucija/ 
Grada temelji se na bitno različitoj strukturi podataka. Ovdje 
topografski podaci čine njegov manje značajan dio, dok su 

podaci o geometriji, položaju, međusobnom odnosu i karak-
teristikama građevina, važniji, i temelj su za dogradnju drugih 
kompatibilnih podataka. 

GIS u obnovi poslije potresa 1979. godine

Problemi Grada kao živog organizma ni u kojem svom 
segmentu se ne mogu rješavati parcijalno. U tom smislu se i 
građevina se ne može promatrati izdvojeno, već u kontekstu 

mikrolokacije, u interakciji s gradskom cjelinom, ne samo u 
materijalnim, već i u funkcionalnim i simboličkim vrijedno-
stima. Otuda proizlazi i povezanost problematike obnove 
pojedinačnih građevina s urbanim prostorom, koja uvjetuje 
trajno bavljenje Gradom kao urbanom cjelinom, kroz plano-
ve, projekte, realizaciju obnove.

Zbog navedenih razloga se već 1984. godine u programe 
obnove integriraju podaci iz nacrta detaljnog urbanističkog 
plana stare gradske jezgre Dubrovnika kao usmjeravajući /
konzervatorske analize, namjene objekata, režim korištenja, 
osiguranje od potresa i sl./ PUP je usvojen 1986. godine i bio 
je na snazi preko 20 godina. /karta 4/

Za slojevitost i raznovrsnost podataka koje je trebalo 
pohraniti i pratiti u Gradu, idealno je odgovarao GIS sustav, 
u kojem se izgrađuju grafičke baze i dovode u korelaciju s 
tekstualnim atribucijama. Pri tome se osnovni sustav koristi 
za izradu novih grafičkih prikaza, ali i za utvrđivanje temelj-
nog arhivskog koda, na koji se vezuju drugi, zasebni grafički i 
tekstualni sustavi./ tablica 1/

Zavod za obnovu Dubrovnika je još 1990. godine zapo-
čeo pripremne radnje za formiranje baze podataka u GIS-u. 
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je izradio prijedlog 
projektnog zadatka “Osnova informacijskog sustava stare 
gradske jezgre Dubrovnika” /noveliran 1994. godine /. Zbog 
financijskih ograničenja obuhvaćen je samo prostor povijesne 
jezgre sa zidinama, bez njezinih okolnih dijelova, koji čine za-
štićenu spomeničku cjelinu.

Projektirani Informacijski sustav je trebao omogućiti pri-
kupljanje, pohranu, obradu i prezentaciju podataka o povi-
jesnoj jezgri, u cilju optimalnog planiranja obnove i očuvanja 
ovog prostora. Važno je naglasiti da su za projekt bile zain-
teresirane sve institucije na lokalnoj i državnoj razini koje se 
bave ovim prostorom. One su mogle na osnovnu bazu imple-
mentirati vlastite sustave podataka koje koriste, i koje bi dalje 
mogle dopunjavati i izgrađivati kroz praksu..

Definirana je grafička osnova informacijskog sustava 
- točna geometrija prostora u digitalnoj formi, a u vidu to-
pografsko - katastarske snimke Grada, detaljnosti izrade za 
mjerilo 1:200 /točnost mjerila sa stvarnim dimenzijama je u 
okviru ± 20 cm/. Ovo mjerilo se pokazalo optimalno kao 
podloga za izradu projekata infrastrukture, komunalnih ure-

GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SUSTAV  
POVIJESNE CJELINE DUBROVNIKA 

Karta 1

GIS OF THE HISTORIC CENTRE OF DUBROVNIK

Unlike large geographic systems, GIS of the historic centre of Dubrovnik is based on a very different data struc-
ture. Topographic data make its less important part while data of geometry, position, mutual relation and character-
istics of buildings are much more important and they are the base for adding the essential systems. Buildings also are 
connected to the data of cadastral plots which are taken from the cadastre, court files and state on the ground with 
correlation of the real estate’s geometry and the state of property.

The protected historic centre of Dubrovnik is structured of about 850 buildings connected in rows, blocks with 
diversified aspects and domain of its systematic processing. It is ideal for research the possibilities and needs of im-
plementing the big quantity of data by one matrix. The continuity of their collecting and processing in the renovation 
domain during 30 years resulted with significant practical experiences that have been elaborated in this material.
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đaja, urbanog opremanja, urbanističko - arhitektonskih natje-
čaja i sl. Do tada je korištena topografsko katastarska karta iz 
1955. godine u mjerilu 1:1000, a za svaki konkretni projekt 
radila se parcijalna detaljnija snimka. 

Na detaljnu i točnu geometriju terena i građevina mogu 
se atribuirati različiti podaci, prvenstveno o objektima, a svaka 
institucija može po potrebi dograđivati i formirati svoje speci-
fične podatke. Zavod za obnovu može na ovu bazu postupno 
vezati podatke o detaljnoj grafičkoj dokumentaciji - arhitek-
tonsku snimku građevina po blokovima, nizovima i pojedinač-
nim objektima. /karte 8 i 9/

Za osuvremenjavanje prezentacije zbirnih podataka o 
Gradu privremeno su poslije rata korištene karte izrađene u 
Zavodu za informatiku Dubrovnika, koji je digitalizirao posto-
jeće katastarske karte i karte iz PUP-a stare gradske jezgre za 
potrebe obnove. Tako je formirana atributna baza podataka o 

objektima, koja je kasnije konvertirana na novu grafičku bazu, 
a sadržava:

šifrirani prikaz osnovnih prostornih jedinica /insule, •	
blokovi, objekti/
aktualno stanje arhitektonskog snimanja.•	
etažnost, namjenu i vlasništvo objekata•	
povijesnu vrijednost i vrijeme izgradnje•	
seizmičku mikrorajonizaciju i stupanj oštećenja od  •	
potresa
pregled obnovljenih objekata.•	

GIS u obnovi poslije ratnih  
razaranja Grada

Tijekom obnove Grada od ratnih razaranja ponovno je 
aktualizirana realizacija započetog projekta. Državna geodet-

M O D E L   G I S –a   P O V I J E S N E   J E Z G R E   D U B R O V N I K A    U   F U N K C I J I   Z A V O D A   Z A   O B N O V U   D U B R O V N I K A 

 
OSNOVNI ULAZ - GRAFIČKA BAZA 

6 različitih grafičkih podloga 
 

 

 

 
1. TLOCRT GRADA, UPIS NOVE 

PARCELACIJE I NAZIVA, 771 
parcela  

 
 
ATRIBUCIJE
  1.1. OŠTEĆENJA OD POTRESA 

Upotrebljivi objekti: 
- bez oštećenja konstrukcije 
- laka oštećenja konstrukcije 

 Privremeno neupotrebljivi objekti: 
- objekti s oštećenom konstrukcijom 

- objekt s teže oštećenom konstrukcijom 
Neupotrebljivi objekti: 

- teško oštećena konstrukcija 
 
  1.2. OŠTEĆENJA U RATU 

- objekti direktno pogođeni projektilima 
- objekti indirektno pogođeni 

- spaljeni objekti 
 
   1.3. OBNOVA OD POTRESA 

- obnovljeni objekti 
- obnova u tijeku 
- oštećeni objekti 

 
   1.4. OBNOVA OD RATA 

- obnovljeni objekti 
- obnova u tijeku 
- oštećeni objekt 

 
   1.5.STANJE DETALJNOG  
        ARHITEKTEKTONSKOG  
        SNIMANJA 

- snimljeno  /tvrtka, voditelj) 

-u tijeku 
Tekstualne atribucije: 

- broj stanova, šifre 
- broj stanovnika, imena,obitelji, 
- površina stana - netto, brutto 

-opis stanja 
Detaljne grafičke atribucije: 

- prikaz svih etaža /max10razina/ 
- presjeci / 2 po objektu/ 

- pročelja 
 
   1.6. KONZERVATORSKA  
          DOKUMENTACIJA 

- Izrađena 
- U tijeku izrada 

Tekstualne atribucije: 
- vrsta dokumentacije 

(preliminarna, definitiv- 
na, istražni radovi) 

- popis institucija, voditelja, 
suradnika, godina 

Detaljne grafičke atribucije: 
- umanjeni nacrti, karte,fotografije 

 
   1.7.PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA  

Vrsta: 
- programi, studije, idejni projekt 

- glavni projekt 
-izvedbeni 

-posebna restaurat.dokumentacija za  
izvođenje radova konstruktivne sanacije 

Za svaku fazu navesti koordinatora, godinu, 
autora,tvrtku 

 
   1.8.DOZVOLE 

- lokacijska: zatraženo - dobiveno 
- građevinska: zatraženo - dobiveno 

- posebne suglasnosti i revizije 
Za svaki objekt navesti mjesec i godinu 

zatraženo - dobiveno, instituciju 
 
   1.9.OBNOVA 

- provedena, u tijeku 
      Za svaki objekt navesti: 

- projektirani stupanj seizmičkog ojačanja, 
- datum početka i završetka radova, 

- glavni izvoditelj -  tvrtka, 
- kooperanti - tvrtka, 

-investitor, projektant,konzervator, 
- vrijednost investicije 

 
 

 
2. TLOCRT GRADA, UPIS STARE 

PARCELACIJE I NAZIVA, 912 
parcela 

 
 
ATRIBUCIJE
   2.1.NAMJENA OBJEKATA 1837 
          /REAMBULIRANO1876/ 

- stambeni 
- sakralni 

- javni 
- vojni 

- terase, dvorišta 
- bunar, cisterna 
- peć, kuhinja 

- ruševina, gradilište 
 
 
 

3. TLOCRT GRADA, GABARITI 
OBJEKATA PO PUP-u, 809 objekata 

s podoznakama a-d 
 
 
ATRIBUCIJE  
   3.1.PODACI IZ PUP-a  

- broj objekta, numeracija / podoznaka 
- etažnost : suteren, prizemlje, prizemlje 

+ broj etaža, potkrovlje /S,P, P+N,M/ 
- površina pod objektom 

- izgrađena btto površina objekta 
- namjena 

- stupanj seizmičnosti 
- vrijeme gradnje 

- ostalo 

 
4. TLOCRT GRADA S UCRTANIM 
          KROVNIM PLOHAMA 
 
 
ATRIBUCIJE 

4.1.STANJE KROVOVA 
- popravljano + fotografije 

(prije i poslije) 
- u tijeku 
- oštećeno 

 
 
5. TLOCRT GRADA S VISINSKIM 
     KOTAMA – OSNOVA ZA 
     GEOMETRIJU  KARTE  3D 
 
 
ATRIBUCIJE 
   5.1.VISINSKE KOTE 3D 

- kote objekata i vijenaca, sljemena, ulaza 
- kote ulica, podesta, trgova 
- kote komunalnih šahtova 

 
 
6. KARTA OSNOVNIH PROSTORNIH 
    JEDINICA 
 
 

- Insula  - brojevi 0-16 
- blokovi, nizovi - šifra (1-58) 

 
 
 
7. TRODIMENZIONALNI MODEL - 
     MULTIMEDIA 
 

 
-postupna izgradnja prema 

dovršenju snimanja 
 
 

Tablica 1 

Karta 2 Karta 3
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ska uprava je prepoznala njegov širi značaj, prihvatila je nje-
govo sufinanciranje, pa to postaje pilot projekt. U dijelu ka-
tastarske izmjere i digitalne obrade dobiva važnost u potpori 
tada aktualnog državnog projekta - “Prijedlog normi za izradu 
digitalnih katastarskih planova”.

Pripremne radove na izradi nove grafičke baze počeo je 
1995. godine Zavod za izmjeru zemljišta iz Splita, koji nastav-
lja realizaciju projekta, pod stručnom kontrolom Geodetskog 
fakulteta iz Zagreba. Te godine su, u sklopu međunarodnog 
projekta CRODYNG, izvršena mjerenja i priključak nove ge-
odetske mreže Grada na europsku geodetsku mrežu putem 
satelita /GPS/. U sklopu toga su postavljene tri osnovne točke 
za povijesnu jezgru, kao baza za novi mjerni plan. 

Osnova za izgradnju grafičke baze ovog informacijskog 
sustava su Katastar zemljišta i Zemljišna knjiga izrađena na 
osnovu geodetsko - katastarske izmjere 1955. godine, kata-
stri komunalnih vodova i podaci iz PUP-a. Tehnička podloga je 
geodetsko katastarska izmjera zemljišta. Reambulacija izmje-
re je izvršena temeljem aero-fotogrametrijskog snimanja, radi 
noveliranja stanja i dobivanja potrebne razine detaljnosti, za 
mjerilo 1:200. Projekt je završen u prvoj fazi 1999. godine.

Planirane osnovne grafičke baze su: prikazi objekata, ka-
tastarskih čestica po novoj i staroj parcelaciji, tlocrt krovova, 
karta s visinskim podacima i karta prikaza osnovnih prostornih 
jedinica prema radnoj podjeli /insula, blok, objekt/. /karta 6/

Za potrebe obnove ratnih šteta obrađeni su slijedeći po-
daci u GIS-u, a koristeći dvije osnovne karte- tlocrte objekata 
i krovova:	

prikaz oštećenja na stambenim, javnim i sakralnim •	
objektima, zidinama, ulicama, komunalnim objektima,
prikaz obnovljenih objekata, •	
prikaz pogodaka projektila na karti krovova, •	
prikaz stanja obnove krovova.•	

U GIS-u obrađene krovne plohe po objektima značajno 
su olakšale izračunavanje oštećenih površina i procjenu po-

trebnih sredstava za sanaciju. Isto je i sa izračunom kvadrature 
obnovljenih objekata, stanjem arhitektonskog snimanja itd. 

Aktualno je u Zavodu u uporabi radna verzija sustava 
GIS-a u koju su integrirane ranije baze podataka, a dodani su i 
novi podaci o stanju obnove od potresa i rata, ažurirano stanje 
arhitektonske snimke i popravka krovova. Svi se podaci mi-
jenjaju ovisno o realizaciji godišnjeg plana, pa je važno pratiti 
sve izmjene i aktualizirati ih u bazi. 	 Projekt nije dovršen 
u cijelosti, jer se promijenio službeni stav o nadležnostima i 
poslovima Zavoda, koji su ograničeni isključivo na konstruk-
cijsku sanaciju zgrada unutar spomeničke cjeline. Nedostaju 
novelirane druge grafičke baze /katastarske karte stare i nove 
parcelacije/, te daljnja dopuna atributne baze, kao i planirano 
povezivanje s drugim, za sada odvojenim sustavima, u grad-
skim i državnim institucijama. 

Prednosti korištenja GIS-a u obnovi 
povijesne jezgre Dubrovnika

Najznačajnije prednosti korištenja ovog sustava pohrane 
i obrade podataka tijekom kontinuirane obnove Grada su sli-
jedeće:

Poboljšava se stručna razina dokumentiranosti •	
spomenika, šire se mogućnosti njezine upotrebe. 
Omogućava se preklapanje i interakcija raznovrsnih 
sustava podataka, koji su utemeljeni na osnovnim 
identifikacijskim kodovima, bilo grafičkim ili tekstualnim.
Pospješuje se servisiranje potreba stanovništva koje •	
neprekodno koristi raspoložive grafičke i tekstualne 
podatke u praktične svrhe – za rješavanje imovinsko 
pravnih problema ili za izradu projekata sanacije. U 
te svrhe, Zavod već niz godina svu dokumentaciju 
arhitektonskog snimanja naručuje u digitalnoj formi, 
vezujući je određenim oznakama za identifikaciju u GIS 
bazi.
Olakšana je i modernizirana izrada programa i planova •	
obnove, investicijskih i drugih projekata, studija. 
Praćenje realizacije se može učiniti transparentnijim, 
dokumentiranim, a korištenjem Interneta i stalno 
dostupnim svakomu. Otvaraju se mogućnosti animacija 
donatora, posjetitelja, stručnih suradnika. Postiže se 
stručna suverenost među drugim centrima svjetske 
kulturne baštine.
Nakon digitalizacije arhitektonskih snimki kompletnog •	
građevinskog fonda, omogućava se izrada raznih 
multimedijalnih prezentacija gradskog prostora u svim 
dimenzijama.

mr.sc. Ivanka Jemo, dipl.ing.arh.
Nada Brigović, dipl. ing.   

Karta 4

Literatura:

Jemo I., Brigović N.: Upotreba GIS-a u obnovi povijesne jezgre Dubrovnika, izvorni članak, Krakowu 1999.: Post War and Post 
Disaster Projects, Zbornik radova: Manageement in the New Millenium, str. 245-251 naslov članka na engleskom jeziku 
The Application of GIS in the Rehabilitation of the Historical Centre of Dubrovni, ISBN 83-86053-98-4

Osnove informacijskog sustava prostora stare gradske jezgre Dubrovnika“. Nositelj posla Geodetski zavod Split, autor programa i 
supervizor Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr. Fidler 
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Ne samo protekla tri desetljeća od kada Zavod za ob-
novu Dubrovnika sudjeluje u upravljanju spomeničkom 
cjelinom, već brojna desetljeća prije, svjedoče o složenosti 
upravljanja Gradom koji kroz stoljeća čuva i taloži baštinu. 
Još u tim vremenima stanovnici Dubrovnika bili su presudni 
čimbenik očuvanja Grada. Uspostava konzervatorske službe1  
samo je dodatno doprinijela tom procesu uvodeći kao važnu 
sastavnicu struku i svakodnevnu skrb o spomeničkim vrijed-
nostima. 

Prekretnica za upravljanje spomeničkom cjelinom Du-
brovnika zbila se 1979. godine uvrštenjem cjeline u Listu 
svjetske kulturne i prirodne baštine koja se vodi pri UNES-
CO-u. Sam upis u Listu imao je višestruki značaj, prvotno bio 
je priznanje najviših spomeničkih vrijednosti, ali je istovreme-
no otvorio brojne obveze glede očuvanja spomeničke cjeline. 
Stoga ne treba čuditi da je upravo u tom procesu donesen 
posebni zakon o obnovi spomeničke cjeline koji je uveo, za 
to vrijeme, poseban način upravljanja Dubrovnikom. Dok su 
potresi prijetili razaranjem spomeničkih vrijednosti, te do-
datno problematizirali očuvanje, osnivanje Zavoda za obnovu 
Dubrovnika bio je jasan znak da tek predstoji višegodišnja, 
odnosno više desetljetna borba struke za očuvanje spome-
ničke cjeline Dubrovnika. Stručnjaci Zavoda za obnovu pri-
družuju se tako naporima konzervatora te započinje intenzi-
van rad na protupotresnoj zaštiti spomeničke cjeline.

Razdoblje Domovinskog rata s ratnim razaranjima otva-
ra nove brojne probleme očuvanja spomeničkih vrijednosti. 
Spomenička cjelina Dubrovnika postaje meta srpsko-crno-
gorskog agresije u kojoj je dio dubrovačke baštine nepovrat-
no izgubljen, a dio vrlo teško oštećen. Međutim, spomenički 
značaj Dubrovnika bio je snažan poticaj za intenzivnu poslije-
ratnu obnovu u kojoj se još jednom potvrdila stručnost hrvat-
skih stručnjaka potpomognuta međunarodnom suradnjom. 

1	 1945. u Dubrovniku osnovano Povjerenstvo Konzervatorskog zavo-
da za Dalmaciju; od 1960. Povjerenstvo prerasta u Zavod za zaštitu 
spomenika kulture; koji od 1994. djeluje kao Povjerenstvo Državne 
uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine; a od 1996. kao Konzer-
vatorski odjel Ministarstva kulture

Upravo u tom razdoblju potvrđuje se saznanje kako je 
zaštita i očuvanje kulturne baštine, pa tako i spomeničke 
cjeline Dubrovnika, sustavan i trajan posao koji zahtjeva ne 
samo znatna ulaganja već isto tako angažman brojnih struč-
njaka, te nadasve vrijeme u kojem je potrebno koordinirati 
raspoložive resurse kako sa kadrovskim, tako i sa financijskim 
mogućnostima, što zahtjeva visoku razinu planiranja. Iako se 
planiranje zaštite i očuvanja nigdje ne propisuje kao obveza, 
za uspješnost zaštite i očuvanja, planiranje postaje uvjet bez 
kojeg se ne može ostvariti racionalna i učinkovita zaštita. 

Suvremeni pristup zaštiti i očuvanju kulturne baštine 
zahtijeva pripremu i donošenje Plana upravljanja. Tako npr. 
odredbe Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne 
baštine (UNESCO; 1972.) propisuju obvezu prema kojoj za 
kulturno dobro koje se kandidira za upis na Listu svjetske 
kulturne i prirodne baštine mora imati izrađen i usvojen plan 
upravljanja. Operativni priručnik (UNESCO; 2003.) za pro-
vedbu navedene Konvencije posebno razrađuje sadržaj pla-
na upravljanja, te traži da država predlagatelj upisa osigura 
prvotno odgovarajuću i sustavnu skrb o baštini koju smatra 
vrijednom upisa na Listu.

Osim obveze koja proizlazi iz same Konvencije o za-
štiti svjetske kulturne i prirodne baštine za donošenje Pla-
na upravljanja spomeničkom cjelinom Dubrovnika možemo 
istaknuti i sljedeće razloge:

osiguranje da će polazišta Plana biti procjena postojećeg •	
stanja spomeničke cjeline;
izrada izjave o značaju spomeničke cjeline, dakle još •	
jedno vrednovanje svih spomeničkih vrijednosti;
utvrđivanje stanja, provedba ispitivanja i istraživanja •	
potrebnih za sve vidove vrednovanja (spomeničkog, 
urbanističkog, ekonomskog, socio-demografskog itd.);
usuglašavanje pristupa očuvanju spomeničke cjeline, •	
osobito u pogledu gospodarskih procesa i razvoja 
turizma na prostoru spomeničke cjeline i Grada;
stvaranje uvjeta za učinkovito dugoročno upravljanje •	
spomeničkom cjelinom kroz strateške akcijske 
programe;

UPRAVLJANJE  SPOMENIČKOM CJELINOM  
GRADA DUBROVNIKA

THE MANAGEMENT OF THE HISTORIC CENTRE OF DUBROVNIK

Register of the historic centre of Dubrovnik on the UNESCO List of World’s Cultural and Natural Heritage in 
1979 changed the way of managing not only with the whole but also with the City which has been upgrading during 
the last thirty years. In that period a professional dimension of protection and preservation the historic centre was 
strengthened by establishing the Institute for Restoration of Dubrovnik that became an important and unavoidable fac-
tor in such a complex process. Problems of protection the historic centre were increased and marked by earthquakes 
and the destructions during the Homeland war.

The need for further improvement of managing system of the historic centre of Dubrovnik proved the need 
to elaborate and introduce Plan for management with historic centre not only to fulfil the obligation established by 
UNESCO Convention of protection the world’s cultural and natural heritage, but to contribute essentially to the sus-
tainable protection of historic centre.

Challenges of the City development and its coexistence with the historic centre have been more and more ex-
pressed as well as more inflow of tourists who want to experience their visit to Dubrovnik and its heritage in a relative 
short term. Therefore it is necessary as soon as possible and in a methodological qualitative way to engage experts on 
elaboration of Plan for management on the historic centre of Dubrovnik.
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uspostava jasnog sustava nadzora nad spomeničkom •	
cjelinom i njezinim očuvanjem;
utvrđivanje uloge svih dionika, a osobito: vlasnika i •	
korisnika u očuvanju cjeline; te
postavljanje okvira za eventualne prijave na izvore •	
sredstava potpore i/ili izradu projekata održivog razvoja. 

Donošenje Plana upravljana kao i njegova provedba po-
vezat će sve dionike kako bi se na što racionalniji i učinkoviti 
način ostvarilo očuvanje spomeničke cjeline, te kako bi svaki 
od dionika imao jasno utvrđen doprinos koji se od njega oče-
kuje u tom procesu. 

Upravo Plan upravljanja vraća mogućnost jačeg utjeca-
ja stanovnika na izbor politike očuvanja spomeničke cjeline 
i otvara mogućnost ravnopravnog uključivanja u proces oču-
vanja. Stoga je od izrazite važnosti metodologija izrade Plana 
upravljanja koja mora jamčiti:

interdisciplinarni stručni pristup u kojem će se sagledati •	
svi aspekti, kako pozitivni tako i negativni, koji mogu 
imati utjecaj na očuvanje spomeničke cjeline;
transparentnost podataka koji se koriste u izradi Plana •	
upravljanja;
otvorenost prema svim zainteresiranim subjektima koji •	
se žele uključiti u raspravu o prijedlozima i modelima 
Plana upravljanja;
razumne rokove u kojima je moguće izraditi Plan •	
upravljanja primjeren potrebama i mogućnostima Grada.

Donošenje Plana upravljanja otklonit će privid da o spo-
meničkoj cjelini trebaju skrbiti samo Konzervatorski odjel Mi-
nistarstva kulture, Zavod za obnovu Dubrovnika i administra-
cija Grada, već će jasno pokazati ulogu svakog od njih kao i 
ulogu dubrovačkih stanovnika, korisnika i gospodarstvenika, 
pa i turista u procesima očuvanja spomeničke cjeline. 

Grad i njegovi stanovnici će tako kroz Plan upravljanja još 
bolje upoznati spomeničke vrijednosti i izvanredne kvalitete 
svoga Grada, njegovo trenutno stanje kao i njegov kulturni i 
gospodarski potencijal. 

Planom upravljanja utvrdit će se:
jasni ciljevi upravljanja (vremenski uokvireni, mjerljivi i •	
dokučivi);
suglasnost zainteresiranih grupa sa strategijom •	
upravljanja; 
zaštićene vrijednosti i osigurati odgovarajući sustav •	
očuvanja;
upravljanje usmjereno na promjene koje uzrokuje •	
čovjek;
čimbenici koji utiču na zaštićene vrijednosti i društvene •	
uvjete;
ograničenja pojedinih aktivnosti u spomeničkoj cjelini •	
kao jedna od mjera zaštite;
sustavni nadzor nad spomeničkom cjelinom kao •	
sastavnicu profesionalnog upravljanja;
akcijski plan arheoloških istraživanja na području •	
spomeničke cjeline,
akcijski plan održavanja spomeničke cjeline, a osobito •	
njezinih spomeničkih vrijednosti;
akcijski plan prezentacije, odnosno način uključivanja u •	
turističku ponudu i gospodarstvo;
spremnost za upravljanje spomeničkom cjelinom u •	
izvanrednim uvjetima; te
sustavni nadzor nad provedbom Plana upravljanja.•	

Još 1839. A. N. Didron je konstatirao „Bolje je zaštiti 
nego popravljati, bolje je popravljati nego restaurirati, bolje 
je restaurirati nego rekonstruirati.“ U ovoj tvrdnji, s kojom ne 
možemo čak ni polemizirati sadržano je najznačajnija uputa 
svim baštinicima, a ona glasi: sustavno upravljajte baštinom u 
cilju njezine zaštite i očuvanja. Danas smo svjedoci sve većih 
ulaganja u očuvanje baštine, koja su često usmjerena na hitne 
i nužne radove na spašavanju spomeničkih vrijednosti od nji-
hova propadanja. Isto tako praksa pokazuje da često postoji 
neusuglašenost vlasnika zaštićenih građevina i zajednice oko 
obveza usmjerenih kako na očuvanje, tako i na korištenje za-
štićenih dobara, što su važna pitanja koja bi postojanjem Plana 
upravljanja bila razriješena.  

Plan upravljanja omogućava „mudro“ upravljanje spome-
ničkom cjelinom i osigurava njezino očuvanje kao najvažniji 
strateški cilj. Proces pripreme Plana upravljanja je važan kao 
i krajnji proizvod, ali je provedba Plana, ta koja ga pretvara u 
ključ očuvanja spomeničke cjeline. 

Tijekom pripreme Plana aktiviraju se svi zainteresirani 
dionici što se nastavlja i tijekom njegove provedbe čime se 
dobiva nova kvaliteta u kojoj spomenička cjelina nije prepu-
štena samo skrbi gradske administracije, vlasnika pojedinih 
građevina ili pak  konzervatorskoj službi, već se postiže siner-
gijski učinak i raspodjela obveza sukladno kompetencijama i 
interesima, imajući uvijek za prioritet očuvanje spomeničkih 
vrijednosti.

Stoga ne čudi stav UNESCO-a da je jedan od uvjeta za 
upis kulturnog dobra, odnosno spomeničke cjeline, na Listu 
svjetske baštine postojanje Plana upravljanja kojim se potvr-
đuje način očuvanja kulturnog dobra. Prihvatimo li ovu do-
bru praksu kao pravilo za sva kulturna dobra, osobito ona 
nepokretna ili spomeničke cjeline, možemo bitno povećati 
uspješnost procesa očuvanja i to u nekoliko dimenzija. Prvo 
učinili bismo proces očuvanja održivim, odnosno provedivim. 
Drugo, s istim financijskim sredstvima postigli bismo kvalitet-
niju zaštitu i očuvanje jer bismo planiranjem aktivnosti racio-
nalno koristili sve raspoložive resurse. Treće, pomogli bismo 
vlasnicima zaštićenih dobara da ostvare pravednu ekonomsku 
vrijednost njihovih dobara, što bi otvorilo i nove mogućnosti 
gospodarskog razvoja. Naime, kvalitetno očuvana spomenič-
ka cjelina uključena na pravi način u turizam sigurni je pokre-
tač gospodarskog razvoja koji dokazano utječu na otvaranje 
novih radnih mjesta, kao i osnivanje malih i srednjih poduzeća 
sa djelatnostima vezanim za turizam kao i u djelatnostima odr-
žavanja kulturnih dobara, odnosno spomeničke cjeline.

Sagledavajući značaj i sadržaj Plana upravljanja možemo 
konstatirati da je to projekt kojem je strateški cilj očuvati 
spomeničku cjelinu uz istovremeno zadovoljavanje razvojnih, 
gospodarskih, kulturnih i drugih potreba svih dionika kao i 
šire zajednice. Tako plan upravljanja postaje nezamjenjiv in-
strument „mudrog“ gospodarenja, a njegova uloga može se 
prepoznati u tri temeljne dimenzije:

 strateškoj, •	
operativno-stručnoj i •	
socijalno-ekonomskoj.•	

Strateška dimenzija je vidljiva kroz cilj očuvanja spomenič-
ke cjeline koji je prioritet i vodilja cijeloga plana. Operativno-
stručna dimenzija plana razvidna je kroz učešće odgovarajućih 
stručnjaka pri izradi i provedbi plana, osobito konzervatora i 
restauratora čiji uvjeti predstavljaju polazište za sve druge ak-
tivnosti. Socijalno-ekonomska dimenzija nastaje već pri izradi 
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plana uključivanjem svih dionika vezanih za život spomeničke 
cjeline, te iznalaženjem najkvalitetnijeg načina uključivanja u 
gospodarske aktivnosti. 

Najslikovitiji primjer koji na sve način pokazuje nužnost 
donošenja Plana upravljanja spomeničkom cjelinom Dubrov-
nika prikazan je fotografijom trenutka kada turisti sa pristiglog 
kruzera pokušavaju uči na dubrovački Stradun u „žilu kucavi-
cu“ spomeničke cjeline. Ostaje za nadati se da će Dubrovnik 
vrlo brzo dobiti Plan upravljanja i time potvrditi svoju opredi-
jeljenost za održivo očuvanje svjetski važne spomeničke cje-
line. 

Dr. sc. Jadran Antolović2

2	 Dr. sc. Jadran Antolović, profesor Visoke škole za poslovanje i uprav-
ljanje Baltazar Adam Krčelić u Zaprešiću  predaje na stručnom studiju 
Menadžmenta u kulturi 
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Rb Šifra Naziv  objekta                  faza
posla

katast.
čest. godina

1 A02 Tvrđava Sv.Ivan St.John's Fortress KS 4642 1982-1985

2 K01 Katedrala Cathedral KS 4156 1986

3 K08 Knežev dvor Rector's Palace KS 4608/2 1982-1984

4 A01 Zgrada ex Općine Municipality Building KS 4608/1 1982-1984

5 K07 Kino,kavana,izložbeni prostor Cinema, Coffee House, Exhibition Hall KS 4608/1 1985-1987

6 K02 Kazalište  "Marin Držić" "Marin Držić" Theatre KS 4608/1 1986-1987

7 A03 Muzička škola Musical School KS 4425 1982-1984

8 O01 Osnovna škola – I faza Primary School- phase I KS
4208, 4209, 

4211
1986-1987

9 P03 Palača u ulici Cvijete Zuzorić Palace in the street Cvijete Zuzoric KS 4129 1984-1985

10 P04 Palača u ulici Miha Pracata Palace in the street Miha Pracata KS 4130 1984-1985

11 M01 Žitnica Rupe Granary Rupe KS 4359 1987-1989

12 B09 Blok Između polača 28 - 32 Block of Houses Između polača 28-32 KS 4089 1987-1988

13 B14 Blok Pred Dvorom Block of Houses Pred Dvorom KS 4134-4139 1985-1986

14 T03 Tvrđava Revelin Revelin Fortress KS 4630 1989-1990

15 B03 Blok Androvićeva-Boškovićeva poljana Block Androvićeva-Bošković's Square KS 4495 1989-1990

16 B05
Dom Marina Držića  
(unutar bloka Domino)

Marin Drzić's Home  
(inside Block Domino)

KS 4256 1988-1989

17 P05 Bunićeva poljana Bunić's Square KS 4194 1985

18 T01 Tvrđava Sv.Margarite St.Margaret's Fortress KS 4642 1987

19 Z03 Gradski zvonik City Clock-tower KS 4608/1 1987-1988

20 Z02 Zvonik Franjevačkog samostana Bell-tower of the Franciscan Monastery KS 3689dio 1988-1989

21 Z01 Zvonik Dominikanskog samostana Bell-tower of the Dominican Monastery KS 4619/1 1988-1989

22 B07 Palača Ranjina na Gundulićevoj poljani Ranjina Palace on Gundulić's Square KS 4153 1996-1999

23 B55 Blok na Držićevoj poljani Block on Držić Square KS 4605 1996-1998

24 B12 Blok Marojice Kaboge 2-4 Palace in Marojice Kaboga 2-4 KS 4127 1998-2000

25 P12 Palača Restićeva 7 Palace Restićeva 7 KS 4544 1996-1997

26 B02 Biskupska palača Bishop's Palace KS 4593 2002-

27 M02 Unutarnji most od Ploča The Interior Bridge at Ploče Gate KS 1348 2004-2005

28 O02 Osnovna škola – II faza Primary school phase II KS 4208dio 1997-1998

29 C04 Crkva Sv.Vlaha Church of St.Blaise KS 4117 2005 -

30 C02 Crkva Sv.Ðurđa u Pilama Church of St.George in Pile KS/OR 3656 1991-2006

31 Z08 Palača Od Sigurate1 Palace Od Sigurate 1 KS 4037/1 1995-1998

32 Z09 Palača Od Sigurate 2 Palace Od Sigurate 2 KS 4033 1995-1999

33 Z12 Palača Od Puča 16 Palace Od Puča 16 KS 4079 1996-1998

34 Z14 Palača Ðorđić-Maineri,Široka 5 Palace Ðorđić-Mayneri,Široka 5 KS 4255 1995-1999

35 Z15 Palača Gučetić-Martinušić,Sv.Josipa 1 Gučetić-Martinušic Palace ,Sv.Josipa 1 KS 4232 1995-1999

36 Z16 Palača Od Puča 11 Palace Od Puča 11 KS 4202 1995-1999

Popis objekata po fazama posla
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Popis objekata po fazama posla

Rb Šifra Naziv  objekta                  faza
posla

katast.
čest. godina

37 Z11 Palača Sorkočević,M.Pracata 6 Sorkocevic Palace,M.Pracata 6 KS 4203 1998-1999

38 Z13 Kuća Zlatarićeva  9 House in Zlatarićeva 9 KS 4278/1 1997-1998

38a Kuća Čubranovićeva 8 House in Čubranovićeva 8 KS 4278/2 1997-1998

39 Z17 Između Polača 5 ( Karaka) House Između polača 5(Karaka) KS 4129 dio 1998

40 Z19 Kuća Od Rupa 7 House Od Rupa 7 KS 4335 1997-1998

41 D09 Krovovi spomeničke jezgre The Roofs of the City of Dubrovnik KS,OR 1996-2006

42 D04 Pločnik na Stradunu Placa (Stradun) Pavement OR 1995-1996

43 F03 Fasade kuća na Stradunu Placa (Stradun) Houses' fasades OR 1997

44 F02 Velika Onofrijeva fontana Large Onofrio's Fountain OR 5122

45 S26 Skalini Uz Jezuite Jesuit's Staircase OR 4195 1994

46 F02 Amerlingova fontana Amerling's Fountain OR 1995

47 G03 Gradske zidine City walls OR

48 C04 Crkva Sv.Vlaha ( ograda i medaljon )
Church of St.Blaise ( Balustrade and 
Ornament)

OR 4117

49 C16 Kapela Palače Ðorđić-Maineri Ðorđić Mayneri Chapel OR 4173 1995

50 C05 Crkva Sv.Ignacija Church of St. Ignatius OR 4487 1996-2005

51 Portal franjevačke crkve (stubište ) Franciscan Monastery OR

52 Kruna bunara u Klarisi The Stone Well in Convent of St.Claire OR

53 Gradski zvonik City Clock-tower OR 4608/1

54 Crkvica Sv.Josipa Church of St.Joseph OR 4254

55 Balkon u Boškovićevoj ulici 3 The Stone Balcony in Boskoviceva 3 OR 2001

56 Balkon u Nalješkovićevoj ulici The Stone Balcony in Naljeskoviceva OR 2003

57
Strossmayerova ulica  
(rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije)

Street Strossmajerova (Reconstruction 
of Waterworks and Sewage System)

OI 4405,4485 1997-1998

58 Sanacija rupe na Boškovićevoj poljani Repair of Hole on Bošković's Square KS 4495 2001-2002

59 Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljane
Underground of Chatedral and Bunić's 
Sq.

IR/TD 4156,4194 1981-

60 Aseizmička sanacija  blokova kuća Scismic Renewal of Blocks of Houses KS 4156,4194 2000-

61 P24 Palača Bassegli-Gozze Palace Bassegli-Gozze KS 4155 2007-2008

62 B04 Androvićeva 3( ex.atelje Stanić) Androvićeva 3 ( ex. Art Studio Stanić) KS 4497/3 2008-2009

63 C23 Crkva sv.Križa na Gornjem konalu Church of St. Cross at Gornji Kono KS
563, 566, 

567
2008-

64 B57 Kuća Kneza Hrvaša 13 House in Kneza Hrvaša 13 KS 4500 2008-

65 P02 Arheološki lokalitet Pustijerna Archaeological Site Pustijerna KO 4573 2009-

66 Arhitektonsko snimanje blokova Architectural Survey of the City AS 1995-

Legende:	
KD 	-	 konzervatorka dokumentacija	 PS 	-	posebne studije i elaborati
AS 	-	 arhitektonski snimak	 TD	-	tehnička dokumentacije	
KO	-	 konzervacija i konsolidacija	 GS 	-	geodetski snimak	
PD	 -	 projektna dokumentacija	 FS	 -	fotogrametrijski snimak	
OR	-	 sanacija ratne štete	 IR	 -	 istražni radovi	
KS	 -	 konstruktivna sanacija	 OI - obnova infrastrukture
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1 Tvrđava Sv. Ivana St.John’s Fortress

Tvrđava Sv. Ivana je se nalazi na krajnjem jugoistočnom dijelu stare 
gradske luke. Povezana je s gradskim zidinama s kojima čini jedin-
stven obrambeni sklop oko povijesne jezgre Dubrovnika. Razvoj 
tvrđavnih građevina prati razvoj oružja koje je moglo biti prijetnja 
Gradu, od hladnog do vatrenog, pa sukladno tomu pratimo i razvoj 
i promjene forme ovih važnih građevna za obranu Grada. Na mjestu 
današnje tvrđave Sv. Ivana spominje se u 10. stoljeću Gundulićeva 
kula koja se u 16. stoljeću povezuje sa sjevernijom kulom od Mula u 
jedinstveni obrambeni sklop. Zbog svoje istaknutosti i vrlo značajne 
uloge u obrani Grada naziva se tvrđavom. S vremenom je doživjela 
manje intervencije u cilju modernizacije, a najznačajniji zahvati su 
provedeni krajem 19 stoljeća austrijskom adaptacijom u kasarnu. 
U potresu 1979. oštećene su svodne konstrukcije, popucali su i 
međusobno se odvojili zidovi. Zbog toga su na tvrđavi tijekom 1982. 
godine provedeni značajni građevinski zahvati: horizontalni serklaži, 
armirano-betonske ploče iznad svodova prizemlja, vertikalna dilata-
cija prema ostatku zidova gradskih zidina itd. Tvrđava je u cjelosti 
uređena, sa svim građevinsko zanatskim i instalaterskim radovima 
u funkciji Biološkog instituta s Akvarijem/prizemlje i dio I kata/ te 
Pomorskog muzeja u dijelu I kata i na II katu, gdje je i odvojeno, s 
ulazom s terase, riješen veliki slikarski atelje. (S.K.)

St.John’s fortress is situated on the further end of the southeast part of the 
old city harbour. It is connected to the city walls and they together made 
a unique defensive complex around the historic centre of Dubrovnik. De-
velopment of fortresses was accompanied with development of weapons, 
cold and firearms and consistently with that we follow development and 
changes in forms of those important structures for the City defence. On 
the place of present St.John’s Fortress there was Gundulić’s tower in the 
10th century which was connected to the northern tower od Mula in the 
16th century into a unique defensive complex. It was named fortress due 
to its very important defensive role. During the periods it was slightly 
modernized and the greatest interventions were performed in the 19th 
century during the Austrian rule when it became army barracks.
In the earthquake of 1979 the vaults’ constructions were damaged and 
the walls cracked and detached. During 1982 the significant constructive 
works were done on the fortress: horizontal ring beams, reinforced-con-
crete slabs above the ground floor’s ceilings, vertical dilatation towards 
the remains of city walls etc. The fortress was completely renovated with 
all constructive, handicraft and installation works in function of Biological 
Institute with Aquarium (ground floor and a part of the first floor) and the 
Maritime museum in part of the first floor and the second floor where it 
is separated with an entrance from the terrace. There is a large art studio 
there, too. (S.K.)

2 Katedrala Cathedral

Dubrovačka katedrala Marijina Uznesenja je barokna građevina na-
stala između 1672. i 1713. godine na ostacima romaničke katedrale. 
Starija, romanička bazilika izgrađena je između 1131. i 1157. godine, 
a porušena je u velikom potresu 1667.
Arheološka istraživanja potaknuta potrebom obnove katedrale na-
kon potresa 1979., otkrila su i treću, još stariju, katedralu iz 7. ili 8. 
stoljeća, koja pripada kasnoj antici ili Bizantu.
Inicijator gradnje sadašnje barokne katedrale “po idejama i nacrtima 
rimskih crkava, u duhu nove arhitekture koju su stvorili Rafael i Bra-
mante” bio je svećenik i diplomat Stjepan Gradić. Nacrte za gradnju 
izradio je 1671. godine Andrea Buffalini iz Urbina; gradnju je zapo-
čeo Paolo Andreotti iz Genove, nastavio Piero A. Bazzi, Tommaso 
Napoli, a završio Ilija Katić.
Građevina je u obliku latinskog križa s tri uzdužna broda te jednim 
poprečnim - transeptom. Na križištu glavnog broda i transepta je 
vitka kupola na tamburu, sa osam prozora i lanternom na vrhu. 
Pročelje je bogato ukrašeno, a bočni zidovi raščlanjeni.
U unutrašnjosti crkve, iznad glavnog oltara, se ističe Tizianova slika 
Uznesenja Marijinog iz 16. stoljeća i oltar sv. Ivana Nepomuka od 
ljubičastog mramora. 
U potresu 1979. Katedrala je teško stradala, osobito kupola i vanj-
ski kameni zidovi; istočno se pročelje odvojilo od ostale mase gra-
đevine. Oštećena je i temeljna konstrukcija.
Nakon sistematskih istraživanja u Katedrali i oko nje, koja su zapo-
čela 1981. godine, dinamika sanacijskih radova bila je prilagođena 
potrebama arheoloških istraživanja: prvo je sanirana kupola, zatim 
su u visini završnih vijenaca izvedeni armirano-betonski serklaži, da 
bi se osigura fizička sigurnost objekta. Izrađene su konzervatorske 
smjernice, izvedeno barokno popločenje, uređen interijer, izvršena 
valorizacija i restauratorski radovi u svetištu, te zaštitni i konzerva-
torski radovi nalazišta. 
Objekt je vraćen u sakralnu funkciju u studenom 1986. godine, a 
arheološki radovi na Bunićevoj poljani, uz zapadno pročelje, nastav-
ljeni su sve do 1988. i rezultirali novim značajnim nalazima. Utvrđe-
no je optimalno rješenje ulaza u prostor podzemne etaže katedrale 
koji se objedinjuje s podzemljem Bunićeve poljane u jedinstvenu 
cjelinu predviđenu za prezentacije novootkrivenih povijesnih slo-
jeva. (S.K.)

Dubrovnik cathedral of Assumption of the Virgin Mary is a Baroque struc-
ture built between 1672 and 1713 on the remains of the Romanesque 
cathedral. The older, Romanesque basilica was built between 1131 and 
1157 and was destroyed in the 1667 earthquake.
Archaeological researches stimulated by the need for renovation of the 
cathedral after the 1979 earthquake, discovered the third older cathedral 
from the 7 or 8th century that belongs to the period of the late antique 
or Byzantium.
The initiator of building the Baroque cathedral “by ideas and designs of 
Roman churches in the spirit of a new architecture created by Raphael 
and Bramante” was a priest and a diplomat Stjepan Gradić. The designs 
were done by Andrea Buffalini of Urbino in 1671; the construction started 
Paolo Andreoti of Genova, continued Piero A. Bazzi, Tommaso Napoli 
and it was finished by Ilija Katičić.
The building has the shape of a Latin cross with three longitudinal aisles 
and one cross-aisle, a transept. On the crossing of the main nave and 
transept an elegant dome stands on a tambour with eight windows and a 
lantern on top. The facade is richly decorated and side walls are divided 
into sections.
In its interior above the main altar is the polyptych of Assumption of Our 
Lady, a work of famous Venetian painter Titian from the 16th century and 
the altar of St. John Nepomuk of purple marble is also of a real beauty.
The cathedral was badly damaged in the earthquake of 1979 particularly 
its dome and external stone walls; eastern facade separated from the 
building. The basic construction was damaged, too.
After systematic researches in the cathedral and around it from 1981, the 
renovation works were adjusted to archaeological researches: first the 
dome was restored then reinforced concrete ring beams were performed 
in the height of finishing cornices for the physical security of the struc-
ture. After conservators’ directions the Baroque floor-paving, restoration 
works in the sanctuary and protective and conservation works of the site 
were done.
The object returned to its religious function in November 1986. The ar-
chaeological works continued on Bunić’s square beside its west facade till 
1988 resulting with new important findings. It was established the optimal 
solution for the entrance to the basement of the cathedral which was 
united with the basement of Bunić’s square in a unique complex planned 
for presentations of newly discovered historic layers. (S.K.)

3 Knežev dvor Rector’s Palace

Među najreprezentativnije objekte unutar povijesne jezgre Dubrov-
nika svakako spada Knežev Dvor. Smješten je na istočnom rubu 
Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu gradsku poprečnu ulicu, 
nasuprot Katedrali. Današnji njegov izgled definiran je rekonstruk-
cijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko- rene-
sansne dijelove ugrađeni barokni elementi. Kasnije je, u 19. i 20. sto-
ljeću, značajnim pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo objekta. 
Na mjestu Kneževa Dvora rano je započelo podizanje obrambenih 

Rector’s Palace is among the most representative buildings within the 
historic centre of Dubrovnik.
It is located on the eastern part of the City close to the city harbour, 
beside the largest transversal city street opposite to the Cathedral. Its 
present look was defined by reconstruction done after the disastrous 
Great Earthquake of 1667 when its Gothic and Renaissance parts got Ba-
roque elements. Later in the 19 and 20th centuries significant alterations 
disrupted the stylistic unity of the object. On the place of Rector’s Palace 
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građevina, puno prije od prvog navođenja u Statutu u 13. stoljeću, a 
u 15. stoljeću se građevina obrambenog karaktera pretvara u repre-
zentativnu palaču. Graditelj Onofrije della Cava utvrđuje tlocrtnu 
strukturu koja se u prizemnoj zoni pročelja zadržala do danas, kao 
i gabarit središnjeg dvorišta okružen trijemovima. Od tada se navo-
de dvorene za Veliko i Malo vijeće, Vijeće umoljenih, stan Kneza, 
sudnica, kancelarija zatvori, oružana itd. Nakon 1463. popravlja se 
od eksplozije, a poslije 1520. nakon potresa. palača doživljava mno-
ge preinake, dobiva nove renesansne ukrase, mnogi stari oblici se 
svjesno repliciraju.
Nakon potresa 1979. godine Dvor je kategoriziran u najteže ošte-
ćene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom. Evidentirano je 
bilo odvajanje nosivih zidova od međukatne konstrukcije, nagnulo 
se glavno pročelje. Pored statičke sanacije kroz obnovu, provedeno 
je i uklanjanje recentnih zidova koji su narušavali stilski integritet 
palače, prezentirani stropovi i podovi, otvorene zarušene strukture. 
Konstrukcijska sanacija je provedena ugradnjom armirano-beton-
skih serklažnih greda u zoni stropova i u zoni temelja, izvedbom 
dijagonalnih zatega i zatega uz nosive zidove, armirano- betonskih 
ploča u stropovima sjeverozapadne i jugozapadne kule. Izvedena je 
vertikalna seizmička dilatacija prema zgradi Općine. 
Tijekom obnove su izvedeni svi građevinsko zanatski i restaurator-
ski radovi, a Knežev Dvor je uređen za muzejski prostor, nami-
jenjen stalnom postavu dubrovačkog Povijesnog muzeja. Njegov 
jedinstveni atrijski prostor kontinuirano se koristi za otvorenu glaz-
benu pozornicu Grada. (I.J.)

some defensive structures were built much earlier than it was mentioned 
in the Statute of the 13th century. The defensive building in the 15th cen-
tury was transformed in a representative palace. The architect Onofrio 
della Cava defined its ground floor structure which remained till today as 
well as the building outline of the middle courtyard surrounded by porch. 
From the same period there are halls of Great, Small Councils and the 
Senate, the rector’s apartment, courtroom, offices, prisons, armoury etc. 
After 1463 the palace was repaired from explosion and after 1520 from 
the earthquake. The palace had many alterations, got new Renaissance 
decorations and many old shapes were replicated.
After the earthquake in 1979 the Rector’s Palace was categorized among 
the most damaged buildings with severely damaged construction. It was 
recorded the separation of bearing walls from the entresol construction 
and the main facade leaned forward. Beside static renovation the recent 
walls were also pulled down as they disrupted the stylistic integrity of 
the palace. The ceilings and floors were presented. Constructive renewal 
was performed by building-in the reinforced-concrete ring beams in the 
zones of ceilings and foundations and by executing diagonal ties and ties 
along the bearing walls, reinforced-concrete slabs in ceilings of northwest 
and southwest towers. It was also executed a vertical seismic dilatation 
towards the municipality building.
Renovation included all building, handicraft and restoration works and the 
Rector’s Palace was adopted for museum facilities to make permanent 
exhibitions of Dubrovnik Historic Museum. Its unique atrium is continu-
ously used as an open music stage of the City. (I.J.)

4 Zgrada ex.Općine Municipality Building

Na mjestu današnjeg sklopa kino-kavana-izložbeni prostor, zgrada 
općine, kazalište, u prošlosti su bili arsenali, skladišta za žito, Glavna 
straža i Vijećnica.. Spominje se u dijelu Velikog arsenala još u Statutu 
1272.godine i s vremenom se dograđuju pojedini dijelovi. Nakon 
potresa 1520. i 1667. godine kao i tijekom 18., 19. i 20. stoljeća 
kompleks doživljava stalne preinake; rušenja, popravke, dogradnje.
Današnja zgrada općine je neorenesansna građevina izgrađena na 
mjestu srednjevjekovne vijećnice i dijela arsenala. Povezana je s 
Kneževim Dvorom na južnoj strani, s istočnim zidom s Kazalištem i 
Gradskom kavanom. Prizemlje zaizimaju ulazni prostori u kazalište 
i kavana
U potresu 1979. oštećena je konstrukcija zgrade. Zbog uvjeta oču-
vanja najstarije strukture objekta u prizemlju, sanacija je provedena 
izvedbom tzv. sandučaste jezgre stubišta s dva poprečna armirano-
betonska zida od temelja do krova. Srednji uzdužni armirano-beton-
ski zid oslonjen na tu jezgru, zabate i fasadu nose sve armirano-be-
tonske međukatne ploče. Obnovom su obuhvaćeni svi građevinsko 
zanatski radovi i objekt je u cjelosti uređen za smještaj općine, danas 
gradske uprave s reprezentativnim prostorima za gradonačelnika i 
gradskom velikom i malom vijećnicom. Na I katu omogućena je veza 
prema Dvoru na južnoj strani, a na istočnoj prema kinu i izložbe-
nom prostoru. (I.J.)

On the place of present-day complex of the cinema, coffee-house, exhibi-
tion room, municipality building and the theatre in the past there were 
Arsenals, grain storages, Main Guard and the city hall. It is mentioned in 
the part of Great Arsenal in the Statute of 1272 and during the times 
some parts were added. After the earthquakes in 1520 and 1667 and dur-
ing the 18, 19 and 20th centuries the complex got permanent alterations; 
demolitions, repairs, additions.
Present municipality building is a neo-Renaissance building built on the 
place of mediaeval city hall and a part of the Arsenal. It is connected to 
the Rector’s Palace from the southern side and with its eastern wall to the 
theatre and the coffee-house. Its ground floor serves as entrances to the 
theatre and the coffee-house.
The construction of the building was damaged in the earthquake of 1979. 
Due to preserving the oldest structure of the object in the ground floor 
the renovation was done by case core of the staircase with two transver-
sal reinforced concrete walls from its foundations to the roof. The middle 
longitudinal reinforced-concrete wall leaned against the core, gables and 
the facade are carried by all reinforced-concrete entresol slabs. All build-
ing and handicraft works were included in its renewal and the object is 
completely adopted for housing the municipality i.e. present city govern-
ment with representative rooms for the city mayor and large and small 
city halls. On the first floor it is made the connection to the Rector’s 
Palace on the south side and on the east to the theatre and the exhibition 
room. (I.J.)

5 Kino, kavana, izložbeni prostor Cinema, Coffee House, Exhibition Hall

Ovaj kompleks javnih objekata smješten je na središtu horizontalne 
gradske osovine, između gradske luke i Straduna, uz prostor neka-
dašnje luže, glavnog gradskog okupljališta i danas. S južne strane gra-
niči s kazalištem, a sa sjeverne Gradskim zvonikom. Povijesno vrlo 
slojevit kompleks, koji se tijekom vremena od 12.-20. stoljeća rušio, 
pregrađivao i dograđivao, nosi u sebi sačuvane elemente iz svih rani-
jih razdoblja. Iz 1931. godine datira vrijedno rješenje gradske kavane 
/Kauzlarić-Gomboš/. Na mjestu kavane su u prošlosti bili prvi drugi i 
treći gradski arsenali. Prije obnove na mjestu dijela prvog arsenala je 
bio prostor otvorene veze grada i luke. Današnjom javnom namje-
nom sačuvan je povijesni kontinuitet namjene prostora.
U potresu 1979. oštećen je konstruktivni sistem ovog sklopa, pa je 
zbog svoje javne funkcije i značaja u središnjem dijelu Grada obnov-
ljen među prvima. Obnovi su prethodila detaljna arhivska i druga 
istraživanja. Pored konstruktivne sanacije, sklop je doživio značajne 
izmjene gabarita u vertikalnom smislu zatvaranjem sjevernog dijela, 
čime su u funkcionalnom smislu obogaćeni raznovrsni javni sadržaji 
unutar ovoga kompleksa. (I.J.)

This complex of public buildings is located in the centre of horizontal city 
axis between city harbour and Placa beside the space of former Luža, the 
main city meeting place till today. From south it borders with theatre and 
from north with the city bell-tower. It is historically a multi-layered com-
plex which passed demolitions, alterations, additions from the 12 to 20th 
centuries and has some elements from each period. From 1931 is the Cof-
fee House (Kauzlarić-Gomboš). On its place once were first, second and 
third city Arsenals. Prior to renovation on the place of first arsenal there 
was an open connection of the city and the harbour. With present public 
purpose it is preserved the historic continuity of the space purpose.
Constructive system of this complex was damaged in the earthquake of 
1979. Due to its public function and importance in the centre of the City 
it was renovated among the first ones. Detailed archival and other re-
searches preceded the renovation. Beside constructive renewal the com-
plex got significant changes of its outlines in vertical sense by closing its 
north part which functionally enriched various public facilities inside this 
complex. (I.J.)
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6 Kazalište “Marin Držić” “Marin Držić” Theatre

Zgrada kazališta je smještena usred sklopa koji zatvara istočne gra-
nice Grada prema luci. Pročelni ulaz, uz široku gradsku ulicu Pred 
Dvorom, smješten je na južnom dijelu prizemlja glavnog neorene-
sansnog pročelja zgrade općine, čiji je ulaz po sredini, dok je sa 
sjeverne strane tog simetričnog pročelju u prizemlju ulaz u Gradsku 
kavanu. S južne strane zgrada kazališta graniči s Kneževim Dvorom, 
a sa sjeverne s prostorima kavane u prizemlju i zgrade općine na 
katu.
Kazalište (Bondin teatar) je izgrađeno u 16. stoljeću na mjestu sred-
njovjekovnih građevina fontika i žitnice, dvorane Vijeća umoljenih, 
te dijelovima dvaju arsenala. Uz gledalište i pozornicu ima još neko-
liko manjih pomoćnih prostora vezanih za osnovnu funkciju.
U potresu je cijeli sklop pretrpio konstruktivna oštećenja, najteže 
je stradao Knežev Dvor. Kazalište je obnovljeno u sklopu prioritet-
nih zahvata 1986/87. godine. U sklopu pripremnih radova obnove 
provedena su konzervatorska istraživanja i izrađena je valorizacija u 
sklopu elaborata Instituta za povijesne znanosti, provedeni su istraž-
ni radovi u unutrašnjosti pod vodstvom Zavoda za zaštitu spomeni-
ka kulture i prirode Dubrovnik te Restauratorskog zavoda Hrvat-
ske. Prilikom obnove zgrada je dijelom dobila značajna aseizmička 
ojačanja - u zoni prizemlja armirano-betonskim pločama. Sukladno 
nalazima i funkciji poboljšana je dispozicija prostora, kazalište je re-
staurirano, riješeno je tehničko opremanje, instalacije i zaštita od 
požara prema suvremenim zahtjevima funkcije. (I.J.)

The theatre building is situated in the middle of the complex that closes 
eastern borders of the City towards the harbour. The facade entrance 
beside the wide city street Pred Dvorom is located on the north part of 
the ground floor of the main neo-Renaissance facade of the municipality 
building. From southern side the theatre building adjoins the Rector’s 
Palace and from northern side borders with Coffee House in the ground 
floor and Municipality in the first floor.
The Theatre was built in the 16th century on the place of mediaeval build-
ings Fontik (town corn warehouse) and granary, Senate’s hall and parts of 
two Arsenals. Along auditorium and the stage there are several smaller 
accessory rooms for its main function.
The earthquake of 1979 damaged construction of the whole complex 
and the theatre was renovated among priorities in 1986/87. The Institute 
for Protection of Monuments in Dubrovnik and the Restoration Institute 
of Croatia made research works in the interior and the valorisation was 
done by the Institute for Historic Sciences in Zagreb. During its renova-
tion the building partly got seismic strengthening in the ground floor by 
reinforced-concrete slabs. The disposition of space was improved accord-
ing to findings and the function of the theatre. It was restored, technical 
equipment solved as well as installations and fire protection in consist-
ence with contemporary requirements. (I.J.)

7 Muzička škola Musical School

Povijesno vrlo složen kompleks izgrađen poslije potresa 1667. go-
dine na lokaciji gotovo do temelja srušenih dviju crkvi i samostana 
redovnica Sv. Šimuna, te djelomice očuvanog samostana Sv. Apo-
stola. Na lokalitetu su tijekom istražnih radova pronađene ranije 
strukture kasnoantičke građevine iz 9./10. stoljeća na kojima je iz-
građena crkva Sv. Petra u predromaničkom stilu, a poč. 18.  stoljeća 
na njezinim temeljima je izgrađena nova barokna crkva Sv. Katarine 
Sienske. Na ostacima samostana benediktinki, Sv. Šimuna (11. sto-
ljeća.) i samostana Klarisa, Sv. Apostola (15./16. stoljeća) gradi se 
poslije potresa novi samostan dominikanki. Francuzi 1808. vrše zna-
čajne pregradnje i nadogradnje za licej, kasnije gimnaziju, a namjena 
zgrade za  Muzičku školu datira od 1920. godine.
U potresu 1979. cijelom kompleksu je narušena statička stabilnost i 
oštećena građevinska struktura. Za potrebe projekta provedena su 
prethodna arheološka istraživanja, izrađena je valorizacija prostor-
ne strukture, uz prijedlog da se zadrži barokna faza i prezentiraju svi 
raniji slojevi. Kompleks je očišćen od naknadnih nadogradnji. Zadr-
žana je namjena Centra za umjetnički odgoj i obrazovanje-muzička 
škola, kojoj je prilagođena tlocrtna dispozicija prostora i zbog koje 
je interpolirana nova zgrada u jugoistočnom dijelu vrta. Konstruk-
cijska sanacija je provedena na svim dijelovima kompleksa, a poseb-
no u prizemlju i suterenu. Kompleks je adekvatno infrastrukturno i 
instalacijski opremljen za temeljnu funkciju muzičke škole, ugrađeni 
su elementi protupožarne zaštite i zaštite od buke. Park gledalište 
unutar kompleksa posebno je vrijedan, djelomično uređeni prostor 
koji funkcionira u sklopu osnovne namjene. (I.J.)

This architectural complex was built after the earthquake in 1667 on the 
foundations of two almost completely demolished churches and a convent 
of St. Simeon as well as partly preserved monastery of St. Apostles. Dur-
ing research works on the locality the structures of a late antique building 
from the 9 or 10th century were found on which the church of St. Peter 
was built in pre-Romanesque style. On the beginning of the 18th century 
on the church’s foundations a new baroque church of St. Katarina from 
Sienna was erected. On the remains of Benedictine convent of St. Simeon 
(11th c.), the convents of St. Clare and St. Apostles (15/16th c.) a new 
Dominican convent was built after the earthquake. During the French 
occupation in 1808 significant additions were done: boarding school later 
grammar school and Musical school date from 1920.
Static stability and construction of the complex was disrupted in the 
earthquake of 1979. After archaeological researches the valorisation of 
the space structure was made and the proposal was to keep the Baroque 
phase and to present all earlier layers. The complex was cleared from ad-
ditional annexing. The Centre for artistic training and education - Musical 
school remained and the ground plan of the space was adjusted to the 
school. It was also interpolated a new building in the southeast part of 
the garden. Constructive renovation was done in all parts of the complex 
particularly in the ground floor and the basement. The complex is well 
equipped with infranstructure and installations for the basic function of 
Musical school. Fire and noise prevention are also installed. The park in-
side the object is very valuable part of the complex. (I.J.)

8 Osnovna škola – I faza Primary School

Osnovna zgrada škole je visoko valorizirana barokna palača koja na-
staje nakon potresa 1667. nad ostacima srednjovjekovnog stambe-
nog niza, omeđena ulicama Miha Pracata s istočne i Gučetićevom sa 
sjeverne strane. S uskim mostićem povezuje se s velikim otvorenim 
prostorom, školskim vrtom, koji nastaje nakon urušavanja čitavog 
bloka srednjovjekovnog gradskog prostora, strukturiranog od tri 
stambena niza, i ulicom, što se kasnije potvrdilo u nalazima nakon 
provedenih sustavnih arheoloških istraživanja.
S južne strane palače nalazili su se skladišni prostori koji su, zbog ne-
dostatka prostora i potrebe ispunjenja osnovnih potrebe osnovne 
škole, preoblikovani i nadograđeni, te uključeni u volumen i funkciju 
škole. Ova interpolacija potpuno rješava funkciju, a novi volumen 
se uspješno objedinjuje u jednu cjelinu s postojećom palačom, a 
u oblikovanju su u potpunosti ispoštovani konzervatorski principi 
jasnog odvajanja novog od starog dijela zgrade. 
U prvoj fazi rješava se obnova i dogradnja palače, a u drugoj iz-
gradnja i uređenje prostora na mjestu arheoloških nalaza. Obnova i 
izgradnja ovog kompleksa potaknuta je oštećenjima konstruktivnog 

The primary school’s building is a baroque structure built after the earth-
quake of 1667 above the remains of mediaeval residential buildings sur-
rounded by the streets Miha Pracata from the east and Gučetićeva from 
the north side. It is connected by a narrow bridge to a large open space of 
school garden that emerged after caving in the whole mediaeval block of 
three rows and the street which was proved by systematic archaeological 
researches.
From the south side of the palace there were storage rooms which were 
converted and annexed for the needs of the primary school and included 
in the volume and function of the school. This interpolation completely 
solved the function and the new volume was successfully united with the 
existing palace though the new part of the building was clearly separated 
from the old part in regard to the conservators’ principles.
In the first phase the renovation and adding of the palace was solved and 
in the second phase the building and arranging of space on the place of 
archaeological findings. The school got the gym and the open playground. 
In the south part of the locality on the discovery of modest gothic houses 
with remains of walls in the ground floor’s level, it is created a small ar
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sustava palače u potresu 1979. godine, te uvjetima iz Provedbenog 
urbanističkog plana o mogućoj dogradnji nad prizemnim dijelovima 
bloka. Iako se radilo o važnom revitalizacijskom projektu u funkciji 
oživljavanja Grada i zadržavanja djece do 4. razreda osnovne škole 
u Gradu, preraslo je to u jedan prvorazredan kulturološki projekt, 
koji je u funkciju škole uspješno inkorporirao i arheološko nalazište. 
(I.J.)

chaeological park as a constituent part of the school playground. 
Renovation and building of this complex was initiated by damages of the 
earthquake in 1979 an Implemental urban plan of possible adding. It was 
an important revitalization project to revive the City and return primary 
school’s children in the City but it developed into a first-class cultural 
project which successfully incorporated the function of school and the 
archaeological site. (I.J.)

9 Palača u ulici Cvijete Zuzorić 6. Sorkočević Palace, Cvijete Zuzorić 6

Palača je smještena između ulica koje se spominju još u 13. sto-
ljeću. Zbog skladnih dimenzija, karakteristične dispozicije prostora, 
kvalitetne kamene plastike i kompozicije pročelja, objekt je visoko 
valoriziran. Datiran je drugu polovicu 16. stoljeća, te je uz niz drugih 
palača najvrjedniji primjer stambene arhitekture visoke renesanse u 
Dubrovniku. Nastaje na mjestu kasnoromaničke i ranogotičke pa-
lače, čiji su tragovi pronađeni u zoni temelja za vrijeme prethodnih 
istražnih radova u sklopu obnove poslije potresa 1979.
Palači je u potresu 1979. godine teže oštećena konstrukcija zbog 
čega je uvrštena u prioritet obnove i kao takva je sanirana upotre-
bom armirano-betonskih elemenata.
Projektom obnove vraćena je izvorna tlocrtna dispozicija prostora 
po katovima, a sve recentne pregradnje su odstranjene. Sanacija 
i ojačanje konstrukcije provedeno je sistemom izvedbe armirano-
betonskih međukatnih ploča i horizontalnih serklaža, a mjestimice 
je izvršeno ojačanje zidova torkret betonom – metodom koja je 
utjecala i na minimalne promjene dimenzije prostorija.
U palači je smješten Zavod za obnovu Dubrovnika, a na I. katu Kon-
zervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva 
kulture. U funkciji javnog korištenja za ustanove palača je kvalitetno 
prezentirana i održavana. (I.J.)

The palace is located between the streets mentioned in the 13th century. 
Due to its well-proportioned dimensions, distinctive space disposition, 
high-quality stone ornaments and its facade’s composition, the palace is 
highly evaluated. It dates from the second half of the 16th century and 
belongs among the most valuable High Renaissance residential architec-
ture in Dubrovnik. The palace was built on the foundations of the late 
Romanesque and the early Gothic palaces which was discovered during 
the previous research works undertaken after the earthquake of 1979.
Its construction was badly damaged in the 1979 earthquake and the palace 
was put on the renovation priority list. It was renovated by application of 
reinforced-concrete elements.
The renovation project returned back its original ground plan space dis-
position of the floors and all recent alterations were removed. The reno-
vation and reinforcement of the construction were performed by the 
system of reinforced-concrete entresol slabs and horizontal ring beams 
and strengthening of walls was partly executed by guniting method which 
slightly changed dimensions of the rooms.
The Institute for Restoration of Dubrovnik is placed in the palace and the 
Conservation Department of Dubrovnik is on the first floor. The palace 
is in public use and well presented and maintained. (I.J.)

10 Palača u ulici Miha Pracata Palace in the Street Miha Pracata – City’s Library

Zgrada ima visoku ambijentalnu vrijednost, a nalazi se na prostoru 
između Ulice od puča, Ulice Cvijete Zuzorić, Ulice Miha Pracata i 
Uske ulice.
Nekad je to bila stambena zgrada sa trgovačkim prostorima u prize-
mlju, te dvoranom za predstave i koncerte na drugom katu. Palača 
je sjedinila nekoliko manjih srednjovjekovnih kuća, od kojih su prili-
kom istražnih radova nađeni granični i razdjelni zidovi.
Izvorno unutrašnje tlocrtno rješenje mijenjalo se promjenama na-
mjene i korištenjem prostora u različite svrhe. Takve prenamjene 
uvjetovale su niz adaptacija, pa je objekt u cjelini izgubio svoj prvo-
bitni izgled. Veći dio nosivih zidova većih dimenzija je porušen.
U potresu 1979. teže je oštećena konstrukcija. Radovi obnove za-
počeli su u veljači 1984., a završeni su u prosincu 1985. Budući da 
zatečeno tlocrtno rješenje nije valorizirano kao povijesno vrijedno, 
unutrašnja dispozicija prostora prilagođena je novim potrebama za 
javne sadržaje. Izvedena je na suvremen način, sa laganom armi-
rano-betonskom konstrukcijom, tj. konstrukcijskim sistemom koji 
omogućava slobodno rješenje interijera. 
Poštovana je postojeća prostorna organizacija prostora stubišta. 
Postojeće kameno stubište nije zadovoljavalo seizmičke propise, jer 
je bilo rađeno samo od kamena koji je bio konzolno oslonjen u zidu. 
Zbog lepezastog oblika bilo ga je nemoguće poduprijeti, a u slučaju 
nužde nije postojala druga komunikacija. Iz tog razloga izvedena je 
armirano-betonska ploča lepezastog oblika sa kamenim gazištima 
punog profila i oblika kao postojeće. Na ovaj način ponovljena je 
postojeća forma i oblik stubišta, a zadovoljeni su seizmički propis.
Prvi kat ima oblik otvorene galerije. Na dijelu galerije raster stupova 
slijedi bivšu dispoziciju središnjih nosivih zidova. Krovna konstrukci-
ja je također armirano-betonska, a temelji su trakasti. 
Sačuvana je velika dvorana II kata sa zrcalnim svodom, kao i njen 
neoklasicistički inventar iz druge polovice 19. stoljeća. Promijenjeno 
je mjesto glavnog ulaza, iz Ulice od puča, a za prostore knjižnice 
koristi se ulaz iz ulice Cvijete Zuzorić. (A.P.)

The building has a high ambience value and it is located between the 
streets Od Puča, Cvijete Zuzorić, Miha Pracata and Uska.
It was a residential building with shops in the ground floor and a hall for 
performances and concerts on the second floor. The palace united some 
smaller mediaeval houses as it was found their border and divisible walls 
during the research works.
The original inside ground floor changed with changing of purpose and 
usage of the space. These conversions caused many adaptations and the 
object lost its primary look. Many bearing walls of larger dimensions were 
pulled down.
In the earthquake of 1979 its construction was damaged. Renovation 
works started in February 1984 and ended in December 1985. Since the 
existing ground plan is not valorised as historically valued, the interior 
disposition of the space is adjusted to new needs for public facilities. It 
was executed in the contemporary way with a light reinforced concrete 
construction i.e. construction’s system which enables free organization 
of the interior.
The existing space organization of the staircase is respected. The existing 
stone staircase did not fulfil seismic regulations as it was built in stone 
with consoles in the wall. Due to its fan-shaped form it was impossible 
to buttress it up and in case of need there was no other communication. 
This reason caused execution of a fan-shaped reinforced-concrete slab 
with stone tread of full profile and form as the existing one. This way it 
was repeated the existing form and shape of the staircase and the seismic 
regulations were fulfilled.
The first floor has the shape of an open gallery. On a part of the gallery 
the grid of columns follows the previous disposition of middle bearing 
walls. The roof construction is also of reinforced-concrete and the foun-
dations are stripped.
A large hall on the second floor with its mirror vault was preserved as 
well as its neo-classicist inventory from the second half of the 19th centu-
ry. The place of the main entrance was changed from the street Od Puča 
and the library has the entrance from the street Cvijete Zuzorić. (A.P.)

11 Žitnica Rupe The Granary Rupe

Žitnica Rupe je monumentalna trokatna građevina sa četvrtom pod-
zemnom etažom u kojoj su smješteni silosi za žito, interpolirana u 
srednjovjekovno stambeno tkivo nekadašnjeg seksterija Kaštio. Na 
dubini od 8,5-9 m u kamenu, izdubljeno je 15 silosa za žito zapremi-
ne 150 vagona. To je jedinstven javni-gospodarski objekt 16. stolje-

The granary Rupe is a monumental three-storey building with the fourth 
underground level for grain silos. It is interpolated in the medieval resi-
dential area of the former town’s district Kaštio. In the depth of about 
8,5 to 9 metres in stone, 15 silos for grain were hollowed out with the 
capacity of 1500 tonnes. It is a unique public husbandry building of the 



62

ća koji je zbog sačuvane funkcije i prostornog rasporeda, iz kojeg se 
jasno očitava tehnologija dopreme, sušenja, pohrane i čuvanja žita, 
visoko valoriziran unutar povijesne cjeline Dubrovnika.
Majstor iz Apulije gradio ju je od 1548. do 1590. godine. Osim re-
centnih intervencija u potkrovlju i dogradnje na sjevernoj fasadi iz 
19. stoljeća, zgrada je sačuvana u izvornom obliku.
U potresu 1979. godine oštećena je konstrukcija. Nakon istraži-
vačkih radova koji su prethodili projektu sanacije 1988., odlučeno 
je da će žitnica biti prezentirana kao spomenik kulture sa svojom 
utilitarnom funkcijom, u koji će se inkorporirati muzeološki prikaz 
povijesti građevine i ujedno će služiti za izlaganje etnografske zbirke 
Dubrovačkih muzeja. Sukladno tome pristupilo se obnovi objekta. 
U prizemlju i na I katu nisu izvršene značajnije konstrukcijske ni gra-
đevinske intervencije, dok je zatečeno recentno visoko potkrovlje 
preuređeno, tako da je dobiven drugi kat identičan prvome u po-
gledu konstrukcije i prostornog rasporeda, te korisno potkrovlje. 
Primarna konstrukcija potkrovlja i krovišta je armirano-betonska, 
a sekundarna od kvalitetnog drva. Ovime je, uz uključivanje manjeg 
susjednog objekta, dobiven prostor za Etnografski muzej. Radovi 
na obnovi žitnice Rupe počeli su u prosincu 1987., a završili 1989. 
godine kada je i otvoren postav Etnografskog muzeja. (S.K.)

16th century which has been highly evaluated inside the historic centre of 
Dubrovnik due to its preserved function and space disposition that clearly 
interprets the technology of delivery, drying, deposit and preservation of 
grain.
The granary was built by a master from Apulia between 1548 and 1590. 
Apart from some recent interventions in the attic and a construction of 
an annex to the north facade in the 19th century, the building has been 
preserved in its original form.
In the 1979 earthquake the construction was damaged. After the research 
works before the renovation project of 1988, it was decided to present 
the granary as a cultural monument with its complete utilitarian function; 
it should hold the museum presentation of the building’s history and in 
the same time serve for the exhibition of the ethnographic collection 
of Dubrovnik’s Museums. According to the plans the renovation of the 
building began. In the ground floor and the first floor no constructive or 
building interventions were undertaken. The recent high attic was altered 
to get the second floor entirely identical to the first floor in regard to 
its construction and the space disposition. The primary construction of 
the attic and the roof is of reinforced-concrete and the secondary one 
is of high-quality timber. This way, together with the smaller neighbour-
ing structure, the space for the Ethnographic Museum was obtained. The 
works on the reconstruction of the granary Rupe started in December 
1987 and were completed in 1989 when the layout of the Ethnographic 
Museum was opened for public. (S.K.)

12 Blok Između polača 28-32 Block of Houses in the Street Između polača 28-32

Tri kuće, povezane u niz, smještene su između ulica Između polača, 
Place, Božidarevićeve i Široke. Predstavljaju niz tipskih općinskih 
objekata s poslovnim prostorima u prizemlju koji imaju glavni ulaz 
sa Straduna (Place), a skladišni iz ulice Između polača, otkuda se 
ulazi i u stambene dijelove objekata na gornjim etažama.
Ove tri kuće, onakve kakve danas znamo, nastale su pregradnjama 
nakon potresa 1520. i 1667. godine, dok su tragovi prethodnih sto-
ljeća vidljivi fragmentarno, prepoznatljivi u parcelaciji.
Ovaj niz općinskih kuća, zanimljiv je i danas u suvremenoj gradnji, 
još uvijek aktualan model u načinu organiziranja stambeno-poslov-
nih objekata: poslovni prostori orijentirani su na “glavnu prometni-
cu “(Placu), dok su ulazi u stambene prostore s druge strane iz “ 
sporedne, intimnije ulice, “ulice Između polača.Ovakav model grad-
nje općinskih kuća se ponavlja u cijelom Gradu. 
U potresu 1979.godine objektima je oštećena konstrukcija te je na-
kon konzervatorskih smjernica i istražnih radova izrađen izvedbeni 
projekt po kojem je u listopadu 1987. započela obnova.
Prema konzervatorskim smjernicama uspostavljena je vertikalna 
trodijelna podjela prema postojećim graničnim zidovima; katovi su 
povezani jednokrakim stubištem u izvornom obliku i položaju; kuhi-
nja se vraća također u izvorni položaj na treći kat. 
Prodajni prostori su preoblikovani u šest specijaliziranih prodava-
onica poštujući postojeće ulaze. Kuća na broju 32 uređuje se kao 
memorijalna kuća-muzej dubrovačkog književnika Iva Vojnovića. 
U konstruktivnom smislu objekt je ojačan armirano-betonskim 
međukatnim pločama, te poprečnim nosivim armirano-betonskim 
zidovima, čija se debljina smanjuje prema gornjim katovima, dok je 
postojeća drvena krovna konstrukcija zamijenjena novom. 
Obnova je završena u kolovozu 1988. godine. (S.K.)

Three houses connected in a row are located between the streets Između 
polača, Placa, Božidarevićeva and Široka. They present a row of typical 
municipal objects that have business spaces in the ground floor with main 
entrance from Placa and storage entrance from the street Između polača. 
That entrance also serves entering to the upper floors with residential 
purpose.
These three houses known to us today were done by rebuilding after the 
1520 and 1667 earthquakes while the traces of previous centuries are vis-
ible in fragments and recognizable in parcelling.
This row of municipality houses is interesting today in the contemporary 
building and still actual model in the way of organizing residential and 
business objects: business spaces orientated to the main street Placa and 
the entrances to the residential parts placed from side more intimate 
street Između polača. This model of house building is repeated around 
the whole City.
Construction of these objects was damaged in the earthquake of 1979 
and after the conservators’ directions and research works the working 
design was made so that renovation started in 1987.
In terms of conservators’ directions it was established the vertical three-
part division according to existing border walls; floors were linked up by 
one-arm staircase in its original form and position; the kitchen was also 
returned back to its original place on the third floor.
Commercial spaces were reshaped in six specialized shops respecting 
existing entrances. The house no. 32 was arranged as a memorial house-
museum of Dubrovnik’s writer Ivo Vojnović.
Construction of the object was strengthened by reinforced-concrete 
entresol slabs and transversal bearing reinforced concrete walls which 
thickness was decreased towards upper floors. The existing wooden roof 
construction is replaced by the new one.
Renovation ended in August 1988. (S.K.)

13 Blok Pred dvorom Block Pred Dvorom

Skupina objekata zapadno od Kneževog dvora u zaleđu crkve sv. 
Vlaha, iako šarolikog vremenskog i stilskog obilježja, a i valorizacije, 
ima nesumnjivu važnost, s obzirom na poziciju u središtu gradske 
jezgre i blizinu najvažnijih javnih prostora Grada.
Ova skupina stambeno-trgovačko-administrativnih objekata je ome-
đena ulicama Pred dvorom, Lučaricom, Zeljaricom i s južne strane 
Gundulićevom poljanom.
Ostaci ziđa i dijelovi arhitektonske plastike svjedoče o srednjo-
vjekovnom nastanku objekata koji u rekonstrukciji nakon potresa 
1667. godine dobivaju barokne i kasnobarokne značajke, /neki imaju 
i jaku renesansnu fazu/, te elemente 19. i 20 stoljeća.
Svaki objekt ove grupe ima svoj razvojni put, svoje rješenje unu-
tarnjeg prostora i vanjskog plašta. U potresu je bloku teže oštećen 
konstrukcijski sustav. Projektom obnove se nastojala poštovati “in-
dividualnost” objekata, radi čega je i idejni projekt više puta mije-
njan. Izrađen prvi puta 1981. g., znatno je izmijenjen do 1989. kad je 

A group of objects located west from the Rector’s Palace overlooking the 
church of St.Blaise, though from different times, styles and valorisation, 
has a great importance in regard to its position in the historic centre and 
vicinity of the most important public buildings of the city.
This group of residential, trade and administrative buildings is bounded 
by streets Pred Dvorom, Lučarica, Zeljarica and Gundulić’s square from 
its south side.
Remains of walls and stone fragments witness the mediaeval beginnings 
of the objects which receive the Renaissance, Baroque and Late Baroque 
characteristics after the earthquake of 1667, but also elements of the 19 
and 20th centuries.
Each object has its own development, its solution of interior and exterior. 
Renovation project respected the individuality of each structure; there-
fore the preliminary design was changed several times. First it was done in 
1981 then it was considerably changed in 1989 when the working design 
was done.
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izrađen i izvedbeni projekt.
Zadržana je stambeno-trgovačko-administrativna funkcija bloka: 
u zapadnom dijelu je stanovanje na katovima, a u istočnom dijelu 
na katovima je administracija. U prizemlju bloka su lokali: trgovina, 
ugostiteljstvo.
U konstruktivnom smislu objekti su ojačani armiranobetonskim 
pločama u nivou svih katova, te u razini tla; izvedeni su horizontalni 
armirano-betonski serklaži, koji su djelomično ukopani u postoje-
će zidove te vezani sidrima; zidani su nedostajući nosivi zidovi; na 
većem dijelu objekata izvedene su kose armiranobetonske krovne 
ploče.
Radovi obnove započeli su u travnju 1985. godine a završili u kolo-
vozu 1988. (S.K.)

Residential, trade and administrative function of the block remained: west 
side is residential and east is administrative. The ground floor of the block 
is used for trade and catering.
The objects are strengthened by reinforced-concrete slabs in the level of 
all floors and the ground level: horizontal reinforced-concrete ring beams 
were executed, partly dug in the existing walls and tied by anchors; miss-
ing walls were built; on the most of the objects the sloping reinforced-
concrete roof slabs were done.
Renovation works started in April 1985 and ended in August 1988. (S.K.)

14 Tvrđava Revelin Revelin Fortress

Tvrđava Revelin je impozantan fortifikacijsko-obrambeni, kulturno-
povijesno visoko valorizirani objekt, smješten ispred istočne strane 
Grada kao predutvrda; vizualno odvojena, a funkcionalno uklopljena 
u sklop gradskih zidina.
Gradnja današnjeg Revelina započela je 1539. godine po nacrtima 
Antonija Ferramolina, a završila 1551. U 17. i 18. stoljeću na objektu 
su izvršeni dodatni radovi i prigradnje; na zapadnom dijelu dograđen 
je magazin soli “Slanica”, koji sa svoja tri kata seže preko vijenca 
Revelina. U 19. stoljeću objekt doživljava dodatne devastacije iz-
gradnjom dvaju neskladnih objekata koji su kasnije uklonjeni.
U potresu 1979. godine je oštećena konstrukcija tvrđave. Obno-
vom i rekonstrukcijom Revelina započelo se u želji da se sanira 
spomenički vrijedan objekt u fortifikacijskom sklopu Dubrovnika i 
da se u njemu smjeste novi sadržaji; višenamjenska dvorana sa svim 
pratećim sadržajima i instalacijama, da se omogući turistički obilazak 
fortifikacija, te uspostavi muzejsko-izložbena djelatnost. Istražni ar-
heološki radovi provedeni su od 1983. do 1986. godine i omogućili 
su rasvjetljavanje, do tada nepoznatih faza razvoja i gradnje, otkrili 
su postojanje ranijih struktura ziđa i prostora ispod razine poda.
Arheološkim istražnim radovima unutar objekta otkopan je nasip, 
a time dobiven novi volumen unutar tvrđave. Površina objekta se 
povećala s 1 500 m² na 3 500 m², čime je omogućen smještaj no-
vih sadržaja. Vanjski prostor, terasa na vrhu objekta, ima površinu 
preko 1000 m² i koristi se za scenske nastupe na otvorenom. Dvo-
rana je smještena na drugom katu, a u međuetažama “Slanice” su 
smještene sanitarije, garderobe, ulazi, tehnika. Glavni ulaz je novi, 
dimenzioniran za prihvat velikog broja posjetitelja, smješten na juž-
nom pročelju Slanice, te je povezan s tvrđavom novoprojektiranom 
vertikalnom komunikacijom..
Nosiva konstrukcija zadržana i ojačana armirano-betonskim nosivim 
elementima., a položaj nosivih stupova i greda podređen je prezen-
taciji arheoloških nalaza. Interpolirana nova vertikalna konstrukcija 
izvedena je kao samostojeća i samonosiva, odvojena od postojeće, 
a horizontalna se pridržava za masivne zidove.
Obnova i revitalizacija Revelina je znatno obogatila kulturno-umjet-
ničku ponudu, a prostor je novom funkcijom u potpunosti saživio 
sa Gradom. (S.K.)

It is an imposing defensive object and highly ranked cultural and histori-
cal monument, located in front of the eastern side of the City as a pre-
fortification; visually separated and functionally integrated in the city walls’ 
complex.
Its construction started in 1539 by the design of Antonio Ferramolino and 
ended in 1551. In the 17 and 18th centuries some additions were done; 
on the west side a storage for salt called “Slanica” with three floors that 
pass over the cornice of the fortress. In the 19th century Revelin met with 
additional devastations when two incompatible structures were built and 
later removed.
The construction of the fortress was damaged in the earthquake of 1979. 
Its renovation and reconstruction started to return back the fortress its 
historic value in the fortification complex and to serve various purposes; 
as a multipurpose hall with all supporting facilities and installations, to be 
on disposal for tourist visits and to hold museum collections. Archaeo-
logical researches were done from 1983 to 1986 and they discovered 
some unknown phases of its construction and existence of earlier walls’ 
structures and space below the floor’s level.
By archaeological works a dam inside the object was removed and the 
fortress got more space so that its surface enlarged from 1500 to 3500 
square metres which enabled accommodation of various programmes. 
The terrace on top of the object is 1000 square metres large and it serves 
for performances on the open. A large hall is on the second floor while in 
mezzanines of Slanica there are sanitary facilities, cloakrooms, entrances 
and technical equipment. The main entrance is new and adjusted to accept 
a large number of visitors, located on the south facade of Slanica and con-
nected to the fortress by new-designed vertical communication.
Bearing construction remained and it is reinforced by concrete bearing el-
ements and the position of bearing columns and beams is subordinated to 
the presentation of archaeological findings. The interpolated new vertical 
construction is performed as freestanding and self-supporting, separated 
from the existing one and the horizontal one holds on to the massive 
walls.
Renovation and revitalization of Revelin considerably enriched the cultural 
and artistic offer and it completely got accustomed to the City. (S.K.)

15 Blok Androvićeva -Boškovićeva Block the Street Androvićeva – Bošković’s Square

Iako parcelacijski nije jedan objekt, u današnjem stanju ovaj blok 
predstavlja jednu cjelinu omeđenu sa sjeverne strane Androviće-
vom ulicom, sa zapadne Passalacqinom skalinadom, a sa južne stra-
ne Boškovićevom poljanom. Objekt u Androvićevoj se djelomično 
podvlačio pod objekt na Boškovićevoj poljani, a objekt Boškovićeve 
poljane svojom nadogradnjom prelazio preko objekta u Androviće-
voj. Sa istočne strane graniči s prizemnom zgradom i vrtovima.
U dijelu objekta bila je smještena pekara, tako da je postojala velika 
zidana peć u razini etaže drugog kata. Ona je u sanaciji šteta od po-
tresa iz 1979. porušena kao recentna gradnja koja je zatvarala atrij.
U potresu 1979. bloku je teško oštećena konstrukcija i dobio je 
znatne pukotine.
Prema analizi razvoja, stambena palača datira iz 16/17. stoljeća. Ima 
ulaz iz Androvićeve ulice, a kroz stoljeća je dogradnjama, nadograd-
njama i pregradnjama izmijenila svoj izvorni izgled. Osnovni zadatak 
obnove, uz statičku sanaciju, bio je potpuno fizičko i funkcionalno 
odvajanje korpusa palače od recentno dograđenih objekata. 
Odlučeno je da se ukloni objekt u kojeg se ulazilo s Boškovićeve 
ulice, a koji je nadogradnja s kraja 19. stoljeća. Zbog toga je ostao 
problem fasade prema Boškovićevoj poljani, koja je postala glavna 

Though in parcelling it is not one object in the present state this block 
presents one whole with the street Androvićeva from the north, the 
Passalaqua’s staircase from west and Bošković’s square from south. The 
object in the street Androvićeva was partly slipped under the object on 
the Bošković’s square and the object on Bošković’s square with its annex 
traversed over the object in the street Androvićeva. From the eastern 
side there is a ground-floor building and gardens.
In a part of the object there was a bakery and there was a large oven built 
on the second floor. During the renovation after the earthquake of 1979 
it was pulled down as a recent structure which closed the atrium.
The 1979 earthquake severely damaged its construction and made large 
cracks.
The palace was built from the 16 to 17th century. It has the entrance from 
the street Androvićeva but during centuries with rebuilding, alterations 
and additions it changed the original look. The main task in reconstruction 
was to do static renewal but also to do physical and functional separation 
the corpus of the palace from its recent annexes.
It was decided to remove the object with entrance from Bošković’s 
square which was built in the 19th century. The problem of facade to-
wards Bošković’s square remained as it became the main facade to the 
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fasada prema trgu. Ona je ožbukana i čeka konačno urbanističko-
arhitektonsko rješenje trga.
Glavni ulaz u prizemlju zgrade je preko predvorja i atrija vezan na 
unutrašnje stubište. 
Međukatna konstrukcija je armirano-betonska, kao i krovna kon-
strukcija. Pokrov je od kupe kanalice.
Sjeverna i zapadna fasada su ostale nepromijenjene, dok se istočna 
fasada mijenja otvaranjem atrija, zatvaranjem postojećih prozora i 
odvajanjem zgrade od zgrade na Boškovićevoj poljani (koja je ka-
snije srušena).
Palača je sad u funkciji Prirodoslovnog muzeja. (A.P.)

south. It was plastered and waits the final urban and architectural solution 
of the square.
The main entrance in the ground floor of the building is over the entrance 
court and atrium linked to the interior staircase.
Entresol construction is done in reinforced-concrete as well as the roof 
construction. Covering is done by special tiles ‘kanalice’.
Northern and western facades remained unchanged while the eastern 
facade was changed by opening the atrium, closing of existing windows 
and separation of the building from the building on Bošković’s square 
(later pulled down).
The palace now serves as a Natural-Science Museum. (A.P.)

16 Dom Marina Držića - unutar bloka Domino Marin Držić’s Home – Inside Block Domino

Stambena dvokatnica, glavnim, zapadnim, pročeljem okrenuta je na 
Široku ulicu, sjevernim na uski prolaz uz palaču Đorđić, a južnim se 
naslanja na crkvu Domino. Smještena je unutar bloka heterogene 
namjene: crkve Domino i sv. Josipa, palača Đorđić-Mayneri i niz 
skromnijih stambenih objekata, te valorizirana kao spomenik kultu-
re ambijentalne vrijednosti. Nastala je početkom 18. stoljeća iznad 
dvije nadsvođene prostorije koje su najvjerojatnije, bile supstrukcija 
gotičke trobrodne crkve, izgrađene 1452. godine, a koja je poruše-
na u potresu 1667. Iznad apside i sakristije porušene crkve nastala je 
današnja barokna jednobrodna crkva dok je iznad sjeverozapadnog 
dijela porušene crkve nastala opisana kuća.
Iz pisanih izvora proizlazi da je crkva Domino u 13. stoljeću još uvi-
jek izvan gradskih vrata bila čvrsto središte oko kojeg su se spajale 
i razdvajale komunikacije. Podatak iz 1186. godine u vezi patronata 
crkve Omnium Sanctorum govori o njenoj znatno ranijoj pojavi na 
ovom području te upućuje na pretpostavku njene predromaničke 
provenijencije, što bi trebalo tek pokazati i dokazati arheološkim 
istraživanjima. Sredinom 15. stoljeća izvršena je značajna pregradnja 
crkve koja postaje trobrodna sa stupovima i polustupovima, te križ-
nim svodovima. Crkva je porušena u velikom potresu 1667. godine, 
a obnovljena je crkva današnjeg izgleda. 
U potresu 1979. godine kuća je teže oštećena i u njoj se nije moglo 
stanovati.
Nakon konzervatorskih smjernica izrađenih od Zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode, Dubrovnik, izrađen je arhitektonski 
projekt po kojem se objekt prenamijenjuje u muzej velikog književ-
nika Marina Držića.
U prizemlju objekta je smješten izložbeni prostor; na prvom katu 
muzej i čitaonica; u potkrovlju radne prostorije djelatnika muzeja i 
spremište.
Razina poda niskog prizemlja spušta se radi prezentacije otkrivenog 
nadsvođenog prostora, a visina potkrovlja podiže se i izjednačuje s 
krovom crkve Domino. 
U konstruktivnom smislu objekt je ojačan međukatnim armirano-
betonskim pločama, ravnim i kosim ukrutama (serklažima) po obo-
du kosog trovodnog drvenog krova, dok je stubište montažno s 
drvenim gazištem. (S.K.)

Residential two-storey building has the main west facade facing the street 
Široka, north to the narrow passage by Đorđić palace and south leans 
against the church of the Domino. It is placed inside the block of hetero-
geneous purpose: the churches of the Domino and St.Joseph, Đorđić-
Mayneri palace and a row of modest residential objects and valorised as a 
cultural monument of ambience value. It was built in the beginning of the 
18th century above two vaulted rooms which most probably were sub-
structure of a Gothic three-aisle church built in 1452 and destroyed in the 
1667 earthquake. Above the apse and sacristy of the destroyed church it 
was erected the present Baroque one-aisle church while above northwest 
part of the destroyed church the described house was built.
From written sources it seems that the church of the Domino in the 18th 
century was still outside the city gate and a firm centre that connected 
and divided communications. Data from 1186 about patronage of the 
church Omnium Sanctorum notes about its much earlier appearance in 
this region and suggests its pre Romanesque provenance which should be 
proved by archaeological researches. In the mid 15th century the signifi-
cant rebuilding of the church was done so the church got three aisles with 
columns, half-columns and crossed vaults. The church was pulled down in 
the 1667 earthquake and the reconstructed one is of the present shape.
In the 1979 earthquake the house was badly damaged and unsuitable for 
living.
After conservators’ directions done by the Institute for protection of 
Monuments in Dubrovnik the architectural design was elaborated and 
according to it the house was converted into the museum of the great 
writer Marin Držić.
In its ground floor the exhibition room is placed, on the first floor the 
museum and a reading-room and the attic serves for employees’ offices 
and as a depository.
The floor level of the low ground floor was lowered due to presentation 
of discovered vaulted space and the height of attic was raised and equal-
ized with the roof of the church Domino.
The object was strengthened by entresol reinforced-concrete slabs, flat 
and oblique stiffeners (ring beams) on the flange of oblique three-side 
timber roof. The staircase is mounting with wooden tread. (S.K.)

17 Bunićeva poljana Bunić’s Square

Arheološki nalazi na Bunićevoj poljani, otkriveni su nakon potre-
sa 1979. kao rezultat istražnih radova u svrhu izvođenja konstruk-
tivnog zahvata na današnjoj Katedrali. Istražni radovi u Katedrali 
započeti su 1981., ali su zbog neočekivanih nalaza sonde poveća-
ne na čitav prostor ispod crkve. Istraživanjima na poljani otkriveni 
su opet izvanredno značajni povijesni nalazi, pa su tijekom 1984. 
i 1985. provedena sistematska iskopavanja gotovo čitave površine 
trga, kako bi se ti nalazi u potpunosti istražili i pripremili za pre-
zentaciju. Na Bunićevoj poljani je otkriven obrambeni zid kaštela, 
koji se sastoji od kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog sloja, zatim 
četverolisna memorija, kasnije pretvorena u baptisterij, pa ponovno 
u kapelu. Najveću površinu trga prekrivao je temelj zvonika – krsti-
onice i ostaci romaničkih kuća. Čitava istočna polovica trga bila je 
pokrivena grobnicama i monumentalnim grobovima raznih oblika, iz 
svih razdoblja srednjeg vijeka. Nađeni objekti pripadali su različitim 
vremenskim razdobljima: kasnoj antici, ranom srednjem vijeku te 
zrelom srednjem vijeku. Ti nalazi predstavljaju prve dokaze najra-
nije povijest Dubrovnika i prikazuju tijek urbanističkog oblikovanja 
grada. 
S obzirom na vrijednost iskopina bilo ih je potrebno sačuvati i 
omogućiti prezentaciju. Nakon završenih istražnih radova nalazi 

Archaeological findings on the Bunić’s square were discovered after the 
1979 earthquake as a result of research works with purpose to perform 
constructive intervention on the present cathedral. Research works in 
the cathedral began in 1981 and due to unexpected findings the probes 
were enlarged on the whole area of the church. By researches on the 
square some remarkably important historic findings were discovered and 
during 1984 and 1985 systematic excavations of the whole square area 
were performed to be prepared for presentation. On the Bunić’s square 
the defensive wall of Kaštio was found and the wall is composed of a late 
antique and early mediaeval layer. It was discovered the four-leaf memory 
later transformed into a baptistery and then in a chapel again. The larg-
est area of the square was covered by the foundations of the bell-tower 
– baptistery and remains of Romanesque houses. The whole east side of 
the square was covered by tombs and monumental graves of different 
shapes from all periods of the middle age. Discovered objects belonged 
to different periods: late antique, early and real middle ages. These find-
ings present first proofs of the earliest history of Dubrovnik and show the 
urban development of the City.
In regard to their value it was necessary to preserve these findings and en-
able their presentation. After researches ended the findings were roofed 
by a reinforced-concrete slab executed in the level of the existing pave-
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su natkriveni armirano-betonskom pločom koja je izvedena u ni-
vou postojećeg pločnika, koja je omogućila korištenje plohe trga, a 
istovremeno nesmetan pristup i razgledavanje vrijednih arheoloških 
iskopina u podzemlju. Ploča je oslonjena na rubovima na postoje-
će zidne strukture, osim uz Katedralu, gdje je predviđena dilatacija 
stropne konstrukcije. Između pronađenih struktura postavljeni su 
betonski stupovi, na koje se oslanja armirano-betonska ploča. 
Da nova konstrukcija ne bi oštetila nalaze, bilo je neophodno cijelu 
površinu Bunićeve poljane izdići u njenom južnom kraju za visinu 
jedne ulazne stepenice u postojeće okolne objekte. U sjevernom 
dijelu zadržano je postojeće stanje.
Dispozicija centralnih stupova usklađena je s arheološkim nalazi-
ma. Zbog sistema oslanjanja armirano-betonske ploče na stupove 
(gljivasta ploča) u glavama stupova javljaju se kapiteli oblika krnje 
piramide. Kako stupovi prenose veliko opterećenje na temeljno 
tlo, a zbog slabe nosivosti tla i zbog toga potrebne velike površine 
temeljne stope, koja bi razorila nalaze, odlučeno je da se temelji 
stupova spuštaju do zdrave stijenske mase.
Prostor Bunićeve poljane je popločan kamenom, izmještene su in-
stalacije (vode, odvodnje i struje) da bi se omogućilo nesmetano 
funkcioniranje okolnih zgrada, kao i budućeg muzejskog prostora 
u podzemlju. Potrebno je provesti još istražne radove na spojnom 
prostoru između Katedrale i palače Bassegli Gozze, u čijem pri-
zemlju je predviđen smještaj ulaza u podzemnu, muzejsku etažu. 
(S.K.)

ment. It enabled usage of the surface of the square and in the same time 
the undisturbed approach and viewing these valuable archaeological exca-
vations in the basement. The slab leans against the edges of existing wall’s 
structure except by the cathedral where the dilatation of ceiling’s con-
struction is anticipated. That is why concrete columns are placed between 
historic objects and the reinforced concrete slab leans against them.
To prevent the new construction from damaging the findings it was nec-
essary to raise the whole area of the Bunić’s square in its southern part 
to the level of one entrance step into the surrounding objects. In the 
northern part the existing state remained. The reinforced concrete con-
struction which closes the basement consists of 25 cm thick reinforced-
concrete slab that leans against two central columns and peripherally on 
horizontal reinforced-concrete ring beams placed by fundamental walls of 
the peripheral buildings.
Disposition of central columns is adjusted to the archaeological findings. 
The cross section of the column is squared with dimensions 45 x 45 cm.
Due to leaning system of the reinforced-concrete slab against the columns 
(mushroom-shape slab) in the columns’ heads the capitals have the shape 
of a truncated pyramid. As columns get enormous loading to the ground 
and the soil bearing capacity is weak it was necessary to make huge sur-
faces of basic foot which would destroy the findings. Therefore it was 
decided to lower the columns’ foundations to the solid rock.
The area of Bunić’s square is paved with stone, water, sewage and elec-
tricity installations were repositioned to enable undisturbed functioning 
of the surrounding buildings as well as the museum space in the basement. 
It is necessary to do research works on the connecting spot between the 
cathedral and Bassegli Gozze palace in which basement it is planned to put 
the entrance to the underground museum part. (A.P.)

18 Tvrđava Sv. Margarite St. Margaret’s Fortress

Ova tvrđava nalazi se u kompleksu južnih gradskih zidina. Ima ne-
pravilan poligonalni oblik, s jednim zaobljenim uglom. Ta važna kula 
branila je ulaz u morski rukavac između Grada i Lokruma. U tvrđavu 
se ulazi iz Ulice ispod mira, sa povišenog platoa. Samo na sjevernoj, 
ulaznoj fasadi postoje otvori, dok ih prema moru nema.
Gradnja kule sv. Margarite započeta je 1426. godine, i dosta pre-
cizno je opisana u arhivskim dokumentima. Prvobitna kula bila je 
velika kvadratna građevina, čije su strane bile široke nešto preko 10 
m. Imala je dva svoda, jedan na visini obrambenog hodnika zidina, a 
drugi na vrhu kule. Prizemlje kule imalo je prema crkvici sv. Marga-
rite otvoreni luk, te je ispod svoda bilo crkveno dvorište. 
Tvrđava je rekonstruirana 1571. godine prema projektima Seporosa 
Mateuccija, tadašnjeg generalnog kapetana dubrovačke vojske. Tom 
prilikom je porušena crkva sv. Margarite i kućice oko nje, radi bo-
ljeg utvrđivanja zidina. Crkvica je ponovo sagrađena u blizini njenog 
starog položaja.
Ozbiljno je oštećena u potresu 1667. S nje su 1724. godine uklo-
njeni topovi i preneseni na Trg oružja ispod Revelina. Popravci su 
trajali sve do 1753. 
Temelji tvrđave premošćuju raspon između dvije stijenske mase 
koje su slojevito ispucale. Ovaj dio zidina izložen je jakom udaru va-
lova s juga, tako da je radom valova ispod tvrđave formirana šupljina 
veličine cca 7 x 7 x 7 m. Nakon potresa 1979. godine su definirana 
oštećenja konstrukcije, zbog čega su radovi na sanaciji tvrđave uvr-
šteni u prioritete.
Provedeni su geotehnički istražni radovi špilje pod tvrđavom, koja 
se proteže se u pravcu s-j u dužini oko 18 m. Ronioci su utvrdili 
slojevitost stijena i u podvodnom dijelu, određen broj kaverni kao 
i dio kamenih blokova koji su ispali iz nadzemne glavne kaverne. 
Izrađena je i analiza valnih opterećenja, koja je pokazala da valovi na 
ovom lokalitetu imaju razornu snagu. 
Projektom sanacije stijene u zoni temelja tvrđave predviđeno je ka-
vernu ispuniti betonom manje marke, a otvor zatvoriti grubo obra-
đenim armirano-betonskim zidom. Sanacija i ojačanje stijenske mase 
sastojalo se u djelomičnoj monolitizaciji stijene i to samo s morske 
strane, injektiranjem kroz cijevi. To je nužna statička sanacija, te je 
kao takva i prezentirana, bez ikakvog oblaganja kamenom, tj. bez 
nepotrebne reminiscencije na okolnu strukturu ziđa. (A.P.)

This fortress is situated in the southern city walls’ complex. It has ir-
regular polygonal shape with one rounded corner. This important tower 
defended the sea channel between the City and the island of Lokrum. The 
entrance is from the street Ispod mira. There are openings only on its 
northern facade, not towards the sea.
Its construction started in 1426. The detailed documents about it can be 
found in Dubrovnik archives. The original tower was squared and its sides 
were about 10 m wide. It had two vaults, one on the height of defensive 
corridor and the other on top of the tower. The ground floor of the 
tower had an open arch towards the church of St. Margaret and under-
neath it was the church’s courtyard.
The fortress was reconstructed in 1571 by the design of Seporoso Ma-
teucci the general captain of Dubrovnik’s army. On that occasion the 
church of St. Margaret and the houses around were pulled down for bet-
ter fortifying of the walls. The church was built again in its old vicinity.
The fortress was severely damaged in the 1667 earthquake. In 1724 the 
cannons from the fortress were removed and transported to the square 
Trg oružja below Revelin fortress. The repairs lasted till 1753.
The foundations of the fortress bridge over the span between two rocks 
which cracked through their layers. This part of the city walls is very much 
exposed to strong waves from the south and they made a cavity below 
the fortress which is app. 7 x 7 x 7m large. After the earthquake in 1979 
the damages of the fortress were defined and the renovation works were 
put among the priorities.
Geotechnical research works of the 18 m long cave in direction north-
south beneath the fortress were performed. Divers established layers of 
the submerged rocks, a certain number of cavities as well as a part of 
stone blocks that fell out from above-ground main cavity. It was executed 
the analysis of waves’ loading which showed that waves have destructive 
power on this locality. The renovation project of the rock in the zone 
of fortress’s foundations included filling in the cavity with concrete. The 
opening was closed by roughly made reinforced- concrete wall. The rock 
was reinforced from the seaside by injecting through pipes. That was a 
necessary static renewal, which was presented that way without stone 
lining i.e. without unnecessary reminiscence to the surrounding walls’ 
structure. (A.P.)

19 Gradski zvonik City Bell-tower

Smješten je na istočnom kraju Place, u vratima od Ploča, u nizu važ-
nih javnih i komunalnih zdanja u renesansnim stilskim oblicima.
Izgrađen je 1929. godine po uzoru na stari neorenesansni zvonik iz 

It is located on the eastern end of Placa, above the Ploče Gate among 
several important public and communal structures of the Renaissance fea-
tures.
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1444. koji je u potresu 1667. jako stradao. Kvadratnog je tlocrta 
dimenzija 380 X 380 cm, visine 26 m do tambura kupole. Gradski 
sat, krug sa kazaljkama za mjesečeve mijene, veliko zvono i čuveni 
zelenci stoljećima su u funkciji Grada i njegova puka.
U potresu 1979. godine je teško stradao s obzirom na to da je iz-
građen na nasutom tlu nekadašnjeg morskog rukavca.
Obnova je započela u svibnju 1987. godine, na način da se zvonik 
konstruktivno povezao sa okolnim objektima (Malo Vijeće i gradske 
zidine), te učvrstio vertikalnim prednapregnutim čeličnim zatega-
ma sidrenim u armiranobetonske ploče; jedna na nivou prizemlja, 
a jedna ispod oktogonalnog tambura kupole. Ovime je omogućeno 
elastično ponašanje zvonika prilikom potresa. (S.K.)

It was erected in 1929 by the model of the old Renaissance bell-tower 
from 1444 severely damaged in the 1667 earthquake. It is of square di-
mensions 380 x 380 cm and 26 m high to the tambour of the dome. The 
city clock, a circle with hands for phases of the moon, large bell and fa-
mous ‘zelenci’ have been in the function for the City and its residents.
The bell-tower was badly damaged in the earthquake of 1979 because it 
was built on a landfill of the channel.
The renovation started in May 1987. The bell-tower was constructively 
linked with surrounding objects (Small Council and city walls) and con-
solidated by vertical prestressed cables anchored in reinforced-concrete 
slabs; one on the level of the ground floor and the other below the oc-
tagonal tambour of the dome. This enabled the elastic behaviour of the 
bell-tower during earthquakes. (S.K.)

20 Zvonik Franjevačkog samostana Bell-tower of the Franciscan Monastery

Na zapadnom kraju Place u sklopu franjevačkog samostana uzdiže 
se zvonik samostana Male braće. Građen je od prve polovice 14. do 
prve polovice 15 stoljeća. Sadrži stilske elemente romanike, gotike, 
renesanse i baroka i već je tijekom povijesti dva puta obnavljan. 
Zvonik je visok 35m, a tlocrtne dimenzije su mu 480x640cm. Pret-
postavlja se da je temeljem na nasutom tlu.
U potresu 1976. godine posebno je stradao tambur kupole i sama 
kupola. Obnova je započela 1988. godine. O načinu sanacije ovog 
objekta bilo je najviše dvojbi i na kraju je prihvaćen sistem predna-
pregnutih čeličnih užadi sidrenih u armiranobetonske ploče; jedna u 
nivou temelja, a jedna ispod oktogonalnog tambura kupole. Zvonik 
je dodatno ukrućen sistemom ukliještenih čeličnih dijagonala. (S.K.)

On the western end of Placa in the complex of the Franciscan monastery 
stands the bell-tower of the monastery. It was erected from the first half 
of the 14th to the first half of the 15th century. It has the elements of the 
Romanesque, Gothic, Renaissance and Baroque styles and was restored 
twice through its history. The bell-tower is 35 m high and the ground plan 
dimensions are 480 x 640 cm. It is presumed that its foundations lie on 
a landfill.
The dome and its tambour were badly damaged in the earthquake of 
1979 and the renovation started in 1988. There were many doubts about 
its renovation and it was accepted the system of prestressed steel cables 
anchored in reinforced concrete slabs; one on the level of the foundations 
and the other below the octagonal tambour of the dome. The bell-tower 
was additionally stiffened by system of restrained steel diagonals. (S.K.)

21 Zvonik Dominikanskog samostana Bell-tower of the Dominican Monastery

Građen jer krajem 14. i u prvoj polovici 15. stoljeća kao zajedničko 
djelo talijanskih i domaćih majstora. Sadrži elemente romaničkog, 
gotičkog i renesansnog stila, a u završnoj kupolici i baroka. Nalazi se 
u sklopu samostanskog kompleksa u sjeveroistočnom dijelu grada 
kraj Vrata od Ploča. Nepravilnog je kvadratnog tlocrta dimenzija 
450 X 450 cm, visine 31 m do tambura kupole. U donjem dijelu zvo-
nik je sastavni dio susjednih zgrada; dominikanske crkve i samostana 
i vjerojatno je temeljen na stijeni.
Obnova je započela u travnju 1988. godine. U nivou vijenca su-
sjednih objekata izvršeno je povezivanja zvonika i tih objekata, a 
stabilnost zvonika postiže se vertikalnim prednapregnutim čeličnim 
užadima sidrenim u armiranobetonske ploče; jedna na nivou drugog 
kata, a jedna na nivou petog, čime se omogućava elastično ponaša-
nje zvonika prilikom potresa. Dodatno ukrućenje zvonika se postiže 
sistemom ukliještenih čeličnih dijagonala. (S.K.)

It was erected at the end of the 14th and first half of the 15th century 
as a mutual work of Italian and local masters. It contains the elements of 
the Romanesque, Gothic and Renaissance styles with Baroque features 
in the small dome on top. It is placed within the monastery’s complex in 
the northeast part of the City near the Ploče Gate. The bell-tower has 
irregular square ground plan with dimensions of 450 x 450 cm, and 31 m 
height to the tambour of the dome. In its lower part the bell-tower is a 
constituent part of the neighbouring buildings; monastery’s church and 
the monastery and most probably has its foundations on a rock.
The renovation started in April 1988. The connection of the bell-tower 
with the neighbouring objects was performed in the level of cornice of the 
objects and its stability was obtained by vertical prestressed steel cables 
anchored in reinforced concrete slabs; one on the level of the second 
floor and the other on the level of the fifth floor which enables the elastic 
behaviour during earthquakes. The additional stiffening of the bell-tower 
was achieved by system of restrained steel diagonals. (S.K.)

22 Palača Ranjina na Gundulićevoj poljani Ranjina Palace

Ova palača je definirana kao objekt visoke ambijentalne vrijedno-
sti unutar spomeničke cjeline Dubrovnika. Po svojim mnogim ka-
rakteristikama to je reprezentativno zdanje, kako to nalaže i njeno 
posebno mjesto sučelice upravnom sjedištu nekadašnje Republike, 
Kneževom dvoru. 
Palača zauzima krajnji sjeverni dio bloka koji ima oblik nepravilnog 
slova L, a formiraju ga četiri međusobno spojene građevne jedinice. 
Nepravilnog je četverokutnog tlocrta s tri slobodna pročelja, što 
joj omogućuje iskazivanje reprezentativnosti u volumenu i obradi. 
Glavno, sjeverno pročelje je orijentirano na ulicu Od Puča, istočno, 
također reprezentativno, gleda prema Kneževu dvoru, zapadno je 
pročelje okrenuto na Gundulićevu poljanu, dok je s južne strane 
povezano sa susjednom zgradom, palačom Gozze-Katić.
Palača Orsata Ranjine podignuta je nakon potresa 1667. Riječ je 
o baroknoj obnovi zgrada 15. i 16. st. nakon kataklizmičke trešnje 
1667., a vrijeme gradnje je po zatečenim elementima datirano u 
drugu polovicu 18. stoljeća. Palača je oštećena u potresu 1979., a 
potom i u ratnim razaranjima Dubrovnika 1991./92. godine. Ob-
novom se pročišćavaju recentne intervencije u dispoziciji prosto-
ra tako da unutrašnjost i vanjština palače bude izvedena na način 
najbliži izvornome tj. baroknome vremenu, poštujući njene stilske 
odlike i karakter.
Tlocrt prizemlja ima oblik nepravilnog, malo izduženog četverokuta. 
U nastojanju vraćanja izvorne tlocrtne dispozicije prizemlja, uspo-
stavljena je vertikalna komunikacija između prizemlja i prvog kata 

This palace was defined as an object of high ambience value within the 
historic centre of Dubrovnik. It is a very representative building for many 
characteristics and by its location opposite the government seat of the 
famous Republic, the Rector’s Palace.
The palace is located at the end of the northern part of the block of ir-
regular L-shape, formed out of four mutually connected building units. 
It has irregular quadrangular ground plan with three free facades which 
gives it such a representative look in volume and organization. The main 
northern facade is orientated to the street Od Puča, eastern representa-
tive facade overlooks the Rector’s Palace, western facade faces Gundulić’s 
square while from the southern side it is connected to the neighbouring 
building, Gozze-Katić palace.
The palace of Orsat Ranjina was erected after the earthquake of 1667. It 
was the Baroque renovation of buildings from the 15 and 16th centuries 
after the disastrous 1667 Great Earthquake, done in the second half of 
the 18th century. The palace was damaged in the earthquake of 1979 and 
in the war destroying of Dubrovnik in 1991/92. The renovation purified 
recent interventions in disposition of space aiming to bring its interior and 
exterior to the original Baroque time as much as possible by respecting its 
stylistic features and character.
The ground plan of the ground floor has the shape of irregular slightly 
elongated quadrangle. To return the original ground plan disposition of 
the ground floor it was established the vertical communication between 
the ground floor and the first floor on its original place and pulled down 
the recent staircase from the 19th century. The return of the original 



67

na izvornom mjestu i dokinuto recentno stubište iz 19. stoljeća. 
Vraćanje stubišta koje vodi iz prizemlja na I kat u prostor gdje se 
izvorno nalazilo, uvjetovalo je izmjenu rasporeda otvora na zapad-
nom pročelju, u prostoru stubišta te promjenu mjesta glavnog ulaza 
u zgradu
Konstruktivna sanacija je djelomično izvedena u skladu s preporu-
kama međunarodnih eksperata, a to su primjena tradicionalnih su-
stava konstrukcije drvenih grednika uz minimalna potrebna ojačanja 
s obzirom na trusnost područja.
Svi obrtnički i konstruktivni radovi izvedeni su tako da su maksimal-
no sačuvani i obnovljeni postojeći barokni detalji (sivo-bijele mra-
morne ploče, drveni parket s intarzijom, drvene vratnice) dok su 
neki, nakon provedenih istražnih radova vraćeni (zrcalni svod).
Palača je u funkciji županijskog sjedišta. (A.P.)

staircase from ground to the first floor caused the change of openings’ 
arrangement on the west facade as well as the place of the main entrance 
to the building.
Constructive renewal was partly executed in accordance with recommen-
dations of foreign experts i.e. by application the traditional construction’s 
system of timber entablature with minimum necessary reinforcements in 
regard to the earthquake zone.
All handicraft and constructive works were elaborated to preserve all 
possible existing baroque details (grey-white marble slabs, wooden par-
quet floor with marquetry, wooden doorframes) and some were returned 
back after research works (mirror vault). The palace serves as the County 
headquarters. (A.P.)

23 Blok na Držićevoj poljani Block on the Držić’s Square

Objekt u kojemu je smještena Galerija Dulčić, Masle, Pulitika, te 
Memorijalna soba Ronalda Browna, dio je niza naslonjenog na unu-
trašnju stranu zidina gradske luke. Ima ambijentalnu vrijednost. Vri-
jeme izgradnje je 17 i 18/19 st. Obrada pročelja je kamena. Površina 
pod objektom je 84 m², a brutto razvijena površina je 336 m², ima 
prizemlja, dvije etaže i nisko potkrovlje. Glavni ulaz je s Poljane Ma-
rina Držića, a postoji mogućnost korištenja drugog ulaza s gradskih 
zidina.
U potresu 1979. je oštećen konstrukcijski sistem objekta. Radovi su 
započeti u kolovozu 1991., prekinuti ratom, a nastavljeni početkom 
1992. kada su izvršeni samo radovi konzerviranja objekta. Radovi 
sanacije i uređenja objekta završeni su 1997. kada mu je projektira-
na funkcija prenamijenjena iz zdravstvene stanice u galeriju.
Dio prizemlja je adaptiran za smještaj trafostanice. U prostoru pot-
krovlja je smještena dizalica topline. Statičkom sanacijom zamijenje-
ni su drveni grednici sa armirano-betonskim pločama. Zbog odva-
janja utjecaja gradskih zidina na Knežev Dvor, izvedena ja dilatacija 
u gradskom zidu na mjestu između Kneževog dvora i izlaza u luku. 
(I.J.)

The gallery Dulčić, Masle, Pulitika and the Memorial room of Ronald 
Brown are located in the object which, as a part of a row, leans against 
the internal side of the city walls in the city harbour. It has ambiance value 
and was built in the 17 and 18/19th centuries. The facade is done in stone. 
The surface below the object has 84 square metres, and gross surface is 
336 square metres. It has ground floors, two floors and a low attic. The 
main entrance is from the Držić’s square and there is a possibility to use 
the other entrance from the city walls.
The construction of the object was damaged in the earthquake of 1979. 
The works started in 1991, were stopped by war and continued at the 
beginning of 1992 when only the works on conservation of the object 
were performed. The renovation works were completed in 1997 and its 
function was converted from health facility to the gallery.
A part of the ground floor was adopted into the transformer station. The 
heat crane was put in the attic. In the renovation the timber entablatures 
were replaced by reinforced-concrete slabs. Due to its separation from 
influence of the city walls to the Rector’s Palace, the dilatation was per-
formed in the city wall on the spot between the Rector’s Palace and the 
exit to the harbour. (I.J.)

24 Blok Marojice Kaboge 2-4 Block M. Kaboge 2-4

Dvije palače smještene između ulica Između polača, Cvijete Zuzorić, 
Uska i Marojice Kaboge, izgrađene su u razdoblju obnove nakon 
potresa 1667. godine. smještajem slijede zgusnut srednjovjekovni 
ulični raster, te u svom korpusu ujedinjuju manje parcele i njihovo 
ziđe zadržavajući vertikalnu dispoziciju prostora.
Predstavljaju dvije zasebne arhitektonske cjeline s posebnim ulazi-
ma, razdijeljene konstruktivnim zidom različitih katnosti; dvokatna 
sjeverno, trokatna južno, i vremenom nastanka.
Južna palača Bassegli-Kaboga svojim prostornim i oblikovnim kvali-
tetama, izvedbom stubišnog prostora, kompozicijama glavnih fasada, 
arhitektonskom plastikom, spada u red značajnijih reprezentativnih 
gradskih palača. Ima istaknut “piano nobile” 
Prema najnovijem opisu palače pri izradi arhitektonske snimke po-
stojećeg stanja, sjeverna palača je vjerojatno nastala početkom 19. 
stoljeća nad terasom palače Bassegli-Kaboga, oponašajući susjednu 
baroknu građevinu. 
Tijekom 20. stoljeća velike adaptacije devastiraju objekte, čime je 
jedinstveni stambeni prostor pregradnjama pretvoren u niz stambe-
nih i poslovnih jedinica.
Nakon potresa 1979. godine palača Bassegli-Kaboga, koja je teže 
oštećena, konstruktivno je sanirana i adaptirana. Osnovni kon-
struktivni sklop sastoji se od kamenih zidova kao vertikalnih no-
sivih elemenata i armirano-betonskih međukatnih konstrukcija kao 
horizontalnih nosivih elemenata. U palači Bassegli-Kaboga smješte-
na je Znanstvena knjižnica, dok je druga, sjeverna palača zadržala 
stambenu funkciju i pregradnjama je organizirana za više stambenih 
jedinica. (S.K.)

Two palaces located between the streets Između polača, Cvijete Zuzorić, 
Uska and Marojica Kaboga were built after the 1667 earthquake. They 
follow condensed mediaeval street pattern and in their corpus they unify 
smaller plots and their walls retaining vertical disposition of the space.
They present two separate architectural wholes with separate entrances, 
divided by a constructive wall of different levels (two-storey north and 
three-storey south) and origin.
Southern Bassegli-Kaboga palace with its spatial and formative qualities, 
execution of staircase, compositions of main facades and architectural de-
tails belongs to the important representative city palaces with a significant 
‘piano nobile’.
According to the new description of the palace after the architectural 
survey of the existing state was done, the palace was probably built at the 
beginning of the 19th century above terrace of Bassegli-Kaboga palace, 
imitating the neighbouring Baroque palace.
During the 20th century big adaptations devastated the objects and the 
unique residential space was transformed by rebuilding into several resi-
dential and business units.
After the earthquake in 1979 Bassegli-Kaboga palace which had severe 
damages was constructively renovated and adapted. Basic constructive 
complex consists of stone walls as vertical bearing elements and rein-
forced-concrete composite entresol constructions as horizontal bearing 
elements. In the Bassegli-Kaboga palace is the scientific library while the 
other palace retained its residential function and by its alterations it is 
organized for more apartments. (S.K.)

25 Palača Restićeva 7 Restićeva 7

Palača Restić, smještena u Restićevoj ulici broj 7, nalazi se u srcu po-
vijesnog središta starog Dubrovnika, u gradskom predjelu Pustjerna. 
Asimetričnog je i razvedenog tlocrta. Najstariji dio je njeno zapadno 
krilo, nekad samostalni srednjovjekovni fortifikacijski objekt “Kule”, 
uz koji je krajem 17. i početkom 18. stoljeća izgrađena palača – po 
koncepciji kasno renesansna, s baroknom arhitektonskom plasti-
kom. Prostor terase priključen je krajem 19. stoljeća. Palača ima 

The Restić palace is situated in the street Restićeva no.7 in the heart of 
the historic centre of the old Dubrovnik called Pustjerna. It has asym-
metrical and indented ground plan. The oldest part of the palace is its 
west wing, the former independent mediaeval fortification “Kule” along 
which the palace was built in the end of the 17th and the beginning of the 
18th century with the Renaissance conception and Baroque architectural 
ornaments. The terrace was added in the end of the 19th century. The 
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tri etaže i jednu međuetažu u manjem dijelu između prvog i drugog 
kata. Potkrovlje je korišteno kao pomoćno – stambeno. Palača je 
bila znatno preuređena nakon potresa iz 1667. godine, a renesansni 
dijelovi su prekriveni baroknim dekoracijama u štuku, koje su jako 
propale.
Od potresa iz 1979. godine, koji je grubo ranio ovaj gradski predjel, 
palača Restić je nenastanjena.
Nakon provedenih opsežnih arheoloških i konzervatorskih istraži-
vanja, 1996. godine dovršena je potrebna projektna dokumentacija, 
i pristupilo se radovima konstrukcijske sanacije palače.
Radovi konstrukcijske sanacije, koji su završeni 1997. godine, izve-
deni su u potpunosti tradicionalnim graditeljskim tehnologijama i 
materijalima, uz suradnju s francuskim stručnjacima.
Radovi na uređenju unutrašnjosti palače nisu dovršeni. Dosadašnja 
namjena objekta bila je stambena, a prema novom projektu prijed-
log je da bude poslovno – administrativna. (A.T.)

palace has three floors and one mezzanine in the smaller part between the 
first and the second floor. The attic was used as residential. The palace 
got many alterations after the earthquake of 1667 and Renaissance parts 
were covered by Baroque stucco decorations which are in ruins.
Since the earthquake of 1979 which badly destroyed this part of the City, 
the Restić palace is uninhabited.
After detailed archaeological and conservators’ researches the necessary 
project’s documentation was finished in 1996 and the palace’s construc-
tive renovation started.
The constructive renovation was completed in 1997 and it was done by 
traditional building technologies and materials together with French ex-
perts.
The works on the interior are not finished yet. The former purpose of 
the palace was residential but according to a new design it is proposed to 
have business and administrative use. (A.T.)

28 Osnovna škola – II faza Primary School – The Second Phase

Nakon dovršetka istražnih radova u velikom vrtu zapadno od škole 
koji je nastao nasipavanjem urušenih stambenih blokova nakon po-
tresa 1667.godine, stručno stajalište je bilo da bi se pronađeni ostaci 
malih gotičkih kuća u južnom dijelu vrta mogli konzervirati i kao ta-
kovi prezentirati u sklopu funkcije školskog dvorišta. Na sjevernom 
dijelu vrta, gdje su u temeljnoj zoni pronađeni tragovi srednjovjekov-
nih stambenih nizova, omogućena je izgradnja školske dvorane. Idej-
ni projekt za realizaciju II faze uređenja i izgradnje na ovom lokalitetu 
izrađen je 1987. a glavni projekt je dovršen 1989.godine.
U II fazu realizaciju projekta osnovne škole spada izgradnja školske 
dvorane i školskog dvorišta, koja je započela 1990.godine i prekinuta 
je ratnim razaranjem Dubrovnika u fazi grubih građevinskih radova. 
Kako je građevina u cijelosti izvedena kao armirano- betonska za 
vrijeme granatiranja Dubrovnika služila je kao sklonište stanovništvu. 
Nakon rata izvedeni su, bez sudjelovanja Zavoda za obnovu Du-
brovnika, završni radovi na kompleksu dvorane i dječjeg igrališta na 
njezinom krovu. Kasnije je dovršen i arheološki vrt koji se funkcio-
nalno integrirao kao sastavni dio školskog prostora. S kulturološkog 
i estetskog stajališta obogaćuje prostore škole i Grada. (I.J.)

After the end of research works in the large garden from the west side of 
the school that arose on the embanking of demolished residential blocks 
after the 1667 earthquake, the experts’ opinion was to conserve the re-
mains of small Gothic houses in the south part of the garden and present 
them in the function of the school courtyard. In the northern part of 
the garden where traces of mediaeval residential houses were found the 
school hall was planned. The general design for execution the second 
phase of building at this locality was done in 1987 and the main project 
was finished in 1989.
The second phase also includes the construction of the school hall and 
school courtyard which began in 1990 and stopped by the war destruc-
tion of Dubrovnik. As the building was completely in reinforced-concrete 
execution during the war bombardment of Dubrovnik it served as the 
bomb shelter. After the war the finishing works were done on the roof 
of the hall and the children playground without participation of the Insti-
tute for Restoration of Dubrovnik. Later the archaeological garden was 
completed which was functionally integrated as a constituent part of the 
school. It enriches the school and the City facilities from the cultural and 
aesthetic point of view. (I.J.)

30 Crkva Sv. Đurđa u Pilama Church of St. George in Pile

Crkva Sv. Đurđa je izgrađena krajem 16. stoljeća na manjem platou 
uz more u Pilama, u sklopu postojeće aglomeracije nastale izvan 
gradskih zidina. Crkva je orijentirana istok-zapad, manjih je dimen-
zija, jednobrodna je i jednostavnog pravokutnog tlocrta. 
Crkva je zidana kamenim klesancima. Uglovi su joj naglašeni pilastri-
ma s jonskim kapitelima u čijoj visini je profilirani vijenac oko cijelog 
objekta. Brod crkve je presvođen bačvastim, šiljastim svodom, koji 
s gornje strane formira strme plohe dvostrešnog krova pokrivenog 
kupom kanalicom.
Na zabatnom zidu istočne fasade (uz koju je oltar) nalazi se kameni 
križ, a na zapadnom zabatnom zidu je preslica sa jednim zvonom, 
kao i glavni ulaz uokviren profiliranim iglama iznad kojega je kamena 
rozeta. Sporedni ulaz je na sjevernoj fasadi.
Oltar je drveni i oslonjen je na zidano postolje, a izdignut je za dva 
skalina od nivoa poda crkve. U zapadnom dijelu nalazi se kor, drve-
ne konstrukcije s drvenim stubištem.
Od građevinskog inventara, unutar crkve su uz ulaze postavljene 
kamene škropionice istog oblika, približno istih dimenzija.
Crkva je jako oštećena u potresu 1979 god, te je stavljena izvan 
funkcije. Bila su vidljiva i starija oštećenja od prethodnih potresa, 
kao i oštećenja od posolice. Do oštećenja je došlo zbog različitih 
slijeganja temeljnog tla. 
Konstruktivna sanacija započeta je 1991., a obuhvaćala je sanaciju 
pukotina na pročeljima i svodu, ojačanja konstrukcije svoda i obno-
vu krova. Tada je izbetoniran serklaž u visini krovnog kanala, koji na 
istočnoj i zapadnoj strani ide trokutasto po vrhu zida. U trećinama 
raspona svoda ugrađene su zatege vidljive u prostoru, a usidrene 
u serklaž. Radovi konstruktivne sanacije su obustavljen zbog rata, 
kada su na crkvi nastala nova oštećenja na pročelju i krovištu. 
U drugoj fazi saniranja, koja je počela 1999. godine, provodili su se 
radovi obnove oštećenja od ratnih razaranja: obnova i konsolida-
cija zidnog platna pročelja s kamenom plastikom otvora, pilastara 
i vijenaca, obnove krovišta te stolarije i bravarije. Obnova kamene 
plastike poštovala je činjenicu da bi pokušaj otklanjanja svih tragova 
oštećenja otvora, posebno vrata i rozete, doveo do uklanjanja svih 

The church of St. George was built at the end of the 16th century on a 
smaller plateau beside the sea in Pile in the complex of existing agglomera-
tion emerged outside the city walls. The church is orientated east-west, of 
smaller dimensions, one-aisled and of a simple rectangular ground plan.
The church was built by dressed stone. Its corners are emphasized by 
pilasters with Ionian capitals and in their level is a shaping cornice around 
the whole object. The aisle of the church has a barrel-like vault. From the 
upper side it forms steep surface of two-eaves roof covered by special 
tiles ‘kanalice’.
On the gable wall of eastern facade (by which is the altar) is a stone cross 
and on the western gable wall is ‘preslica’ with one bell. The main en-
trance is framed by shaped door jambs with a stone rose window above. 
The side entrance is on the northern facade.
The wooden altar is leaning against the built basement and it is raised 
for two steps of the church’s floor level. In the western part there is a 
wooden choir with wooden staircase.
There are stone holy-water fonts of the same shape and dimensions 
placed by each entrance of the interior.
The church was badly damaged in 1979 earthquake and put out of func-
tion. Earlier earthquakes left damages, too as well as salty sea water. Dam-
ages were caused due to settling of the soil.
Constructive renovation started in 1991 and it included renewal of cracks 
on facades and the vault, reinforcing the vault construction and the re-
construction of the roof. The ring beam is concreted in the level of the 
roof canal which goes triangularly along the top of the wall on eastern and 
western sides. In the third of the vault span the tie anchors were built-in 
to be seen in the space and anchored in the ring beam. The constructive 
works were stopped due to the war and it suffered new damages on the 
facade and the roof.
In the second phase of renovation starting in 1999 the renewal works 
were performed on damages from the war destruction: renovation and 
consolidation of the stone facade with openings, pilasters and cornices, 
roofing, joinery and locksmith works.
Consolidation works of foundations and the soil were done by injecting 
and placing final reinforced-concrete duck around the foundations on two 
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autentičnih elemenata, pa se zadržalo sve dijelova okvira na kojim su 
sačuvane dimenzije punog presjeka i površinska profilacija.
Radovi konsolidacije temelja i temeljnog tla izvršeni su injektiranjem 
i postavljanjem završnog armirano-betonskog platna oko temelja na 
dvije strane. Unutar crkve provedeno je injektiranje niza pukotina.
Uređenje okolnog prostora kojima su prethodili arheološko istražni 
radovi i preseljenje pronađenih grobova, izvedeno je s južne strane 
popločavanjem kamenim pločama po uzoru na popločenje ispred za-
padnog pročelja. Popravljen je zid prema moru, kao i ogradni zidovi i 
podzidi, izvedena je ograda oko groba na sjevernoj strani crkve.
Radovi unutarnjeg uređenja crkve obuhvatili su završnu obradu zi-
dova i svoda, zamjenu popločanja poda i uređenje podnožja oltara, 
izvedbu oltara i proširenje kora, prezentaciju izvornih elemenata 
kamene plastike i rasvjetu prostora. (A.P.)

sides. Inside the church the injecting of cracks was done.
After the archaeological research works and relocation of discovered 
graves the surrounding area was put in order; south side was paved with 
stone slabs like the area in front of the west facade. The wall towards the 
sea was repaired and enclosed wall as well as the underpinned walls and 
stone railing around the grave on the north side of the church.
The works in the interior were done on the finishing phase of the walls 
and the vault, paving the floor, basement of the altar, altar and the en-
largement of the choir, presentation of original stone fragments and il-
lumination of the interior. (A.P.)

31 Palača Od Sigurate 1 Palace Od Sigurate 1 (Dubrovnik Festival building)

Dvokatna barokna palača s potkrovljem i nakon obnove zadržava 
kulturno-društvenu namjenu na katovima, te poslovne prostore 
orijentirane na Placu u prizemlju. Dio je bloka smještenog između 
ulica C. Medovića, Od Sigurate, Prijeko i Place i posljednja “stambe-
na” građevina sa sjeverne strane Place prema vratima od Pila. 
Vanjski i nosivi zidovi objekta građeni su od kamena dok je me-
đukatna i krovna konstrukcija od drva. Unutrašnjost palača obiluje 
zidnim oslicima u više slojeva, štukaturama i profilacijama kvalitetne 
izvedbe. 
U požaru nakon granatiranja Dubrovnika 6. prosinca 1991. godine 
unutrašnjost objekta je uništena; krov, međukatne konstrukcije i 
pregradni zidovi na njima su se u cijelosti urušili do prizemlja objek-
ta. Postojeća dokumentacija o “Dubrovačkim ljetnim igrama “je ta-
kođer izgorjela. 
U nizu izgorjelih zgrada ova palača je prva odabrana za postupak 
obnove. U cilju obnove i zaštite visokovrijedne urbane jezgre Gra-
da odabrana je metoda rekonstrukcije tj. maksimalno poštovanje 
izvornih oblika i elemenata zgrade, uz uporabu tradicionalnih ma-
terijala i građevnih tehnika sa neophodnim ojačanjima s obzirom na 
trusnost područja.
Međukatna konstrukcija izvedena je od drvenih greda spregnutih 
s tankom armiranobetonskom pločom debljine 5 cm sidrenom u 
nosive kamene zidove, a za potrebna ojačanja korištene su čelične 
grede. Krovište je drveno sa pokrovom od kupe kanalice. Oslici i 
štukature u interijeru objekta su naknadno restaurirani. (S.K.)

Two-story baroque palace with attic after renovation retains its cultural-
social function on the floors and business activities overlooking Placa in 
the ground floor. It is a part of a block situated between the streets 
C.Medovića, Od Sigurate, Prijeko and Placa and it is the last residential 
building from the north side of Placa towards the Pile Gate.
External and bearing walls of the building are made of stone while the 
entresol and roof constructions are made of timber. The interior of the 
palace is rich with wall paintings in several layers, stucco decoration and 
moulding of high quality.
Fire after shelling of Dubrovnik in 1991 completely destroyed the inte-
rior of the palace; roof, entresol constructions and partition walls fell 
completely down to the ground floor. The existing documentation of the 
Dubrovnik Summer Festival was also burnt down.
Among several burnt buildings this palace was the first chosen for renova-
tion. For the purpose of renovation and protection the high valued urban 
centre of the City it was chosen the method of reconstruction i.e. to the 
utmost respect of original forms and elements of the building using tradi-
tional materials and building techniques with indispensable reinforcements 
in regard to the earthquake’s zone. The entresol construction was done 
in wooden beams braced with a thin reinforced-concrete slab 5 cm thick 
anchored in the bearing stone walls. Steel beams were used for neces-
sary reinforcement. The roofing is wooden with covering of special tiles 
‘kanalice. Paintings and stucco decoration in the interior of the building 
were subsequently restored. (S.K.)

32 Palača Od Sigurate 2 Palace Od Sigurate 2 (Clasci Palace)

Ova dvokatna barokna palača s potkrovljem, nastala nakon potresa 
u 17. stoljeću, smještene je na sjevernoj strani Place između ulica 
Od Sigurate i Palmotićeve. Zauzima dio bloka koji je prema Placi 
središnjim zidom podijeljen na dvije palače; zapadno palaču Clasci i 
istočnu, koja je pripadala drugoj plemićkoj obitelji. U kulturno-po-
vijesnoj valorizaciji ima višu ambijentalnu vrijednost, a posebno se 
ističu kameni, lijepo isklesani grb na pročelju I kata, kameno pilo, te 
ostaci bogatog baroknog stubišta u unutrašnjosti.
Vanjski i nosivi zidovi objekta građeni su od kamena dok je među-
katna i krovna konstrukcija od drva. 
U ratu 1991. godine požar je u cijelosti uništio unutrašnjost objekta 
tj. međukatna konstrukcija i krov su se urušili u prizemlje objekta.
Prilikom obnove objekta zadržana je stambeno-poslovna namjena 
uz manje izmjene u dispoziciji.
U konstruktivnom smislu trebalo je izvesti dva poprečna armirano-
betonska zida, ojačati sve stare poprečne zidove, umjesto drvene 
međukatne konstrukcije izvesti armirano-betonske ploče, dok je 
nova drvena krovna konstrukcija oslonjena na armirano-betonske 
grede. Pokrov je od kupe kanalice. (S.K.)

This two-storey baroque building with attic was built after the earthquake 
in the 17th century. It is located on the north side of main street Placa 
between the streets Od Sigurate and Palmotićeva. It occupies a part of a 
block divided by its middle wall in two palaces towards Placa; the western 
palace Clasci and the eastern which belonged to another noble family. It 
has a higher ambience value particularly with its details like a stone finely 
chiselled coat of arms on the facade of the first floor, a stone sink and 
remains of luxurious baroque staircase in the interior.
External and bearing walls of the building are made of stone while the 
entresol construction and the roof are made of timber.
During the war in 1991 the interior of the palace was completely de-
stroyed while the entresol construction and the roof fell down to the 
ground floor.
In the renovation of the building the residential and business purpose 
remained with minor changes in its disposition.
Constructively it was necessary to perform two transversal reinforced-
concrete walls, to strengthen all old transversal walls and instead of 
wooden entresol construction to do reinforced-concrete slabs. The new 
timber roof construction is leaned against the reinforced-concrete beams. 
The covering is done with special tiles ‘kanalice’. (S.K.)

33 Palača Od puča 16 Palace Od Puča 16

Dvokatna palača s potkrovljem, sjevernim se dijelom naslanja na 
blok čiji je dio, a pročeljima je okrenuta na tri ulice: Široku, Od 
puča i Đorđićevu.
Objekt je nastao u 18. stoljeću uz manje intervencije sve do 20. sto-
ljeća. Dominira kasnobarokna koncepcija vidljiva u arhitektonskim 
elementima kao i u organizaciji prostora: uzdužni zid dijeli kuću na 
istočnu i zapadnu polovinu, prizemlje je poslovno, a stanovanje na 
katu. Na južnom i istočnom pročelju se posebno ističu četiri roko-

It is a two-storey building with attic and three facades facing three streets: 
Široka, Od Puča and Đorđićeva.
The object was built in the 18th century with minor interventions till the 
20th century. The late Baroque conception of the architectural elements 
and organization of space dominates: a longitudinal wall divides the house 
into the east and west half, the ground floor has business purpose and 
lodging on the floor. The east and west facades have four significant ro-
coco balconies with ornamented iron fence.
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ko balkona s ornamentiranom željeznom ogradom.
Na palači ne postoji grb, te nije moguće utvrditi njezinog izvornog 
vlasnika.
Kuća je teško stradala od požara nakon granatiranja Dubrovnika 
koji je u potpunosti uništio drvenu krovnu i međukatnu konstruk-
ciju, dok su se na nosivim zidovima pojavile mnogostruke pukotine, 
vjerojatno nastale i od potresa, slabog temeljenja i potiska među-
katnih konstrukcija.
Pri obnovi objekta maksimalno je poštovan izvorni oblik i elementi 
zgrade uz uporabu tradicionalnih materijala i građevnih tehnika s 
neophodnim ojačanjima s obzirom na trusnost područja.
Zidovi su injektirani, međukatna konstrukcija je izvedena od drvenih 
greda, spregnutih sa tankom armiranobetonskom pločom debljine 
5 cm, sidrenom u nosive kamene zidove, a za potrebna ojačanja 
korištene su čelične grede. Krovište je drveno s pokrovom od kupe 
kanalice. (S.K.)

The palace has no coat of arms which makes impossible establishing its 
original owner.
The house was severely damaged in the fire after the war bombardment 
of Dubrovnik and it completely destroyed the timber roof and entresol 
constructions. Its bearing walls showed numerous cracks which probably 
had emerged also in the earthquake due to weak foundations and thrust 
of entresol constructions.
During its renovation the authentic elements of the building were re-
spected to the utmost by use of traditional materials and building tech-
niques with necessary reinforcements due to the earthquake zone.
The walls were injected, entresol construction was performed with tim-
ber beams braced by a thin reinforced-concrete slab of 5cm and anchored 
in the bearing stone walls. Steel beams were used for necessary rein-
forcement. The roofing is wooden and covered by special tiles ‘kanalice’. 
(S.K.)

34 Palača Đorđić-Maineri, Široka 5. Đorđić-Mayneri Palace, Široka 5

Barokna palača Giorgi je smještena na jugoistočnom uglu križanja 
ulica Široka i Od Puča, na ravnom terenu, u središtu Grada. Glavni 
ulaz je iz ulice Široka. Dio je vrlo slojevitog građevnog sklopa koji 
objedinjuje više parcela, s elementima srednjovjekovne kule, rene-
sansne lođe. Palača je dio velikog bloka unutar kojeg se nalazi više 
stambenih i dva sakralna objekta. Građena je nakon velikog potresa 
u 17/18. stoljeću. 
U Domovinskom ratu izgorio je potpuno njen sjeveroistočni dio. 
Zbog izuzetne vrijednosti palače kao cjeline i teških oštećenja kon-
strukcije u potresu 1979. godine, nakon požara, uvjetovana je njena 
obnova u cijelosti. Zadržana je stambena namjena na gornjim etaža-
ma, a poslovna u prizemlju.
Izvršena su prethodna arheološka i konzervatorska istraživanja. 
Izrađena je procjena seizmičke otpornosti objekta. Na dijelu pa-
lače koja nije gorjela sačuvani su postojeći drveni grednici. Sanacija 
je provedena ojačanjem nosivih zidova injektiranjem; međukatna 
konstrukcija je izvedena kao spregnuta – drveni grednici se čelič-
nim trnovima povezuju se s tankom armirano-betonskom pločom 
izvedenom od “meps” betona. Prije betoniranja su ugrađene čelič-
ne zatege sidrene u nosive zidove, sanirani su temelji, izvedeno je 
drveno krovište. (I.J.)

The Baroque palace Giorgi is located on the southeast corner at the 
crossing of the streets Široka and Od Puča on the flat ground in the City 
centre. It has the main entrance from the street Široka. The palace is a 
part o multi-layered building complex that integrates more lots with ele-
ments of mediaeval tower and Renaissance loggia. It is a part of a large 
block which consists of several residential and two religious objects. It 
was built after the Great Earthquake in the 17 and 18th centuries.
In the Homeland war its northeast part was completely burnt down. Due 
to its extraordinary value and severe damages of its construction in the 
1979 earthquake, after the fire its complete renovation was required. 
The residential purpose remained on the upper floors and business in the 
ground floor.
Previous archaeological and conservation researches were done as well 
as the evaluation of the seismic resistance of the object. In the part of 
the palace that was not caught by fire the existing timber entablatures 
were preserved. The reinforcement was executed by grouting the bearing 
walls; the entresol construction was executed as bracing, the timber en-
tablatures are connected to the thin reinforced-concrete slab of “meps” 
concrete by steel thorns. Before pouring concrete the built-in steel ties 
were anchored in the bearing walls, the foundations were renovated and 
the wooden roofing was done. (I.J.)

35 Palača Gučetić-Martinušić, Sv. Josipa 1. Gučetić-Martinušić Palace in the Street of St. Joseph

Palača se nalazi u središnjem dijelu grada. Okrenuta je prema ulici 
Od Puča, s ulazom iz ulice Sv. Josipa. Naziv palača Gučetić-Martinu-
šić dobila je po atribuciji grbova koji su ugrađeni na uglu pročelja i 
u predvorju palače.
Palača sadrži elemente dubrovačke gotike i niz renesansnih eleme-
nata. S obzirom na karakterističnu prožetost tih stilskih elemenata 
datiranih u drugu polovicu 16. stoljeća, palača pripada dubrovačkoj 
reprezentativnoj stambenoj arhitekturi izuzetne vrijednosti.
U potresu 1979. godine palača je kao dio bloka dobila oštećenja 
konstrukcije, a u Domovinskom ratu je potpuno izgorjela. Sačuvani 
su nosivi zidovi i dijelovi stropa nad svodom u prizemlju. Nakon 
izrade detaljne arhitektonske snimke izvršena su konzervatorska 
istraživanja. Ispitana su mehanička svojstva gradiva i utvrđena ase-
izmička otpornost građevine. Sanacijski radovi uvjetovali su injek-
tiranje zidova, ugradnju čeličnih zatega u razini stropova, ugradnju 
serklaža. Iznad prizemlja je izvedena armirano-betonska ploča od 
“meps” betona. Međukatne konstrukcije su od drvenih greda spre-
gnutih čeličnim moždanicima s tankom pločom od “meps” betona. 
Stubište je na čeličnim nosačima, a krovište je drveno. Svi u požaru 
uništeni kameni elementi na pročelju su replicirani ili sanirani. (I.J.)

The palace is located in the central part of the City. It faces the street Od 
Puča and has the entrance from the street of St.Joseph. The name of the 
palace derives from the coats of arms of the mentioned families built-in 
the corner of its facade and at the entrance court of the palace.
There are Gothic and Renaissance elements on the palace from the sec-
ond half of the 16th century and these stylistic characteristics put the 
palace beside the Dubrovnik’s representative residential architecture of 
the extraordinary value.
The palace’s construction was damaged in the 1979 earthquake as a part 
of the block and in the Homeland war it was completely burned down. 
Its bearing walls were preserved as well as the ceiling’s parts above the 
vault in the ground floor. After a detailed architectural survey the con-
servators’ researches were done. The mechanical characteristics were 
examined and seismic resistance of the building was established. The 
renovation works determined injection of the walls, building-in the steel 
beams in the ceilings’ level and ring beams. Above the ground floor the 
reinforced-concrete slab of “meps” concrete was executed. Entresol con-
structions are wooden braced by steel dowels with a thin slab of “meps” 
concrete. The staircase is placed on the steel girders and the roofing is 
made of timber. All stone ornaments burnt in the fire were reconstructed 
or restored. (I.J.)

36 Palača Od puča 11 Od Puča 11 Palace

Trokatna barokna palača s potkrovljem, sjevernim pročeljem je 
okrenuta prema ulici Od puča, a začeljem dopire do unutarnjeg 
dvorišta. Zauzima sjeverozapadni dio bloka omeđenog ulicama Ni-
kole Božidarevića, Od puča, Miha Pracata i Nikole Gučetića. 
Podignuta je nakon obnove grada iza “velike trešnje” te zaprema ši-
rinu dvije srednjovjekovne stambene čestice i nekadašnji prilaz blo-
ku. Ziđe, bačvasti svod i tlocrt prizemlja pokazuju značajke 16/17. 
stoljeća, dok katovi, pravilna kompozicija pročelja i okviri otvora

It is a three-storey palace with attic facing the street Od Puča by its fa-
cade. It is located on the northwest part of the block which is bordered 
by the streets Nikole Božidarevića, Od Puča, Miha Pracata and Nikole 
Gučetića.
It was erected after the rebuilding of the City from the Great Earthquake 
of 1667. It occupies the width of two mediaeval residential lots and the 
former access to the block. The walls, barrel-like ceiling and the ground 
plan of the ground floor have the stylistic characteristics of the 16/17th 
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(francuski prozor) ukazuju na 17/ 18. stoljeće. I ovdje je prizemlje 
poslovno, a stanovanje na katovima. 
Sve etaže su od požara, nakon granatiranja Dubrovnika, urušene u 
prizemlje i palača je potpuno izgorjela. 
Pri obnovi objekta maksimalno je poštovan izvorni oblik i elementi 
zgrade uz uporabu tradicionalnih materijala i građevnih tehnika sa 
neophodnim ojačanjima s obzirom na trusnost područja. 
Zidovi su injektirani, međukatna konstrukcija izvedena je od drvenih 
greda spregnutih sa tankom armirano-betonskom pločom debljine 
5 cm, sidrenom u nosive kamene zidove, a za potrebna ojačanja 
korištene su čelične grede. Krovište je drveno s pokrovom od kupe 
kanalice. (S.K.)

centuries while the floors, regular compositions of the facade and the 
openings’ frames (French window) have the features of the 17/18th cen-
turies.
The ground floor has business purpose and the floors have residential 
use.
After the war bombardment of Dubrovnik the building was completely 
burned down by fire.
During its renovation the original form and the building’s elements were 
respected with use of traditional materials and building techniques but 
necessary reinforcements had to be applied due to its position in the 
earthquake zone. (S.K.)

37 Palača Sorkočević, Miha Pracata 6 Sorkočević Palace, Miha Pracata 6

Objekt je izgrađen u središtu grada, u kutnom dijelu velikog vlaste-
linskog bloka. Dvije strane su ugrađene  (sjeverna i zapadna). Ome-
đen je ulicama Miha Pracata i Getaldićevom. Palača tlocrtnog oblika 
slova L, sastavljena je od nekoliko srednjovjekovnih čestica. Prizemni 
prostori su odvojeni masivnim nosivim zidovima.
Objekt je izgrađen na prostoru srednjovjekovne parcelacije vršene 
nakon 15. stoljeća. Parcele su bile nizane uz ulične poteze, a još prije 
potresa 1667. godine nekoliko parcela se spaja za renesanse objekte, 
koji u osnovi nose elemente starijih samostalnih cjelina, što je i ovdje 
vidljivo. Ziđe objekta, kao i dio arhitektonske plastike i spolirani dije-
lovi nose oznake 15. i 16. stoljeća. Spajanje i pregrađivanje, preinake 
unutrašnjosti nastaju tijekom 17 – 18. stoljeća, kada palača dobiva 
baroknu organizaciju prostora s ulaznim predvorjem u kojemu je 
reprezentativno stubište i kruna bunara s grbom obitelji Crijević.
Zgrada je u potresu dobila oštećenje konstrukcije, a u Domovin-
skom ratu je izgorjela. teško su oštećeni kameni elementi i štuko 
profilacije. Kruna bunara je potpuno popucala.
Međukatne konstrukcije se izvode kao spregnute, povezivanjem 
drvenih grednjaka čeličnim moždanicima s armirano-betonskom 
laganom pločom debljine 6 cm. Po obodu ploče ugrađena su sidra. 
Povrh zidova  je izveden armirano – betonski kosi serklaž. Namjena 
zgrade ostala je nepromijenjena – u prizemlju poslovni, a na kato-
vima stambeni prostor. Zamijenjeni su oštećeni kameni elementi 
novima, ojačani su zidovi i obnovljene su štuko profilacije. Krovište 
je drveno. I.J.

It is built in the centre of the City in the corner part of huge manor block. 
Two side are built-in (north and west). It is boarded by the streets Miha 
Pracata and Getaldićeva. The palace has the ground plan of L shape and 
consists of several mediaeval lots. Ground floor spaces are separated by 
massive bearing walls.
The building was built on the area of mediaeval lots done after the 15th 
century. The lots were placed along the streets’ lines. Before the 1667 
earthquake some lots were joined for the Renaissance objects which in 
their base have elements of earlier independent wholes. The walls and 
stone ornaments have characteristics of the 15 and the 16th centuries. 
Junctions, reconstructions and alterations in its interior were done in the 
17/18th centuries when the palace got the Baroque organisation of the 
space with entrance hall, representative staircase and the well-head with 
coat of arms of the Crijević family.
Its construction was damaged in the earthquake and it was completely 
burnt down in the Homeland war. The stone ornaments and stucco 
mouldings were badly damaged. The well-head was cracked all over.
The entresol constructions were bracing, wooden entablatures linked by 
steel dowels with a thin reinforced-concrete slab of 6cm. Along the slab’s 
flange the anchors were built-in. On top of walls the reinforced-concrete 
sloping ring beam was done.
The palace’s purpose remained unchanged; the ground floor for business 
and the upper floors have residential use. The damaged stone elements 
were replaced by new ones, the walls were reinforced and the stucco 
mouldings were restored. The roof truss is wooden. (I.J.)

38 Kuća u Zlatarićevoj 9 The House in Zlatarićeva 9

Kuća ima glavni ulaz iz Zlatarićeve ulice, završava kratki stambeni 
blok između ulica Za Rokom i Od Puča. Objekt je izgrađen nakon 
potresa 1667. godine, ali ima i prepoznatljivih arhitektonskih ele-
menata iz 15. i 16. stoljeća. Zgrada je ambijentalne vrijednosti s 
nizom ugrađenih kamenih elemenata koji su svojom vrsnoćom u 
nesrazmjeru s skromnom arhitekturom. U potresu je kući oštećena 
konstrukcija, a tijekom granatiranja Dubrovnika 1991. godine zapa-
ljena je i potpuno izgorjela. 
Kuća je obnovljena za stanovanje s po jednim lokalom u prizemlju. 
Međukatna konstrukcija je izvedena sprezanjem drvenih greda i la-
gane betonske ploče debljine 5 cm. Krovna konstrukcija je drvena. 
Zamijenjeni su izgorjeli dijelovi kamena na pročeljima (igle, konzo-
lice). Zidovi su djelomično prezidani i injektirani, parapeti ojačani. 
(I.J.)

It has the main entrance from the street Zlatarićeva and ends the short 
residential block between the streets Za Rokom and Od Puča. The ob-
ject was built after the earthquake in 1667 but has some recognizable 
architectural elements from the 15 and 16th centuries. The building has 
the ambience value with many built-in stone elements of such quality in 
relation to its modest architecture. The construction was damaged in the 
earthquake and the building was completely burned down during the war 
bombardment of Dubrovnik in 1991.
The house was renovated for lodging with business purpose in the ground 
floor. The entresol construction was done by bracing of wooden beams 
and a light reinforced-concrete slab 5 cm thick. The roof construction 
is wooden. The burnt stone fragments on the facade (consoles, window 
frames) were replaced. Walls were partly rebuilt and injected and parapet 
ones were reinforced. (I.J.)

38a Kuća u Čubranovićevoj 8 The House in Čubranovićeva 8

Kuća na adresi Čubranovićeva 8 je završni objekt jednostrukog 
stambenog niza smještenog između ulica Od Puča i Za Rokom. Iz-
gradnja kuće je datirana u 17 – 18. st. s ostacima 15 – 16. st., i 
ambijentalne je vrijednosti. U potresu 1979. godine kuća je teško 
konstruktivno oštećena, a u ratu i djelomično izgorjela, zbog čega 
je došlo do drobljenja kamenih pročelja. Zbog toga je kuća uvršte-
na u prioritete sanacije. Međukatna konstrukcija je izvedena kao 
spregnuta – drveni grednici s armirano- betonskom tankom pločom 
debljine 5 cm. Ploča je sidrena u zidove. Ojačani su nosivi zidovi. 
Krovište je drveno. Zidovi su osigurani zategama u razini stropova. 
(I.J.)

This house in the street Čubranovićeva 8 is the final object of the single 
residential row located between the streets Od Puča and Za Rokom. It 
was built in the 17 – 18th centuries with remains of the 15 – 16th centu-
ries and has the ambience value. It was badly damaged in the 1979 earth-
quake and partly burned in the Homeland war when its facades crushed. 
It was on the priority list for renovation. The entresol construction was 
done by bracing; wooden entablatures with a thin reinforced-concrete 
slab 5cm thick. The slab is anchored into the walls. The roof truss is 
wooden. The walls are ensured by beams in the ceilings’ level. (I.J.)
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39 Između Polača 5. (Karaka) Između Polača 5 (Karaka)

Kuća na adresi Između polača 5 je prizemna zgrada s potkrovljem 
koje je u ratu tijekom granatiranja Grada izgorjelo. Zapadni dio 
kuće je prizemlje s ravnom terasom umjesto krova. 
Izgradnja je datirana u 17./18. stoljeće, s neusklađenim elementima 
od 14.-16. stoljeća, a građena je na prostoru pravokutnog bloka 
parceliranog krajem 13. stoljeća. Objekt je javnog sadržaja (ugosti-
teljstvo). U fazi obnove obnovljeno je izgorjelo potkrovlje, a cijeli 
prostor prizemlja je adaptiran bez značajnijih intervencija. (I.J.)

The house on the address Između polača 5 is the ground floor building 
with mansard which was burned during the war bombardment of Du-
brovnik. The house includes the west part with a flat terrace instead of 
roof.
It was built in the 17 - 18th centuries with some disharmonious elements 
from the 14 – 16th centuries and it was erected on the area of a rectan-
gular block parcelled at the end of the 13th century. It has public purpose 
(catering). During the renovation the burnt attic was reconstructed and 
the whole ground floor was adapted without major interventions. (I.J.)

40 Kuća Od Rupa 7. The House Od Rupa 7

Kuća je smještena u najstarijem dijelu Grada, na zapadnoj strani 
dvostrukog niza uz Muzej Rupe. To je mala jednokatna stambena 
kuća kojoj je u potresu oštećena konstrukcija. U ratnim razaranjima 
Dubrovnika, direktnim pogotkom granate izbijen joj je veliki dio 
vanjskog ziđa i prozor, uz ulicu Od Rupa, te je srušeno krovište. 
Oštećenja su dokumentirana, a ziđe, kamena igla i krov obnovljeni 
klasičnim načinom gradnje. Kuća je, kao i ostali stambeni objekti 
stradali u ratu, vraćena u funkciju stanovanja. (I.J.)

It is located in the oldest part of the City on the western side of a double 
row beside the Rupe Museum. It is a small one-storey residential house 
which construction was damaged in the earthquake. During the war bom-
bardment of Dubrovnik a direct shell hit destroyed a great part of its 
exterior wall and a window by the street Od Rupa. The roof truss was 
demolished. The damages were registered and walls, window stone frame 
and the roof were renovated by traditional building methods. The house, 
like the other residential objects damaged in the war, got its previous 
residential purpose. (I.J.)

57
Strossmayerova ulica  
(rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije)

Street Strossmayerova
(Reconstruction of Waterworks and Sewage System)

Tijekom arheoloških istražnih radova 1987. godine u ulici Od Rupa, 
Strossmayerovoj i Androvićevoj (obrađeno je 12 sondi) otkriveni su 
dijelovi glavnog kanalizacijskog kanala čija je izgradnja počela 1428. 
godine (Gattus viae Sancti Petri). Geomorfološki je uvjetovano po-
stojanje dva sliva: istočnog prema gradskoj luci i manjeg zapadnog 
prema tvrđavi Bokar s vododijelnicom na ulici Novi Skalini.
Dubrovački Statut iz 1272. godine uvodi red i u podzemlje, u petoj 
knjizi uređuje način izgradnje septičkih jama i kanala za odvod ot-
padnih voda.
Promišljenost i skrb za opće dobro manifestirali su se i u nastojanji-
ma za poboljšanjem zdravstvenih prilika i ukupne kvalitete življenja.
Mreža kanala kojom otpadne vode otječu u more građena je ti-
jekom 14. i 15. stoljeća, te je velikim dijelom i danas u funkciji. U 
koncepcijskom i tehnologijskom smislu, izvedbom ziđa i svodova 
predstavlja spomenik kulture najviše, nulte kategorije.
Ulica Lučarica popločena je 1328. godine. Po odluci Velikog vijeća 
1407. godine počelo je popločavanje svih gradskih ulica kamenom 
ili opekom. 
Dubrovčani dobivaju vodovod 1437. godine i javnu česmu 1438. 
(napuljski arhitekt Onofrio della Cava), te su se poput stanovnika 
starog Epidaura (čijim se ostatcima vodovoda dugog 32 km počet-
kom 18. stoljeća divio dubrovački povjesničar Junije Restić), mogli 
dičiti takvim civilizacijskim dometom za svoje doba.
Zbog problema procurijevanja otpadnih voda u suterenske prosto-
rije okolnih kuća, 1997. godine izvršena je rekonstrukcija kanaliza-
cijskih i vodovodnih instalacija u Strossmayerovoj ulici na dionici 
duljine oko 60 m, kao svojevrsni pilot - projekt rekonstrukcije i 
obnove gradske infrastrukture. Tijekom radova nije pronađen stari 
kanalizacijski kanal, za koji se pretpostavljalo da postoji, zbog čega 
su i nastajali problemi oko kanaliziranja otpadnih voda.
Kanalizacija je izvedena od cementnih cijevi φ 600 mm, a vodovod 
od lijevano-željeznih cijevi φ 150 mm. Postavljene su alkaten cijevi za 
polaganje električnih i telekomunikacijskih vodova. Također je izve-
dena hidroizolacija zida kuće na br. 12. Prema projektu popločenja 
Strossmayerove ulice na toj dionici je izveden novi kameni pločnik 
sa svim specifičnim detaljima kamenih poklopnica, a sve prema kon-
zervatorskim uvjetima. (M.D.)

During archaeological researches in 1987 in the streets Od Rupa, Stross-
mayerova and Androvićeva (12 probes were done) the parts of main sew-
age canal from 1428 were discovered (Gattus viae Sancti Petri). Geomor-
phologically it was determined that two streams exist: the eastern one 
towards the city harbour and the smaller western one towards the Bokar 
fortress with a watershed on the street Novi Skalini.
Dubrovnik’s Statute from 1272 introduces order in the underground and 
in the fifth book it determined the way of building septic tanks and canals 
for the exit of sewage.
The efforts to improve health conditions and the quality of living in gen-
eral were manifested through deliberation and care for public good.
Nets of canals where refuse water are flowing away was built in the 14 
and 15th centuries and is in great deal functioning today. Conceptually 
and technologically the construction of walls and vaults presents a historic 
monument of highest category.
The street Lučarica was paved in 1328. By decision of Great Council pav-
ing of all city streets by stone or bricks started in 1407.
Dubrovnik’s citizens got the waterworks in 1437 and a public fountain in 
1438 (Neapolitan architect Onofrio della Cava) and they could be proud 
of such civilized achievement for those times just like the historian Junije 
Rastić in the 18th century admired the remains of 32 km long waterworks 
of the ancient Epidaurum.
Due to problems of refuse waters’ leaking in the basements of surround-
ing houses in 1997 the reconstruction of sewage and waterworks’ instal-
lations was done in the street Strossmayerova on a section of about 60 
m. It was a pilot project of reconstruction and renovation the city infra-
structure. During the works the old sewage canal was not found which 
was supposed to be there and to be causing problems with canalizing the 
refuse waters.
Sewage system is performed with asbestos cement pipes Ø 150 mm. The 
alkaten pipes were put for placing electrical and telecommunication wires. 
It is also performed the damp proof isolation of the house wall no. 12. 
According to the project this section of the street Strossmayerova got a 
new stone pavement with all specific details of stone covers respecting 
the directions of conservators. (M.D.)

58 Sanacija rupe na Boškovićevoj poljani Ruđer Bošković’s Square

Ovo je jedini veliki trg na povišenom prostoru Grada koji se na 
nalazi se na jugoistočnoj strani povijesne gradske jezgre. Do njega 
se dolazi s poljane Ivana Gundulića, veličantsvenom skalinadom Pie-
tra Passalacque, koja je izgrađena 1735. godine. Poljanom dominira 
barokna jednobrodna crkva sv. Ignacija. Crkva je dovršena 1725. 
prema nacrtima arhitekta Andrea Pozza. Kroz povijest se poljani 
mijenjao naziv s obzirom na Isusovce, od Piazza na Jezuvitima do 
Poljane na Jezuvitima, a tek od 1930. ona nosi Boškovićevo ime. 
Jezuiti su 1624. godine osnovali „Collegium societatis Jesu“, a uki-

This is the only square on the raised area of the City located on the south-
east side of the historic centre. It is approachable from Gundulić’s square 
by the magnificent staircase, built by Pietro Passalaqua in 1735. The Ba-
roque one-nave church of St.Ignatius dominates the square. The church 
was finished in 1725 by the design of Italian architect Andrea Pozzo. 
Through history the square changed names in connection to the Jesuits 
from Piazza na Jezuvitima to Square na jezuvitima and since 1930 it has the 
name of the scientist Bošković. In 1624 the Jesuits founded “Collegium 
societatis Jesu”, and after their order was abolished in 1774, the previ-
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nućem reda 1774. godine, prvobitni naziv na skalinadi je preklesan u 
“Collegium Ragusinum”. Na tom visokom učilištu, gdje se izučavala 
umjetnost i prirodne znanosti, školovali su se svi znameniti Du-
brovčani, među kojima i Ruđer Bošković. Nakon pada Republike i 
francuske okupacije, kolegij je pretvoren u vojnu bolnicu i ljekarnu. 
Tek 1938. ponovno je u funkciji učilišta. Danas je u nekadašnjem 
isusovačkom učilištu Dubrovačka klasična gimnazija kao i Katehet-
sko-teološki institut.
Rušenje recentne kuće s početka 20. stoljeća, koja se naslanjala na 
južno pročelje palače u Androvićevoj ulici, postavljeno je kao uvjet 
Konzervarorskog odjela u Dubrovniku prilikom obnove palače 
nakon potresa iz 1979. Prostor poljane je time znatno povećan, 
ali se otvorio i problem uređenja sjeverne granice trga koji nije 
nikad urbanistički definiran. Južno pročelje palače, koje nakon ruše-
nja postaje glavno pročelje prema trgu, je ožbukano i riješeno kao 
privremeno. Suteren porušene zgrade je ostao kao građevna jama, 
koja je stjecajem okolnosti postala odlagalište otpada i time akutni 
problem Grada.
U sklopu Programa obnove suteren srušenog objekta je zatvoren 
armirano-betonskom pločom. Projekt sanacije ruševine je odobren 
od nadležne Konzervatorske službe, a njime je riješen i ulaz u palaču 
s razine poljane i to izvedbom upuštenog mostića iza parapetnog 
zida i ograda u vidu zidanih klupa. Parapetni zid je ožbukan sukladno 
žbuki pročelja obnovljene palače. Prilaz prostoru suterena riješen 
je povezivanjem izlaza iz palače u Androvićevoj ulici. Ovom inter-
vencijom nije definirana namjena suterenskog prostora, a kako se 
konstrukcija oslanja na obodne zidove, to u budućnosti omogućuje 
njegovo fleksibilno uređenje. Kota armirano-betonske ploče odre-
đena je odnosom prema kamenom popločenom podestu na vrhu 
skalinade i potrebi hidro i termo izolacije prostora pod konstrukci-
jom u trenutku privođenja svrsi. Kako završna obrada hodne plohe 
Poljane nije definirana, privremeno je ova betonska ploha nasuta 
tucanikom radi ujednačenja s razinom plohe trga. 
(A.P.)

ous name on the staircase was re-chiselled in “Collegium Ragusinum”. 
This was a high educational institution where art and natural sciences 
were taught. Many famous residents of Dubrovnik were educated there, 
among them Ruđer Bošković. After the Fall of the Dubrovnik Republic 
and French occupation the collegium was turned into the military hospital 
and pharmacy. Since 1938 it has been educational institution again. To-
day it is the classics-program secondary school as well as the Catechist-
theological institute.
Pulling down the recent house from the beginning of the 20th century 
that leaned against south facade of the palace in the street Androvićeva 
was the condition of the Conservators’ Department in Dubrovnik during 
the palace’s renovation after the 1979 earthquake. The square’s area was 
enlarged but it opened the problem how to define northern borders of 
the square that were never solved in urban sense. The south facade of the 
palace which became the main one towards the square was plastered and 
left as temporary. The basement of pulled-down house was left as a hole 
which became a city dump and a real problem of the City.
During the renovation programme the basement was sealed off by the 
reinforced-concrete slab. Renovation project of the ruins was approved 
by conservators and it solved the problem of the entrance to the palace 
from the square’s level by performing a bridge behind the parapet wall and 
benches. The parapet wall was plastered like the facade of the renovated 
palace. The approach to the basement is solved by connection of the exit 
from the palace in the street Androvićeva. This did not define the purpose 
of the basement space but it enables a flexible use as the construction 
leans against the peripheral walls. The elevation of the reinforced- con-
crete slab is defined by relation to the stone-paved landing on top of the 
staircase and the need for hydro and thermo isolations of the space below 
the construction in the moment of deciding about its purpose. As the fin-
ishing works of the walking area of the square have not been defined, this 
concrete surface is provisionally filled up with crushed stone and levelled 
with the surface of the square. (A.P.)

59 Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljane The Underground of the Cathedral and the Bunić’s Square

Arheološki istražni radovi započeti su ispod Katedrale 1981. go-
dine u sklopu programa obnove, a s prekidima su trajali do 1988. 
Bunićeva poljana je istraživana od 1984/5. godine, nakon čega su 
istraživači izradili konzervatorske smjernice za prezentaciju cijelog 
kompleksa podzemlja. Nakon iscrpnih stručnih rasprava odlučeno 
je da se vrhunsko otkriće prepoznatljivih struktura ostataka bizant-
ske i romaničke katedrale prezentiraju u cjelini s otkrivenim velikim 
strukturama memorije – krstionice iz 14. stoljeća, pronađenim u 
podzemlju Bunićeva poljane. Izrađene su studije načina povezivanja 
tih prostornih cjelina u podzemlju, te su proanalizirane moguće al-
ternativnih lokacija za uspostavu ulaza u podzemlje. 
Godine 1998. ponovno je aktualiziran problem rješavanja zaštite i 
održavanja ovog lokaliteta, kada je zbog značajne kondenzacije na 
stropu podzemlja postavljena termička izolacija. Monitoring mikro-
klimatskih uvjeta s mehaničkim praćenjem očitavanja podataka u 
podzemlju Katedrale i Bunićeve poljane provođen je s prekidima 
od 2001. do 2006.godine. U tom periodu ugrađene su dvije pumpe 
koje kontinuirano u gradsku kanalizaciju ispumpavaju višak vode iz 
bunara u podzemlju Bunićeve poljane, kao zaštita od plavljenja. Za-
vršno izviješće monitoringa sa smjernicama za projektiranje usvo-
jeno je 2007 godine na Stručno savjetodavnom povjerenstvu za 
obnovu Dubrovnika. 
Idejni projekt prezentacije nalaza podzemlja Katedrale i Bunićeve 
poljane izrađen je 2004. godine. Tek 2009. je nastavljena dorada 
tog projekta u smislu usklađivanja s rezultatima višegodišnjeg mo-
nitoringa i smjernicama restauratora-konzervatora o uvjetima pre-
zentacije nalaza. Ugovorena je izrada glavnog projekta koji će biti 
dovršen do kraja 2009. godine. Realizacija ovog specifičnog projekta 
prezentacije izuzetno vrijednih nalaza u podzemlju očekuje se do 
2013. godine. (I.J.)

Archaeological research works below the cathedral started in 1981 and 
with some interruptions lasted till 1988. The Bunić’s square was re-
searched in 1984 and 1985 then the conservators’ directions were elabo-
rated for presentation of the whole underground complex. After detailed 
analysis and study it was decided to present such an important discovery 
of recognizable remains of Byzantine and Romanesque cathedral together 
with the discovered baptistery from the 14th century in the underground 
of the Bunić’s square. The studies of connection these discoveries in the 
underground were elaborated as well as possible alternative locations for 
entrances to the underground level.
Due to high condensation on the underground ceiling the thermal isola-
tion was installed and the problem of protection and maintenance of this 
locality was actualized again in 1998. The monitoring of microclimate con-
ditions with mechanical observation of data reading in the underground 
of the cathedral and the Bunić’s square were done with some interrup-
tions from 2001 to 2006. Through that period two pumps were built-in 
to empty out the excess water from the well into the sewage system and 
protect it from flooding. The final monitoring report with directions for 
planning was accepted in 2007 by the Expert Advisory Board for Restora-
tion of Dubrovnik.
The preliminary design for presentation of the underground findings be-
low the cathedral and the Bunić’s square was done in 2004. The finaliza-
tion of the project was continued in 2009 according to years-long moni-
toring and conservators’ directions. It is agreed to do the main project till 
the end of 2009. The realization of this specific project for presentation 
the very valuable findings in the underground is expected till 2013. (I.J.)

61 Palača Bassegli-Gozze Bassegli-Gozze Palace, Bunić’s Square 6

Dvokatna barokna palača podignuta je na jugoistočnom uglu veli-
kog bloka uz Katedralu, čiji je razvedeni tlocrtni obris nastao nakon 
potresa 1667. godine kada se osim postojećeg trga (Bunićeva polja-
na) ovdje formiraju, odnosno proširuju još dva slobodna prostora 
(Pred Dvorom i Gundulićeva poljana). Arhitektonskoj vrijednosti 
interijera ove palače, osim organizacije prostora, posebno pridono-

The two-story palace was erected on the southeast corner of the large 
block beside Cathedral which developed ground plan outline was formed 
after the earthquake in 1667. Apart from the existing square (Bunić’s 
square) two more free spaces are formed here (Pred Dvorom and 
Gundulić’s square). The palace’s interior has the architectural value, good 
space organization but it also contains high-quality equipment of the Late 
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si i visokokvalitetna kasnobarokna oprema, a oblikovanje njezine, 
vjerojatno već u klasicizmu dovršene istočne fasade, pripada među 
najreprezentativnija pročelja dubrovačkih palača.
Ovom sanacijom obuhvaćen je segment istočnog pročelja i to od 
nivoa poda drugog kata do vrha objekta. Najveća oštećenja istočnog 
pročelja posljedica su direktnog pogotka granate za vrijeme Domo-
vinskog rata. Spomenuti dio pročelja zapravo i nije zid nego specijal-
na struktura kamenog okvira. Iznad prozorskog parapeta nastavljaju 
se na južnom i sjevernom rubu zidovi iz smjera istok-zapad, dok se 
u sredini nalazi kameni stup između prozora na istočnom proče-
lju. Iznad prozora izvedeni su profilirani kameni nadvoji. Elementi 
nadvoja su sa stražnje strane spojeni sponama od kovanog željeza 
koje su se nalazile u vrlo lošem stanju i u većoj su mjeri uzrokova-
le pucanje i ispadanje dijelova iz kamenog nadvoja. Iznad kamenog 
ravnog nadvoja i ravnog luka od sedre nalazi se kameni vijenac od 
masivnih blokova. 
Sanacija je obuhvaćala demontažu kamenog vijenca i svih elemenata 
kamenih okvira, te popravak (ili izradu novih dijelova) i ponovnu 
ugradnju uz projektom predviđena ojačanja nategama od inoxa. 
Izvedeni su i restauratorski radovi na kamenom grbu obitelji Gozze 
koji je bio jako oštećen. 
Radovi sanacije izvedeni su tijekom 2007. i 2008. godine, temeljem 
projektne dokumentacije izrađene 2007. godine. (A.T.)

Baroque period and its eastern facade probably finished in the period 
of Classicism belongs to the most representative facades of Dubrovnik’s 
palaces.
The renovation includes the segment of eastern facade from the level of 
the second floor to the top of the object. The most severe damages of the 
eastern facade were done by a direct shell hit during the Homeland war. 
The eastern facade is a special structure of stone frames. Above the win-
dow parapet the walls continue along the south and north edges from the 
direction east-west and in the middle there is a stone column among the 
windows on the eastern facade. Above the windows there are moulded 
stone lintels. They are connected to the back side by cramps of wrought 
iron which were in a very bad state and caused breaking and falling out the 
parts of stone lintels. Above the stone flat lintel and flat tuff arch there is 
a stone cornice made of massive blocks.
The renovation included dismantling of stone cornice and all elements of 
stone frames as well as repair (or elaboration of new parts) and building-
in with reinforcements by inox stretches anticipated by project. The res-
toration works were also done on the badly damaged stone coat of arms 
by Gozze family.
The renovation works were done during 2007 and 2008 on the basis of 
the project’s documentation elaborated in 2007. (A.T.)

62 Kuća Androvićeva 3 (ex. atelje Stanić) Androvićeva 3, ex Art Studio Stanić

Zgrada je u naravi prizemnica s ravnim krovom, nepravilnog tlocrta. 
Sa zapadne strane prislonjena je na susjednu zgradu Prirodoslovnog 
muzeja, na jugu je naslonjena na potporni zid susjednog vrta, dok 
je s istočne strane pročeljem otvorena na slijepi prolaz između dvi-
je zgrade. Glavno, sjeverno pročelje, orijentirano na Androvićevu 
ulicu, jedino je rastvoreno s tri otvora vrata i jednim prozorskim 
otvorom. Svaki otvor ima nadsvjetlo postavljeno po sredini nad-
vratnika.
Način zidanja kao i stropna konstrukcija ukazuje na recentnu grad-
nju u periodu druge polovine 19. stoljeća. Zgrada zadnja dva deset-
ljeća nije korištena, bila je u ruševnom stanju i prijetilo je urušavanje 
stropne konstrukcije.
Tijekom 2009. godine izvedeni su radovi konstrukcijske sanacije, 
temeljem projektne dokumentacije izrađene 2008. godine. Odlu-
kom Grada Dubrovnika prostor se uređuje za ambulantu primarne 
zdravstvene zaštite. (A.T.)

The building is a single-storey house with flat roof of irregular ground 
floor. From west side it leans against the neighbouring building of the 
Natural-Science Museum, on the south it leans against the supporting wall 
of the neighbouring garden and its east side is opened by the facade to 
the blind passage between two buildings. The main north facade faces 
the street Androvićeva and has three doors’ openings and one window 
opening. Each opening has a light placed in the middle of the door lintels 
above.
Masonry and ceiling construction indicate its recent origin of the second 
half of the 19th century. Last two decades the building was not in use, it 
was in ruins and the ceiling’s construction threatened to fall down.
During 2009 the works were done on constructive renovation on the 
basis of project’s documentation done in 2008. By decision of the City 
government the building will be arranged for a medical clinic of primary 
health care. (A.T.)

63 Kompleks crkve Sv. Križa na Gornjem Konalu, Kriva ul. 3 The Church of St. Cross in the Street Kriva 3

Kompleks crkve Sv. Križa na Gornjem Konalu nalazi se u središnjem 
dijelu gradskog predjela Gornji Kono, neposredno između dviju 
prometnica kojima se danas ulazi u Grad Dubrovnik. U zapadnom 
dijelu kompleksa nalazi se crkva Sv. Križa, trobrodna građevina s 
narteksom rustično baroknog stila uz koju je početkom 19. stoljeća 
dograđen stambeni prostor – Kapelanova kuća. U crkvu se ulazi s 
južne strane, polukružnim kamenim stubama u razini prizemlja, a 
jednokrakim kamenim stubištem na galeriju, prostor balatura. Sre-
dišnji brod, koji se proteže kroz dvije etaže, od bočnih, nad kojima 
se nalazi balatur, izvorno je odijeljen trima lučnim otvorima. Luč-
ni otvori prema istočnom brodu tijekom vremena su zatvoreni te 
je taj prostor bio prenamjenjen u stambeni. Vanjski zidovi crkve, 
istočni i zapadni, neprimjereno su otvoreni nizom prozora i vratima 
(direktan ulaz iz vrta u stambeni dio istočnog broda crkve). Kro-
vište crkve je dvostrešno sa specifičnom drvenom konstrukcijom, 
čije su oslikane nosive grede položene paralelno sa sljemenom. Na 
sjevernom zidu crkve nalaze se vrijedni zidni oslici.
Kompleks je u ruševnom stanju, uslijed djelovanja potresa 1979. go-
dine i direktnih pogodaka tijekom ratnih razaranja 1991/92. godine, 
i zahtijeva hitnu obnovu.
U periodu 2007-2009. godine izrađena je potrebna projektna doku-
mentacija, uključivo konzervatorsko-restauratorske istražne radove 
i elaborate. U tijeku je prva etapa obnove – sanacija krova i nosivih 
zidova u potkrovnoj zoni. Radovi će se odvijati dalje sukcesivno 
prema osiguranim sredstvima u programu obnove. (A.T.)

The complex of the Church of St.Cross at Gornji Kono is located in the 
central part of the area called Gornji Kono between two roads that lead 
to the City of Dubrovnik. In the western part of the complex there is the 
church of St.Cross, a three-aisled building with a narthex in the Baroque 
style. Beside the church a residential object i.e. a chaplain’s house built 
in the 9th century. The entrance to the church is on the southern side 
with semicircular stone stairs in the ground floor level. The church has 
a gallery and it can be approached by one-arm stone stairs. The central 
nave is originally divided from the side isles by three arched openings. The 
openings toward the eastern aisle were closed as that space became resi-
dential. The external east and west walls of the church have inappropriate 
windows and the door for direct entrance to the residential part of the 
eastern aisle of the church. The roofing is double-eaves with a specific 
timber construction and its bearing beams are painted and placed parallel 
to the ridge. There are valuable wall paintings on the northern part of 
the church.
The complex is in a very ruined state due to the damages in the 1979 
earthquake and direct hits during the war bombardments in 1991/92. It 
requires an urgent renovation.
In the period from 2007 to 2009 the necessary project’s documenta-
tion was elaborated and it includes the restoration and conservators’ re-
searches. The works on the first stage of renovation which contains the 
repair of roof and bearing walls are in progress on. They will continue 
successively to the financial means of the renovation programme. (A.T.)

64 Kuća Kneza Hrvaša 13 Kneza Hrvaša 13, Residential House

Kuća smještena u istočnom dijelu povijesne jezgre Dubrovnika u 
naravi je stambena dvokatnica s potkrovljem, orijentirana glavnim-
zapadnim pročeljem na ulicu Kneza Hrvaša,

The house located in the eastern part of the historic centre of Dubrovnik 
is a residential two-storey building with attic, with main west facade facing 
the street Kneza Hrvaša. Its south and east facades overlook to the street 
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južnim i istočnim pročeljem na ulicu Ispod mira, dok je sjevernim 
pročeljem prislonjena uz susjednu kuću. Tlocrt je pravilni kvadrat 
s dvokrakim stubištem prislonjenim uz sjeverni i istočni zid. Nosivi 
zidovi su kameni, zidani klesanim kamenom u vapnenom mortu, po 
strukturi troslojni, sa žbukanim pročeljem.
Kuća se ne koristi, nije održavana i u lošem je građevinskom stanju. 
Žbuka je u izrazito lošem stanju, kao i fuge, te je na južnom pročelju 
došlo do razlaganja u visini drugog kata.
Konstrukcijska sanacija kuće planirana je za 2010. godinu, temeljem 
projektne dokumentacije izrađene 2008. godine. (A.T.)

Ispod mira while the north facade leans to the neighbouring house. Its 
ground plan is a regular square with two-armed staircase leaning against 
the north and eastern walls. Bearing walls are built of dressed stone in 
lime mortar, structurally of three layers with plastered facade.
The house is not in use; it is not maintained and is in a poor state. Plaster 
is in a very bad condition as well as joints. At the south facade it is visible 
breaking down in the height of the second floor.
Constructive renovation of the house is planned for 2010 on the basis of 
project’s documentation elaborated in 2008. (A.T.)

65 Arheološki lokalitet Pustijerna Archaeological Site Pustijerna

Arheološki lokalitet nalazi se na jugoistočnom dijelu grada, na sko-
šenom terenu, a omeđen je s južne strane ulicom Ispod mira, sje-
verno ulicom Od Pustijerne, zapadno začeljima Kabužićeve i Sorko-
čevićeve palače, te istočno Stajevom ulicom. Površine je 1600 m2. 
Sustavni arheološki istražni radovi provedeni su od 1984. do 1987. 
godine. Pronađeni ostaci datiraju iz 12. st., a srušeni su u potresu 
1667. nakon čega nisu obnovljeni, već je lokalitet poslužio kao de-
ponij građevnog materijala.
Središnja, kamenom popločana ulica dijeli lokalitet na dva bloka. 
Zapadni je pravilan i sa postojećim palačama oblikuje tipičan dvo-
struki stambeni niz sa klončinom u sredini. Istočni je nepravilan sa 
ostacima samostana, te tragovima brojnih pregradnji, vanjskih stubi-
šta i različitih podnih visina ostataka stambenih objekata čiji raster 
svjedoči tipičnu srednjovjekovnu parcelaciju grada.
Za navedeni lokalitet raspisan je javni međunarodni natječaj za arhi-
tektonsko-urbanističko rješenje. Tri najuspješnija natjecatelja, koja 
su u svojim rješenjima maksimalno ispoštovala pronađene gabarite, 
razradila su projekt po smjernicama Stručnog savjetodavnog povje-
renstva za obnovu Dubrovnika. Izrađena je kompletna izvedbena 
dokumentacija za interpolaciju stambenih nizova i rekonstrukciju 
renesansne palače.
Kako u dogledno vrijeme neće doći do realizacije projekta inter-
polacije i izgradnje na ovom lokalitetu, potrebno je izvršiti konzer-
vaciju i konsolidaciju ostataka nalaza koji se uklapaju u strukturu 
budućih blokova koji će se interpolirati, te na taj način reintegrirati 
ovaj prostor u tkivo grada.
U tijeku je izrada Elaborata arhitektonske snimke – digitalizacija i 
dosnimavanje, Izvedbenog projekta zaštite, konzervacije i konsoli-
dacije nalaza s troškovnikom, te Idejnog projekta prijedloga privre-
menog uređenja lokaliteta. Radovi su započeti u studenom 2009., a 
planiraju se završiti tijekom 2010. godine. (A.P.)

The archaeological site is located at the south-eastern part of the City 
on the sloping ground. It is bordered by the street Ispod mira from the 
south, by the street Od Pustijerne from the north, by the Kabužić and 
Sorkočević’s palaces from the west and by the street Stajeva from its 
eastern side. The site has 1600 square metres. Systematic archaeological 
researches were performed in the period from 1984 till 1987. The dis-
covered remains date from the 12th century and they were demolished 
in the earthquake of 1667. They were not repaired and the site was used 
as a building-waste dump.
The central, stone-paved street divides the whole site in two blocks. The 
western part is regular and with the existing palaces it forms a typical 
double residential row with a sewage canal in the middle. The eastern 
part is irregular with remains of a monastery and traces of numerous re-
constructions, outside staircases and different levels of residential objects’ 
remains which witness a typical mediaeval city’s division into plots.
It was invited the public international tenders for the architectural and 
urban solution of this site. Three most successful competitors, who re-
spected the discovered dimensions to the utmost, elaborated the project 
by the directions of the Expert Advisory Board for the restoration of Du-
brovnik. A complete implemental documentation was made for interpola-
tion of residential rows and reconstruction of the Renaissance palace.
As the realization of the interpolation project and reconstruction at this 
site will not be possible for the certain time, it is necessary to do conser-
vation and consolidation of the findings’ remains.
In the process of elaboration is; a study of architectural survey – digital 
one and completion of filming, the implemental project of protection, 
conservation and consolidation of the findings with estimate of costs as 
well as a preliminary project for temporary arranging of the site. The 
works started in November 2009 and they are planned to be finished 
during 2010. (A.P.)
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konstruktivna sanacija 
structural repair

sanacija izgorjelih palača 
reconstruction of gutted palaces

sanacija kamene plastike 
repair of stone ornaments

krovovi 
roofs 

aseizmička sanacija blokova kuća 
seismic renewal of blocks of houses

sanacija u tijeku 
ongoing renewal

Pregled radova u spomeničkoj cjelini 
Dubrovnika od 1979. do 2009.

Review of works in the historic centre 
of Dubrovnik from 1979 till 2009
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Obnova od potresa od  
15. travnja 1979. godine

 
Potresi se na širem dubrovačkom području spominju još od 
4. st. p.n.e., a oni jači u 14., 15, i dva u 16. stoljeću. Najra-
zorniji, Velika trešnja koja se zbila 1667. godine, gotovo je 
srušila Grad, a skoro polovica stanovništva je poginula. Po 
procijenjenom intenzitetu, 10ºMCS, stručnjaci ga svrstavaju 
u jedan od tri najjača potresa koji su uopće pogodila Evropu. 
U Dubrovniku je zabilježen niz potresa u posljednjih tristo 
godina intenziteta 6-10º MCS, a procijenjeno je da se pro-
sječno svakih 28 godina dogodi snažniji potres. Zbog toga je 
ovo područje Hrvatske na seizmološkoj karti označeno kao 
područje najjačeg seizmičkog djelovanja.
Šire dubrovačko područje je teško stradalo 15. travnja 1979. 
godine u katastrofalnom potresu koji je intenzitetom 9-10° 
MCS zahvatio Crnu Goru. Jačina potresa u Dubrovniku je 
iznosila 7° MCS. Izvještajem o šteti utvrđeno je, da je ošte-
ćena 1.071 građevina, od kojih su 33 fortifikacije, 106 sakral-
nih objekata, 45 zgrada raznih namjena, te 885 stambenih i 
poslovnih. Od ukupnog broja svih oštećenih objekata, 89% 
površine se odnosi na oštećenja spomenika kulture najviše 
kategorije. Elaborat za procjenu šteta od potresa na du-
brovačkom području, izrađen je na temelju međurepublički 
usvojene metodologije. Sastoji se od 25 uvezanih knjiga, a 
obuhvaća sve oštećene građevine. Iz karte Stanje objekata 
nakon potresa koja je sastavni dio elaborata o procjeni šteta, 
u Gradu je oko 80 objekata s oštećenom i teže oštećenom 
konstrukcijom i oni su tada proglašeni neuseljivima. Oko 240 
zgrada je evidentirano s lakšim oštećenjima konstrukcije. 
Prema izvješću o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika 1979.-
1992. revalorizirana procjena ukupne štete u 1980. godini 
iznosila je 436.437.380 USD. 
Odmah nakon potresa započinje organizirana te sustavna i 
dugoročno planirana obnova Dubrovnika. Bazirala se na po-
sebnom zakonu i osiguranom dugoročnom financiranju iz ra-
znih izvora, a najveći dio sredstava osiguravala je Republika 
Hrvatska. U početku interventni zaštitni radovi, prerastaju 
uskoro na sustavno konstrukcijsko ojačanje najteže oštećenih 
objekata, da bi vrlo brzo započela sveobuhvatna revitalizacija 
povijesne cjeline, sustavno dokumentiranje i istraživanja, koja 
su pratila radove sanacije. Aktivno se uključuju eminentni 
stručnjaci iz cijele države, koji putem znanstvenih i stručnih 
institucija, a posebice putem Stručno savjetodavne komisije, 
prate sve faze obnove, od pripreme do realizacije.
U prvoj fazi započetoj 1982. obnovljeno je deset javnih obje-
kata, najvrjednijih spomenika kulture unutar Grada. Do po-
četka ratnih razaranja putem Zavoda je obnovljeno 49 kapi-
talnih spomenika kulture dubrovačkog područja, od kojih je 
njih dvadeset unutar povijesne cjeline. 
Ratna razaranja prekinula su obnovu Grada od potresa i na-
metnula nove zadatke. Potresi 1995. i 1996. godine koji su 
ponovno uzdrmali ionako u ratu teško oštećeni Grad, samo 
su povećali postojeća oštećenja. Danas, kad je obnova od rat-
nih razaranja pri kraju, ponovno se vraćamo konstruktivnoj 
sanaciji u potresu oštećenih zgrada u Gradu, koje su nakon 
svega u još gorem stanju nego u trenutku zaustavljanja ove 

Renewal from the 
Earthquake on 15 April 1979

 
Earthquakes on the wider region of Dubrovnik are mentio-
ned from the 4th century B.C. and the stronger ones in the 
14, 15 and the 16th centuries. The most destructive earthqu-
ake in 1667 almost demolished the City and almost half po-
pulation was killed. According to estimated intensity it was 
of 10°MCS and experts classify it among three strongest ear-
thquakes that have struck Europe so far. Several earthquakes 
have been recorded in Dubrovnik in the last three hundred 
years with intensity of 6-10°MCS. It was estimated that on 
the average every 28 years a stronger earthquake strikes. 
Therefore this region of Croatia has been marked as the re-
gion of high risk on the seismic map.
Wider Dubrovnik’s region was badly damaged in the disa-
strous earthquake on the 15th April 1979 which intensity 
was 9-10°MCS in Montenegro. The earthquake’s power in 
Dubrovnik was 7°MCS. It was established 1.071 damaged 
buildings i.e. 33 fortifications, 106 religious objects, 45 struc-
tures of different purposes and 885 residential and business 
objects. Out of total number of all damaged objects, 89% 
surface is related to the highest category cultural heritage. 
The report book with estimates of damages done by ear-
thquake in Dubrovnik’s region was done on the basis of inter-
state accepted methodology. It consists of 25 binding books 
and comprises all damaged buildings. The integral part of the 
report book is a map of damages called ‘State of objects after 
the earthquake’ and it shows about 80 objects with dama-
ged or very damaged construction which were proclaimed 
not possible for living in. About 240 building were registered 
as lighter damages of construction. According to the report 
of works in the Institute for Restoration of Dubrovnik from 
1979 to 1992 reassessment of total damages in 1980 was 
US$ 436.437.380.
Soon after the earthquake the organized systematic and 
long-term renewal of Dubrovnik started. It was based on 
special law and ensured long-term financing means from di-
fferent sources but most of funds were secured by the Re-
public of Croatia. At the beginning the emergency protective 
works outgrow soon into systematic constructive reinforce-
ment of most damaged structures. In a short time started 
the complete revitalization of the historic entity, systematic 
documentation and researches that were going along with 
renewal works. Eminent experts from the whole country 
were involved and they follow all stages of renovation from 
preparative activities to their realization through their scien-
tific and professional institutions and particularly through the 
Expert and Advisory Commission.
In the first phase that started in 1982 there were ten public 
buildings restored i.e. the most valuable monuments within 
the City. Till the war destructions the Institute for Restorati-
on of Dubrovnik restored 49 main monuments in the region 
and ten of them inside the historic centre.
War destructions ceased the City renewal from earthquake 
and imposed new tasks. Earthquakes in 1995 and 1996 that 
shook already heavily damaged City by war shelling, only to 
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obnove. Suštinski problem u obnovi Dubrovnika predstavlja 
do danas nedogovoren minimalni stupanj ojačanja spomenika 
na potres. Najviši stupanj seizmičnosti ovog područja postav-
lja zakonski vrlo visoke zahtjeve za ojačanjem konstrukcije, 
najčešće njezinom djelomičnom izmjenom, ili bar ojačanjem 
drugim materijalom. Nemoguće je za sve objekte, poglavito 
one najvrjednije, postići, s konzervatorskog aspekta, potpu-
no prihvatljiva rješenja, koja bi istovremeno s aspekta kon-
strukcijskih ojačanja, potpuno zadovoljavala traženi stupanj 
sigurnosti na potres. S obzirom na to da se radi o živom gra-
du gdje su potresi već odnosili mnoge živote, u nastojanju da 
se u najvećoj mjeri poštuju zahtjevi konzervatorske struke, 
traže se nova konstrukcijska rješenja koja će pomiriti te kraj-
nje suprotstavljene zahtjeve.

increase the existing damages. Today, when the restoration 
from the war damages is coming to its end we return back 
again to constructive reconstruction of buildings damaged in 
the earthquake as they are now in much worse condition 
from the moment when the renewal stopped. The essential 
problem in the restoration process is up to now that parties 
did not agree about the minimal degree of reinforcement of 
monuments to earthquakes. The highest degree of seismic 
resistance of this region introduces very high requirements 
by law for reinforcing the construction, most frequently 
by its partial modification or by reinforcing with other ma-
terials. It is impossible for all objects particularly the most 
valuable ones to achieve from conservators’ point of view, 
completely acceptable solutions that should in the same time 
in constructive sense fulfil required safety degree in case of 
earthquake. In regard to the fact that Dubrovnik is a living 
city where earthquakes took many human lives, in effort to 
respect high standards of the conservators, new constructive 
solutions are being looked for to reconcile those extreme 
opposed requirements. 
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

1

2

3

Tvrđava Sv. Ivan 4642 1982.-1985.

Katedrala 4156 1986.

Knežev dvor 4608/2 1982.-1984.
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4

5

6

Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

Zgrada ex Općine 4608/1 1982.-1984.

Naziv objekta

Kino, kavana,  
izložbeni prostor

4608/1 1985.-1987.

Kazalište “Marin Držić” 4608/1 1986.-1987.
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

7

8

9

Muzička škola 4425 1982.-1984.

Osnovna škola – I. faza 4208, 4209, 4211 1986.-1987.

Palača u ul. C. Zuzorić 4129 1984.-1985.
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10

11

12

Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

Palača u ul. M. Pracata 4130 1984.-1985.

Naziv objekta

Muzej Rupe 4359 1987.-1989.

Blok između Polača 28.-32. 4089 1987.-1988.
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

13

14

15

Blok Pred Dvorom 4134-4139 1985.-1986.

Tvrđava Revelin 4630 1989.-1990.

Blok Androvićeva –  
Boškovićeva poljana

4495 1989.-1990.
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16

17

18

Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

Dom Marina Držića
(unutar bloka Domino)

4256 1988.-1989.

Naziv objekta

Bunićeva poljana 4194 1985.

Tvrđava Sv. Margarite 4642 1987.
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

19

20

21

Zvonik Dominikanskog samostana 4619/1 1988.-1989.

Gradski zvonik 4608/1 1987.-1988.

Zvonik Franjevačkog samostana 3689 (dio) 1988.-1989.
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22

23

24

Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

Blok M. Kaboge 2.-4.
(Naučna knjižnica)

4127 1998.-2000.

Naziv objekta

Palača Ranjina 
na Gundulićevoj poljani

4153 1996.-1999.

Blok na Držićevoj poljani 4605 1996.-1998.
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26. Biskupska palača 26. Bishop’s Palace
Biskupska palača u Dubrovniku je u sklopu zaštićene spo-
meničke cjeline Dubrovnika visoko valorizirana kao složen i 
povijesno izuzetno slojevit objekt. U svojim arhitektonskim i 
urbanističkim dijelovima nosi graditeljske elemente od sred-
njovjekovnih, renesansnih, do dominantno baroknih. Na 
važnom položaju, sučelice Katedrali, palača je tijekom više 
stoljeća zbog potresa i požara mijenjala arhitektonsku formu, 
od srednjeg vijeka do definitivnog uobličenja nakon potre-
sa 1667. godine. Postupno se povećavala tlocrtno i visinski. 
Danas je to jedinstvena četveroetažna zgrada, cca 2000 m2 
brutto površine, uz koju je i crkvica Sv. Bartula (kasnije Sv. 
Kuzme i Damjana). U interijeru palača ima oslikane zidove, 
tri drvena oslikana tabulata (stropa), bogatu biblioteku itd..
Nekad stambena palača obitelji Sorkočević, u 19. st. prelazi 
u vlasništvo Biskupije, čija je i danas. U duhovnom i simbo-
ličkom smislu vrlo je značajna kao stan biskupa i sjedište Du-
brovačke biskupije. 
Palača je u cijeloj svojoj strukturi teško oštećena u potresu 
1979 godine, nakon čega je iseljena. Započeti konzervator-
sko - restauratorski istražni radovi 1984. godine prekinuti su 
zbog agresije na Dubrovnik 1991., te su dovršen 1993.
Prema usvojenom programu izrade dokumentacije 1997. go-
dine. prvo su izrađeni separati s izborom eksponata za mu-
zejski postav, izrađen je idejni projekt otpornosti postojeće 
konstrukcije na potres s prijedlogom sanacije, zatim idejni, 
glavni i izvedbeni projekt sanacije.
Projektna dokumentacija za obnovu dovršena je 2000. godi-
ne, kada je ishođena i građevna dozvola. Pored reprezenta-
tivnog stana biskupa, u palači je, u donjim etažama, prizemlja 
i I kata projektiran muzej sakralne umjetnosti Dubrovačke 
biskupije. 
U vrlo složenom procesu konstruktivne sanacije, koja pre-
ma projektu maksimalno respektira postojeće konstruktivne 
elemente, ojačava se cijela zgrada, a svaki dio stropa prosto-
rija pojedinog kata se rješava zasebno. Sanacija se zbog teških 
oštećenja i prokišnjavanja provodila od krova prema dolje, 
parcijalno po etažama.
Paralelno s montažom novih i ojačanjem i popravkom posto-
jećih drvenih greda izvršena je konsolidacija ležišta i zidnog 
tkiva palače, drvene grede se zaštićuju odgovarajućim sred-
stvima protiv vlage i insekata. Na ojačane grednike među-
katne konstrukcije, montiraju se “kerto” ploče ( ljepljenice 
debljine 4,5 cm) po posebno razrađenom modelu među-
sobnog povezivanja, sprezanja s gredama ispod i sidrenja u 
okolne nosive zidove. Ugrađene su čelične zatege, zidne i 
podne, ojačani su dijelovi glavnih nosivih zidova u zoni poda 
potkrovlja čeličnim I profilima, montirana je osnovna krovna 
konstrukcija i palača je pokrivena. Sanirani su oštećeni kame-
ni vijenci i kanali za odvodnju kišnice. Karbonskim vlaknima 
ojačani su lukovi, nadvoji, karbonskim lamelama ojačane su 
tanke stijenke parapetnih zidova. Na mjestu gdje je s unu-
trašnje strane oslikani zid ugrađena je ispod žbuke vanjska 
zatega od karbonske lamele.
Radovi I etape konstrukcijske sanacije /krov i potkrovlje/ za-
počeli su 2003. Završena je II i III etapa konstrukcijske sana-
cije: sanacija međukatnih konstrukcija II, III kata, konsolida-
cija zidova, čišćenje od neadekvatnih recentnih intervencija, 
sanacija kamenih elemenata pročelja, profiliranih masivnih 
kamenih “igala” oko prozora. Paralelno je izvršeno niz kon-

The Bishop’s Palace in Dubrovnik is a part of protected hi-
storic whole of Dubrovnik and it is highly valued as a com-
plex and historically extremely multi-layered object. In its 
architectural and urban parts it carries constructive elements 
of the mediaeval, Renaissance and dominantly the Baroque 
ones. Placed on the important location facing cathedral, the 
palace changed its architectural form due to earthquakes and 
fires during several centuries from the middle ages to its de-
finite shape after the earthquake in 1667. Gradually it was 
enlarged in ground plan and in height. Today it is a unique 
four-storey building with gross surface of app. 2000 squa-
re metres together with a small church of St.Bartul (later 
St.Kuzma and Damjan). In the interior the palace has painted 
walls, three wooden painted ceilings, rich library etc.
Former residential palace of Sorkočević family in the 19th 
century it became the property of diocese till the present. In 
spiritual and symbolic sense the palace is an important struc-
ture as a residence of the Bishop and as the headquarters of 
the Dubrovnik’s Diocese.
The palace was badly damaged in the earthquake in 1979 and 
after that it was evacuated. Conservation and restoration re-
searches from 1984 were stopped due to the war aggression 
on Dubrovnik in 1991 and they were completed in 1993.
According to the accepted programme for elaboration the 
documentation in 1997 first the catalogues were made with 
choice of exhibits for museum’s exhibitions and the prelimi-
nary project of existing construction’s resistance to earthqu-
akes with proposal for renewal and then the main and wor-
king projects for its renewal.
Project documentation for renewal was finished in 2000 when 
the building licence was obtained. Besides a representative 
apartment for the Bishop, the lower floors of the palace are 
planned for the museum of sacred art of the Dubrovnik’s 
Diocese.
In the complex process of constructive renewal which, 
according to the project, respects the existing constructive 
elements to a maximum, the whole building is being rein-
forced and each part of the ceiling of the rooms on floors is 
treated separately. The renewal was done from roof to the 
ground floor partially on each floor due to heavy damages 
and water leaking inside.
Parallel with mounting the new as well as reinforcing and re-
pair the existing timber beams it was done the consolidation 
of bearings and the walls of the palace. Timber beams were 
protected by corresponding agents against humidity and in-
sects. The reinforced entablature of the entresol construction 
get “kerto” panels (insulating felts 4,5 cm thick) with a speci-
ally elaborated model of interacting joining, bracing with be-
ams underneath and anchoring to the surrounding walls. Steel 
floor and wall ties were inserted, parts of main bearing walls 
were reinforced in the floor zone of the attic by steel I profi-
les, basic roof construction was mounted and the palace was 
roofed. Damaged roof cornices and rain-water canals were 
repaired, too.  Vaults and lintels were reinforced by carbon 
fibres, thin parapet walls werere reinforced by carbon plates. 
Under mortar it was mounted the external tie of carbon plate 
on the spot where the painted wall is from inside.
Works on the I stage of constructive renewal (roof and attic) 
started in 2003. The II and III stages are finished: renewal 
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zervatorsko-restauratorskih zahvata na oslikanim zidovima, 
gredama, kamenim konzolicama itd. Dokumentirani su svi 
relevantni nalazi. Za potrebe zaštitnih restauratorskih rado-
va na oslikanom stropu ulaznog hola u prizemlju izvršeno je 
termovizijsko snimanje. Značajan zahvat je ugradnja dizala 
unutar gabarita srednjovjekovnog prolaza, koji je sačuvan u 
strukturi ziđa I i II kata. Tijekom 2009. završeni su radovi 
sanacije pročelja, a u drugoj polovici godine počinje zadnja 
etapa konstrukcijske sanacije. Paralelno s tim vrši se pregled 
i noveliranje tehničke dokumentacije za instalacije i završne 
radove, koji bi trebali biti završeni do 2011. godine. Dubro-
vačka biskupija je kontinuirano uključena u financiranje rado-
va sanacije, u početku s 10%, a kasnije i znatno više.

of entresol constructions of II and III floors, consolidation of 
walls, cleaning from inadequate recent interventions, renewal 
of stone elements of the facade, profiled massive stone win-
dow jambs. Parallel with that many conservation and restora-
tion works are performed on the painted walls, beams, stone 
consoles etc and all relevant findings are documented. Ther-
movision shooting was performed for the needs of protecti-
ve restoration works on the painted ceiling of the entrance 
hall. A significant intervention is the mounting the lift inside 
the mediaeval passage outline which is protected in the walls’ 
structure of the first and second floors. During 2009 the re-
newal works on facade are finished and in the second half 
of the year it starts the final stage of constructive renewal. 
Parallel with that the review of technical documentation for 
installations and final works is performed and it is expected 
to be finished in 2011. Dubrovnik’s Diocese is continuously 
involved in the financing of the works, at the beginning with 
10% and later with much bigger amount.     
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Projekt obnove
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Pročelja nakon završene III faze 
konstrukcijske sanacija

Radovi III faze obnove

Zaštitni radovi na stropu prizemlja
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27. Unutarnji most od Ploča 27. Internal Bridge at Ploče
Unutarnji most od Ploča izgrađen je 1449. godine, u rene-
sansnom slogu. Preko njega vodi glavna prometnica koja s 
istočne strane ulazi u Grad.
Most je bio teško oštećen u pogledu nosivosti i stabilnosti. 
Došlo je do djelomičnog urušavanja sedrenog svoda te nagi-
njanja južnog pročelja prema jugu. Južno pročelje, uključuju-
ći luk, vijence i ogradu nalazilo se u statički vrlo delikatnom 
stanju.
Zbog toga se 2001. godine prišlo izradi projektne dokumen-
tacije za sanaciju mosta. Građevinski fakultet Sveučilišta u 
Splitu izradio je studiju «Numerička analiza nosivosti i prijedlog 
sanacije objekta». Budući da je studija potvrdila sumnje da je 
most teško oštećen, od istog projektantskog tima naručen 
je i projekt njegove sanacije. Izradu projekta financiralo je 
Društvo prijatelja dubrovačke starine.
Radovi na sanaciji mosta trajali su od listopada 2004.godine 
do ožujka 2005. Tijekom sanacije izvedeni su slijedeći ra-
dovi: zamijenjen je kompletan sedreni svod tj. ugrađeni su 
novi sedreni blokovi, zaleđe sedrenog svoda injektirano je 
tzv. «prepaktom» kako bi se ostvario kvalitetan kontakt svo-
da i glinobetonskog masiva u pozadini, južni i sjeverni kame-
ni luk povezani su karbonskim lamelama koje su položene 
u sljubnicama između sedrenih blokova i sidrene direktno u 
blokove kamenog luka, hodna površina mosta vraćena je na 
izvornu kotu a izvedena je iz ručno špicanih kamenih kvada-
ra, sanirane su kamene klupe i ograde, te sva ostala oštećenja 
na kamenoj plastici mosta.
Sanacija mosta financirana je sredstvima Programa obnove 
spomeničke cjeline Dubrovnika i Društva prijatelja dubro-
vačke starine.

The internal bridge at Ploče was built in 1449 in the Renai-
ssance style. The main communication to the City from the 
eastern side is over the bridge.
The bridge was seriously damaged regarding its capacity and 
stability. Its tuff vault partly fell down and the southern facade 
leaned to the south. Its south facade including the arch, cor-
nice and the barrier were in a very delicate state.
Due to these reasons the project’s documentation for the 
bridge’s renovation was done in 2001. The Faculty of Civil 
Engineering from Split elaborated the study “Numerical anal-
ysis of capacity and a proposal for renovation of the object”. 
As the study confirmed the doubts of serious damages of the 
bridge, the project for its renovation was ordered from the 
same designing team. It was financed by the Association of 
Friends of Dubrovnik Antiquities.
The works on the renovation lasted from October 2004 
till March 2005. During the renovation the following works 
were done: the tuff vault was completely replaced and the 
new tuff blocks were built-in, the vault’s back was injected, 
the south and north stone arches were connected by carbon 
plates laid in the joints between tuff blocks and anchored di-
rectly in the blocks of the stone arch, walking surface of the 
bridge was returned to the original dimensions in stone, exe-
cuted by hand tools, the stone benches and barriers as well 
as all damages on stone were restored.
The renovation of the bridge was financed from the funds 
of the Programme for renovation the historic centre of Du-
brovnik and the Association of Friends of Dubrovnik Antiqu-
ities.
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Završetak obnove

Obnova



97

29. Crkva Sv. Vlaha 29. Church of St.Blaise
Barokna crkva Sv. Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika, sagra-
đena je na mjestu starije crkve izgorjele u požaru 1706. godi-
ne. Gradio ju je venecijanski majstor Marino Gropelli /1706.-
1715./i vrhunski je spomenik kulture unutar povijesne cjeline 
Dubrovnika.
Crkva je oštećena u potresu 1979. godine, a u ratu /1991.-
1992./ mnogobrojnim pogocima projektila oštećena je ka-
mena plastika, skulpture na vanjskim plohama zidova, kapi-
teli nad pilastrima. Zbog oštećenja kamenih kanala i vijenaca 
prokišnjavaju masivni vanjski zidovi, oštećuje se struktura 
svodova i lukova u unutrašnjosti, korodiraju mnogobrojne 
željezne spone u zidnoj strukturi pa se zbog povećavaju nji-
hova volumena izbijaju dijelovi kamenih elemenata, poglavito 
profiliranih vijenaca na pročelju i unutrašnjosti. Vertikalne pu-
kotine na istočnom, zapadnom i sjevernom pročelju potvr-
đuju i oštećenja nosivog sustava crkve. 
Radovi sanacije crkve su složeni i preklapaju se u pojedinim 
fazama. Prva vidljiva ratna oštećenja na balustradi, stubištu i 
ukrasnom medaljonu u donjem dijelu pročelja –festonu, sani-
rana su uz pomoć donacija tijekom 1993. i 1994. godine.
Od 1997. do 2006. godine kontinuirano se kroz Program ob-
nove Zavoda za obnovu otklanjaju lokalna oštećenja na vanj-
skom i unutrašnjem ziđu, saniraju se i restauriraju tri kipa na 
vrhu sjevernog pročelja - Vjera Nada i kip Sv. Vlaha. Saniraju 
se veliki ugaoni kameni vijenci na sjevernom pročelju. Zbog 
urušavanja nastavljaju se radovi sanacije oštećenih vanjskih i 
unutarnjih kamenih vijenaca. Tim sanacijama lokalnih ošteće-
nja provodila se konsolidacija zidnog platna, a paralelno su se 
obavljale pripremne radnje za cjelovitu konstrukcijsku sanaci-
ju. Provode se zaštitni arheološki istražni radovi tijekom kojih 
su ispod dijela gabarita sadašnje, otkriveni potpuno očuvani 
temelji prvobitne crkve. Provedena su geomehanička istra-
živanja radi utvrđivanja kvalitete temeljnog tla oko crkve. Za 
svaku etapu radova izrađuje se sva potrebna stručna i projek-
tna dokumentacija. 
Tijekom 2007/8. godine izrađena je tehnička dokumentacija 
za konstrukcijsku sanaciju crkve: analiza stabilnosti postoje-
ćeg objekta, idejni, glavni i izvedbeni projekti sanacije, dobi-
vena je građevna dozvola za izvođenje radova. Iste godine je 
izrađen Elaborat sanacije i konzervatorsko- restauratorskih 
radova na kamenoj plastici crkve, a 2008. godine je dovršen 
Elaborat konzervatorsko-restauratorskih radova na inventa-
ru crkve.
Tijekom 2008/9. godine izvedeni su radovi sanacije te konzer-
vatorsko-restauratorski radovi bogato ukrašenog sjevernog 
pročelja. Ugrađena je i kombinirana zaštita od ptica /meha-
nička + niskonaponski razvod/ koje su značajno doprinosile 
propadanju elemenata kamene plastike i skulptura. Nastavak 
radova konstrukcijske sanacije crkve u zoni krova i kupola 
započinje u drugoj polovici 2009. godine i teći će sukcesivno 
osiguranim sredstvima, kao i ostali konzervatorsko-restaura-
torski radovi na crkvi. Društvo prijatelja dubrovačke starine 
uključeno je u financiranje radova sanacije i konzervatorsko- 
restauratorskih radova na pročeljima, sukladno godišnjim 
planovima obnove.

The baroque church of St.Blaise, the patron saint of Dubrov-
nik, was built on the location of the older church burnt down 
in 1706 fire. It was built by a Venetian master Marino Gropelli 
from 1706 till 1715 and is a highly valued cultural monument 
in the heart of the historic centre of Dubrovnik.
The church was damaged in the earthquake in 1979 and in 
the war 1991/92 numerous direct shells damaged the stone 
decoration, sculptures on the facades and the capitals above 
pilasters. Due to damages of stone canals and cornices there 
was leaking of massive outside walls. Ceiling and vaults inside 
the church were damaged, many iron cramps in the walls 
corroded and expanded. It caused parts of stone fragments 
to fall out of the structure, primarily cornices on the facade 
and in the interior. Vertical cracks on the eastern, western 
and northern facades proved the damages of the church’s 
constructive system.
The repair works on the church are very complex and do-
uble up in certain phases. First visible war damages on the 
balustrade, staircase and decorative ornament ‘festoon’ on 
the lower part of the main facade were restored in 1993 and 
1994 by grants.
In the period from 1997 to 2006 through the restoration 
programme of the Institute for Restoration the local damages 
were continually repaired on the external and internal walls, 
two sculptures representing Faith and Hope and the statue 
of St.Blaise placed on the top of the northern facade were 
restored. Corner stone cornices on the northern facade 
were repaired, too. Due to their decay the repair works on 
damaged external and internal stone cornices are continu-
ed. With repairs of local damages the consolidation of walls 
was executed. Parallel to that the preparatory activities for 
entire constructive renovation were done. During the wor-
ks the archaeological researches were undertaken and they 
discovered completely preserved foundations of the previo-
us church below the present church’s outline. Soil mechanic 
researches were also executed to find out the quality of the 
basic soil around the church. All necessary professional and 
project documentation is being elaborated for each step of 
these works. 
During 2007/08 the technical documentation was done for 
the constructive renewal of the church: the analysis of the 
existing structure’s stability, preliminary, main and implemen-
tal renewal projects, building permit for executing the works 
was received. In the same year the Survey of renewal and 
conservation and restoration works on stone fragments was 
performed. In 2008 the Survey of conservation and restora-
tion works of the church’s inventory was completed.
During 2008/09 the renovation works were performed as 
well as conservation and restoration of the richly decorated 
northern facade. It was installed the combined protection 
from birds (mechanical + low-voltage distributor) which si-
gnificantly contributed to the decay of stone ornaments and 
sculptures. The continuation of works on constructive reno-
vation of the church in the roof level and the dome will start 
in the second half of 2009 and they will be performed succe-
ssively to ensured finances as well as the other conservation 
and restoration activities on the church. The Association of 
Friends of Dubrovnik Antiquities is involved in financing the 
renovation and conservation/restoration works on facades 
consistently to the annual renovation plans. 
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Geomehanički istražni radovi

Stanje prije obnove

Arheološki i istražni radovi
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Radovi sanacije

Detalji obnovljenog
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

4208 (dio) 1997.-1998.Osnovna škola – II. faza

Palača Restićeva 7 4544 1996.-1997.

Crkva Sv. Djurđa 3656 1991.-2006.

25

28

30
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

57

58

59

Strossmayerova ulica 4485 1997.-1998.

Sanacija rupe na 
Boškovićevoj poljani

4495 2001.-2002.

Podzemlje Katedrale i 
Bunićeve poljane

4156, 4194 1981.-



104

Aseizmička sanacija  
blokova zgrada 

Sanacija šteta od potresa 1979. godine obavljala se putem 
Zavoda za obnovu Dubrovnika pri čemu se najveći dio sred-
stava trošio na obnavljanje značajnih pojedinačnih spomenika 
kulture. To je rezultiralo povećanim troškovima za dugotrajna 
prethodna istraživanja te izradu projektne dokumentacije.
Zbog nužnosti što hitnije aseizmičke sanacije blokova zgrada 
u povijesnoj jezgri Dubrovnika Ministarstvo prostornog ure-
đenja, graditeljstva i stanovanja, osmislilo je projekt u kojem 
se postojećim objektima poboljšava stabilnost za 1-2 stupnja 
u odnosu na postojeću, a da to istovremeno ne zahtijeva ise-
ljenje korisnika objekata, značajnije istraživačke radove, kao 
ni opsežnu projektnu dokumentaciju.
Zavod za obnovu Dubrovnika je vođenje projekta aseizmičke 
sanacije injektiranjem preuzeo tijekom 2000. godine. U peri-
odu od 2000. do 2009. godine izvedeni su radovi aseizmičke 
sanacije injektiranjem na trideset jednom bloku zgrada u po-
vijesnoj jezgri Dubrovnika, čime su obuhvaćena 143 objek-
ta ukupne btto površine 66.887 m2. Za usporedbu prema 
GIS-u u povijesnoj jezgri je 930 zgrada ukupne btto površine 
268.172 m2. Za 40.000 m2 zgrada postoji izrađena projektna 
dokumentacija za aseizmičku sanaciju, pa bi za ove radove 
trebalo kroz godišnje programe Zavoda osigurati značajnija 
sredstva.
Sve kamenom zidane građevine sadrže više ili manje šupljina 
koje su neravnomjerno raspoređene po volumenu kamenog 
zida i bitno umanjuju otpornost i stabilnost građevine. Zbog 
načina gradnje kamenih zidova, tada dostupnim alatima i 
opremi, spoznajama i materijalnim mogućnostima, a i zbog 
vremenskog ispiranja oborinskih voda kroz dotrajale fuge ka-
menog zida, postotak ovakvih šupljina varira od građevine do 
građevine i može iznositi i do 20% ukupnog volumena zida. 
Ojačanje vremenom degradiranih kamenih zidova obavlja se 
injektiranjem.
Pored konsolidacije zidova injektiranjem vrši se čišćenje i fu-
giranje zidova, a posljednjih godina ugrađuju se zatege, čime 
se znatno poboljšava stabilnost zgrada u bloku – nizu. Od 
ove godine paralelno se obnavljaju i oštećeni krovovi na tim 
zgradama, popravljaju kameni kanali, dijelovi nosivih kamenih 
elemenata pročelja, itd. Cilj je u potpunosti zaštititi građevinu 
od djelovanja atmosferilija, tako da se pored pročelja riješi i 
vanjska stolarija. Tek tako zaštićenom spomeniku možemo 
sačuvati integritet njegove strukture i omogućiti vlasnicima 
dobru podlogu za redovno daljnje održavanje do slijedeće 
etape – dovršetka sanacije međukatne konstrukcije.

Seismic Renewal of Blocks 
of Houses 

Renewal from the earthquake damages in 1979 was perfor-
med by the Institute for Restoration of Dubrovnik and the 
major part of funds was spent on repair of significant indivi-
dual monuments. It caused higher costs for long-lasting pre-
vious researches and elaboration of project documentation.
Due to urgent seismic renewal of blocks of houses within the 
historic centre of Dubrovnik, Ministry of Environmental Pro-
tection, Reconstruction and Housing created a project whi-
ch improved stability of the existing objects to 1-2 degrees 
in relation to the existing one without evacuation of their 
residents or considerable researches and extensive project 
documentation.
The Institute for Restoration of Dubrovnik took over the 
project of seismic renewal by grouting during 2000. In the 
period from 2000 till 2009 the works on seismic renewal 
were done on thirty one blocks of houses in the historic 
centre of Dubrovnik which comprises 143 objects with total 
gross surface of 66.887 square metres. In comparison to GIS 
in the historic centre there are 930 buildings with total gross 
surface of 268.172 square metres. It is elaborated the pro-
ject documentation for seismic renewal for 40.000 square 
metres of buildings and this will require ensuring significant 
means through annual programmes.
All stone buildings have more or less cavities unevenly dispo-
sed along the volume of the stone walls and they essentially 
reduce resistance and stability of a building. Due to the old 
building methods of the stone walls, available tools and equ-
ipment and material possibilities of the past as well as the 
temporal washing out by rainy waters through stone walls’ 
joints, percentage of these cavities varies from building to 
building and can be about 20% of the whole wall’s volume. 
Strengthening of those stone walls is performed by grou-
ting.
Consolidation of walls is performed by grouting, cleaning and 
pointing of walls and recently the beams are built in to im-
prove the buildings’ stability in a block or row. In this year 
the damaged roofs of the same buildings are being repaired 
in the same time as well as roofs’ canals and parts of bea-
ring stone elements of the facades. The aim is to do a com-
plete protection of a building from atmospheric agents and 
to solve the exterior joinery as well as facades. Only to this 
way protected monument we can preserve integrity of its 
structure and enable its owners a good basis for further ma-
intenance till the next step – ending the renewal of entresol 
construction.
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Stanje prije obnove

Završetak obnove
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Obnova
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

4497/3 2007.-2009.Androvićeva / ex atelje Stanić

Bassegli-Gozze 4155 2007.-2008.

Crkva Sv. Križa na Gornjem konalu 563, 566, 567 2008.-

61

62

63
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

64

65

Kneza Hrvaša 13 4500 1997.-1998.

Arheološki lokalitet Pustijerna 4573 2001.-2002.
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Arhitektonsko snimanje 
Grada 

Arhitektonsko snimanje građevina u povijesnoj jezgri Du-
brovnika sustavno se obavlja od 1980. godine, nakon potre-
sa. Završeno je 2005. godine, a za vrijeme i neposredno na-
kon ratnih razaranja bilo je prekinuto, jer su se snimala ratna 
oštećenja na zgradama, ulicama, stubištima i fontanama unu-
tar zidina. Osnovne jedinice arhitektonskog snimanja su blok 
ili niz, a za izuzetno vrijedne primjere spomeničke baštine i 
pojedinačna zgrada, crkva, javni objekt, tvrđava ili samo dio 
kamene plastike. 
U arhivu Zavoda su pohranjene matrice arhitektonskih snim-
ki koje su označene po blokovima, odnosno cjelinama, kako 
se koriste u svim daljnjim fazama obnove /karta 1 – pregled 
arhitektonskog snimanja po godinama/. Do kraja 2009. evi-
dentirano je 175 kompleta matrica na više 7478 listova. Od 
toga su 142 kompleta iz povijesne jezgre, a ostali se odno-
se na pojedinačne najvrjednije spomenike kulture s područ-
ja bivše općine koji su dokumentirani nakon potresa 1979. 
Osim na folijama, kao na matricama, snimke se čuvaju u još 
dva uvezana kompleta kopija na ozalidu, te u digitalnom za-
pisu na CD-u.
Zbog neujednačenosti snimki, tehničkog napretka, ali i pro-
mjena unutar zgrada nastalih tijekom proteklih godina na-
stavlja se posao digitalizacije i dosnimavanja ranije izrađenih 
snimki, kako bi sve arhitektonske snimke Grada bile aktualne 
i dostupne u suvremenoj digitalnoj obradi. 
Kako bi se dosegla određena visoka razina arhitektonskog 
dokumentiranja postojećeg stanja svih građevina spomeničke 
cjeline, stručnjaci Zavoda su izradili posebne uvjete za način 
prikazivanja i razinu detaljnosti izrade arhitektonske snim-
ke, vrste podloga na kojima se prikazuje snimka i uvjete koji 
su obvezujući za sve one koji taj posao za Zavod obavljaju. 
Za kapitalne objekte i crkve, bogato dekoriranih pročelja 
kamenom plastikom, kao i za arheološke ostatke ziđa traži 
se kombinacija arhitektonskog i fotogrametrijskog snimanja. 
Potrebno je i objekte od posebnog značaja, kao što su: Kate-
drala, Muzej Rupe, Sponza, Knežev dvor, Isusovački kolegij, 
snimiti na taj način.
Do kraja 2009. godine 37% snimljenih zgrada, ili površine 
100.138 m² izgrađenog prostora, prebačeno je u digitalni 
oblik.
Tijek svih aktivnosti, pa tako i ovih poslova oko izrade elabo-
rata arhitektonske snimke u digitalnoj formi, pratimo i aktu-
aliziramo na kartama GIS-a. /karta 2- pregled arhitektonskih 
snimki u digitalnoj formi/.

Architectural Survey  
of the City 

The architectural survey of the buildings in the historic centre 
of Dubrovnik was systematically performed since 1980, after 
the earthquake. It was finished in 2005. During and immedia-
tely after the war devastations it was stopped for the survey 
of war damages on buildings, streets, staircases and founta-
ins within the city walls. Basic units of architectural surveys 
were a block or row and for exceptionally valuable items of 
cultural heritage the survey was performed on a individual 
structure, church, public building, fortress or only a segment 
of stone ornament.
Institute for Restoration of Dubrovnik deposits matrices of 
architectural surveys in its archives and they are marked by 
blocks or wholes as they are used in all further phases of re-
newal (Map 1 – Review of architectural surveys by years). Till 
the end of 2009 it will be recorded 175 sets of matrices on 
over 7478 sheets. Out of that 142 sets are the historic cen-
tre and the others relate to individual most valuable historic 
monuments from the region of previous commune that were 
documented after the earthquake in 1979. Apart from foils 
like on matrices, surveys are protected in two bound sets of 
copies and in digital CD-s.
Due to unevenness of surveys, technical advances but also 
changes inside buildings that emerged during the past years 
the work is continued on digital records and additional sur-
veys of earlier made ones so that all architectural surveys of 
the City are actual and accessible in modern digital proce-
ssing.
To achieve certain high level of architectural documentation 
of all cultural heritage structures’ existing state, the experts 
in the Institute for Restoration of Dubrovnik elaborated spe-
cial conditions for presenting and the level of detailed per-
formance of architectural surveys, kinds of base on which 
the survey is presented and conditions which are obligatory 
for all in the Institute who perform that job. Major objects 
and churches with richly decorated facades and archaeologi-
cal remains of walls require combination of architectural and 
photogrammetric surveys. The structures like Cathedral, 
Museum Rupe, Sponza Palace, Rector’s Palace, Jesuit Colle-
gium should be surveyed this way.
Till the end of 2009, 37% of surveyed buildings or the area 
of 100.138 square metres with built surface will be put in 
digital form.
These activities and the works on elaborate of architectural 
surveys in digital form we follow and actualize on GIS maps 
(Map 2 – Review of architectural surveys in digital form).



111

Pregled arhitektonskog snimanja po godinama

Pregled digitalizacije arhitektonske snimke do 31.12.2009.
Review of digitally processed architectural survey till 31.12.2009.
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Ratne štete na  
spomeničkoj baštini

Prilikom napada na Dubrovnik 1991. i 1992. godine u sklo-
pu opće agresije na Hrvatsku, JNA se nije obazirala na či-
njenicu da je povijesna jezgra Dubrovnika kao spomenička 
cjelina svjetskog značaja pod zaštitom UNESCO-a temeljem 
Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (The 
World Heritage Convention) iz 1972. godine.
Tisućama projektila različitih vrsta i kalibara sustavno je ga-
đan Grad u zidinama, njegove ulice, komunalni objekti, stam-
bene, javne i sakralne građevine. Iako su se nakon svakog 
napada utvrđivala nastala oštećenja, teško je bilo utvrditi svu 
težinu razaranja, poglavito na nedostupnim krovištima i pri-
vremeno nenastanjenim objektima.
Prema prikupljenim podacima, unutar povijesne jezgre ošte-
ćena su 382 stambena, 19 sakralnih i desetak javnih, a s kro-
vovima ukupno 594 objekta, ukupne površine 192 338 m2. 
Najteže je oštećeno devet zgrada pogođenih zapaljivim pro-
jektilima. Od njih su u pravilu ostali nagorjeli vanjski zidovi u 
cijeloj visini, te stubišta i poneki nosivi zid u prizemlju. Uni-
šteni su izvorni dijelovi interijera, štuko ukrasi, oprema.
Za izgorjele zgrade je izrađena cjelovita dokumentacija: arhi-
tektonska snimka postojećeg stanja sa svim detaljima, prove-
deni su istražni radovi, izrađen je konzervatorski elaborat s 
konzervatorskim smjernicama, te projektna dokumentacija.  
Preostalo ziđe temeljito je ispitano nedestruktivnim meto-
dama. Tim ispitivanjima se utvrdila dubina oštećenja kame-
nih zidova u požaru (cca 5 cm), što je rezultiralo očuvanjem 
90% volumena nosivog ziđa izvornih pročelja. Promijenjeni 
su nagorjeli dijelovi kamenih okvira vrata i prozora, te deko-
rativne kamene plastike i konzolice. Za sanaciju ovih zgrada 
projektirane su spregnute konstrukcije drvenih greda s tan-
kom betonskom pločom. Putem Zavoda su su provedeni svi 
pripremni radovi i  projektna dokumentacija za obnovu, koja 
je provedena putem Ministarstva obnove.
Oštećeni krovovi su predstavljali poseban posao za utvrđi-
vanje šteta i izradu realnih planova sanacije, jer su osim onih 
stradalih direktnim pogocima projektila, teško oštećeni i svi 
okolni krovovi, što se u prvi mah kod utvrđivanja štete nije 
moglo utvrditi.
Posebnu vrstu oštećenja predstavljaju ona na kamenim pro-
čeljima stambenih, javnih i sakralnih zgrada. Te štete su nagr-
dile izgled vanjskog zida, ali u početku nisu djelovale kao opa-
snost za opstanak i funkcioniranje građevine. Neka mjesta 
udara već su prekrivena patinom, pa su teže zamjetljiva. Ipak, 
s vremenom se pokazuje sva ozbiljnost tih oštećenja. Na-
knadno se uočavaju pukotine i drobljenje kamena na pročelji-
ma kroz koje prodire oborinska voda u unutrašnjost zgrade, 
a kroz oštećene kamene kanale vertikalno se za kiša natapaju 
zidovi. Mnogo su uočljivije štete na dekorativnim elementima 
kamene plastike, profiliranim okvirima otvora, nadvojima, vi-
jencima, konzolama, balkonima, grbovima - sve uglavnom od 
pogodaka projektila, i to na gotovo svim značajnijim građevi-
nama u Gradu, tako da će još dugo trebati popravljati takva 
oštećenja. 

War Damages of  
the Cultural Heritage

During the attacks on Dubrovnik in 1991 and 1992 within 
the general aggression on Croatia, Yugoslav Army did not 
consider the fact that Dubrovnik as historic entity of world’s 
importance has been placed on the UNESCO Heritage List 
based on World Heritage Convention from 1972. 
By thousands of shells of various kinds and calibres the City 
inside walls was bombed systematically, its streets, infrastruc-
tural objects, residential, public and religious buildings. Thou-
gh after each bombardment the damages were estimated, it 
was difficult to establish intensity of damages particularly on 
inaccessible roofs and temporarily empty objects.
According to collected figures inside the historic centre the 
damages were done on 382 residential, 19 religious and 10 
public buildings which together with roofs made 594 dama-
ged objects of total surface 192.338 square metres. The most 
severe damages were done at 9 buildings that were hit by in-
flammable missiles. The only partly burnt outer walls in their 
height were left and staircases with some bearing walls in the 
ground floor. The original parts of their interiors were de-
stroyed as well as the stucco decoration and the equipment.
Complete documentation was done for the burnt down bu-
ildings which includes the detailed architectural survey, con-
servators’ project book and research works with conserva-
tors’ guidelines and project documentation. Remained walls 
were profoundly tested by non-destructive methods. These 
tests showed the depth of damages in the stone walls caused 
by fire (app. 5 cm) which resulted preserving 90% volume 
of bearing walls on original facades. Parts of stone window 
and door-jambs as well as stone decorative elements were 
changed. For reconstruction of these buildings it was pro-
jected the harness construction of timber beams with a thin 
concrete slab. The Institute for Restoration of Dubrovnik 
made documentation and surveys of all burnt buildings, re-
search works, conservation and project documentation for 
their reconstruction which was carried out by Ministry for 
Reconstruction.
Damaged roofs were a specific segment in establishing da-
mages and elaboration of realistic renovation plans because 
there were roofs damaged by direct hits and the surrounding 
ones damaged indirectly. At the first sight these damages co-
uld not have been established.
Specific kinds of damages were those done on the stone 
facades of residential, public and religious buildings. Those 
damages ruined the appearance of outer walls but were not 
dangerous for survival and function of building at the be-
ginning. Some spots of hits have already been weathered 
and got patina. They are almost invisible now. However the 
time shows all seriousness of these damages. Subsequently 
the cracks and crushing of stone on the facades appear so 
the rainy water breaks through in the interiors. Through the 
damaged roof canals rain vertically waters the walls. Much 
more visible are the damages on the decorative stone or-
naments, profiled frames of the openings, cornices, balco-
nies, coats of arms caused by shelling as well as on all most 
valuable buildings in the City and it would take long time to 
restore their damages. 
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

31

32

Palača od Sigurate 1 4037/1 1995.-1998.

Palača od Sigurate 2 4033 1995.-1999.

Palača od Puča 16 4079 1996.-1998.

33
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34

Palača Ðorđić-Maineri 4255 1995.-1999.

Palača Martinušić, Sv. Josipa 1 4232 1995.-1999.

Palača od Puča 11 4202 1995.-1999.

35

36
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Godina izvođenja radovaKatastarska česticaNaziv objekta

37

38

38a

Palača Sorkočević, M. Pracata 6 4203 1998.-1999.

Zgrada Zlatarićeva 9

Kuća / House Čubranovićeva 8

4278/1, 4278/2

4278/2

1997.-1998.

1997.-1998.
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39

Zgrada Između Polača (Karaka) 4129 (dio) 1998.

Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

Kuća Od Rupa 7 4335 1997.-1998.

40
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Krovovi spomeničke  
jezgre 

Najveća prijetnja održanju života u Gradu za vrijeme ratnih 
razaranja bila su oštećenja na krovovima. Gotovo nepresta-
no na udaru neprijateljskih projektila, te meke strukture od 
drva i kupa kanalica zadobile su najveće štete. Više od 70% 
krovova je oštećeno projektilima. Prilikom prvih procjena, u 
nemogućnosti bližeg primicanja oštećenju, uzimale su se u 
obzir samo štete na pokrovu. Ubrzo se međutim pokazalo, 
da je u više od 50% slučajeva oštećena i konstrukcija krova. 
To znači da su za popravak potrebni ozbiljni građevinski za-
hvati i znatnija materijalna sredstva od procijenjenih. Već na 
samome početku obnove, odmah nakon otvaranja krovišta, 
to je potvrđeno. Krovovi su najvažniji među prioritetima ob-
nove, i to ne samo radi zaštite zgrade od daljnjeg propadanja, 
već i radi uspostave normalnog života u kući, jer dubrovačka 
potkrovlja su prostori u kojima se intenzivno živi.
Zahvaljujući ranijim iskustvima, iako skromnim sredstvima, 
Dubrovnik je počeo obnovu još u vrijeme ratnih razaranja. 
Pritom su najveću ulogu odigrale postojeće institucije koje su 
bez čekanja pristupile onim aktivnostima privremene zaštite 
koje su se mogle provoditi u uvjetima ratnih opasnosti. Tek 
u određenom vremenskom pomaku možemo sagledati svu 
važnost tih hitnih, improviziranih radova izvedenih na grad-
skim krovovima.
Sanacija krovova od ratnih oštećenja izuzetno je složen zada-
tak, jer su ratna razaranja i oštećenja na krovovima prouzro-
kovala, u prvi mah, nesagledive štete i poremetile konstruk-
cijsko stanje objekata u cjelini. Odmah nakon najjačih ratnih 
razaranja 1991/92. Zavod za zaštitu spomenika kulture i pri-
rode Dubrovnika obavio je uviđaje i evidentirao oštećenja na 
594 objekta u gradu unutar zidina.
Tradicionalni pokrov dubrovačkih krovova su crijepovi koji 
se lokalno nazivaju kupe kanalice. Nekad su se kanalice pro-
izvodile nedaleko od Grada, u mjestu koje je baš po toj pro-
izvodnji dobilo ime Kupari. Kako kupe za Dubrovnik trebaju 
oblikom, bojom i strukturom zadovoljavati stroge zahtjeve, 
bilo je potrebno organizirati posebnu proizvodnju kupa na-
mijenjenih Dubrovniku u jednoj od već postojećih ciglana u 
Hrvatskoj i to je bila tvornica “Zagorka” iz Bedekovčine da-
nas “Tondach” d.d. 
Sve do prije nekoliko godina Zavod je vlasnicima oštećenih 
krovova za šire područje spomeničke cjeline odobravao do-
bivanje kupe bez naknade, ukoliko su vlasnici sami željeli izvr-
šiti popravke. Na taj način obnovljen je znatan broj oštećenih 
krovova.
Putem Zavoda je od 1997. do kraja 2008. godine obnovlje-
no je 35.349 m2 krovova, što čini 35% od ukupne površine 
oštećenih krovova. Veliki broj krovova obnovili su vlasnici 
sami, ali je još značajan broj oštećenih. I dalje se javljaju poje-
dinačni slučajevi i ukoliko nemaju utvrđenu ratnu štetu, a svo-
jom oštećenošću predstavljaju opasnost za prolaznike, ulaze 
u godišnji program obnove na način, da se vlasnici suglase sa 
upisom založnog prava na slijedećih 20 godina.

The Roofs of the City of 
Dubrovnik 

The main threat of maintaining life in the City during the war 
destructions were damages on the roofs. Permanently ex-
posed to direct shelling those soft structures of timber and 
tiles received enormous damages. Over 70% of the city ro-
ofs were damaged in the bombardments. During the first 
estimates when it was impossible to come close to dama-
ged roofs, only damages on the coverings were taken into 
consideration. Soon after it was evident that in over 50% 
cases the roof’s construction was damaged. It required se-
rious constructive works and more financial means from 
the estimated. At the very beginning of renewal, when the 
roofs were opened, the fact was confirmed. The roofs are 
the most important among the renewal priorities, not only 
to protect buildings from further deterioration but also to 
establish normal life as the attics in Dubrovnik are the places 
where its residents create intensive living. 
Thanks to earlier experiences, the renovation started during 
the war destroying in spite of small finances. The existing 
institutions did not wait with protection and renovation ac-
tivities that were possible in the conditions of war dangers. 
Now, after a certain time period it is possible to realize the 
great importance of those urgent improvised protections 
performed on the city roofs.
The renewal from war destructions is a very complex task 
as they caused incalculable damages and disordered the con-
structive state of the buildings. Soon after the worst ravages 
of war in 1991/92 the Institute for Protection of Monuments 
in Dubrovnik made the evidence of damages on 594 objects 
inside the city walls.
Traditional covering of Dubrovnik’s roofs are the special tiles 
called ‘kupe’. In the past they were made near the city in the 
village Kupari. These tiles with their shape, colour and struc-
ture should fulfil strict requirements and it was necessary to 
organize their production in one of the existing brickworks in 
Croatia, called “Zagorka” in Bedekovčina, today “Tondach” 
d.d. 
Until some years ago the Institute for Restoration approved 
roof tiles to the owners of damaged roofs in the broader hi-
storically protected area without compensation if they wan-
ted to do the repairs themselves. This way many damaged 
roofs have been repaired.
Through he Institute for Restoration in the period from 1997 
till 2008 about 35.349 square metres of roof surface was re-
paired which makes 35% of the total surface of damaged 
roofs. A great number of roofs are repaired by their owners 
but there is still a significant number of damaged roofs. There 
are individual cases that need repairs and if it is estimated 
they do not have registered war damages but those that mi-
ght endanger lives of passers-by, these cases are registered in 
the annual restoration programme if the owners agree to be 
registered by mortgaged right in the following twenty years.
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Obnova ulica, zidina, 
fontana i kamene plastike

Ovaj segment obnove izdvojen je poslije ratnih razaranja u 
zasebnu grupu, jer je po mnogo čemu specifičan i razlikuje se 
od ostalih. Tijekom ratnih razaranja Grada direktnim i indi-
rektnim pogocima projektila su teško oštećeni kameni ploč-
nici ulica i stubišta, kamena pročelja zgrada i crkava, fontane. 
Ta su se oštećenja detaljno dokumentirala arhitektonskom 
snimkom i fotografijama. Njihova sanacija se mogla provoditi 
parcijalno, prema raspoloživim sredstvima i bila je prikladna 
za manje donacije. Nakon obavljenih popravaka na ulicama, 
fontanama i pročeljima zgrada, tijekom vremena izgubili su se 
tragovi tih oštećenja, pa je tim više u dokumentarnom smislu 
dragocjena detaljna snimka oštećenja arhivirana u Zavodu.
Dokumentacija za obnovu prilagođena je tim specifičnim ra-
dovima. Za oštećene kamene elemente na zgradama kao što 
su vijenci, okviri, dovratnici, doprozornici, stubišta i sl., kao 
i za javne komunalne objekte i prometne površine, izrađuje 
se detaljna arhitektonska snimka oštećenja s opisom i prijed-
logom intervencije, te troškovnikom i foto-dokumentacijom. 
Za oštećenje kamene plastike, složenih ukrasnih kamenih 
elemenata i kipova, izrađuje se više kvalitetnih fotografija na 
kojima se upisuju gabaritne mjere uzete u naravi i predlaže 
se način popravka.
Osnovno načelo obnove povijesnih struktura je poštivanje 
njihove izvornosti. Stoga se pri obnovi u pravilu koriste tra-
dicionalni materijali i tehnike. Primjer Dubrovnika pokazuje 
kako to nije nimalo jednostavno. Dubrovnik je građen od ka-
mena s korčulanskog arhipelaga. Mali privatni kamenolomi iz 
kojih se u povijesti vadio kamen za gradnju objekata u Du-
brovniku još bi mogli dati dovoljno grade, ali su danas uglav-
nom zapušteni, bez potrebne opreme i mehanizacije. Manje 
količine kamena mogu se iz njih dobaviti i u tim uvjetima, ali 
potrebe obnove Grada su znatno veće. Stoga se korčulan-
ski kamen koristi za reprezentativnije spomenike, a za one 
manje izložene nađena je alternativa u bračkom kamenu koji 
kakvoćom ne zaostaje za korčulanskim.
Nakon završetka programa obnove ratnih šteta, evidentno je 
da su pogoci projektila tijekom ratnih razaranja ostavili trajna 
oštećenja na kamenim pročeljima, koja u prvi mah nisu bila 
evidentirana i vidljiva: to su oštećenja na kamenim kanalima 
za oborinsku odvodnju, vijencima, sljubnicama, na kojima se 
vrlo sitne pukotine uslijed djelovanja atmosferilija produbljuju 
i omogućuju prodor vode u zidno tkivo, pod čijim utjecajem 
korodiraju željezne skobe i tako povećavajući svoj volumen 
izbijajući neoštećene kamene dijelove pročelja. Takva ošte-
ćenja već više godina pratimo na Kneževu Dvoru, crkvi Sv. 
Vlaha, Katedrali, Biskupskoj palači i drugim najvrjednijim spo-
menicima, od kojih su neki neposredno prije rata bili sanirani 
od potresa. Ova činjenica potiče na potrebu trajnog provo-
đenja radova sanacije oštećenja na pročeljima, koja vjerojat-
no na mnogim spomenicima još nisu niti uočena. 

Restoration of Streets,  
City walls, Fountains

This segment has been separated after the war devastati-
ons in a separate group because it is very specific in many 
ways and differs greatly from the others. During the war de-
structions of the City caused by direct and indirect shells, 
the streets’ stone pavements and staircases, stone facades of 
public buildings, churches as well as fountains suffered heavy 
damages. These damages were documented in detail by arc-
hitectural surveys and photographs. Their restoration could 
be performed partially, according to available financial means. 
It was suitable for smaller grants. After the restoration in the 
streets, fountains and buildings’ facades was done, the traces 
of damages vanished during the time; therefore the detailed 
surveys of the damages filed in the Institute for Restoration 
became more precious in the documentary sense.
A detailed architectural survey of the damages was done 
together with description, a proposal of intervention, list of 
expenses and photographs for the damaged stone fragments 
of the buildings like cornices, frames, door and window-jam-
bs, staircases as well as for public communal structures and 
traffic areas. High quality photographs with dimensions taken 
‘in situ’ and proposals of the restoration methods were made 
for damaged stone ornaments, complicated decorative stone 
elements and sculptures.
The basic principle of the historic structures is the respect 
for their authenticity. Therefore it is a rule to use traditional 
materials and techniques in their restoration. The example 
of Dubrovnik shows that it is not simple. Dubrovnik is built 
in stone from the Archipelago of Korčula. Small private qu-
arries where the stone was delved in the past for building 
the City of Dubrovnik could be still exploited if they have not 
been abandoned and without necessary equipment and mac-
hinery. Smaller quantities of stone could be taken from them 
even in such conditions but the needs for restoration of Du-
brovnik are much bigger. Therefore the stone from Korčula 
is used for more representative monuments and the others 
are restored with the stone from the island of Brač where 
the stone is of similar high quality, too. 
After the restoration programme from the war damages is 
completed it is evident that the shelling during the war de-
struction left permanent damages on the stone facades whi-
ch were not visible and registered at the first sight. Those 
are the damages on the stone roof canals for rainy water 
draining, cornices and joints which get very tiny cracks due 
to atmospheric agents and they deepen enabling water to get 
through into the walls. That causes corrosion of iron cramps 
and by enlarging its volume they knock out undamaged stone 
parts of the facades. We keep an eye on such damages for 
several years at the Rector’s palace, the church of St.Blaise, 
cathedral, the Bishop’s Palace and some other most valuable 
monuments that had been restored just before the war from 
the earthquake damages. This fact encourages the need of 
permanent restoration on the damaged facades of many mo-
numents that have probably not been observed yet. 



123



124

Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

42

43

44

Pločnik na Stradunu 5121 1995.-1996.

Fasade kuća na Stradunu 1997.

Velika Onofrijeva fontana 5122
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45

46

Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

Skalini uz Jezuite 4195 1994

Naziv objekta

Amerlingova fontana 1995.

48

Crkva Sv. Vlaha  
(ograda i medaljon)
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Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

49

Kapela palače Ðorđić-Maineri 4173 1995.

47. Gradske zidine

126
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Obnova

50. Crkva Sv. Ignacija 50. The Church of St. Ignatius
Velika barokna crkva sv. Ignacija dominira u vizurama južnog 
dijela povijesne jezgre Dubrovnika. Građena je po projektu 
rimskog arhitekta Andrea Pozzo po uzoru na rimsku crkvu sv. 
Ignacija i to od 1699. do 1725. godine. Bogato oslikano sveti-
šte freskama, veličina crkve, njena ornamentika u enterijeru i 
na glavnom pročelju, te veliki trg ispred, sve joj to daje poseban 
ugođaj i privlačnost puku, pa je to jedno od omiljenijih svetišta 
dubrovačkih vjernika.
Bogato ukrašeno kameno pročelje crkve ima teška oštećenja 
– dijelom od atmosferilija, a dijelom i od pogodaka projektila u 
Domovinskom ratu.
U sklopu obnove krovova 1995-96. godine potpuno je saniran 
krov od ratnih oštećenja.
Od 1997. – do 2005. godine je putem programa Zavoda za 
obnovu Dubrovnika provedeno je niz radova sanacije glavnog 
pročelja. Izvršena je demontaža kamenih ukrasnih baklji na za-
batu pročelja i postava novih; rekonstruiran je i montiran veliki 
kameni križ prema prvobitnom izgledu iz arhivskih podataka 
- za njega je provedena gromobranska instalacija; obavljeno je 
pranje i čišćenje čitavog pročelja, zamjena željeznih skoba no-
vim elementima od inox-a; fugiranje vertikalnih i horizontalnih 
sljubnica vijenca, te je izveden sloj pokosa na istaknutim dijelo-
vima; izrađeni su tašeli profiliranog okvira prozora s vitrajem, 
tašelirano je dno školjke «fiorito» bračkim kamenom; u nišama 
između pilastara zamijenjeni su komadi puknutog i oštećenog 
sivog kamena, površine su fugirane i tonirane. 
U sklopu obnove krovova 1995-96. godine potpuno je saniran 
krov od ratnih oštećenja. 

The large Baroque church of St.Ignatius dominates in the eastern 
part of the historic centre of Dubrovnik. It was built according 
to the design of the Roman architect Andria Pozzo on the model 
of the Roman church of St.Ignatius in the period from 1699 till 
1725. It has richly decorated interior and sanctuary painted with 
frescoes but the facade is also decorated by stone ornaments. 
The church and the large square in front are one the favourite 
places of the Dubrovnik’s residents.
The richly decorated facade shows severe damages partly from 
weathering and partly from the war bombardment of Dubrov-
nik.
During the roofs’ renovation in 1995-1996 the roof of the chur-
ch was completely renovated from the war damages.
In the period from 1997 till 2005 the Institute for Restoration of 
Dubrovnik was engaged on the restoration of the main facade 
and a lot of works were performed; dismantling of stone deco-
rative torches from the facade’s gable and placing the new ones, 
reconstruction and putting up a large stone cross according to 
the archival data. The cross got the lightning-conductor installa-
tion, the facade was completely washed and cleaned, the old 
iron cramps were replaced by new inox elements. Pointing of 
vertical and horizontal joints of the cornice as well as restoration 
of many damaged stone ornaments of the windows and niches 
were also performed.
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Portal Franjevačke crkve

Kruna bunara u Klarisi

Gradski zvonik

Naziv objekta Godina izvođenja radovaKatastarska čestica

51

52

53
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54

55

56

Godina izvođenja radovaKatastarska česticaNaziv objekta

Crkvica Sv. Josipa

Balkon u Boškovićevoj ulici 3 2001.

Balkon u Nalješkovićevoj ulici 2003.



130

Oštećenja od rata i sanacija spomenika kulture o kojima se skrbi 
Društvo prijatelja dubrovačke starine

OŠTEĆENJA U 1991. I 1992.

Tijekom 1991. Grad je granatiran dva puta, a gradske zidine su od 
9.- 12.11., pogođene su sa 14 granata, dok su 6.12.1991. pogođene 
sa 76 granata. 
Tijekom 1992. Grad je granatiran više puta, a gradske zidine su od 
28.5. – 15.7. pogođene su sa 28 granata i pretrpjele znatna ošteće-
nja od granata raznih kalibara i prouzročilo oštećenja na 38 mjesta. 
Lakša oštećenja, koja se manifestiraju otučenošću kamenih površi-
na gelerima na 17 mjesta, dok je na 21 mjesto jače oštećeno. 

Zidine oko Stona oštećene su na 13 mjesta, a u Malom Stonu na 
18 mjesta. 

POPRAVCI U 1992.

Društvo se samofinancira od prodanih ulaznica na gradske zidine, 
a tijekom 1992. ono nije imalo redovitih prihoda, jer su zidine od 
1. listopada 1991. bile zatvorene. Financijski je opstalo isključivo 
donacijama građana i ustanova, a koje su davane namjenski ili za 
popravak pojedinih oštećenja. 

Odmah na početku 1992. godine realiziran je popravak:

1.) Krova kućice gradskog sata, te prozora na Zvoniku ošte-
ćenih od granate koje su u studenom i prosincu 1991. pogodile 
Sponzu. Oštećen je krov kućice sata i dosta kupa je na njemu po-
lomljeno. Također su slomljena dva stakla prozora Zvonika. Ovaj 
popravak financiran je sredstvima koja su prikupljena prodajom 
umjetničkih slika: Ðura Pulitike, Iva Vojnodića i Nade Ivanović na 
izložbi „Dubrovački likovni umjetnici u ratnom okruženju“, koji je 
organizirao Andrija Seifried, koja je bila postavljena u Gradu i u Za-
grebu. 

2.) Početkom mjeseca ožujka prišlo se radovima popravka kupole 
Velike Onofrijeve fontane koja je direktno pogođena artiljerijskim 
projektilom 6.12.1991. godine, pa je prijetila opasnost da se uruši 
dio kupola, koja je zbog nastale rupe djelomično ostala bez oslonca. 
Sanacija je predviđala samo zatvaranje rupe autentičnim materija-
lima (sedra i stare tavele). S nužnošću ovog zahvata složili su se i 
stručnjaci UNESCO-a koji su u to vrijeme boravili u Gradu. No, na 
zahtjev Općinskog kriznog štaba zahvat nije u potpunosti realiziran, 
već samo do stupnja statičke sigurnosti kupole. Naime, Krizni štab 
nije dozvolio da se kupola vrati u prvobitno stanje kako bi oštećenje 
fontane ukazivalo na barbarizam neprijatelja. Polovica ovog zahvata 
financiran je donacijom Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji se 
odrekao svojih prihoda s koncerta u Korčuli, a preostalu polovicu 
troškova namirilo je Društvo. 

Donacijom UNESCO-a, koja je ujedno bila i prvi njihov milodar 
Gradu, realizirana je sanacija svih oštećenja na gradskim zidinama 
nastalih bombardiranjem u 1991. godini koje je trebalo popraviti. 
Zahvati su izvršeni na: 

3.) Vratima Ribarnice, gdje je jedan kameni element gotičkog luka 
bio toliko oštećen gelerima da ga se moralo zamjeniti novim.

4.) Kruništu i parapetnom zidu kule Sv. Dominik, koji su oštećeni 
direktnim pogodkom u vrh kule. Zahvatom je parapetnom zidu i 
dijelu vrha zapadnog kruništa kule vraćen prvobitan izgled.

5). Kruništu zida i parapetnom zidu nad prostorom Velikog 
arsenala, koji su bili oštećeni gelerima granata. Ovom djelu zidina 
vraćen je izgled prije oštećivanja.

6.) Bastionu Palača, gdje je direktnim pogotkom oštećen vrh pilo-
na na kojem se nalazi sjeverni raštio ovog bastiona. Zahvatom pilon 
je obnovljen.

7.) Tvrđavi Sv. Ivan, gdje su jača oštećenja nastala direktnim po-
gotkom u topovski otvor kruništa na istočnoj strani tvrđave. Veći 
dio topovskog otvora je obnovljen te mu je tako vraćen prvobitan 
izgled.

8.) Parapetnom zidu između Kantonate od Pila i nekadašnje 
Kule od Pila, koji je u dužini od 3 metra direktnim pogotkom sru-
šen i to baš na uglu prema Kantonati od Pila. Popravkom je parapet 
vraćen u prvobitno stanje.

9.) Utvrdi od Pila, kojoj je direktnim pogotkom oštećen zapadni 
dio vrha kruništa. Oštećenja su sanirana te je pri tom dijelu kruništa 
vraćen prvobitni izgled.

10). Parapetnom zidu iznad crkve Sv. Spasa, koji je srušen direk-
tnim pogotkom u dužini od 3 metra te je oštećeno 4 m2 pločnika 
hodnika zidina. Popravkom je i pločnik i parapetni zid vraćen u pr-
vobitno stanje.

11.) Kruništu kule Sv. Frana, koje je direktnim pogotkom lakše 
oštećeno na zapadnom dijelu. Ono je vraćeno u prvobitno stanje.

12.)Parapetnom zidu između kula Gornji ugao i Sv. Frano, koji 
je direktnim pogotkom srušen u dužini od 1,5 metara te mu je ob-
novom vraćen prvobitan izgled.

13.) Parapetnom zidu između kula Sv. Barabra i Sv. Lucija, koji 
je direktnim pogotkom srušen u dužini od cca 2,5 metara, a ra-
strešen u dužini od 4 metra. Parapet je obnovljen i vraćen je u 
prvobitno stanje.

14.) Toreti Sv. Lucije, kojoj je direktan pogodak oštetio vrh kruni-
šta. Njemu je vraćen prvobitan izgled. 

15.) Kuli Sv. Katarine, kojoj je direktnim pogotkom oštećen dio 
ploča krovne tarace. Na tom mjestu postavljene su nove ploče na 
površini od 4,5 m2.

16.) Ostacima starih zidina kod Sv. Jakova Pipunara, čiji je vrh 
oštećen gelerima na dva mjesta. Ona su popravljena i vraćena u 
prvobitno stanje.

17.) Kruništu i parapetnom zidu između kula Sv. Luke i Sv. Do-
minika. Direktnim pogotkom krunište zidina ispucalo je u dužini 
od 6 metara, a parapetni zid je srušen u dužini od 7,20 metara. 
Krunište je srušeno i ponovno ozidano postojećim kamenom, a 
parapetni zid ponovno izgrađen ciglom i ožbukan. Tim zahvatom 
vraćen im je prvobitan izgled. 

Ove radove pregledali su stručnjaci UNESCO-a i izrazito pohvalili 
način sanacije oštećenja i kvalitetu radova. Time su popravljena sva 
oštećenja koja su se trebala popraviti (veći dio šteta nastalih ošteći-
vanjem kamena, udarima gelera ostat će takva, tj. neće se mijenjati 
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otučeni klesanci).

Novi napad na Grad koji je uslijedio u ljeto 1992, još je jače oštetio 
gradske zidine. 

18.) Koncem ljeta prišlo se obnovi zgrade bratovštine Rozario koji 
je bio jače oštećen direktim pogotkom. 

Donacijom obitelji Ucović iz Perua sanirana su ona mjesta na grad-
skim zidinama, oštećena bombardiranjem Grada u razdoblju od 
svibnja do kolovoza, a koja su svojim oštećenjima priječila slobodan 
prolaz zidinama. Tako su obnovljeni:

19.) Parapetni zid uz kulu Gornji ugao, na kojem je direktnim 
pogotkom bilo srušeno 6metara zida te oštećen dio hodnika od 
3 m2. Zahvatom je parapetnom zidu i hodniku vraćen prvobitan 
izgled. 

20.) Krunište zidnog platna između kula Gornji Ugao i Sveti 
Frano, čiji je vrh bio prekriven starom kupom i znatno oštećen. 
Zahvatom je sanirano 10 m vrha kruništa, a kao završni sloj postav-
ljen produžni mort. 

21.) Parapetni zid uz kulu Sv. Frano, je oštećen direktnim po-
gotkom i srušen je u dužini od 3 metra, a znatno je oštećen i dio 
hodnika uz njega (pločnik i tri stube). Oštećenja su popravljena i 
vraćen je prvobitan izgled.

22.) Stubište uz kulu Kalarinja, direktnim pogotkom znatno je 
oštećeno stubište koje uz kulu vodi u Bokar, te stubište hodnika 
zidina. Oba stubišta su obnovljena kao i njihovi parapetni zidovi tj. 
vraćena su u prvobitno stanje.

23.) Bastion Sv. Margarita, na kojem je direktan pogodak na-
pravio krater na krovnoj taraci. Zahvatom je zapunjen te opločen 
ciglom kao i ostali dio tarace. 

Djelujući u ratnim uvjetima te u atmosferi neizvjesnosti, straha i 
potpune financijske nesigurnosti, Društvo prijatelja dubrovačke 
starine upregnulo je sve svoje snage u popravak i zaštitu vrijednih 
dubrovačkih spomenika i u tome dalo svoj maksimalan obol. 

24.) Prva akcija Društva na obnovi spomenika bila je popravak sje-
vernog kuta kamene ograde Vanjskog mosta od Ploča, koju je 
urušio vojni kamion ulazeći u Grad. Sredstvima „Croatia-Sotik“ i sa 
izložbe „Umjetnici za Dubrovnik“. Kut kamene ograde je ozidan i 
vraćen u prvobitno stanje. 

POPRAVCI U 1993.

25.) Česti prolazi teških vozila preko Vanjskog mosta od Ploča ka-
mene ploče, koje čine rub uz drveni most, bile su oštećene-
puknute i izbačene iz svog ležišta. Donacijom Društva Dubrovčana 
iz Split i „Croatia-Sotik“, kamene ploče su učvršćene a slomljene su 
zamijenjene novima. 

26.) Unutrašnja vrata od Pila pokazala se oštećenja tek nakon 
godine dana. Naime na unutrašnjoj strani zapadnog zida vrata, od-
mah iznad vrha luka, došlo je do pucanja nosivih kamenih eleme-
nata i do slijeganja redova klesanaca i prijetila je opasnost od uru-
šavanja. Taj dio zida-vrata se podupro drvenom konstrukcijom, a u 
pukotine, među redovima, stavili drveni klinovi, a zatim se u veljači 
prišlo sanaciji. Donacijom gospodina Miha Miloslavića, Dubrovča-
nina iz Perua, te sredstvima prikupljenim od izložbe „Umjetnici za 
Dubrovnik“. Zid je vraćen u prvobitno stanje na način da su slegnu-
ti kameni vraćeni u pravilan položaj i učvršćeni, puknuti su nosivi 
kameni elementi zamjenjeni novima, te je popravljena i ponovno 

ugrađena karika na koju su se nekada vezivale vratnice. 

27.) Kula od Ploča je pogođena na dva mjesta artiljerijskim pro-
jektilom manjeg kalibra koncem 1991. godine. Od udara oštećen 
je njezin parapetni zid, sjeverna fasada, unutrašnja strana kruništa, 
krovna taraca, te vrhovi kule. Sredstvima izložbe „Umjetnici za 
Dubrovnik“ ponovno je sagrađen i ožbukan parapetni zid površi-
ne 21m2, plombirana kamenom površina od 4,2 m2, popravljeno 
opločenje tarace na površini od 1,7 m2, fugirano 38,8 m2 površi-
ne zida, te ponovno konzervirani vrhovi kule mortom u pvršini od 
11,7 m2.

28.) Sredstvima izložbe „Umjetnici za Dubrovnik“ popravljen je i 
vrh kruništa Kule Puncijela, oštećen granatom koncem svibnja 
1992. godine. Obnovljeno je zidanje kamenog vrha kruništa u povr-
šini od 2,7 m2, fugiranje površine od 5,4 m2, te izvršila konzervacija 
vrha kruništa na površini od 7,1 m2.

29.) Veliki i osjetljivi zahvat predstavljala je sanacija Gradskog zvo-
nika, tj. njegove kupole oštećene pogotkom granate u lipnju 1992. 
godine. No, Zvonik je bio pogođen i 8. prosinca 1991. u predio od-
mah ispod vijenca na istočnoj fasadi. Zahvat je realiziran donacijom 
obitelji Ucović i Gorup iz Perua, kćeri poduzetnika Vilima Doršnera 
koji je obnavljao Zvonik 1930. Zavod za zaštitu spomenika kulture 
i prirode izradio je dokumentaciju obnove, a Zavod za obnovu Du-
brovnika vršio je građevinski nadzor. Izvođenje radova povjereno 
je G.R.O. „Građevinar„ koji je izvodio sve radove Društva. Da bi 
se izvršio popravak bilo je potrebno postaviti fasadnu skelu povr-
šine 113 m2 i poluviseću površine 151 m2. Kako je granata probila 
kupolu, bilo je potrebno ozidati ciglom dio kupole u površini od 8 
m2, ožbukati je s unutrašnje i vanjske strane u površini od 19,5 m2. 
Postavljene su tri novo drveno poletovanje dijela kupole na povr-
šini od 5 m2. Na vrhu je postavljen novi olovni lim, debljine 4 mm, 
na površini od 7,6 m2. Zapunjene su mnoge rupe na limu kupole 
nastale udarcima gelera, popravljena je oštećena željezna skala koja 
vodi na vrh kupole kao i gromobran, a popravljen je i nosač kugle 
kao i sama kugla sa zastavicom na vrhu. Na istočnoj fasadi zamije-
njena su dva oštećena kamena novim, a kameni vijenac iznad njih, 
koji je bio izbačen iz svog ležišta, vraćen je u prvobitan položaj. 
Popravljen je i jedan kameni stupić, tambura kupole na zapadnoj 
strani, kojeg je udarac granata znatno pomaknuo sa svog položaja. 
Ovim zahvatom ponovno je popravljen krov sata Zvonika, oprano 
je Rabljaninovo zvono i zelenci, a u kupolu je postavljena ploča s 
podacima o oštećenju i ovoj obnovi Zvonika. 

30.) Sanirano je oštećenje zidnog platna Utvrde od Pila na razini 
gradskog jarka, oštećenog granatom koncem svibnja 1992. Dona-
cijom Udruženja njemačkih slikara iz Hamburga, površina od 3 m2 
plombirana je kamenom te fugirana produžnim mortom.

31.) Sredstvima gospodina Željka Tomića iz Münchena, te Zavoda 
za obnovu Dubrovnika izvršena je konzervacija kupole Velike 
Onofrijeva fontane. Za ovaj zahvat don Slavko Grubišić je pre-
pustio stare tavele iz svoje kuhinje. Sve sljubnice kupole (41,5 m2), 
očišćene su od dotrajalog morta uklonjene su oštećene i dotrajale 
tavele (6,2 m2) kao i kamene ploče prstena podnožja kupole. Povr-
šina od 10 m2 pokrivena je „novim“ tavelama, fugirano 45 m2 ku-
pole te postavljeno 7 novih kamenih ploča u oko podnožja kupole. 

32.) Donacijom gospara Balda Podića, sanirano je oštećenje sjever-
nog platna Kule Drezvenik, koje je oštećeno granatom 6. srpnja 
1992. godine. Izvršeno je plombiranje zida kamenom na površini 
1,8 m2 te fugiranje. 

33.) Donacijom gospara Balda Podića popravljen je vrh kruništa 
tvrđave Minčete čiji je mort bio na nekoliko mjesta oštećen gele-
rima granate koja je 19. lipnja 1992. godine pala pokraj Kapelice.
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34.) Vrh kruništa tvrđave Bokar na sjevernoj strani, bio je 19. 
lipnja 1992. direktno pogođen granatom. Sanirana je sredstvima 
„INA“ iz Zagreba, „Croatia“ iz Dubrovnika i Ureda za obnovu Du-
brovnika. Postavljena je viseća skela u dužini od 4 m, površine od 
3,2 m2 plombirana je kamenom te izvršeno zapunjanje sljubnica na 
površini od 6,1 m2.

35.) Toreta Sv. Frano, polukružno utvrđenje predziđa podno Kule 
Sv. Frano, pogođena je granatom 29. lipnja 1992. Oštećen je para-
petni zid prilaznog stubišta te vrh južnog ugla torete. Donacijom 
Ureda za obnovu Dubrovnika parapetni zid je djelom ponovno sa-
zidan, u površini od 1,8 m2, a vrh mu je konzerviran.

POPRAVCI U 1994.

36.) Kamena ograda mosta od Pila, oštećena granatom 29. lip-
nja 1992. godine, popravljena je iz donacije obitelji Mirka Ucović. 
Radove je izvela tvrtka “Rasotica” iz Selca. Zamjenjena je uništena 
kamena ograda u dužini od 21 m, površnice i čela kamenih klupa u 
dužini od 17 m i zamijenjeni otučeni klesanci na polukružnim pa-
rapetu mosta. 

37.) Bastion Sv.Petar, popravljena je rupa na taraci nastala izrav-
nim udarom granate, koja je srušila 5 m2 svoda, popravljena je i 
stražarnica i otučeno stubište.

38.) Stonske zidine, popravljena veći dio oštćenja od raketiranja 
iz aviona, sredstvima Ministarstva kulture. 

POPRAVCI U 1997. 

39.) Velika Onofrijeva fontana (pojavljuje se već pod točkom 2. 
i 31.) je pogođena direktnim pogotkom granate u kupolu 1991. 
godine, a tada je potpuno stradao jedan kaptel s dijelom stupa 
fontane, te dva kapitela djelomično. Obnova kupole izvedena je u 
svibnju 1993. Bombardiranja glavne ulice place izazvala su dodatna 
velika oštećenja fontane po cijelom korpusu fontane, a naročito sa 
sjeverne strane i na pristupnim stubama. Na bazenu fontana prepo-
znaju se bezbrojni ožiljci od gelera po čitavoj površini.
Restauratorski zahvat u kamenu izveden je uz poštovanje svih na-
čela konzervatorske struke i nakon detaljnog arhitektonskog snim-
ka postojećeg stanja cijele fontane.
Potpuno razmrskani kapitel zamjenjen je novoisklesanim kapitelom 
i dijelom stupa prema istovjetnom susjednom lijevom kapitelu i to 
„faksimil“ metodom jer je bilo dovoljno podataka vijernih originalu 
za ovaj način restauratorskog postupka kamen je identičan origi-
nalnom, donesen s otoka vrnika pored Korčule, a klesanje je izveo 
ručno kipar Ivo Jašić uz upotrebu tradicionalnih dubrovačkih kle-
sarskih alata. Dio oštećenog kapitela odnosno njegov desni kut koji 
je bio potpuno uništen, restauriran je metodom domodeliranja i to 

smjesom sastavljenom od originalnog kamenog praha i kamenog 
ljepila na način postupnog nanošenja smjese na oštećeno mjesto i 
modeliranja u obliku akantusovog lišća prema identičnom lijevom 
kutu kapitela „In situ“. Na kraju postupka domodeliranja dio kapi-
tela je patiniran zbog usklađenosti s čitavim ornamentom kapitela.
Dvije jako oštećene kamene stube kojima se prilazi fontani, u gor-
njem redu i šest stuba u donjem redu bilo je potrebno zamjeniti no-
vima i to od kamena „FIOROTO“ s otoka Vrnika. Oštećeni kameni 
vijenac ili prsten koji se nalazi u donjem dijelu bazena i povezuje 
stube s fontanom, tijekom samog zahvata resturacije, se potpuno 
raspao, pa je isklesan novi od preostalog kamena oštećenih i de-
montiranih stuba fontane i ugrađen u fontanu u dužini od preko 
dva metra. Površinski dio stuba i vijenca obrađen je ručnim alatom 
– martelinom istim rukopisom kao i čitava fontana. Nekoliko vrlo 
oštećenih dijelova stuba obnovljeno je metodom tašeliranja – ume-
tanja novih komada kamena na oštećeno mjesto i to od istog origi-
nalnog kamena. Te uz ručnu obradu kamene epiderme.

40.) Fontana Stojna i satir je pretrpjela znatna oštećenja od indi-
rektnih pogodaka u neposrednoj blizini i to početkom srpnja 1992. 
godine. Oštećena je zapadna i sjeverna strana fontane po čitavom 
korpusu, jedino je figuralni prizor na vrhu ostao neoštećen.
Zahvat restauracije je vrlo zahtjevan i kompliciran zbog oštećenja 
na finim kiparskim detaljima koji ukrašavaju fontanu, ali i zbog tri 
vrste različitog kamena koji je potrebno podesiti originalu s izuzet-
nom pažnjom i učiniti ih sastavnim dijelom fontane. 

41.) Popravljen parapetni zid predziđa kule Sv. Dominika pogo-
đen direktnim projektilom 6.12.1991., ozidano je 4 m2 novog zida 
sa dva lica.

POPRAVLJENO 1999.

42.) Popravljen kip Sv.Vlaha na Ribarnici oštećen gelerom 
6.12.1991., kip je restaurirao kipar I.Jašić.

POPRAVLJENO 2003.

43.) Izrađena replika Vrtne vaze iz ljetnikovca Pucić-Neron potpu-
no uništene granatom 6.12.1991., vazu je isklesao kipar I. Jašić.

Ostala oštećenja nisu se sanirala da bi ostala kao trag događanja, a 
neka će se popraviti u okviru sanacije drugih popravaka.

Ivo Romić
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Almesberger, Dario 26

Aničić, Dražen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 21, 23

Badurina, Anđelko 26

Baković, Dubravka 10, 22

Bartulović, Dalibor 36

Bobanović, Nedjeljka 50, 58

Briški, Mladen 35

Butijer, Stijepo 17, 25, 31, 33

Crocci, Giorgio 26

Ðukan - Horvat, Dubravka 32

Farac, Marko 11, 22, 34, 37

Fisković, Igor 26

Franić, Josip 42

Gagro, Karmen 26

Giaschi, Lui 17 

Gotovac, Blaž 27

Grubešić, Vladimir 35

Grubišić, Igor 12, 24

Grujić, Slobodan 20 

Janjić, Dunja 12

Janjić, Slobodan 21

Jašić, Ivo 54

Jemo, Pero 11, 16, 41

Jergić, Ivan 29

Juras, Ivan 26

Jurković, Neven 28

Kovačević, Vladan 16, 30

Kranjc, Mihajlo 28

Kušan, Pero 1, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 23, 32

Lazić, Leonard 30, 38, 40, 44, 45, 46, 49, 54, 55, 56

Lokošek, Egon 26, 29, 38

Malešević, Jurij 13

Malinar, Hrvoje 50, 59, 26, 29

Marić, Božica 29

Marković, Vladimir 2, 26

Matković, Ivo 60

Miloslavić, Kate 30, 40, 44, 45, 46, 49, 54

Misiuda, Danuta 29

Miščević, Predrag 29

Mlinar, Nives 26

Mudronja, Domagoj 59

Obradović, Maja 24

Odak, Tomislav 8

Peko, Lucijana 22, 30, 32, 33, 34, 37

Peković, Jelica 29, 38

Peković, Željko 27, 63

Platužić, Damir 9, 10 

Prkić, Cirija 9, 13 

Prtenjak, Ivan 2, 11, 14

Radulić, Branko 24

Rajčević, Mario 26

Rajković, Dina 38

Roščić, Mate 29

Silađin, Branko 8 

Srša, Ivan 26

Šimić, Željko 31, 33

Tenšek, Ivan 2 

Tomljenović, Anselmo 32

Velkov, Miodrag 13

Velnić, Josip 29

Vetma, Matko 26

Zamolo, Mihaela 2 

Zaninović, Vjeran 17 

Djelatnici Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, nekada Zavoda za 
zaštitu spomenika kulture i prirode kontinuirano su pratili obnovu.

Djelatnici Dubrovačkih muzeja.

Spisak suradnika s kojima je ZOD sklopio ugovore za 
određene poslove ili su radili iz institucije

Osobe
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"ALFAPLAN", Dubrovnik 25, 31, 59

"ARHITEKT", Ljubljana 13, 66

"CANOSA", Dubrovnik 60, 62, 64

"CON TEH", Dubrovnik 60

"CONEX", Zagreb 26, 29

"DOM IZGRADNJA", 
Dubrovnik

34, 41, 50, 55, 63, 66

"GORICA", Dubrovnik 41

"GRADING PROJEKT", 
Split

36

"HABITAT", Dubrovnik 40, 65, 66

"GRAÐEVINAR-
QUELIN", Dubrovnik

2, 12, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 
50, 56, 57, 61 

"LOKOŠEK PROJEKT", 
Zagreb

26, 29

"OMEGA 
ENGINEERING", 
Dubrovnik

29, 38, 63, 66

"SPEGRA", Split 27, 60

"TONIKOM", Dubrovnik 41

"VULIX", Dubrovnik 34, 35, 37, 41, 59

"ZAGREB GRADNJA", 
Zagreb

41

AB "P.ŽERJAVIĆ", 
Zagreb

12

APZ "PLAN", Zagreb 1, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 32

APZ, Zagreb 38

DRUŠTVO PRIJATELJA 
DUBROVAČKE 
STARINE

44, 47

ÐANI JERKOVIĆ, 
Pučište

42

GEODETSKI ZAVOD, 
Split

29

GP "DUBROVNIK", 
Dubrovnik

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
28, 36, 37, 40, 41, 42, 58, 60

GP "GORICA", 
Dubrovnik

41

GP "ZIDAR", Dubrovnik 41

GPZ, Rijeka 35

GRAÐEVINSKO-
ARHITEKTONSKI 
FAKULTET, Split

27, 29

HRVATSKI 
RESTAURATORSKI 
ZAVOD, Zagreb 

2, 59, 26, 29, 31, 50

INSTITUT 
GRAÐEVINARSTVA 
HRVATSKE, Zagreb

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 19, 
20, 21, 57

Institut za zemljotresno 
inženjerstvo i inž.
seizmologiju, Skopje

8

INTERINŽINJERING, 
Zagreb

8 

K.P. RASOTICA 43

KONZERVATORSKI 
ODJEL U 
DUBROVNIKU

29, 34, 35, 37, 41, 43, 57, 59

PB "ARHITEKT, 
Dubrovnik

9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 41, 
22, 30, 32, 33, 34, 37

REZ, Zagreb 42

SIG, Split 33

STUDIO CROCCI, Rim 26

STUDIO VETMA, 
Dubrovnik

26, 40, 63, 66

Zavod za arhitekturu 
Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

7, 26 

"VODOPIJA", Dubrovnik 62

Tvrtke
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1 Letunić Božo dipl.ing.građ. direktor 03.1980-03.1994 26.3.1980. 31.3.1995

2 Konjuh Jagoda sred.ekonomist stručni referent 1.08.1980.

3 Baletić Jure dipl.ing.građ. voditelj nadzora 15.9.1980 1.10.1994

4 Vukić Ðuro dipl.iur. voditelj prav. i opć. posl. 1.10.1980 30.6.1992

5 Gulin Ivica dipl.oec. rukovoditelj fin. Sektora 1.12.1980. 28.2.2007

6 Biskup Marko dipl.ing.arh. samostalni ref. pripreme 1.04.1981. 15.10.1998

7 Tomšić Tonko ekonomski teh. šef računovodstva 1.07.1981. 15.5.1986

8 Borković Antun dipl.ing.građ. voditelj odsjeka 16.07.1981. 9.9.1986

9 Cetinić Karmen dipl.oec. šef računovodstva 01.02.1982. 1.4.1993

10 Carić Jurica dipl.ing.arh. samostalni ref. nadzora 22.07.1982. 30.4.1998

11 Jović Stanko dipl.ing.građ. samostalni ref. nadzora 16.06.1982. 30.12.2007

12 Jakobušić Antun el. tehničar stručni suradnik za elekt. 17.08.1982. 17.10.1996

13 Šuljak Tomislav prof.pov.umjet. savjetnik za konz.-resta. 15.11.1982. 31.10.1996

14 Mislović Ana gimnazija sekretarica 01.06.1983. 2.7.1984

15 Babić-Civić Gordana dipl.ing.arh. samostalni ref.pripreme 01.07.1983. 13.5.1989

16 Šilje Katarina organiz. u kult. administrativni referent 05.01.1984.

17 Žeravica Zrinko upravni pravnik višii upravni referent 16.01.1984. 30.6.1994

18 Žaja Fabijan ekonomist voditelj propagande 16.03.1984. 30.4.1993

19 Market Jadranka sred.ekonomist računovodstveni referent 10.04.1984.

20 Butigan Mirjana sred.ekonomist stručni referent 01.10.1984. 8.5.2005

21 Lazarević Miho dipl.ing.stroj. voditelj pripreme 21.09.1984. 30.6.1993

22 Jemo Ivanka mr.sc.dipl.ing.arh ravnateljica ravnateljica od 11.2007 02.07.1984.

23 Brkić Zdravko građ. tehničar građevinski referent 03.01.1985. 30.6.1989

24 Čučić Aleksandar dipl.ing.arh. samostalni ref.nadzora 03.01.1985. 24.4.1995

25 Teofilović Mare čistačica 06.12.1985. 31.12.1993

26 Paviša Tomo dipl.ing.građ. samostalni ref. nadzora 16.01.1986. 15.5.1987

27 Tomašević Jadranka dipl.iur. voditelj odsjeka 16.06.1986. 19.3.1995

28 Brigović Lendić Nada dipl.ing.fizike viši stručni savjetnik 01.04.1986.

29 Zec Tonko dipl.ing.arh. savjetnik za investicije 01.01.1987. 15.9.1992

30 Gović Ante ekonomist šef računovodstva 01.01.1987. 28.2.1991

31 Lučić Jakica sred.ekonomist šef računovodstva 01.10.1987.

32 Uskoković Radmila sred.ekonomist računovodstveni referent 01.12.1987. 1.12.2002

33 Bagoje Kate prof.engl. i knj. voditelj odsjeka 16.05.1988. 31.10.1996

34 Kukuljica Pero dipl.ing.građ. stručni suradnik 01.12.1989. 31.8.2004

35 Taslaman Ismet dipl.oec. voditelj odsjeka 01.06.1990. 30.12.2000

36 Golušić Ivo dipl.iur. sam. pravni referent 02.07.1990. 17.3.1991

37 Poljanić Vanja dipl.iur. sam. pravni referent 01.07.1991. 30.11.1995

38 Vierda Vjekoslav mr.sc.dipl.iur.
Ravnatelj 03.1994. - 07.1999 i 
02.2000. - 10.2007

01.09.1992. 31.10.2009

39 Zvrko Dubravka prof. franc.i knj. viši stručni savjetnik 16.08.1993. 31.12.2004

40 Bakija Nikola ing.građ. suradnik-dokumentarist 01.12.1993. 31.3.1996

41 Prkut Marijana čistačica 01.03.1994.

42 Hrdalo Irena dipl.iur. viši stručni savjetnik 22.05.1995.

43 Polzer Maja dipl.ing.arh. samostalni ref. pripreme 01.08.1995. 15.10.1998

44 Mitić Stanka sred.ekonomist tajnica 01.10.1995.

45 Tolja Andrija dipl.ing.arh. viši stručni savjetnik 01.01.1996.

46 Glumac Nike čistačica 10.03.1997. 29.2.2000

47 Franić Zvonimir dipl.ing.arh. ravnatelj 07.1999-02.2000 01.03.2007. 16.5.2007

48 Doršner Mario ing.stroj. viši stručni referent 01.04.2008.

49 Krželj Sanja dipl.ing.arh. viši stručni savjetnik 01.06.2008.

50 Pavlić Amalija dipl.ing.arh. stručni savjetnik 03.12.2008.

Evidencija djelatnika 
Zavoda za obnovu Dubrovnika
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Organizacije

Kunstler helfen Dubrovnik,  
Dusseldorfer helfen Dubrovnik, Njemačka

The International Trust for Croatian Monuments,  
Velika Britanija

The Rebuild Dubrovnik Fund, S. A. D.

Dubrovnik Preservation Foundation, S.A.D.

American Express Foundation, S. A. D. 

Associazione Mecenate 90

Grand Circle Foundation, S. A. D. 

Hamburgiche Landesbank, Njemačka 

PKZ, Poljska

Rotary Klub Klagenfurt, Austrija

Atlantska plovidba, Dubrovnik

Atlas Dubrovnik

GP Dubrovnik

Privredna banka Zagreb

Rez Zagreb

Vijadukt Zagreb

UNESCO

Fondacija “The Getty Grant”

Državni komitet iz okruga Hauts de Seine

Ciglane Bedekovčina, kupe kanalice

I.M.T. Croatia Appel U.K.

Alpe Adria Reg. Lombardia

Dueseldorfer helfen Dubrovnik

Associazione Mecenate Italija – kupe

PKZ poljska – restauratorski radovi

Stiftelsen Sandnes

Do 1997. godine udjel donacija u odnosu na ukupno utrošena sredstva iznosio je 15 %, a kasnije je to smanjeno na minimum.

Pojedinačno

Ivo Pogorelić

Katija Jović iz Milana

Ruiel – Malmaison Jacques Baumel, gradonačelnik

Salvatore Cilento, telijanski veleposlanik

Marija i Bruno Grill

gđa. Padovan

Ucović Group

Mr. Wilson Australija

Donatori 
(do sada registrirani u Zavodu za obnovu Dubrovnika, najveći broj do 1997. g.)
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Projektanti
Alfaplan
Canosa Inženjering
Habitat
Lokošek projekt
Omega engineering
Studio Vetma – arh.

Izvoditelji
Dom izgradnja
Con-teh
Građevinar - QUELIN
Spegra
Vodopija

Proizvodnja kupe
Tondach 

Ostali
Društvo prijatelja dubrovačke starine
COMBIS

Sponzori za izradu kataloga

Zahvale

Zahvaljujemo našim osnivačima, Ministarstvu kulture, Županiji Dubrovačko-Neretvanskoj i Gradu Dubrovniku, jer bez njiho-
vog kontinuiranog sudjelovanja u financiranju Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika, ne bi bilo moguće ostvariti 
naše godišnje projekte i prioritete.

Zahvaljujemo Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na višegodišnjem sudjelovanju u projektu Ase-
izmičke sanacije blokova zgrada, Društvu prijatelja dubrovačke starine na financiranju pojedinih projekata, poglavito radova 
sanacije na crkvi Sv.Vlaha, Dubrovačkoj biskupiji na financijskoj podršci višegodišnjeg provođenja radova sanacije na Biskupskoj 
palači, zahvaljujemo svima koji su financijskom ili bilo kojom drugom potporom olakšavali ostvarenje naših godišnjih programa, 
a posebno svim donatorima u poslijeratnom vremenu koji su vlastitim sredstvima sudjelovali u obnovi Grada od ratnih ošte-
ćenja.

Zahvaljujemo svim fotografima koji su svojim fotografijama dokumentirali mnoge trenutke obnove, a posebno Damiru Fabi-
janiću, čija izložba ratnih fotografija “Dubrovnik …” i danas čini stalni postav u Izložbenom prostoru Zavoda za obnovu Du-
brovnika.

Zahvaljujemo svim institucijama i stručnjacima koji su sudjelovali u obnovi i unaprijed se ispričavamo za eventualne pogreške ili 
propuste, te ljubazno molimo da nam se jave svi oni koji imaju neke primjedbe, izmjene ili nadopune, kako bismo tiskali listić 
s ispravcima.

Na kraju, zahvaljujemo svim sponzorima koji su nam financijski pomogli kod pripreme i tiskanja ovog Kataloga. 



Crkva sv. Vlaha 2009. 
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